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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 
 
CE - Cilvēku ekvivalents 

ES  - Eiropas Savienība 

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

IIP  - Ilgtermiņa investīciju programma 

IKS - Iekšējās kontroles sistēma 

IVN - Ietekmes uz vidi novērtējums 

ĪADT - Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

KSS - Kanalizācijas sūkņu stacija 

LBN - Latvijas būvnormatīvi 

l/c/d - Litri uz cilvēku diennaktī 

LR - Latvijas Republika 

LVĢMA/LVĢMC - Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra  
 (ar 07.07.2009. SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”) 

m³/dnn - Kubikmetri diennaktī 

m³/h - Kubikmetri stundā 

N - Slāpeklis 

NAI  - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Natura 2000 - Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēma 
 jeb tīkls, kurā katra dalībvalsts iekļaujas ar savu aizsargājamo teritoriju 
 sistēmu 

NPV - Finanšu tīrā pašreizējā vērtība (Net Present Value) 

P - Fosfors 

PrIP  - Prioritārā (īstermiņa) investīciju programma 

PV - Pašreizējā vērtība 

PVN - Pievienotās vērtības nodoklis  

RVP - Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde 

SVA - Sabiedrības veselības aģentūra 

ŪAS - Ūdens attīrīšanas stacija 

ŪK - Ūdensapgāde un kanalizācija 

ŪSD - Ūdens struktūrdirektīva 

TEP - Tehniski ekonomiskais pamatojums 

VIDM - Latvijas Republikas Vides ministrija  
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IEVADS  
 
Tehniski ekonomiskā pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots, izmantojot MK noteikumus 
Nr.912 (18.12.2007., � � � � � � �� � � 	 
 � � � �  � � � � � � � � � ) „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, MK noteikumus Nr.606 (28.07.2008., � � � � � � �� � � 	 
 � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � ) „Noteikumi par darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””, 
kā arī Vides ministrijas izstrādātos dokumentus – “TEP paraugforma” un “ Vadlīnijas tehniski 
ekonomiskā pamatojuma izstrādei Kohēzijas fonda un Eiropas reģionālā attīstības fonda 
finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā”.  

Šis tehniski ekonomiskais pamatojums satur iepriekš izstrādātā TEP (SIA „EkoProjekti”, 
2006.g.) papildinātu un aktualizētu informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasību, metodisko 
materiālu izmaiņām. 

TEP uzdevumi ir sekojoši: 

• izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā; 
• raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju; 
• novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo 

kapacitāti; 
• izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu; 
• izstrādāt prioritāro investīciju programmu;. 
• veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai; 
• sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam. 

TEP izstrādāts Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemam, kurā 2010.gadā dzīvo 
202 iedzīvotāji.  

TEP mērķis ir izstrādāt pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības 
pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Vecsaikavas ciemā līdz 2020.gadam.  

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai 
ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai: 

• veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana 
ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros); 

• labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta 
realizācijai; 

• prioritārā investīciju projekta atbilstība pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, 
teritorijas attīstības plānojumam un administratīvi teritoriālās reformas mērķiem;  

• pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās 
spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju. 

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības PrIP projekta mērķis:  

• uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un drošību, lai veicinātu reģionālo 
attīstību, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radītu piemērotus apstākļus 
uzņēmējdarbības attīstībai; 

• uzlabot vides stāvokli, novēršot vides piesārņojumu ar neattīrītiem notekūdeņiem un 
taupīgi izmantojot dabas resursus; 

• izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības sektorā; 
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• celt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pielietojot darbaspēku, 
energo un citus resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas. 

TEP sagatavošanā izmantota iepriekš sagatavotā dokumentācija: 

• Tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Praulienas pagasta Praulienas, Vecsaikavas un 
Lazdona-1 ciemos” (SIA „EkoProjekti”, 2006.); 

• Praulienas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. (apstiprināts 06.03.2008.); 
• Citi pagasta pārvaldē pieejamie plānošanas, tehniskie dokumenti un atskaites par 

ūdenssaimniecības sfēru.  
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I. PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA 

1. Projekta iesniedzējs 

Projekta iesniedzējs Madonas novada pašvaldība 

Vienotais reģ.Nr. 90000054572 

Juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 

Faktiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 

Persona(-s) ar pārstāvības 
tiesībām  

Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters 

Kontaktpersona Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlafs 

Tālruņa numuri 64860083 

Fakss 64860080 

e-pasta adrese prauliena@madona.lv 

Projekta iesniedzēja juridiskais 
statuss 

Pašvaldība 
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II. ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE 

2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati 

2.1.  Projekta teritorijas definējums 

Projekts izstrādāts Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemam. Projekta teritorija 
aptver visu Vecsaikavas ciema teritoriju. � � � � � � � � � a � 	 � 
 � � � 
  	
2.1.1. Projekta teritorijas 
piesārņojuma slodze  
 

Vecsaikavas ciemā nav rūpniecisko uzņēmumu, kuru darbības 
rezultātā varētu rasties ražošanas notekūdeņi, līdz ar to arī 
nav ražošanas piesārņojuma. Tāpat arī Vecsaikavā nav nekādu 
sabiedrisko iestāžu,  kas varētu radīt papildus piesārņojuma 
slodzi. Līdz ar to Vecsaikavas ciema kopējā piesārņojuma 
slodze izteikta CE atbilst ciema iedzīvotāju skaitam, t.i., 
202 CE.  
Projekta teritorijā aprēķinātais CE:  

• Aprēķinātais (2010.) CE= 202 
• Ilgtermiņā prognozētais (2020.) CE= 202 

2.1.2. Projekta teritorijā esošie 
ūdensobjekti, to piederība 
konkrētam ūdensobjekta sateces 
baseinam un upju baseina 
apgabalam 

Upes: Aiviekste(a). 
Ezeri: nav. 
Sateces baseins: Aiviekste/Daugava. 
Lielākā upe ir Aiviekste, kas uz Madonas novada robežas ar 
Rēzeknes novadu iztek no Lubānas ezera un kas veido 
Madonas novada Praulienas pagasta teritorijas 
dienvidaustrumu robežu. Tās garums ir 114 km un sateces 
baseins 9160 km². 
Vecsaikavas ciema notekūdeņi pa tiešo caur meliorācijas 
sistēmu neattīrīti tiek novadīti Aiviekstes upē.  

2.1.3. Aizsargājamās dabas 
teritorijas un Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijas 
(

� � � � � � � � � �
) un to saistība ar 

ūdenssaimniecības infrastruktūru 

Saskaņā ar LVĢMC informatīvās sistēmas datu bāzēs 
(http://vdc2.vdc.lv:8998/daba.html) un Dabas aizsardzības 
pārvaldē (http://www.daba.gov.lv/) pieejamo informāciju, 
Madonas novada Praulienas pagastā ir divas 

� � � � � � � � � �
 

teritorijas1 - � � � � � � � � � � � � � � �
un � � � � � � � � � � � �  � � ! � � � � � � � � � � � �

. 
Pagasta teritorijā ir arī viens dabas piemineklis " �  ! � # � � $ � � � � �

, 
kurš atrodas apt. 3.5 km uz ZR no Vecsaikavas.  
Praulienas pagastā meža zemēs ārpus īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām ir noteikti 3 mikroliegumi. 
Pieminētajām 

� � � � � � � � � �
 teritorijām, dabas piemineklim un 

mikroliegumiem nav tiešas saistības ar esošo un plānoto 
Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru, taču 
Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības sistēma, t.i., novadītie 
notekūdeņi atstāj tiešu ietekmi uz zemāk, Aiviekstes lejtecē, 
esošo � � � � � � � � � � � �  � � ! � � � � � � � � � � � �

, līdz ar to Vecsaikavas 
ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta PrIP būs pozitīva 

                                                 
1 - Īpaši aizsargājamās teritorijas, kas klasificētas saskaņā ar “Putnu” direktīvas klasifikāciju (79/409/EEC OJ L103 of 25.4.79), un 
vietas, uz kurām dalībvalstis piedāvā attiecināt “Dzīvotņu” direktīvas (92/43/EEC, OJ L206 of 22.7.92) paragrāfu 4(1). Vietu 
nozīmēšanu nosaka arī dokuments Nr. 99/7-rev2, ko pieņēmusi Dzīvotņu komiteja 1999.g. 4.oktobrī saskaņā ar direktīvu 92/43/EEC. 
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ietekme uz šo teritoriju, jo tiks novērsta Aiviekstes upes 
piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem. 

2.1.4. Klimata raksturojums, 
grunts un gruntsūdens apstākļi, 
fizioģeogrāfiskais raksturojums 

Teritorija atrodas Latvijas kontinentālajā daļā ar samērā 
krasām temperatūras maiņām un īsāku veģetācijas periodu. 
Veģetācijas periods vidēji 170-173 dienas gadā  

Sniega segas pastāvēšanas ilgums apmēram 115-120 dienas. 
Madonas-Trepes vaļņa mežiem apaugušajās ieplakās sniegs 
var saglabāties 2 nedēļas ilgāk. Augsnes sasaluma ilgums 
apmēram 120 dienas. Pēdējās salnas pavasarī līdz 22.maijam, 
pirmās salnas rudenī var sākties no 5.septembra. 

Nokrišņu daudzums svārstās robežās 500-600mm gadā. To 
nodrošina valdošā rietumu - mitro jūras gaisa masu plūsma. 
Lietus nokrišņu daudzums 70-75%, cieto nokrišņu daudzums 
11-16 %. 

Valdošie vēji Praulienas pagastā ir dienvidrietumu vēji, 
vasaras mēnešos (maijs-jūlijs) valdošie vēji ir ziemeļrietumu 
vēji.  

Praulienas pagasts atrodas Vidzemes centrālās augstienes 
dienvidrietumos, tas ietver teritorijas gan Aronas 
paugurlīdzenuma Praulienas paugurainē, gan Austrumlatvijas 
zemienes Lubānas līdzenuma pierobežu, līdz ar to reljefs ir 
daudzveidīgs. Tomēr teritorijai kopumā raksturīga salīdzinoši 
vienkārša ģeoloģiskā uzbūve, kas nenosaka ierobežojumus 
būvniecībai. Uz kristāliskā pamatklintāja sagulst bieza 
nogulumiežu slāņkopa, kas pārklāta ar kvartāra morēnas 
smilšmāla un mālsmilts ar smilšu-grants-oļu slāņojumu segu 
22-83 m biezumā. Dziļi esošajiem pamatklintāja iežiem ir 
maza nozīme teritorijas fiziskās struktūras un ainavas 
veidošanā, jo tos sedz bieza pirmskvartāra un kvartāra 
nogulumiežu sega. Visjaunākie - kvartāra sistēmas nogulumi ir 
saistīti ar būvmateriālu (smilts, māls, grants) izejvielu 
atradnēm, un ar organiskas izcelsmes nogulumiem (kūdra, 
sapropelis). Kvartāra nogulumos sastopamie ūdeņi tiek 
izmantoti gan individuālajai, gan centralizētajai ūdensapgādei. 

Praulienas pagasta derīgo izrakteņu atradnes un izpausmes ir 
saistītas ar devona iežiem (dolomīts) un kvartāra iežiem 
(kūdra, māls, grants, saldūdens kaļķakmens, sapropelis un 
minerālās krāszemes). Pagasta teritorijā šobrīd derīgo 
izrakteņu ieguve tiek veikta Saikavas dolomīta atradnē (apt. 
2.5 km uz ZR no Vecsaikavas) un vairākās grants atradnēs, kā 
arī ir apzinātas citas derīgo izrakteņu atradnes. 

Praulienas pagasta teritorija atrodas Pļaviņu-Daugavas (D3

�  �� � ) ūdens horizontā. Pļaviņu ūdens horizonta virsma iegulas 
vidēji atrodas 40-50 metru dziļumā no zemes virsmas. 
Horizontu veido karbonātiski ieži - dolomīti ar māla un 
dolomītmerģeļa starpkārtām. Pazemes ūdeņus no 
piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala vāji 



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums 

 

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 10 

� � � � � � � � � a � 	 � 
 � � � 
  	
caurlaidīgie kvartāra nogulumi - smilšmāli, mālsmilts un 
smilts-grants-oļu nogulumi. Daugavas horizonta augšējās 
daļas veido 2-3 m biezie māla un dolomītmerģeļa slāņi. 

Pa pagasta dienvidu robežu tek lielākā Madonas novada upe - 
Aiviekste. Ezeri atrodas Praulienas pagasta rietumu daļā, šajā 
daļā koncentrēti arī pagasta purvi un pārmitrās mežu platības. 
Aptuveni 41 % (8.3 tūkst. ha) Madonas novada Praulienas 
pagasta teritorijas aizņem meži. Raksturīgākās ekosistēmas ir 
mežu, pļavu, purvu, ūdeņu un ruderālās ekosistēmas. 

2.1.5. Kultūrvēsturiskie 
pieminekļi un citi būvniecību 
ierobežojošie apstākļi konkrētajā 
teritorijā 

Praulienas pagasta teritorijā atrodas 15 valsts nozīmes un 1 
vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi, no kuriem 
Vecsaikavas ciema teritorijā atrodas valsts nozīmes kultūras 
(arheoloģijas) piemineklis - " � � � � � � � � � � � � ! � � � �  un divi 
kultūras (arhitektūras) pieminekļi 

� # � � � � � � � � � � � � � �  � � �
un# � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

bet tiem visiem nebūs saistības ar PrIP 
realizāciju. 

2.1.6. Rūpnieciskā ražošana 
projekta teritorijā  

Projekta teritorijā nav rūpnieciskās ražošanas, arī ilgtermiņā 
šādas aktivitātes nav plānotas.  

2.1.7. Principa „piesārņotājs 
maksā” ievērošana esošajā 
situācijā 

Šobrīd klasiskā izteiksmē netiek īstenots neviens no principa 
„Piesārņotājs maksā” instrumentiem, jo patērētā ūdens 
uzskaite praktiski nenotiek un patērētāji norēķinās pēc 
fiksētas maksas, taču ņemot vērā, ka sistēmā netiek uzskaitīti 
ūdens zudumi, fiksētā maksa par patērēto ūdeni ietver arī 
ūdens zudumus, līdz ar to būtu uzskatāms, ka daļēji princips 
„Piesārņotājs maksā” darbojas. � � � � 	 
 � �  � � � � � � �  �

1. Praulienas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats. -Madona, 2007. 
 2. http://www.prauliena.lv/ �  � � � 
 � � �

  (a) - izplūdes vieta no Vecsaikavas ciema kanalizācijas sistēmas. 
 

Esošajai un prioritārajā investīciju programmā izbūvējamai ūdenssaimniecības infrastruktūrai 
nav ietekmes uz aizsargājamiem objektiem �  
2.2. Iedzīvotāju skaits 

Atbilstoši pagasta pārvaldes sniegtajiem datiem iedzīvotāju skaits Madonas novada Praulienas 
pagastā, t.sk., Vecsaikavas ciemā pēdējo gadu laikā ir salīdzinoši stabils. Iedzīvotāju skaita 
dinamika ir atspoguļota 1.tabulā. Atbilstoši pašvaldības apstiprinātajām prognozēm, 
iedzīvotāju skaits pagasta teritorijā nākotnē pakāpeniski palielināsies, kas ir saistīts ar 
individuālās apbūves attīstību Praulienas pagasta teritorijā Madonas pilsētas robežas tuvumā. 

1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra pašvaldībā � a � � � 	 � � � � a � � � � � � � � � � � a !� � � � � � � � " # # $ % � a � 	 " # # & % � a � 	 " # ' # % � a � 	 " # ' " % � a � 	( ) * + � � , � - " # " # % � a � 	( ) * + , , � -
Iedzīvotāju skaits Praulienas pagastā (kopā) 1438 1437 1437 1450 1500 
Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā) 700 697 693 705 755 
Strādājošā vecumā: bezdarbnieki 88 92 96 85 50 
Jaunāki par strādājošo vecumu 292 291 291 300 355 
Pensionāri 358 357 357 360 340 
Mājsaimniecību skaits kopā (pagasta teritorijā) 1027 1026 1026 1036 1071 
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� a � � � 	 � � � � a � � � � � � � � � � � a !� � � � � � � � " # # $ % � a � 	 " # # & % � a � 	 " # ' # % � a � 	 " # ' " % � a � 	( ) * + � � , � - " # " # % � a � 	( ) * + , , � -
Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā  1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (Vecsaikavā) 203 202 202 202 202 
Mājsaimniecību skaits kopā projekta teritorijā 68 67 67 67 67 
Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā 
projekta teritorijā 2.99 3.01 3.01 3.01 3.01 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde�  � � � 
 � � �
 (a) - Praulienas pagasta pārvaldes prognoze. 

2.3. Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas 

Vecsaikavas ciemā darbojas centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas2 sistēma, attiecīgi ar 
57% un 24% pieslēguma līmeni. Tādēļ viens no pamata risināmajiem vides jautājumiem ir 
kanalizācijas pieslēguma līmeņa izlīdzināšana ar ūdensapgādi, t.i., nodrošināt centralizētu 
kanalizācijas pieslēgumu vismaz mājām ar centralizētu ūdensvadu, un notekūdeņu attīrīšanas 
atbilstoši normatīvu prasībām nodrošināšana, jo pašlaik centralizēti savāktie notekūdeņi bez 
attīrīšanas ieplūst meliorācijas sistēmā, kura savukārt apt. pēc 150 m ieplūst Aiviekstes upē. 
Bez tam arī no atsevišķām upes krastā esošajām mājām neattīrītie notekūdeņi pārplūst uz upi. 
Tikai pateicoties Aiviekstes upes caurplūdes apjomam, pašlaik no Vecsaikavas ciema novadītā 
piesārņojuma slodze vēl nerada būtisku ietekmi uz upes ūdens ķīmisko kvalitāti, taču palielinot 
centralizētai kanalizācijai pieslēgto klientu skaitu ietekme uz upes ūdens kvalitāti var pieaugt. 
Taču neattīrītu notekūdeņu novadīšana upē atstāj ietekmi uz ūdens bakterioloģisko kvalitāti 
izplūdes vietā, kura atrodas upes krastā pie daudzdzīvokļu mājām. Tādejādi tas rada 
nepatīkamas smakas un nelabvēlīgus higiēniskos apstākļus upes krastā, ko iedzīvotāji izmanto 
rekreācijas mērķiem. Dati par Aiviekstes upes ūdens kvalitāti Vecsaikavas apkaimē nav 
pieejami, jo šajā upes posmā LVĢMC monitoringa analīzes neveic. 7.7 km lejpus notekūdeņu 
izplūdes vietas Aiviekstes upes krastos atrodas 

� � � � � � � � � �
 teritorija  - � � � � � � � � � � � �  � � ! � � � � � � �� � � � �

. 

Saslimšanas gadījumi projekta teritorijā saistībā ar vides piesārņojuma problēmām nav 
konstatēti. 

Kaut arī dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša pēc augstā dzelzs un mangāna satura un 
duļķainības, ciemā nav reģistrēts neviens saslimšanas gadījums, kuru būtu izraisījusi dzeramā 
ūdens lietošana. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai ir nepieciešams izbūvēt atdzelžotavu un 
rekonstruēt maģistrālo ūdensvadu (kur tērauda cauruļu korozija izraisa dzelzs koncentrācijas 
pieaugumu un dzeramā ūdens saduļķošanos ūdensvadā). Pazemes ūdens resursu aizsardzībai ir 
nepieciešams paplašināt kanalizācijas tīklu, tā novēršot grunts un pazemes ūdeņu 
piesārņošanas risku. 

2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni, spēkā esošais teritorijas plānojums 

2009.gada 24.septembrī ar Madonas novada domes sēdes lēmumu (saistošie noteikumi Nr.8) 
tika apstiprināts Madonas novada teritorijas plānojums, kas sastāv no novadā ietilpstošo 
pagastu teritoriju un Madonas pilsētas apstiprinātajiem teritorijas plānojumiem. Praulienas 
pagasta teritorijai ir izstrādāts un 2008.gada 6.martā apstiprināts Praulienas pagasta teritorijas 
plānojums 2008.-2020.gadam. Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 
plānotās darbības atbilst Praulienas pagasta teritorijas attīstības programmā un teritorijas 
plānojumā izvirzītajiem uzdevumiem. 

                                                 
2 - kanalizācijas sistēma nodrošina tikai notekūdeņu centralizētu savākšanu bez tālākas attīrīšanas. 
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Madonas novada Praulienas pagasta teritorijā ir vēl otrs ciems - Prauliena, kuram 2010.gadā 
tika apstiprināts investīciju projekts „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”, kura realizācija ir plānota 2010.gadā. Šis un citi plānotie attīstības 
investīciju projekti raksturoti zemāk 2.tabulā. 

2.tabula. Realizācijā esošie un plānotie investīciju projekti  � � � � � � � a � � 	 a 
 � 
  	 
 �  * � � � 	 � � � � � � � � a � 	� � � a � 	 * � 
  	 ( � � �� � � - � � � � � � � a � � 
 a � � � � � � % 	 � % ) a � � a 	 � � � a 	� � � a � 	 * � 
  	 � � a 	 � � � + � � a 	) � � � � � 	
Madonas rajona Praulienas pagasta 
izgāztuves „Ienāškalniņš”  
Nr.70868/3056/PPV rekultivācija 

115 845 
 

Kohēzijas fonds, pašvaldība 2009.- 
2010gads 

Madonas rajona Praulienas pagasta 
izgāztuves „Jurupe”  
Nr.70868/3058/PPV rekultivācija 

26 857 
 

Kohēzijas fonds, pašvaldība 2009.- 
2010gads 

Madonas rajona Praulienas pagasta 
izgāztuves „Silnieki”  
Nr.70868/3057/PPV rekultivācija 

49 677 
 

Kohēzijas fonds, pašvaldība 2009.- 
2010gads 

Saikavas tautas nama rekonstrukcija 67 357  LAD, pašvaldība 2009.- 
2010gads 

Praulienas ciema ūdenssaimniecības 
attīstības projekts 

348 099 ERAF, pašvaldība, t.sk., 
pašvaldības līdzekļi LVL 52 215  

2010.gads 

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības 
attīstības projekts 

195 703 ERAF, pašvaldība, t.sk., 
pašvaldības līdzekļi LVL 29 355 

2011.gads � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

2.5. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums 

Par Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru ir pieejama sekojoša tehniskā 
informācija: 

• Praulienas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. (2008.); 
• Tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 

projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Praulienas pagasta Praulienas, Vecsaikavas un 
Lazdona-1 ciemos” (SIA „EkoProjekti”, 2006.); 

• Ūdens mērītāja nolasījumu reģistrs, elektropatēriņa rādītāju nolasījumu reģistrs, 
dzeramā ūdens kvalitātes analīzes, statistiskie pārskati „2-ūdens”; 

• Madonas RVP 10.09.2004. izsniegtais C kategorijas piesārņojošās darbības 
apliecinājums Nr.C-16-285; 

• Madonas RVP 29.03.2010. izsniegtā Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. 
MA10DU0007; 

• Ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslu aprēķins (LVĢMA, 2005.). 
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3. Ūdensapgāde – ieguve, sagatavošana un sadale 

Šajā un nākamajā (4.) nodaļā ir sniegts attiecīgi Vecsaikavas ciema ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas apraksts, informācijas atspoguļošanai izmantojot MK noteikumos 
Nr.912 (18.12.2007.) „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības 
kārtība” pielikumos sniegtās tabulas un Vides ministrijas mājas lapā sniegtās vadlīnijas par 
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi. 

3.1.  Pakalpojumu pieejamība un izplatība 

Vecsaikavas ciemā ir viena centralizēta ūdensapgādes sistēma ar 1 artēzisko aku, ūdenstorni un 
ūdensvadu. Ūdensapgādes sistēmas shēma sniegta 1.pielikumā. 

Vecsaikavas centralizētajai ūdensapgādei nepieciešamo ūdens daudzumu pilnībā nodrošina 
D3

�  � � �  ūdens horizonts. Ūdens ieguve atbilst RVP noteiktajām prasībām. Pēc LVĢMC datiem 
apskatāmajā teritorijā nav pazemes ūdens krājumu izsīkšanas pazīmju. Esošā urbuma dziļums 
ir 50 metri. Pļaviņu-Daugavas ūdens horizonta virsma urbuma rajonā atrodas 22 m dziļuma no 
zemes virsmas. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 36.2-50 m dziļumā. Pazemes 
ūdeni no piesārņošanas ar neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi - 
smilšmāli un smiltis, kuru kopējais biezums ir 22 m, no tiem 16 m ir ūdens vāji caurlaidīgie 
smilšmāli, Pļaviņu-Daugavas horizonta augšējās daļas ūdens vāji caurlaidīgie dolomītmerģeli 
(Daugavas - 3 m, Salaspils - 3 m). Artēziskais ūdens ir bakterioloģiski un ķīmiski tīrs, bet tomēr 
neatbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām – ūdenim ir paaugstināts dzelzs un mangāna 
saturs un duļķainība. Esošajai artēziskajai akai ir noteikta stingrā režīma aizsargjosla 10 m 
platumā un ierīkots nožogojums. Bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, savukārt 
ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 678 m (pie ūdens patēriņa 3 l/s). 

Ūdens kvalitātes kontroli tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (1 regulārā pārbaude un 1 
audita pārbaude gadā). Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli nodrošina Madonas novada 
pašvaldības Praulienas pagasta pārvalde. 

Centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi Vecsaikavas ciemā kopumā ir pieejami 6 (no 8) 
daudzdzīvokļu mājām un 15 (no 40) indiv. privātmājām, kā arī 1 sabiedriskajai iestādei un 1 
komercuzņēmumam, kuri ir izvietoti vienas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos.  

Pārējie ciema iedzīvotāji, kuru mājas atrodas attālāk ciema teritorijas nomalē ūdensapgādei 
izmanto lokālos risinājumus, t.i., ūdeni iegūst no grodu akām. Dati par ūdens kvalitāti grodus 
akās nav pieejami. 

3.2. Ūdens ņemšanas avoti 

Ekspluatācijā esošā artēziskā aka Nr.23474 atrodas ciema ZA malā. Artēziskās akas galvas daļa 
atrodas dzelzsbetona grodu akā ar Ø1.0 m. Urbums ir nekvalitatīvi izbūvēts un tā tehniskais 
stāvoklis ir slikts, urbumam ir bojātas urbuma apvalkcaurules un apt. 15 m dziļumā ir 
izveidojusies cauruļu novirze, kura liedz dziļāk iegremdēt sūkni. Akas galvas apsaistes un sūkņa 
stāvoklis ir apmierinošs. Urbumu atjaunošana un skalošana līdz šim nav veikta. 

Esošajai akai nav uzstādīts plūsmas mērītājs. Ūdens patēriņu aprēķina, izejot no sūkņa un 
elektrības patēriņa datiem. 

Ņemot vērā urbuma slikto tehnisko stāvokli un jo īpaši cauruļu novirzi, kā arī sūkņa un akas 
apsaistes apmierinošo stāvokli, akas rekonstrukcija nav lietderīga. Esošā aka būtu jātamponē 
un blakus būtu ierīkojama jauna artēziska aka.  
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3.tabula. Ūdens ieguves avoti � � a 	 � � % � a ! �a � � a � a � � 	 � � � � a( a � � � 	 � - , � � � � � 	� a � 	 � � a 	� � � � 
  	 � � � � a 
 � a � 	 � � � � 	� � � 
 � � 	� a 
 � � 
  	 � � � � a � � , � � � � a � 	� � � � 	� a 
 � � 
  	 � � � � a � � � a � 	 �  � 	 a � 	) � � � a 
 � a  a � 	� � � � � 	 � 	 � 	 � 
 � � + � � � � 	 �� � � �  � � � � � 	 ) 	 � 	  a 	 * � � � � � 	 
 �a � � 	 a � � � � 	 	 a 	� � � � � � � � � � 
  	
23474 
(Vecsaikava) 

1991. 50 5 840 5 410 3 Darba aka Aizsargjosla atbilst 
norm. prasībām. 
Plūsmas mērītājs 
nav uzstādīts � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde. �  � � � 
 � � �
(a) - atbilstoši LVĢMC klasifikatoram. 

3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 

115 Vecsaikavas ciema iedzīvotājiem jeb 57%, kā arī visiem juridiskajiem klientiem ir pieejami 
centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi. 

Dzeramā ūdens galvenie patērētāji ir iedzīvotāji (detalizētāka informācija sniegta 3.6.nodaļā 
„Ūdens bilance”).  

Sabiedrisko iestāžu un uzņēmumu UK pieslēguma raksturojums ir sniegts 4.tabulā, bet 
informācija par ūdens patēriņu pa lietotāju kategorijām atbilstoši pašvaldības datiem - 5.tabulā. 

4.tabula. Sabiedrisko iestāžu un uzņēmumu raksturojums � a � a 	 ) � � 
  
 � � � � � � � � � � 
  	, � 	 � � � � 	 � 
 � � *  
  a 
 � � % � � 	 a 
 � 
  	 
 �� a � � � � a 	 � � � � � � � 	 � � � a � � � � � � � 	 � a � � 	 � � � � 	 a ) � � � � 	 ) a � a 	 ) � � 
  � � a � a 	 � � � + � � a 	 ) a � a 	 ) � � 
  �
Bibliotēka 1 

 
Ciema centralizētais 

ūdensvads 
Ciema centralizētais 
kanalizācijas tīkls 

SIA „Nemone” veikals 1 Ciema centralizētais 
ūdensvads 

Ciema centralizētais 
kanalizācijas tīkls � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde. 
 

Vecsaikavas ciemā nav ražošanas uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu, kas varētu palielināt 
centralizētās ūdensapgādes patērētāju skaitu vai kuriem ūdens būtu nepieciešams ražošanas 
vajadzībām.  

5.tabula. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji, 2009.gads � a � � � � � � � a ( 	 � a � � 	 - � � � 	 	 * � 
  
 	 � a � � 	 � � � 	 	 * � 
  
� ) a � 	 � a � 	 ( 	 - � a � * � * � � � a ) � �  �( � � � * � � - � � ) �(  � � � � � -
Iedzīvotāji (202 
iedzīvotāji) 

115 (iedzīvotāji) 57 117 l/c/d  
13.51 m³/dnn  

Juridiskās personas (2) 2 100 0.02 m³/dnn 

Zudumi n/p n/p 1.29 m³/dnn  

 

Kopā:  14.82 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Tā, kā ūdens uzskaite ne ūdens ieguves vietā, ne pie patērētāja nenotiek, tad nav arī iespējams 
iegūt precīzus datus par ūdens bilanci, t.sk., zudumu apjomu. Saskaņā ar pašvaldības datiem 
2009.gadā atbilstoši elektrības patēriņam aprēķinātais no pazemes iegūtā ūdens daudzums bija 
5410 m³, savukārt iedzīvotājiem un juridiskajām personām atbilstoši patēriņa normām 
aprēķinātais patēriņš bija 4938 m³, attiecīgi ūdens zudumi sastādīja 472 m³, tādejādi ūdens 
zudumi būtu tikai apt.9%. Ņemot vērā ūdensvada tīkla slikto stāvokli, šāda ūdens bilance ir 
krasi atšķirīga no vidējiem rādītājiem citās Latvijas ciemu ūdensapgādes sistēmās. Ņemot vērā 
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šos apstākļus, Konsultants ir veicis savus aprēķinus par iespējamo ūdens ieguves un patēriņa 
apjomu. Detalizētāka ūdens bilance koriģēta atbilstoši Konsultanta pieņēmumiem un 
aprēķiniem sniegta 12.tabulā. 

3.4. Dzeramā ūdens kvalitāte 

Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji ir sniegti 6.tabulā. 

6.tabula. Dzeramā ūdens kvalitāte � � a 	 � � � 	 � � � � a 
 � � a � 
  	 � ��� �� ����� 	 
 ���
 �� a� ��� a ����� ���U� 	 
 ����� ���� a ����� ���
�� ��
�� a��� a ������ �

 a��! �a� "�� ����� # �"��� a� "�� ����� �� � $! �� ����� % ��&! �� ����� ' "��& "$�! �� a� �� $�� a� � �� a� � �� � ( �"��� �� a� � ��
) * � � + , 
 � - . � � � 	 -
Nr.23474; 22.04.2010., 
28.05.2010. 

0.86-
1.34 

4.2-4.4 2.72 1.17 0.058 
0.38-
0.43 <0.1 80.8 n/p n/p / 0 1 � . , � 
 2 3 � . � 4 � - 5 � 4 6 	 
 � 0 � � � � � -/ 	 
 6 � . 0 � 0 . 7 � �

dz/m „Vecsaikava 1”; 
21.05.2007., 25.07.2007. n/p 2.9-7.0 n/p n/p n/p 0.42 n/p n/p 0 0 

dz/m „Vecsaikava 2”; 
26.05.2008., 24.04.2009. n/p 0.6-0.8 n/p n/p n/p 0.03-

0.12 n/p n/p 0 0 

Pēc PrIP projekta 
realizācijas <0.2 

8 � �9 : �  � ; � 
 � 
 �  < � 

 
<2.72 <5 <0.05 <0.5 <50 <250 0 0 = � . 4 	 � � - � � > ? - . � � , � � . 	 � � � 8 � �9 : �  � ; � 
 � 
 �  < � 
 @ A � � � A � � A A � � A � � B � � �� 2 � B � � �� 2� � � � 	 
 � �  � � � � � � �  �

Testēšanas pārskati (Pārtikas un veterinārijas dienests. NDC Vidzemes reģionālā laboratorija).�  � � � 
 � � �
n/p – parametrs netika analizēts.

 

Pieejamo analīžu rezultāti parāda, ka dzeramā ūdens kvalitāte visumā atbilst Latvijas un ES 
standartu prasībām. Izņēmums ir dzelzs, mangāns un duļķainība, kuru koncentrācija 
pazemes ūdenī un patērētajiem piegādātajā ūdenī pārsniedz Latvijas un ES standartus. 
Patērētājiem piegādājamā pazemes ūdens kvalitātes uzlabošanai nepieciešams veikt dzeramā 
ūdens attīrīšanu, proti - atdzelžošanu. 

3.5. Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums 

Vecsaikavas ciemā ir viena centralizēta ūdensapgādes sistēma.  

Centralizētā ūdensapgādes sistēma Vecsaikavas ciemā darbojas kopš 1989.gada (atsevišķi 
ūdensvada posmi izbūvēti 1975.gadā). Ūdens tiek ņemts no pazemes avotiem un pašlaik ūdens 
ieguve tiek veikta no viena artēziskā urbuma, ūdens uzkrāšanai un spiediena nodrošināšanai 
sistēmā ir uzstādīts ūdenstornis. Esošā artēziskā urbuma jauda ir pietiekoša, lai nodrošinātu 
esošo ūdens patēriņu. Ūdens attīrīšanas (atdzelžošanas) iekārtu sistēmā nav. Kā jau minēts 
iepriekšējās nodaļās, pazemes ūdenim ir paaugstināts dzelzs un mangāna saturs un duļķainība, 
kas ir raksturīgi Latvijas pazemes ūdeņiem kopumā. Dzeramā ūdens kvalitāte kopumā ir laba 
un, izņemot iepriekšminētos rādītājus, pēc pārējiem rādītājiem atbilst Latvijas un ES standartu 
prasībām. 
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Sistēmas kopējo tehnisko stāvokli var novērtēt kā vāju/vidēji apmierinošu. Kopš sistēmas 
izbūves vienīgie modernizācijas darbi veikti 2009.gadā, kad tika rekonstruēts ūdenstornis un 
0.42km ūdensvada. Ūdensapgādes sistēmas pārējiem elementiem ir nepieciešama 
rekonstrukcija.  

7.tabula. Ūdens ņemšanas ierīces � � a 	 � � % , � � � � a � 	 � � � � 	� a 
 � � 
  	 � a � � � � � � � � a  a � � a � � � � a � a � � � a � � � � � � � � a� 	 � � � � �  � � � � a� a 
 � a � � � � � � � a � � � � 	 � a � 	� � 	 � � � � � 
  	 � � � � � � � a� � � � � 	 � a � 		 � � � � � 	 � 	
23474 5 410 ECV-6-10-110 10.0 5.5 60% Apmierinošs � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde. 
 

8.tabula. Ūdens sagatavošanas iekārtas , � � � � � a 	 � � ) 	 
 � a � � a , � � � � � 	 � a � 	 � a � � � 	 � � � a 
 � a � � � � � � � � � � � * � � � a 
 � a � � � � � � � � � 	 � a � 		 � � � � � 	 � 	 � � � � � 	 � a � 	� � 	 � � � � � 
  	 � 	 � � a 	 	 � � � � � 	 � 	
- - - - - - � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde. 
 

Vecsaikavas ciema ūdensapgādes sistēmā ir nepieciešams uzstādīt dzeramā ūdens attīrīšanas 
iekārtu, lai pazemes ūdeni attīrītu no paaugstinātā dzelzs un mangāna satura un duļķainības. 
Līdz ar to tiktu nodrošināts, ka patērētājiem tiek piegādāts Latvijas un ES normatīvajiem 
aktiem atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens.  

9.tabula. Ūdens uzkrāšanas iekārtas � � � � 	 � � 	 ) � � , � � � � � 	 � a � 	 � a � � a � � 	 ) 
  	 � � � � � � a a 
 � 	 � 
  	 �  � � � � � � � 	  a � � � � � 	 	 � � � � 	 ) 	 � 	  a 	  * � � � � � 	
Ūdenstornis 1989. 80 20 Tērauds  Nav uzstādīts � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde. 
 

10.tabula. Otrā pacēluma sūkņu stacija � � � � 	 � � 	 ) � � � � � � a  a � � a � � � � a � a � � � a �	 � 	 � 	 � � � � � � � � � � � � a 	) a � * � � � � � � � � � � a � � � � � � 	 � a � 	� � 	 � � � � � 
  	 � 	 � � � � � 	 � a � 	 	 � � � � � 	 � 	
- - - - - - � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde. 
 

Ūdensapgādes sistēmā nav otrā pacēluma sūkņu staciju, spiedienu pilnībā nodrošina 
ūdenstornis. Ūdenstorņa konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tā nolietojums ir 
apt. 40%. Tehnoloģisko cauruļvadu stāvoklis ir apmierinošs, tvertnes stāvoklis - labs. 
Ūdenstorņa tvertnei 2009.gada tika veikts remonts – pārmetinātas tvertnes sienu šuves un 
izrūsējušie caurumi, ka arī tvertnes iekšpuse pārklāta specialo sintētisko materiālu. Tā kā ūdens 
patēriņš ir mazs, tvertnē ziemā novērojama ūdens sasalšana.  

11.tabula. Ūdensapgādes tīkli � � � � � � � � � a � 	 � 
 � � � 
  	
Ūdensapgādes sistēmas izbūve 1975. – 1989. 

materiāls kopgarums d40 d50 d75 d100 

PE 424 - - 424 - 
Plastmasa 1 325 150 1 175 - - 
Tērauds 600 - - - 600 

Tīklu kopējais garums, diametri, 
materiāls 	 
 � � �  � � � � � � � � � � � � � � �
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� � � � � � � � � a � 	 � 
 � � � 
  	
Spiediens sistēmā (atmosfēras) 2 

Sacilpojuma raksturojums Izzaru sistēma 

Reģistrēto avāriju skaits gadā 9 

Hidrantu un aizbīdņu raksturojums 
tīklos 

Hidrantu nav. 6 aizbīdņi. Aizbīdņu tehniskais stāvoklis ir slikts. 

Ūdens zudumi gadā (%) 22%(a) � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. �  � � � 
 � � �

(a) –  atbilstoši pašvaldības aprēķinam 472 m³ (9% no kopējā iegūtā apjoma). Tā kā norēķini ir pēc 
 patēriņa normām, reālie zudumi tiek ieskaitīti patēriņa normā. Pēc pieredzes citās Latvijas 
 apdzīvotās vietās, šāda vecuma sistēmās zudumi veido līdz 40-45% no paceltā ūdens, taču 
 Tā kā Vecsaikavas ūdensgūtnē uz artēziskās akas nav uzstādīts ūdens mērītājs, tāpat arī nevienam 
 patērētajam nav ūdens mērītāja, tad Vecsaikavas ūdensapgādes sistēmā praktiski nav iespējams 
 noteikt reālo ūdens bilance. Tādējādi Konsultants izdarīja pieņēmumus (skat. 3.6.nodaļu) un 
 atbilstoši Konsultanta aprēķiniem Vecsaikavas ciema gadījumā zudumi 2009.gadā varētu būt ~1.2 
 tūkst. m³/gadā (22%).
 

Vecsaikavas ciema ūdensapgādes tīkls ir izzaru, bez sacilpojumiem. Plastmasas ūdensvads 
(1175 m) līdz „Līvānu” mājām izbūvēts pirms 35 gadiem un tā stāvoklis ir kritisks. Tērauda 
ūdensvada posms (600 m) līdz 2 trīsstāvu daudzdzīvokļu mājām ir sliktā stāvoklī. 
Ūdensapgādes tīklā ir 6 aizbīdņi, ugunsdzēsības hidrantu nav. Aizbīdņu tehniskais stāvoklis ir 
slikts. Aizsargjoslas ap vadu trasēm ir ievērotas. 

Tīklā spiediena kritumi nav novēroti, izņemot avārijas gadījumus, kad tīklā ir kāds nozīmīgāks 
plīsums. Plīsumi ūdensapgādes tīklā visbiežāk notiek pieslēgumu vietās, kur nav uzstādīta 
noslēgarmatūra vai arī tā ir sliktā stāvoklī. Precīzu ūdens zudumu apjomu noteikt nav 
iespējams, jo nav nodrošināta ne paceltā, ne patērētā ūdens uzskaite. Ūdensapgādes sistēmā 
pēc elektrības skaitītāja tiek uzskaitīts tikai no pazemes paceltais un uz ūdenstorni padotais 
ūdens daudzums. 

2008.gadā kopējais (akas sūknis + manometra apsilde ziemas sezonā) elektroenerģijas patēriņš 
ūdensapgādes sistēmā bija 8 894 kWh/gadā jeb vidēji 1.76 kWh uz 1 m³ tīklā padotā ūdens. 
2009.gadā kopējais elektroenerģijas patēriņš bija 13 060 kWh/gadā – lielais elektroenerģijas 
patēriņš saistīts ar ūdens noplūdi ūdenstornī (lielie ūdens zudumi) un ūdenstorņa remontdarbu 
laikā patērētais (apt. 2950 kWh) elektrības daudzums. Atkaitot elektrības patēriņu 
remontdarbiem (13060-2950=10110 kWh), 2009.gadā vidējais elektroenerģijas patēriņš bija 
1.87 kWh uz 1 m³ tīklā padotā ūdens. 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļai 
nav nekādu sistēmas apkalpošanai paredzētu mobilu vai stacionāru tīklu apkalpošanas mašīnu 
un iekārtu. Avāriju novēršanai nepieciešamā tehnika ir jāpērk remontpakalpojumi, līdz ar to, 
ņemot vērā tīklu caurmērā slikto tehnisko stāvokli pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt 
ūdens piegādes stabilitāti.  

3.6. Ūdens bilance 

2009.gadā tika iegūts 5410 m³ (aprēķināts atbilstoši elektrības skaitītāja datiem) dzeramā ūdens 
(vidēji 14.82 m³/d), no kuriem saskaņā ar pašvaldības datiem praktiski visi arī tika patērēti  
4938 m³ (zudumi 472 m³). Šādi ūdens zudumi (tikai 9%), kas ir nesasniedzams mērķlielums pat 
ļoti labi funkcionējošās sistēmās un Vecsaikavas ciema sistēmā ir neiespējams, īpaši jau ņemot 
vērā esošā ūdensvada slikto stāvokli. Objektīva patērētā ūdens daudzuma uzskaite nav 
iespējama, jo nevienā vietā nav uzstādīts ūdens skaitītājs. Ūdens ieguves apjoms tiek noteikts, 
pamatojoties uz uzskaitīto elektrības patēriņu ūdens ņemšanas vietā un sūkņa elektromotora 



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums 

 

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 18 

jaudu, t.i., aprēķinu ceļā. Iedzīvotāju un juridisko personu ūdens patēriņš tiek aprēķināts pēc 
patēriņa normām atkarībā no labiekārtotības pakāpes.  

Saskaņā ar pašvaldības datiem ciemā ir 16 govis (norma 70 l/govs/dnn), 1 zirgs (norma 40 
l/zirgs/dnn), 3 jaunlopi (norma 40 l/jaunlops/dnn), kuru dzirdināšanai tiek ņemts ūdensvada 
ūdens, kas kopumā veido ap 467 m³/gadā jeb 1.28 m³/dnn. 

Precīzu patērētā ūdens daudzumu un zudumu apjomu sistēmā noteikt nav iespējams, jo ne 
vienā vietā nav uzstādīts ūdens skaitītājs. Līdz ar to Konsultants veica patēriņa aprēķinus, 
pamatojoties uz pieņēmumiem un pieredzi citās Latvijas nelielajās (mazo apdzīvoto vietu) 
ūdensapgādes sistēmās. Tā, piemēram, ņemot par pamatu ūdens patēriņu 75 l/c/d, kas ir 
vidējs plānošanas perioda rādītājs šībrīža Latvijas (mazo apdzīvoto vietu) ūdenssaimniecības 
sistēmās, kur gandrīz pilnībā pie patērētāja tiek metriski uzskaitīts patērētais ūdens un kur 
lielākais iedzīvotāju īpatsvars dzīvo labiekārtotās mājās, ūdens zudumi Vecsaikavas sistēmā 
(par pamatu ņemot 2009.gadā aprēķināto iegūtā ūdens apjomu) būtu 42% (tuvs vidējam 
rādītājam Latvijas pašvaldību ūdensapgādes sistēmās). Tā kā šobrīd ūdens patēriņa uzskaite 
nenotiek, tad iedzīvotājiem nav arī individuāla stimula ūdens taupīšanai, bez tam arī mājlopu 
dzirdināšanai, pārrēķinot uz kopējo iedzīvotāju skaitu, tiek patērēts vidēji 11 l/c/d, tādējādi 
varētu pieņemt, ka ūdens patēriņš mājsaimniecībās bez ūdens skaitītājiem (iesk. ūdeni lopu 
dzirdināšanai un dārzu laistīšanai) ir ap 100 l/c/d, kas uzrāda apt. 22% zudumu (labāks par 
vidējo rādītāju Latvijas pašvaldību vecās nerenovētās ūdensapgādes sistēmās).  

Ūdens patēriņam ir gan diennakts, gan sezonālas svārstības. 

Saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem kopējie ūdens zudumi sistēmā pašlaik veido ap 22%. 

12.tabula Dzeramā ūdens bilance � � � � 	 � � 	 a � + � � * � � � � � � � a " # # � % " # # $ % " # # & % � � !
Iegūtais ūdens m³/dnn m³/g 11.15 4 068 13.81 5 043  14.82 5 410 

Saražotais ūdens m³/dnn m³/g 11.15 4 068 13.81 5 043  14.82 5 410 / � . 0 � 0 . � 	 - + , 
 � - � . � - * � � � � B , � �
m³/g 11.15 4 068 13.40 4 892 11.52 4 205 

m³/dnn m³/g 11.13 4 061 13.38 4 885 11.50 4 198 Mājsaimniecības(a) 
 %  99.8%  96.9%  77.6% 

m³/dnn m³/g 0.02 7 0.02 7 0.02 7 Juridiskās personas 
 %  0.2%  0.1%  0.1% 

m³/dnn m³/g 0 0 0.41 151 3.30 1 206 Zudumi 
 %  0%  3.0%  22.3% � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Praulienas pagasta pārvalde. �  � � � 
 � � �
(a) - ieskaitot ūdens patēriņu lopu dzirdināšanai, pārrēķinot to uz l/c/d un pieskaitot iedz.patēriņam. 

 (b) – Ņemot vērā situāciju, ka artēziskai akai nav uzstādīts ūdens mērītājs, tāpat arī nevienam 
 patērētajam nav ūdens mērītāju, tad Vecsaikavas ūdensapgādes sistēmā praktiski nav 
 iespējams noteikt reālo ūdens bilance. 2009.gada reālākai ūdens bilances sastādīšanai 
 Praulienas pagasta pārvaldes sniegtie ūdens patēriņa dati pārrēķināti balstoties uz iepriekš šajā 
 nodaļā izklāstītajiem Konsultanta  pieņēmumiem par vidējo ūdens patēriņu mājsaimniecībās ar 
 ūdens skaitītājiem - 75 l/c/d un mājsaimniecībās bez ūdens skaitītājiem - 100 l/c/d, un 
 vidējiem ūdens zudumiem Latvijas mazo pašvaldību ūdensapgādes sistēmās. 

3.7. Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām 

Vecsaikavas ciemā vispārējo vides pārraudzību veic Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs. 
Praulienas pagasta pārvaldei Madonas RVP 2010.gada 29.martā tika izsniegta Ūdens resursu 
lietošanas atļauja Nr.MAT10DU0007. Ūdens resursu lietošanas atļaujā izvirzīti nosacījumi 
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ūdens saņemšanai no Vecsaikavas ciema teritorijā esošā artēziskā urbuma, kā arī nosacījumi 
ūdenssaimniecības organizēšanai Vecsaikavas ciemā.  

Būtiskākās ES un LR izvirzītās prasības vides aizsardzībai un ūdensapgādes pakalpojumu 
uzlabošanai ir noteiktas sekojošos normatīvajos aktos: 

• Padomes Direktīva 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti; 
• Ūdens struktūrdirektīva - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK 

(2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006.gada 12. decembris) 
par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos; 

• MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”; 

• MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti”. 

Ciema ūdensapgādes pakalpojumi tikai daļēji atbilst augstākminētajām prasībām, kā tas ir 
atzīmēts 13.tabulā. 

13.tabula. Atbilstība likumdošanas prasībām � � a 	 � � a � � � � 	 	 � � � a 	 ) a � � ) � � a  a � � � 
  	
Gruntsūdeņu aizsardzība 
pret piesārņojumu 

Daļēja atbilstība  Ciemā ir viens urbums, kura tehniskais stāvoklis 
neatbilst prasībām, bet aizsargjoslas ir ievērotas. 

Ūdensapgādes resursu 
pietiekamība, padeves 
drošība, efektivitāte 

Neatbilstība Ciemā ir viena aka, kurai urbuma caurules ir 
bojātas (novirzījušās) un attiecīgi nav 
rekonstruējama. Akas sūkņa nolietojums ~60%. 
Ūdensapgādes resursi ir pietiekami esošajai 
ūdensapgādei. 

Dzeramā ūdens kvalitāte 
padeves punktā 

Neatbilstība Artēziskajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs un 
mangāna saturs un duļķainība, taču nav uzstādītas 
dzeramā ūdens attīrīšanas (atdzelžošanas) iekārtas. 

Dzeramā ūdens kvalitāte 
patēriņa punktā 

Neatbilstība Patēriņa punktos veiktie mērījumi rāda 
paaugstinātu dzelzs un mangāna saturu un 
duļķainību dzeramajā ūdenī.  

Ūdensapgādes sadales 
sistēmas atbilstība 
tehniskajiem standartiem 

Neatbilstība Nepieciešama maģistrālo vadu nomaiņa, armatūras 
nomaiņa vai jaunas uzstādīšana, kā arī pievadu un 
stāvvadu (privātas izmaksas) nomaiņa, lai 
nodrošinātu (nākotnē atdzelžotā) dzeramā ūdens 
labu kvalitāti, pastāvīgu spiedienu, padeves 
stabilitāti un drošumu. 

Centralizēta dzeramā 
ūdens pieejamība 

Daļēja atbilstība  Kopumā 115 iedzīvotāji no 202 ciema 
iedzīvotājiem saņem centralizētus pakalpojumus. 
Tie ir 57%. Arī atlikušie ciema iedzīvotāji dzīvo 
pieņemamā attālumā no centralizētās sistēmas, lai 
nākotnē līdz viņiem varētu paplašināt sistēmu. 

Piesārņotājs maksā 
princips 

Neatbilstība Iegūtais un patērētais ūdens metriski netiek 
uzskaitīts, līdz ar to nav stimula ūdens resursu 
saprātīgai izmantošanai un nav pamata 
ekonomiskam norēķinam par patērētajiem 
resursiem.  
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4. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana  

4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība 

Vecsaikavas ciemā pašlaik darbojas viena centralizēta kanalizācijas sistēma, kuru veido 150 m  
garš pašteces kanalizācijas tīkls. Centralizēto kanalizācijas sistēmu Vecsaikavas ciemā uzsāka 
būvēt 1989.gadā (bioloģisko NAI BIO-200 izbūve netika pabeigta), bet tā arī to pilnībā 
nepabeidza un  nenodeva ekspluatācijā. Izbūvētā KSS un spiedvads nefunkcionē. BIO-200 
NAI tika izbūvēta apkalpes ēka, pieņemšanas un novadīšanas akas, uzstādīti attīrīšanas bloki. 
NAI netika pabeigti mehānisko un elektrisko iekārtu montāžas darbi un līdz ar to arī tās 
nepalaida ekspluatācijā. Pašlaik NAI teritorijā izbūvētā infrastruktūra laika gaitā – fizikālo 
(meteoroloģiskie apstākļi) un antropogēno (cilvēka iedarbība) faktoru ietekmē ir pilnībā 
nolietojusies un nav vairs atjaunojama.   

Kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas tikai 2 daudzdzīvokļu mājas. Notekūdeņi nonāk bijušās KSS 
pieņemšanas kamerā, kur tālāk caur pārplūdes vadu neattīrīti ieplūst meliorācijas sistēmā, caur 
kuru nonāk Aiviekstes upē. Nosēdumus no pieņemšanas kameras izved uz Praulienas NAI. 
Pārējās individuālās mājas notekūdeņu savākšanai izmanto lokālos risinājumus – izvedamās 
bedres vai arī notekūdeņus infiltrē gruntī (daļa no šiem notekūdeņiem nonāk Aiviekstē).  

Kanalizācijas sistēmas shēma sniegta 1.pielikumā. 

4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji 

Vecsaikavas ciemā centralizētā kanalizācija ir pieejama 2 daudzdzīvokļu mājām ar 49 
iedzīvotājiem jeb 24%, kā arī 1 sabiedriskajai iestādei un 1 komercuzņēmumam, kuri ir izvietoti 
vienas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos. Atlikušās mājas notekūdeņus savāc izvedamajās bedrēs 
vai arī infiltrē gruntī. Informācija par notekūdeņu plūsmu pa lietotāju kategorijām atbilstoši 
pašvaldības datiem ir sniegta 14.tabulā. Notekūdeņu daudzumu pašvaldība aprēķina, balstoties 
uz aprēķināto patērētā ūdens daudzumu. 

Vecsaikavas ciemā nav rūpniecisko uzņēmumu, kuru darbības rezultātā varētu rasties 
ražošanas notekūdeņi.  

14.tabula. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji, 2009.gads � a � � � � � � � a ( 	 � a � � 	 - � � � 	 	 * � 
  
 	 � a � � 	 � � � 	 	 * � 
  
� ) a � 	 � a � 	 ( 	 - � a � * � * � � � a ) � �  �( � � � * � � - � � ) �(  � � � � � -
Iedzīvotāji (202 
iedzīvotāji) 

49 (iedzīvotāji) 24 117 l/c/d  
5.76 m³/dnn 

Juridiskās personas (2) 2 100 0.02 m³/dnn 

 

Kopā:  5.78 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Galvenie notekūdeņu radītāji ir iedzīvotāji (detalizēta notekūdeņu bilance, koriģēta atbilstoši 
Konsultanta pieņēmumiem, ir sniegta 4.5.nodaļā). 

4.3. Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums  

Centralizētā (dalītā) kanalizācijas sistēma Vecsaikavas ciemā darbojas kopš 1989.gada. To 
veido 150 m pašteces kanalizācijas tīkla un bij. kanalizācijas sūkņu stacijas pieņemšanas 
kamera. 

Vecsaikavas ciema kanalizācijas sistēmai nav rūpniecisko pieslēgumu.  
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4.3.1. Kanalizācijas tīklu raksturojums 

Sadzīves kanalizācijas sistēma Vecsaikavas ciemā tika būvēta apt. pirms 20 gadiem, bet netika 
pabeigta un nodota ekspluatācijā. Vecsaikavas ciema teritorija savāktie notekūdeņi pašteces 
ceļā caur KSS pieņemšanas kameru un pārplūdes vadu neattīrīti ieplūst meliorācijas sistēmā, pa 
kuru savukārt apt. pēc 150 m nonāk Aiviekstes upē. Centralizētajai kanalizācijai nav pieslēgtas 
6 daudzdzīvokļu mājas un visas ind. privātmājas, kuras atrodas attālāk no esošā kanalizācijas 
vada un kuru pieslēgšanai nepieciešams izbūvēt spiedvadu un KSS.  

15.tabula. Kanalizācijas tīkli � � � � � � � � � a � 	 � 
 � � � 
  	
Kanalizācijas sistēmas izbūve 1989. 

materiāls kopgarums, m d50 d160 d200 

PVC - - - - 
Keramika 150 - - 150 

Tīklu kopējais garums, diametri, 
materiāls 	 
 � � � � � � � � � �
Pašteces vadi 150 m, nav rekonstruēti kopš izbūves 

Spiedvadi - 

Reģistrēto avāriju skaits gadā 4, galvenokārt kolektora aizsērēšana 

Infiltrācija gadā (%) 50%(a) � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. �  � � � 
 � � �

(a) –  atbilstoši Konsultanta aplēsei kā aprakstīts 4.6.nodaļā. Pašvaldība infiltrāciju neaprēķina un 
 neuzskaita. 
 

Aizsargjoslas ap vadu trasēm ir ievērotas. Sadzīves notekūdeņu pašteces kanalizācijas tīkla 
tehniskais stāvoklis ir kritisks, jo tīkla izbūve tika veikta ļoti nekvalitatīvi (būvniecībā 
izmantotas plaisājušas caurules, netika veikta pienācīga tranšejas pamatnes sagatavošana, kā 
rezultātā atsevišķās vietās ir vaļēji cauruļu salaidumi utm.). Visām kanalizācijas skatakām ir 
nepieciešams veikt remontu.  

Vecsaikavas ciemā kanalizācijas tīklam nepieslēgtās privātmājas pašas organizē notekūdeņu 
izvešanu (visbiežāk uz savas lauksaimniecības zemes kā mēslojumu).  

Ciemā nav ierīkota atsevišķa lietus kanalizācijas sistēma, lietus ūdeņu novadīšanai izmanto 
grāvjus.  

Vecsaikavā ir nepieciešams veikt kanalizācijas tīklu paplašināšanu individuālo māju apbūves 
zonā. 

4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos  

Vecsaikavas ciema centralizētās kanalizācijas notekūdeņi nonāk bijušās KSS pieņemšanas 
kamerā (kura kalpo kā nostādinātājs), kur tālāk caur pārplūdes vadu bez papildus attīrīšanas 
ieplūst slēgtajā meliorācijas sistēmā, kura savukārt apt. pēc 150 m ieplūst Aiviekstes upē. Bez 
tam arī no atsevišķām upes krastā esošajām privātmājām neattīrītie notekūdeņi pārplūst uz upi. 
Tikai pateicoties Aiviekstes upes caurplūdes apjomam, pašlaik no Vecsaikavas ciema novadītā 
piesārņojuma slodze vēl nerada būtisku ietekmi uz upes ūdens ķīmisko kvalitāti, taču palielinot 
centralizētai kanalizācijai pieslēgto klientu skaitu ietekme uz upes ūdens kvalitāti var pieaugt. 
Taču neattīrītu notekūdeņu novadīšana upē atstāj ietekmi uz ūdens bakterioloģisko kvalitāti 
izplūdes vietā, kura atrodas upes krastā pie daudzdzīvokļu mājām. Tādejādi tas rada 
nepatīkamas smakas un nelabvēlīgus higiēniskos apstākļus upes krastā, ko iedzīvotāji izmanto 
rekreācijas mērķiem. 
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4.3.3. Kanalizācijas sūkņu stacijas  

1989.gadā izbūvētā KSS nedarbojas, jo nav uz kurieni pārsūknēt notekūdeņus. KSS 
mehāniskās un elektriskās iekārtas ir demontētas. Kanalizācijas sūkņu stacijas ēkas un 
pieņemšanas rezervuāra tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Pašlaik KSS kalpo kā 
nostādinātājs, caur kuru izplūst notekūdeņi, pirms tos ievada uz Aiviekstes upi plūstošajā 
meliorācijas drenāžas sistēmā.  

16.tabula. Kanalizācijas sūkņu stacijas � � � � 
 	 � a + � � a � 	 � � � 
 a � � a , � � � � � 	� a � 	 � � � � 
	 � a � � 	 � 	 � 	  a 	 * � � � � � 	 � � � � 
� a � � � a � 	 � 	 � 	 � � � � � � � � � � � � a 	) a � * � � � � � � � � � � a � � � � 	 � � � � � 
  	 � 	
Ciema kanalizācijas 
sūkņu stacija / nav 

1989. - - - - 60(a) � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. �  � � � 
 � � �

(a) - ēkas un rezervuāru tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
 

4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Vecsaikavas ciemā 1989.gada tika iesākta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-200 
būvniecība - tika izbūvēta apkalpes ēka, pieņemšanas un novadīšanas akas, uzstādīti attīrīšanas 
tvertnes. NAI netika pabeigti mehānisko un elektrisko iekārtu montāžas darbi un līdz ar to arī 
tās nepalaida ekspluatācijā. Pašlaik NAI teritorijā izbūvētā visa attīrīšanas iekārtu infrastruktūra 
laika gaitā - fizikālo (meteoroloģiskie apstākļi) un antropogēno (cilvēka iedarbība) faktoru 
ietekmē - ir pilnībā nolietojusies un nav vairs atjaunojama. Tādējādi, plānojot jaunās NAI, būtu 
jāizvēlas cita vieta uz pašvaldībai piederošas zemes, kura atrastos daudz tuvāk ciema 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tā, lai nebūtu nepieciešamības pēc KSS un gara spiedvada. 

Pašvaldībai nav nekādu sistēmas apkalpošanai paredzētu mobilu vai stacionāru tīklu 
apkalpošanas mašīnu un iekārtu. Avāriju novēršanai nepieciešamie remontpakalpojumi ir 
jāiepērk no malas. 

4.4. Notekūdeņu kvalitātes rādītāji 

Atbilstoši Madonas RVP izsniegtajā C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumā Nr. 
C-16-285 izvirzītajiem nosacījumiem, Praulienas pagasta pārvaldei novadīto notekūdeņu 
kontrole jāveic 2 reizes gadā. Atbilstoši šīs atļaujas nosacījumiem notekūdeņu emisijas 
ietekmes mērījumi saņemošajā ūdens objektā - Aiviekstes upē jāveic vienu reizi 3 gados 0.5 km 
augšpus un 0.5 km lejpus notekūdeņu ieplūdes vietai. 

Novadīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji ir sniegti 18.tabulā. 

18.tabula. Notekūdeņu kvalitātes rādītāji  � � � 	 � � � � � � � � � � � 	 
 	 a � 
 � 	 � � � � � � � � � � 	 �  � � 	� � a 	 � � � 	 � � � � a 
 � � a � 
  	 � � � � � � � � � � � � � � � � �/ 	 
 	 
 6 2 + , 
 - + , 
 � - � � � 
 * . 7
02.07.2008.(a) 27 28 91 54 7.57 

06.11.2009. (a) 72 25 126 40 4.66 

07.05.2010. 160 200 510 n/p n/p 
      

Normatīvos noteiktās 
prasības 

mazāks par 
35 (90%) 

atbilstoša attīrīšana 
(50-70%) 

atbilstoša attīrīšana 
(50-70%) 

atbilstoša 
attīrīšana 

atbilstoša 
attīrīšana � � � � 	 
 � �  � � � � � � �  �

LVĢMA Rēzeknes laboratorija un SIA „Rēzeknes Ūdens” testēšanas laboratorija. �  � � � 
 � � �
(a) –  Notekūdeņi tiek novadīti slēgtajā meliorācijas sistēmā, kura apt. pēc 150 m ieplūst Aiviekstes upē. 

 Paraugi analīzēm ņemti pie meliorācijas sistēmas ieplūdes Aiviekstes upē. 
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No 18.tabulā sniegtajiem rezultātiem redzams neattīrītie notekūdeņi līdz ieplūšanai Aiviekstes 
upē meliorācijas sistēmā ievērojami atšķaidās ar meliorācijas sistēmā plūstošajiem 
gruntsūdeņiem. Savukārt 3.paraugs ir ņemts no notekūdeņu (nostādinātāja) pārplūdes vada 
pirms ieplūdes meliorācijas sistēmā. Jebkurā gadījumā var secināt, ka vidē novadāmo 
notekūdeņu kvalitāte neatbilst Latvijas un ES standartu prasībām.  

4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā 

Ņemot vērā iepriekš 4.4.punktā aprakstīto, lai aprēķinātu Vecsaikavas ciema radīto paliekošo 
piesārņojuma slodzi uz vidi, Konsultants izvēlējas standartizētu pieeju, proti, tika izmantotas 
standartizētas piesārņojošo vielu slodzes vērtības uz vienu iedzīvotāju (19.tabula).  

Aprēķinos pieņemts, ka iedzīvotāju radītā piesārņojuma slodze CE ir vienāda ar ciema 
iedzīvotāju skaitu, t.i., CE 202. Vecsaikavas ciemā nav rūpniecisko uzņēmumu, kuru darbības 
rezultātā varētu rasties ražošanas notekūdeņi, līdz ar to arī nav ražošanas piesārņojuma. Tāpat 
arī Vecsaikavā nav nekādu sabiedrisko iestāžu,  kas varētu radīt papildus piesārņojuma slodzi. 
Līdz ar to Vecsaikavas ciema kopējā piesārņojuma slodze izteikta CE atbilst ciema iedzīvotāju 
skaitam - CE 202. 

Lai aprēķinātu Vecsaikavas ciema radīto paliekošo piesārņojumu vidē, Konsultants pieņēma, 
ka vidē nonāk visi centralizētā sistēmā savāktie notekūdeņi no 49 iedzīvotājiem un visām 
juridiskajām personām, savukārt no kanalizācijas sistēmai nepieslēgto māju iedzīvotāju radītās 
piesārņojuma slodzes vismaz 90% nonāk vidē (pārsvarā izvedamajās nosēdbedrēs savācamie 
notekūdeņi daļēji infiltrējas gruntī caur nehermētiskajām nosēdbedru sienām vai pamatni, vai 
vienkārši nosēdbedrēm pārplūstot; lielākā daļa iedzīvotāju nosēdbedru saturu izved uz lauka un 
tikai ļoti maza daļa iedzīvotāju pasūta specializēto transportu notekūdeņu izvešanai ar tālāku to 
nogādi uz Praulienas NAI, tāpat arī notekūdeņiem ilgstoši uzturoties nosēdbedrē notiek to 
daļēja dabiskā bioloģiskā noārdīšanās). Pašlaik novada pašvaldībā tiek izstrādāti saistošie 
normatīvie akti, pēc kuru pieņemšanas iedzīvotajiem būs pienākums notekūdeņus no 
nosēdbedrēm nogādāt attīrīšanai uz darbojošām NAI. Līdz ar to, lai samazinātu izvešanas 
izmaksas, izbūvējot jaunās NAI būtu jāparedz septisko dūņu pieņemšanas vieta. Tādējādi 
paliekošā piesārņojuma aprēķinā pēc PrIP ir pieņemts, ka vismaz 70%3 no sistēmai nepieslēgto 
iedzīvotāju notekūdeņiem (attiecīgi piesārņojuma slodze) nonāks uz NAI. 

19.tabula. Paliekošais piesārņojums � � � 	 � � � � � � � � � � � 	 a � ) a � a  � � � 	 � � a � � a � � a 	 � �  � 	 ) � � 	 � � � � � 
  aa ) � �  a  � � � + � � � � � a 	 � � � � � � ) � � 	 � � � � � 
  a 	 	 � � � � � � � �
SV 60 3.81 

BSP5 60 3.73 

ĶSP 135 8.59 

Pkop. 2 0.14  

Nkop. 12 0.81 � � 6 7 � � � � �
 

Piesārņojuma slodzes detalizēts aprēķins sniegts 8.pielikumā. 

4.6. Notekūdeņu bilance 

2009.gada (tāpat kā citos gados) notekūdeņu daudzums ir aprēķināts, ņemot vērā ar 
kanalizācijas pakalpojumiem nodrošināto iedzīvotāju ūdens patēriņu (atbilstoši patēriņa 

                                                 
3 - daļa šo privātmāju iedzīvotāju izmanto sausās tualetes. Daļa notekūdeņu infiltrēsies gruntī caur nehermētiskajām nosēdbedrēm. 
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normai). Ņemot vērā pieslēguma atšķirīgo līmeni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, 
notekūdeņu daudzums ir mazāks par ūdensvadu tīklā padoto ūdens daudzumu. Lietus un 
pavasara atkušņu laikā ir novērojama ievērojama notekūdeņu plūsmas paaugstināšanās, tas 
savukārt liecina par infiltrāciju kanalizācijas tīklos (galvenokārt caur nehermētiskiem skataku 
vākiem un nekvalitatīvi izbūvēto cauruļvadu savienojuma vietām).  

Atbilstoši pašvaldības uzskaitei novadīto notekūdeņu apjoms vidē no centralizētās sistēmas 
2009.gadā bija 2108 m³/gadā jeb vidēji 5.8 m³/d. Notekūdeņu daudzums ir aprēķināts, 
balstoties uz pieslēgumu skaitu un ūdens patēriņa normu (patērēto ūdens daudzumu). Tā kā 
kanalizācijas sistēmā nav notekūdeņu plūsmas mērītāja un arī ūdens patēriņš netiek uzmērīts, 
tad reāli novadīto plūsmu un iespējamo infiltrācijas apjomu nav iespējams precīzi noteikt. Šajā 
notekūdeņu plūsmā nav ieskaitīta reālā gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu infiltrācija. 
Pamatojoties uz pieredzi par citu (Latvijas) apdzīvoto vietu kanalizācijas sistēmu izpēti un, 
pielietojot šos salīdzinošos datus Vecsaikavas ciema sistēmai (salīdzinoši īsa pašteces 
kanalizācijas sistēma; pavasara-rudens sezonā (lietavas, sniega kušanas ūdeņi, augsts 
gruntsūdens līmenis) plūsma kanalizācijas sistēmas izplūdē ievērojami lielāka nekā vasaras 
sausajā laikā), Konsultants ir izdarījis pieņēmumus attiecībā uz iespējami reālo notekūdeņu 
plūsmas apjomu un infiltrāciju. Konsultants savos aprēķinos ir balstījis uz sekojošiem 
pieņēmumiem: 

1) ja sadzīves notekūdeņu plūsmas aprēķinam iedzīvotājiem bez skaitītājiem izmanto 
3.6.nodaļā pieņemto ūdens patēriņu (89 l/c/d [100 l/c/d - 11 l/c/d lopu dzirdināšanai]) un 
pieskaita juridisko personu ūdens patēriņu, tad kopējais novadītais sadzīves notekūdeņu 
daudzums būtu 1599 m³/gadā.  

2) iedzīvotāju (bez centralizētās kanalizācijas) radītie saimnieciskie notekūdeņi no 
nosēdbedrēm un sausajām tualetēm nenonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā.  

3) standarta piesārņojuma slodze izteikta kā BSP5 ir 60 g 1 cilvēkam dienā (šādiem aprēķiniem 
var pielietot BSP5, jo kanalizācijas tīkls ir ļoti īss, lai sāktos ievērojams BSP5 „noārdīšanās 
process” plūsmas laikā pa kanalizācijas tīkliem). Attiecīgi iepriekš veiktajam CE aprēķinam uz 
NAI (nostādinātāju) novadītā piesārņojuma slodze Vecsaikavā atbilst kanalizācijai pieslēgto 
(49) iedzīvotāju skaitam, t.i., 49 CE, kas atbilst BSP5 49*60=2940 g/dnn. Atbilstoši iepriekš 
aprēķinātajam novadīto sadzīves notekūdeņu daudzumam 1599 m³/g jeb vid. 4.38 m³/dnn un 
BSP5 diennakts slodzei iegūstam notekūdeņu vidējo koncentrāciju, kādai tai vajadzētu būt 
nostādinātāja ieplūdē, t.i., BSP5 = 671 mg/l. 2010.gadā BSP5 koncentrācija nostādinātāja 
ieplūdē ņemtajā notekūdeņu paraugā bija 200 mg/l. No tā izriet, ka notekūdeņi bija 
atšķaidījušies apt 3.355 reizes, t.i., infiltrācija kanalizācijas tīklos veido 70% no kopējās 
notekūdeņu plūsmas. 

Aprēķinu rezultātā iegūtais infiltrācijas rādītājs ir 70%, kas ir lielāks par vidējo rādītāju 
daudzām Latvijas apdzīvotajām vietām ar līdzīgu kanalizācijas sistēmas struktūru. Ņemot vērā 
kanalizācijas kolektora slikto izbūves kvalitāti (nehermētiskos cauruļu un aku savienojumus),                                  
esošais kolektors kalpo arī kā „meliorācijas sistēma” gruntsūdeņu novadīšanai, tā rezultātā arī 
varētu rasties šāds liels infiltrācijas apjoms.  

Tā kā nav pieejami citi precīzāki dati par notekūdeņu plūsmu Vecsaikavas ciema kanalizācijas 
sistēmā, Konsultants turpmākajiem aprēķiniem pieņem, ka pašlaik infiltrācija kanalizācijas 
tīklos sastāda 70% no kopējās notekūdeņu plūsmas uz nostādinātāju.  

20.tabulā 2007. un 2008.gadam ir atspoguļoti pašvaldības sniegtie dati, bet 2009.gadam ir 
atspoguļota notekūdeņu bilance atbilstoši Konsultanta pieņēmumiem un uz tiem balstītajiem 
aprēķiniem par pašvaldības sniegtajiem datiem (aprēķinātā plūsma, notekūdeņu analīzes).  



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums 

 

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 25 

20.tabula. Notekūdeņu bilance � * � � � � � � � a " # # � % " # # $ % " # # & %  (a)5 � 4 � , � . � 	 - � 6 � � � - � �5 ) � � . � - * � � � � B , � �
m³/g

� � � �
1 737 

A � � �
2 088 

� �  �
1 599 

Mājsaimniecības m³/dnn m³/g 4.74 
1 730 

5.70 
2 081 

4.36 
1 592 

Juridiskās personas m³/dnn m³/g 0.02 
7 

0.02 
7 

0.02 
7 

Infiltrācijas apjoms uz 
NAI 

m³/dnn 
m³/g 

n/p 

n/p 

n/p 

n/p 

10.32 

3 766 

Attīrīts NAI m³/dnn m³/g 4.76 
1 737 

5.72 
2 088 

14.70                             
5 365 

Infiltrācijas īpatsvars 
uz NAI  % 

 
n/p 

 
n/p   70% �  � � � 
 � � �

(a) - pamatojoties uz Konsultanta pieņemto vidējo ūdens patēriņu mājsaimniecībās (neskaitot ūdens 
 patēriņu lopu dzirdināšanai) bez ūdens skaitītājiem - 89 l/c/d. 
 

Infiltrācijas samazināšanai būtu jāveic pilnīga esošā kanalizācijas kolektora pārlikšana.  

4.7. Dūņu apsaimniekošana 

Tā kā Vecsaikavas kanalizācijas sistēmā nav NAI, tad arī nerodas dūņas. Savukārt nosēdumus 
no bij. KSS pieņemšanas kameras (kura pašlaik sistēmā kalpo kā nostādinātājs) 2-3 reizes gadā 
izved uz Praulienas NAI.  

Kanalizācijas tīklam nav pieslēgumu, kur ieplūstu ražošanas notekūdeņi, tādēļ nepastāv 
notekūdeņu nosēdumu piesārņojuma risks ar smagiem metāliem vai toksiskām vielām un tie 
neietekmē Praulienas NAI dūņu kvalitāti tādā pakāpē, lai tās nevarētu izmantot uz 
lauksaimniecības zemēm. 

4.8. Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana 

Vecsaikavas ciemā nav ražošanas uzņēmumu un līdz ar to arī kanalizācijas sistēma netiek 
novadīti rūpnieciskie notekūdeņi. 

4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana 

Vecsaikavas ciemā nav ierīkota atsevišķa lietus kanalizācijas sistēma, lietus ūdeņu novadīšanai 
izmanto grāvjus.  

4.10. Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām 

Praulienas pagasta padomei Madonas RVP 2004.gada 10.septembrī tika izsniegts C kategorijas 
piesārņojošās darbības apliecinājums Nr.C-16-285, pašlaik RVP ir iesniegts iesniegums atļaujas 
(apliecinājuma) pagarināšanai. C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumā izvirzīti 
nosacījumi notekūdeņu novadīšanai, uzskaitei un notekūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanai, 
kā arī citi nosacījumi ūdenssaimniecības organizēšanai Vecsaikavas ciemā.  

Vecsaikavas ciema kanalizācijas sistēma notekūdeņus novada Daugavas baseina Aiviekstes 
upē. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana no Vecsaikavas ciema kanalizācijas sistēmas ar laiku 
var radīt paliekošu negatīvu ietekmi uz vidi. Projekta realizācija - kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija radīs tiešu ietekmi uz virsūdeņu kvalitāti, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu un 
samazinot piesārņojošo vielu novadīšanu vidē. 

Būtiskākās ES un LR izvirzītās prasības vides aizsardzībai un notekūdeņu pakalpojumu 
uzlabošanai ir noteiktas sekojošos normatīvajos aktos: 
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• Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991.gada 21.maijs) par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006.gada 12.decembris) 
par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos; 

• Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986.gada 12.jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, 
aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas; 

• Ūdens struktūrdirektīva - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK 
(2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā; 

• MK 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī”; 

• MK 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to 
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”. 

21.tabula. Atbilstība likumdošanas prasībām � � a 	 � � a � � � � 	 	 � � � a 	 ) a � � ) � � a  a � � � 
  	
Grunts, gruntsūdeņu un 
virszemes ūdeņu 
aizsardzība pret 
piesārņojumu 

Neatbilst Esošie kanalizācijas tīkli nenodrošina pastāvīgu 
grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, jo esošais tīklu 
pārklājums nenodrošina visu notekūdeņu 
savākšanu, kā arī attīrīšanas iekārtu iztrūkums 
nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu. 
Pieslēgums centralizētajiem tīkliem ir 24% 
iedzīvotāju, pārējie iedzīvotāji izmanto 
individuālos risinājumus, kuru kvalitāte nav 
zināma un pastāv noplūžu un grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojuma risks. 
Nosēdbedru notekūdeņi no privātmājām 
lielākoties tiek izvesti uz laukiem un iestrādāti 
augsnē kā mēslojums. 

Notekūdeņu savākšanas 
un attīrīšanas sistēmas 
efektivitāte 

Neatbilst Kanalizācijas sistēmā nav NAI, kurās veiktu 
notekūdeņu attīrīšanu.  

Notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitāte 

Neatbilst Kanalizācijas sistēmā nav NAI, kurās veiktu 
notekūdeņu attīrīšanu līdz nepieciešamajam 
līmenim ar kādu tos varētu novadīt virszemes 
ūdens objektos.  

Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošana 

Daļēja atbilstība Tā kā nav NAI, tad nav arī notekūdeņu dūņu, 
savukārt nosēdumus no pieņemšanas kameras 
izved uz Praulienas NAI. 

Piesārņotājs maksā 
princips 

Neatbilst Ūdens patēriņš netiek uzskaitīts, tādēļ arī 
notekūdeņu novadīšanas apjoms nav zināms. 
Notekūdeņu apjoms, kas novadīts uz NAI 
(attiecīgi arī infiltrācijas apjoms) nav zināms un ir 
balstīts uz pieņēmumiem, līdz ar to ne tikai 
patērētāju norēķini nav precīzi, bet arī 
pakalpojuma sniedzēja aprēķinātais un 
nomaksātais dabas resursu nodoklis neatbilst 
reālajam vidē novadītajam piesārņojuma apjomam. 
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5. Institucionālā struktūra  

5.1. Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

Kopš 2009.gadā veiktās pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas Praulienas pagasta 
teritorija ietilpst Madonas novadā. Madonas novada dome, kas būs projekta iesniedzēja un 
finansējuma saņēmēja, darbojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Madonas 
novada domes 2009.gada 16.jūlija sēdē apstiprināto pašvaldības nolikumu. 

Pašvaldības institucionālā izpildvaras struktūra attēlota shēmā. 

Pašvaldība savā teritorijā veic vairākas pastāvīgās un nosacīti mainīgās funkcijas iedzīvotāju 
vajadzību apmierināšanai. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļā4 noteikts, ka viena no 
pašvaldības pastāvīgajām funkcijām ir komunālo pakalpojumu, tajā skaitā atkritumu 
apsaimniekošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī notekūdeņu savākšanas, novadīšanas 
un attīrīšanas organizēšana iedzīvotājiem. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Madonas novada Praulienas ciemā nodrošina 
Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. 
Nodaļas sniegtie pakalpojumi ietver ūdenssaimniecības pakalpojumus Praulienas, Vecsaikavas 
un Lazdona-1 (līdz 2010.gadam tikai ūdensapgādi5) ciemos, māju apsaimniekošanu, kā arī 
labiekārtošanas un uzkopšanas darbus pagasta teritorijā. Pagasta teritorijā nav atkritumu 
poligonu, bet ir noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA „Madonas namsaimnieks” par atkritumu 
savākšanu un izvešanu. 

Pašvaldības institucionālā izpildvaras struktūra attēlota 1.attēlā. 

1.attēls.  Madonas novada izpildvaras struktūra 

 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
http://www.emadona.lv/?ct=dstruktura

                                                 
4 - LR Saeima Likums „Par pašvaldībām”, Vēstnesī publicēts 24.05.1994, Nr. 61 
5 - Kanalizācijas pakalpojumus nodrošināja SIA „Lazdonas KSU” un sākot ar 2010.gada vidu SIA „Lazdonas KSU” nodrošinās arī 
ūdensapgādi. 
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5.2.  Juridiskās attiecības 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvalde Madonas novada Praulienas pagasta 
Vecsaikavas ciemā nodrošina ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (dzeramā ūdens 
padevi un notekūdeņu savākšanu /attīrīšanu) saskaņā ar 29.10.2009. Madonas novada 
pašvaldības Domes lēmumu  (Protokols Nr.13). 

Madonas Reģionālā vides pārvalde 29.03.2010. ir izsniegusi Ūdens resursu lietošanas atļauju 
Nr.MA10DU0007 un 10.09.2004. ir izsniegusi C kategorijas piesārņojošās darbības 
apliecinājumu Nr.C-16-285, kur definēti nosacījumi ūdens ņemšanai un notekūdeņu 
novadīšanai Vecsaikavas ciema teritorijā. 

5.3. Organizatoriskā struktūra 

Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas struktūras 
shēma ir sniegta 2.attēlā.  

Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļā strādā 8 darbinieki. Nodaļas 
organizatoriskā struktūra sniegta shēmas veidā. Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa pakalpojumus nodrošina visā Madonas novada Praulienas pagasta 
teritorijā. Vecsaikavas ciemam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā daļēji no sava darba 
laika ir iesaistīti 4 cilvēki (vadītājs, grāmatvede, kasiere, remontstrādnieks), kas kopā veido 2 
cilvēkslodzes. 

2.attēls. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra 
 

 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Pie tik zema pakalpojumu apjoma (1 darbinieks apkalpo vidēji 58 iedzīvotājus) pašvaldības 
sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas (ŪK) pakalpojumiem ir ļoti augsta pašizmaksa, tādēļ 
līdz ar novada izveidošanos novada pašvaldība strādā pie komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanas stratēģijas apvienotājā novada teritorijā. Atbilstoši šai iecerei ŪK 
pakalpojumus Praulienas pagasta Vecsaikavas un Praulienas ciemos paredzēts, ka nodrošinās 
AS „Madonas Ūdens”.  

Kā jau minēts iepriekš ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Vecsaikavas ciemā, 
nodaļā strādā 4 darbinieki, kuriem no kopējā darba apjoma ŪK pakalpojuma sniegšana 
Vecsaikavā veido ceturdaļslodzi. 

Informācija par Īpašumu apsaimniekošanas nodaļā strādājošo darbiniekiem un to darba 
slodzēm apkopota 22.tabulā. 

Praulienas pagasta pārvaldes  
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs 

(Rihards Saulītis) 

Attīrīšanas iekārta 
 (1 darbinieks) 

Tehniskais personāls 
 (4 darbinieki) 

Administrācija 
(2 darbinieki) 
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22.tabula. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls �  a � 	 � a � � � � � � � 
	 � a � � 	 � a � � a 	 	 � � � � , � � 	 � � � � a � � � � � � 
  �
Vadītājs 1 0.25 Vidējā – speciālā Nodaļās vadība, darba plānošana un 

organizācija  

Grāmatvede 1 0.25 Augstākā Grāmatvedības uzskaite un daļēja 
slodze pakalpojumu uzskaitē 

Kasiere 1 0.25 Vidējā – speciālā Nepilna slodze kases operācijās un 
uzskaitē 

Remontstrādnieks 1 0.25 pamata Dažādu remontdarbu veikšana � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Nodaļas vadītājs kontrolē ūdenssaimniecības objektu stāvokli un sastāda neatliekamo darbu 
plānu. Ja darbu plānā ietvertie jautājumi prasa kapitālieguldījumus vai skar citus būtiskus 
jautājumus, tad tas tiek virzīts izskatīšanai uz novada domes sēdi.  

Pašlaik visi nepieciešamie papildus pakalpojumi sistēmas darbības nodrošināšanai, kā 
elektriskie, mehāniskie būvniecības u.c. darbi, tiek iepirkti no ārpuses uz atsevišķu līgumu 
pamata.  

5.4. Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus apstiprina Madonas novada pašvaldības 
Dome. Praulienas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu 
tarifu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā ir Praulienas pagasta padomes ar 2003.gada 23.maija 
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 7.p.) noteiktie tarifi. 

Tarifu aprēķins ir balstīts uz kopējo ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
saistīto izdevumu attiecību pret pārdotā ūdens un novadīto/attīrīto kanalizācijas apjomu. 
Tarifa pašizmaksā tiek ietvertas tekošās saimnieciskās darbības izmaksas - algas, materiāli, 
transporta izdevumi, elektrība, paredzamā infiltrācija kanalizācijas tīkla un ūdens zudumi 
ūdensvada tīklā u.c. Tarifā netiek iekļautas papildus maksas par piesārņojumu. Gadījumā, ja 
ciema teritorija izveidotos, kāds ražošanas uzņēmums (ar ražošanas notekūdeņiem), tad 
piesārņojuma maksājumi tiktu atrunāti līgumā uz atsevišķiem nosacījumiem, t.i., piesārņotājs 
maksātu par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes, kas atrunāta līgumā.  

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apkalpošanas izmaksas kanalizācijas tarifā netiek iekļautas.  

Perspektīvā, lai maksimāli nosegtu pieņemto notekūdeņu attīrīšanas izmaksas un nodrošinātu 
principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu, tarifu veidošanas procedūrā jāsummē izdevumi par 
kanalizācijas sistēmas izejvielām un materiāliem, rezerves daļām; kanalizācijas sistēmā esošo 
iekārtu elektroenerģiju, dabas resursu nodokli, darbinieku darba apmaksa un sociālais nodoklis, 
apkalpes transporta izdevumi, transporta amortizācija, tehniskās apskates, ceļu nodokļa 
izdevumi. 

Maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir un arī pēc projekta realizācijas 
būs pieejami patērētājiem (nepārsniedz 4% no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem). 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvalde ir sagatavojusi Vecsaikavas ciema 
ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa stratēģiju un noteikusi prioritātes, atbilstoši kurām 
TEPā ir noteikta prioritārā investīciju programma. Pašvaldības finansiālās iespējas ir 
ierobežotas, lai patstāvīgi ES fondu līdzfinansētā projektā varētu realizēt šādas investīcijas. 
Šāda projekta realizācija iespējama tikai ar ES fondu atbalstu. Madonas novada pašvaldības 
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sagatavotā Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības stratēģija atbilst novada 
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības stratēģijas pamatnostādnēm.  

Vecsaikavas TEP tika izskatīts un atbalstīts Madonas novada domē un nolemts Madonas 
novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības PrIP virzīt ES 
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai, nodrošinot projekta līdzfinansēšanu no pašvaldības 
kredītlīdzekļiem. 

5.5. Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte 

Madonas novada pašvaldība līdz šim ir veiksmīgi realizējusi un pašlaik realizē daudzus 
investīciju projektus (ūdenssaimniecības, siltumapgādes, dzīvojama fondā, ielu rekonstrukcijas 
u.c.). Viena no pašvaldības nozīmīgākajam prioritātēm ir ūdenssaimniecības infrastruktūras 
rekonstrukcija un paplašināšana novadā ietilpstošo pagastu apdzīvotajās vietās (daļā jau ir 
realizēti, daļā pašlaik tiek realizēti, atlikušie (t.sk., Vecsaikava) tiek gatavoti realizācijai). 
Praulienas pagasta teritorijā pašlaik tiek realizēts „Madonas novada Praulienas pagasta 
Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts ”, kura realizācija ir uzsākta 2010.gadā. 
Nepieciešamības gadījumā projekta ieviešanā lielu atbalstu ir gatavi sniegt novada 
pieredzējušākā ūdenssaimniecības uzņēmuma AS „Madonas Ūdens” speciālisti, kuriem jau ir 
ievērojama pieredze darbojoties projekta ieviešanas vienībā ES līdzfinansētajos 
ūdenssaimniecības projektos Madonas pilsētā un Lazdonas ciemā.  

5.5.1. Darbība, vadība un apgādes organizācija  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu vada Madonas novada Praulienas pagasta 
pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Rihards Saulītis, kurš atbild par ikdienas 
darbu uzskaiti, darbu plānošanu un atskaiti, ūdenssaimniecības objektu uzraudzību. Visi ar 
ūdenssaimniecības darbību saistītie jautājumi, tai skaitā svarīgi finansiālas dabas jautājumi, tiek 
saskaņoti ar novada domes izpilddirektoru.   

ŪK avāriju likvidācijai un citu nepieciešamo saimniecības darbu veikšanai nodaļā strādā 2 
remontstrādnieki, no kuriem viens ceturdaļslodzes ir noslogots Vecsaikavas sistēmā. Tā kā ŪK 
pakalpojumus nodrošina viena no pagasta pārvaldes struktūrām, tai nav atsevišķas 
grāmatvedības, un ūdenssaimniecības grāmatvedību un investīciju plānošanu kārto pagasta 
pārvaldes grāmatvede. 

Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļai nav speciālās apkopes un 
uzturēšanas tehnikas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības nodrošināšanai, 
tamdēļ visi nepieciešamie papildus pakalpojumi sistēmas darbības nodrošināšanai tiek iepirkti 
no ārienes. 

5.5.2. Finanses  

Finanšu līdzekļi Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļā tiek iegūti no 
2 finanšu avotiem – iedzīvotāju maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un 
pašvaldības budžeta. Iedzīvotāju zemā maksātspēja, kā arī nozares specifika ietekmē to, ka 
nodaļas saimnieciskajā darbībā gūtie ienākumi nesedz visus ar komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanu saistītos izdevumus. Tāpēc līdz novada reformai Praulienas pašvaldības budžetā 
izdevumi dzīvokļu un komunālā dienesta, vides aizsardzības uzturēšanai katru gadu veidoja 
vidēji 8.3 % lielu īpatsvaru kopējā izdevumu apjomā. 

Novada pašvaldībai ir sastādīts ilgtermiņa budžets. Katra gada beigās tiek precizēts nākamā 
gada budžets un, atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, tiek noteikti izdevumi un investīcijas.  

Investīciju plānošana pašvaldībā atkarīga no iespējām piedalīties investīciju projektos ar 
ievērojamu valsts vai valsts un ES fondu līdzdalību, jo pašvaldības budžeta ierobežotā apjoma 
dēļ nav iespējams veikt investīcijas tikai ar pašvaldības līdzekļiem.  
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Ūdenssaimniecības budžetā tiek plānotas darbinieku algas un nedaudz līdzekļu infrastruktūras 
remontam, kā arī dzeramā ūdens, notekūdeņu analīzēm, dabas resursu nodokļa nomaksai. 
Pašvaldība plāno ilgtermiņa ieguldījumu lietderību, bet šo ieguldījumu realizēšanas iespējas 
nosaka pašvaldības rīcībā esošie finansiālie līdzekļi un investīciju aktualitāte. Kapitāla 
investīciju plānošana un īstenošana ir pakļauta pašvaldības administrācijai.  

Informāciju par pašvaldības kredītsaistībām un finansiālo stāvokli skatīt TEP 6.daļā „Finanšu 
situācija”. 

5.5.3. Komercdarbība  

Vecsaikavas ciema ŪK patērētāji ir noslēguši līgumus par komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanu. Tā kā patērētājiem nav uzstādīti ūdens mērītāji, patēriņa uzskaite, kā arī rēķinu 
piestādīšana un iekasēšana balstās uz aprēķinu metodi. Ik mēnesi iedzīvotāji apmaksā 
apvienoto rēķinu pagasta pārvaldes kasē, balstoties uz pieņemto dzeramā ūdens patēriņa 
normu no ūdensvada 1 iedzīvotājam - 3.6 kubikmetri mēnesī. Juridiskajām personām pieņemtā 
norma sastāda 10 l/dnn uz 1 strādājošo. 

Kā liecina informācija par debitoru apjomu pēdējos gados, pastāvīgi samazinās neapmaksāto 
rēķinu skaits un, līdz ar to, arī debitoru īpatsvars.  

5.5.4. Personāls 

Informācija par personālu sniegta iepriekš 5.3.nodaļā. 

Praulienas pagasta pārvaldes Īpašumu apsaimniekošanas nodaļai ir plānveida grafiks, saskaņā 
ar kuru apseko un veic ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkopi. Reizi mēnesī darbinieki 
fiksē elektrības patēriņa rādījumus ūdens ieguves vietā. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Vecsaikavas ciemā kopumā izmanto 115 iedzīvotāji, tādējādi 
1 darbinieks vidēji apkalpo 58 iedzīvotājus. Šis rādītājs ir ļoti zems salīdzinājumā ar citu 
līdzvērtīgu apkalpojamo teritoriju rādītājiem, kas liecina par to, ka vai nu krietni jāpalielina 
apkalpojamo cilvēku skaits, vai arī jāmeklē iespējas turpmākai darbinieku skaita optimizācijai, 
kas gan esošajos apstākļos jau ir tuvu minimumam. 

Realizējot investīciju programmu (izbūvējot jaunu infrastruktūru) ir plānota darbinieku 
optimizācija un personāla slodzes, kas attiecas uz Vecsaikavas ŪK sistēmas apsaimniekošanu, 
tiks samazinātas.  

Pie tik zema pakalpojumu apjoma pašvaldības sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas (ŪK) 
pakalpojumiem ir ļoti augsta pašizmaksa, tādēļ līdz ar novada izveidošanos novada pašvaldība 
uzsaka darbu pie komunālo pakalpojumu nodrošināšanas stratēģijas apvienotājā novada 
teritorijā. Atbilstoši šai iecerei ŪK pakalpojumus Praulienas pagasta Vecsaikavas un Praulienas 
ciemos paredzēts, ka nodrošinās AS „Madonas Ūdens”, tādejādi varētu samazināt 
pakalpojuma pašizmaksu. 

5.5.5. Izvērtējums par sistēmas atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, 
finanšu un administratīvās vadības nodrošināšanai  

Lai spētu nodrošināt investīciju projekta ieviešanas vadību un pēc tam efektīvi nodrošināt 
izveidotās ūdenssaimniecības funkcionēšanu, nepieciešams veikt darbības, kas vērstas uz: 

• optimālāko ūdenssaimniecības darbības modeļa izstrādi un  
• pakalpojumu sniedzēja kapacitātes paaugstināšanu. 

Projekta ieviešanā nepieciešams iesaistīt pietiekošu skaitu kvalificētu darbinieku, kas 
nodrošinās projekta administratīvo, finanšu un tehnisko vadību. Iespējamie scenāriji projekta 
institucionālajam atbalstam: 

• papildus speciālistu piesaiste projekta realizācijai, kā būvuzraugs, autoruzraugs; 
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• projekta vadību nodrošinātu pagasta pārvaldes vadītājs; 
• esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana – īstenojot tik apjomīgus infrastruktūras 

investīciju projektus, esošajiem darbiniekiem jāseko projekta īstenošanai dabā un 
izmaiņām tālākajam darbam nepieciešamajā dokumentācijā; 

• nepieciešamības gadījumā pastāv iespēja konsultācijām, kā arī projekta vadībai piesaistīt 
Madonas novada AS „Madonas Ūdens” (kuras darbiniekiem ir ilggadēja pieredze 
investīciju projekta sagatavošanā un vadībā). 

Priekšnoteikumi Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja institucionālās kapacitātes nodrošināšanai apkopoti zemāk 23.tabulā. 

23.tabula. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 
institucionālās kapacitātes uzlabošanai , � 	 � � � 
 + � � � � 	 � 	 a � � � 	 � � � a 	 � � � � � � � � � � ) � � + � � � a  � � ) a 	 � � 
  �

Komercsabiedrības izveidošana (vai 
apvienošanās ar kādu novadā esošo 
uzņēmumu, veidojot kopīgu 
ūdenssaimniecības uzņēmumu) 

Pēc komunālo pakalpojumu nodrošināšanas stratēģijas izstrādes 
tuvākajā nākotnē visi ŪK sistēmas pamatlīdzekļi un pakalpojumu 
sniegšana tiks nodota Madonas pilsētas AS „Madonas Ūdens”. 
Jaunas komercdarbības izveidošana nav nepieciešama. 

Ūdenssaimniecības sektora vadības 
un finanšu atskaišu nodalīšana no 
citiem komunālās saimniecības 
sektoriem 

Pakalpojuma sniedzējam jāievieš Iekšējās kontroles sistēma. Jāveic 
pasākumi ūdenssaimniecības grāmatvedības uzskaites 
pilnveidošanai, nodrošinot pakalpojumu apmaksu atbilstoši 
faktiskajam ūdens patēriņam un novadīto notekūdeņu apjomam. 
Veicot tīklu rekonstrukciju, jāatjauno esošo patērētāju pieslēgumi, 
vienlaicīgi uzstādot ūdens patēriņa uzskaites iekārtas. 

Vadības un uzskaites (finanšu, 
ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) 
datorizācija 

Ir nepieciešams pilnībā datorizēt ūdenssaimniecības rādītāju 
(ūdens, elektrības skaitītāju dati) uzskaiti. 

PVN nodokļa uzskaites kārtība Lai realizētu projektu ir jāreorganizē ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšana tā, lai varētu atgūt PVN pilnā apmērā un 
nodokļa uzskaite jāveic atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

Stratēģiskā attīstības plāna izstrāde  Izstrādātais TEP ietver ūdenssaimniecības attīstības stratēģisko 
plānu periodam līdz 2020.gadam. 

Personāla optimizācija Pēc ŪK sistēmas nodošanas AS „Madonas Ūdens” sistēmas 
apkalpošanu pilnībā nodrošinātu AS „Madonas Ūdens” 
personāls. 

Personāla apmācība Pēc ŪK sistēmas nodošanas AS „Madonas Ūdens” sistēmas 
apkalpošanu pilnībā nodrošinās AS „Madonas Ūdens” personāls. 

Ekonomiski pamatotu 
ūdenssaimniecības tarifu noteikšana 

Tarifs par ŪK pakalpojumu izmantošanu jānosaka atbilstoši TEP 
finanšu analīzes rekomendācijām. 

 

5.5.6. Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesības 

Visi esošie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pašvaldības īpašumā un uzskaitīti bilancē. 
Zemes īpašumtiesības zem un ap ūdenssaimniecības infrastruktūras objektiem (izņemot zemi 
zem tīkliem atsevišķos posmos, uz ko ir servitūts), uz ceļa nokļūšanai pie ūdensgūtnes pieder 
pašvaldībai. 

Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir uzskaitīti kopā ar pārējiem pamatlīdzekļiem un bilancē 
uzrādīts to nolietojums, sākotnējā un atlikusī vērtība. Datus par pamatlīdzekļiem uz 2009.gada 
31.decembri skatīt 24.tabulā. 
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24.tabula. Pamatlīdzekļi � a  a � 	 � � � � � a � � 	 a 
 � 
  	 � � 	 ) 	 
 a � � + � � � ) � � � �  � a � a 	� a � 	 � � � � � � 	 � � 
 � + � � a 	 � a � 	 � � � � � � * � �� * � � � � a � � � U � � � � � a � 	� � 	 � � � � � 
  	 � � � � � � 	 � � 
 	 �� * � � � � a � � � �
Zeme 0.73ha zem 
ūdenstorņa (kadastrs 
Nr.70860160131)  

31.12.2007. 2 173 0 2 173 

ŪK tīkli  13.06.1994 7 200 7 182 18 
Ūdenstornis 11.06.2009. 10 357 1 785 8 572 
Artēziskā aka 13.06.1994. 1 785 1 599 186 
Attīrīšanas ietaises  13.06.1994. 7 112 7 086 26 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Grāmatvedības pārskats „Pamatlīdzekļu inventāra saraksts atbildīgo griezumā”.
 

Pamatlīdzekļu nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes. Tiek atdalīti pamatlīdzekļi starp 
ūdenssaimniecību un kanalizāciju. 

Pamatlīdzekļus pašvaldība plāno rekonstruēt vai atjaunot īstermiņa (PrIP) investīciju projektu 
ietvaros. 

 



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums  

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 34 

6. Finanšu situācija  

6.1.  Pašvaldības kapacitāte 

6.1.1 Pašvaldības saistības 

Piedāvātajā finanšu pārskatā par pašvaldības finansēm ir jāņem vērā vēsturisks fakts, t.i. kopš 
2009.gada 1.jūlija. Praulienas pagasts ir Madonas novada neatņemama sastāvdaļa gan juridiskā, 
gan finansiālā aspektā. Tamdēļ tiek liegta iespēja korekti vērtēt pašvaldības finanses laika 
periodā 2007.-2009.gadā, kā tas iestrādāts Vides ministrijas izstrādātajās vadlīnijās. 

Pašvaldības uzdevums ir organizēt pašvaldības finanšu sistēmu ar tās būtisko sastāvdaļu - 
pašvaldības budžetu. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams 
ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie 
līdzekļi ir paredzēti. 

Pašvaldības iespējas uzņemties kredītsaistības, kā arī esošā informācija par saņemtajiem 
kredītiem ir parādīta 25.tabulā.  

Uz 2010.gada aprīli Madonas novadam bija 74 ilgtermiņa kredīti un 18 ilgtermiņa galvojumi. 
Pārskatāmības labad netiek atspoguļoti visi kredīti un galvojumi, bet tikai to kopējā maksājumu 
summa (izvērstais saraksts sniegts 8.pielikumā). Netiek parādīti kredīti par citiem 
potenciālajiem ūdenssaimniecības projektiem. 

25.tabula. Pašvaldības esošie kredīti un saistības (LVL) � a � 	 " # ' # % � a ! " # ' ' % " # ' " % " # ' � % " # ' � % " # ' � %
Saimnieciskais budžets - „aktīvais” 
(B)(b) 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 

             

Kredīti (K) 932 968 1 062 366 1 029 303 957 543 896 658 813 361 
             

Galvojumi (G)(b) 193 907 193 962 207 368 200 457 191 131 182 262 
             � � � � � � � � � A � � A �  � � � �  � � � � � � A � � � � � � � � � � � � � A � � 
             

(K+G)/B(c) 9.76% 10.88% 10.71% 10.03% 9.42% 8.62% � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Madonas novada dome.�  � � � 
 � � �

(a) - 2010.gada prognozes dati par Madonas novadu, plāns. 
 (b) - B - kopējais budžets mīnus iemaksas no valsts budžeta (saskaņā ar finanšu ministrijas definīciju). 
  G - sniegtie galvojumi. 
 (c) - pieļaujamais saistību līmenis 20%. 
 

Pašvaldības spēju piedalīties investīciju projekta realizācijā ar saviem līdzekļiem - ņemt 
papildus kredītus, nosaka tās ikgadējo ar kredītu saistīto izmaksu (pamatsummas atmaksa un 
procenti) summas attiecība pret pamatbudžetu (bez valsts mērķdotācijām). Likumā „Par 
pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”6 noteikts, ka 
pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, 
kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst 
pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. Saskaņā ar šo 
attiecību Madonas novada pašvaldība nepieciešamības gadījumā spēj ņemt ilgtermiņa kredītu 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta realizācijai uz projektā paredzētajiem 
nosacījumiem, ja pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi saglabājas projektā 
prognozētajā līmenī. Analizējot pašvaldības kredītu maksājumu grafiku var secināt, ka 

                                                 
6 - 21.05.1998. likuma "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (("LV", 162 (1223), 
03.06.1998.) [spēkā ar 17.06.1998.] ar grozījumiem: 20.10.2005. likums ("LV", 179 (3337), 09.11.2005.)) 2.pants 
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pašvaldības iespējamais līdzfinansējums sākot ar 2010.gadu ir reāls un atbilst Finanšu 
ministrijas noteiktajiem limitiem. 

26.tabula. Finanšu situācija Madonas novadam (LVL) � a � 	 " # # $ % " # # & % " # ' # % � a !� � � � / � � > � � � � � � � � � � � � � � � � � � A � � � A � �   � � � � �  � � �
I Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi; iestāžu ieņēmumi;  9 304 759 8 058 652 6 945 766 

II Valsts budžeta transferti; Pašvaldību transferti 11 691 391 12 460 680 14 278 225 � � � � / � � � 	 > 
 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � A � � �  � � A � � �  � � � � � �
III Uzturēšanas izdevumi 16 575 180 17 482 301 20 918 404 

IV Pamatkapitāla veidošana  3 236 779 3 858 123 2 774 016 5 � � , � - 2 � , � 
 * � 	 � � , � � 
 	 � 7 -  �  � � A A  � � � � A �   � � �  �� � � � 	 
 � �  � � � � � � �  �
 Pašvaldība, grāmatvedības pārskati ”Pašvaldības saistību apmērs”, Finanšu modelis. �  � � � 
 � � �

 (a) - Madonas novada finanses - 2010.gada plāns. 
 

2008.gadā faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi bija 20 996 tūkst. LVL, tai skaitā, mērķdotācija un 
transferti 11 691 tūkst. LVL. Aptuveni 56% ieņēmumu veidoja saņemtie maksājumi: norēķini 
ar pašvaldību budžetiem, maksājumi no valsts pamatbudžeta un no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda. Mazāk kā 44% izmaksu pašvaldība sedza no pašas nodokļu un 
nenodokļu ienākumiem. 

Lielākās ieņēmumu grupas 2008.gadā bija iedzīvotāju ienākuma nodoklis (32%), maksājumi no 
pamatbudžeta (32%) un maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (18%). 

Kā liecina Valsts kases apkopotā informācija, 2009.gadā 27% vai 5 580 065 LVL pašvaldības 
ieņēmumu veidoja nodokļu ieņēmumi, no tiem 91% (5 068 399 LVL) - ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Nenodokļu ieņēmumu, galvenokārt ieņēmumu no budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, veidā Madonas novada pašvaldības budžetā tika 
ieskaitīti 2 238 779 LVL. Saņemtie maksājumi Madonas novada budžetā 2009.gadā veidoja  
12 460 680 LVL lielus ieņēmumus, t.sk.: 

• Pašvaldību budžeta transferti – 8 157 968 LVL (salīdzinot ar novadu veidojošo 
iepriekšējo pašvaldību konsolidēto 2008. gada budžetu, šie ieņēmumi palielinājušies par 
71%); 

• Valsts budžeta transferti – 4 302 712 LVL (salīdzinot ar 2008.gadu, ieņēmumi 
samazinājās par 31 %); 

• Ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 876 241 LVL (salīdzinot ar 
2008.gadu, ieņēmumi samazinājās par vairāk kā 26%). 

Pašvaldības izdevumi, ieskaitot norēķinus, 2009.gadā bija 21 340 564 LVL, kas, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, palielinājušies par 8 %. Gandrīz puse (9 097 885 LVL) pašvaldības budžeta 
līdzekļu novirzīti izglītībai, 2 442 021 LVL - pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanai, 5 864 366 LVL no kopējās summas novirzīti vispārējiem vadības dienestiem un  
2 363 455 LVL - atpūtai, kultūrai un reliģijai. Pārējo pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
novirzītās summas kopējo izdevumu struktūrā veidoja 0.6-4.7%. 

Uz 2010.gada 1.janvāri Madonas novada pašvaldības kredītu un procentu maksājumu apjoms 
pret pašu ieņēmumiem veidoja 7.22%. Plānotās saistības ar 2011.gadu pārsniegs 10% robežu, 
sasniedzot maksimālo saistību apjomu 10.88%. 

Līdz ar to projekta ieviešanai nevajadzētu radīt lielu saistību slogu uz Novada pašvaldības 
funkcijām. skatīt � � ! � !  � � $ � �  � �  
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Finanšu rādītāji ļauj secināt, ka Novadā pie esošā un plānotā aizņēmumu apjoma pašvaldība 
finansiāli ir atkarīga no kreditoriem, taču tas neapdraud Novada pašvaldības pamatdarbības 
funkciju veikšanu. 

6.2. Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija  

6.2.1. Tiesiskais statuss un finansiālā situācija  

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Vecsaikavas ciemā nodrošina Madonas novada 
pašvaldības Praulienas pagasta pārvalde.  

Praulienas pagasta pārvalde nodrošina arī citu pakalpojumu sniegšanu - siltumapgādi, māju 
apsaimniekošanu. 

Praulienas pagasta pārvalde ūdenssaimniecības ienākumu daļa kopējos ienākumos 2009.gadā 
vidēji sastādīja 95% no gada apgrozījuma. Pārēja ienākumu daļa bija siltumapgāde (3%), māju 
apsaimniekošana, kā arī labiekārtošanas un uzkopšanas darbi (2%).  

Tā kā Praulienas pagasta pārvalde pakalpojumus sniedz arī Praulienas pagasta Praulienas 
ciemā, tad sadalot kopējos ūdenssaimniecības ienākumus, Vecsaikavas ciema ienākumu daļa 
2009.gadā sastādīja 41%. Līdz ar to, kopējos ienākumos Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības 
pakalpojumi sastāda 39%.  

Praulienas pagasta pārvalde ūdenssaimniecības ienākumi Vecsaikavas ciemā pārskata periodā 
(2007.-2009.gadam) ir palielinājušies par ~22%, un tas saistāms ar patēriņa palielinājumu par 
22%. Ekspluatācijas izmaksas Vecsaikavas ūdenssaimniecībā kopā ir pieaugušas par 56%. 
Finanšu darbība 2007.-2009.gads ir bijusi ar negatīvu rezultātu.  

Ja izvērtē ieņēmumus un tīri ekspluatācijas izmaksas atsevišķi pa darbības nozarēm 
(ūdensapgāde, kanalizācija), tad abām sistēmām apsaimniekošanā ir negatīvs darbības rezultāts. 
Jāatzīmē, ka darbības izmaksās praktiski netiek dotas nolietojuma izmaksas, kas saistāms ar 
pamatlīdzekļu kalpošanas laika izbeigšanos un ekspluatācijā tiek izmantoti norakstīti 
pamatlīdzekļi. 

Ir skaidri saskatāms, ka pielietotais tarifs nesedz izmaksas vairākas reizes, skatīt 27.tabula � � 
 � 7 * � � 	 � B � � � 3 � � � � � - 	 � � � * - � - �
×

� � � , kur 2007.gadā šī vērtība sasniedz 9.6, tas ir, ienākumi sedz 
apt.10% no izmaksām. 2009.gadā rentabilitāte vēl vairāk samazinājās –ienākumi sedza tikai 7% 
izdevumu. 

27.tabula. Finanšu situācija Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecībā (LVL) " # # � % " # # $ % " # # & %
 � , 
 � - � 6 � 7 , 


   

1. Ūdensapgādes ienākumi 570 685 691 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 6 000 7 169 9 454 

 � � 
 � 7 * � � 	 � B � � � 3 � � � � � - 	 � � � * - � - �
×

� � � � � A � � � � � 
3. Procenti 0 0 0 

4. Nolietojums 208 208 267 

5. Peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)  -5 639 -6 692 -9 030 
        

 
� � � � 2 	 � 7 1 	 � �       

1. Kanalizācijas sistēmas ienākumi 192 230 239 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 945 2 403 3 002 

 � � 
 � 7 * � � 	 � B � � � 3 � � � � � - 	 � � � * - � - �
× � � �  � � � � � � � � �
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" # # � % " # # $ % " # # & %
3. Procenti 0 0 0 

4. Nolietojums 26 26 85 

5. Peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)  -1 779 -2 199 -2 849 
        

 
� � / � � + , 
 � - � 6 � 7 , 
 � � * � � � 2 	 � 7 1 	 � � �

      

1. Ienākumi 761 914 930 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 7 945 9 572 12 457 

 � � 
 � 7 * � � 	 � B � � � 3 � � � � � - 	 � � � * - � - �
×

� � �  � � � � � � � � A
3. Procenti 0 0 0 

4. Nolietojums 234 234 352 

5. Peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)  -7 418 -8 891 -11 879 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Praulienas pagasta pārvaldei nav saistības, kuras būtu attiecināmas uz ūdenssaimniecību. 

6.3. Ieņēmumu un izdevumu pārskats un pakalpojuma pieprasījums 

6.3.1. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem  

(a) Ūdensapgāde 

Ūdensapgādes sniegtie pakalpojumi Vecsaikavā tiek aprēķināti, pamatojoties uz piemērotajām 
aprēķina normām fiziskajām personām un atrunātiem apjomiem juridiskām personām.  

Ūdens patēriņš 2009.gadā pret 2007.gadu ir palielinājies par 21%. Lielākais dzeramā ūdens 
patērētājs ir iedzīvotāji - 99% no kopējā apjoma. Ienākumi par ūdeni palielinājušies par 21% 
pateicoties patēriņa pieaugumam. 

Kopējais apskats par patērēto ūdens daudzumu un naudas ieņēmumiem laika periodā no 2007. 
līdz 2009.gadam ir dots 28.tabulā. 

28.tabula. Aprēķinātais ūdens daudzums un par to izrakstītie rēķini  � a � * � * � � � 
 � � 
 ) a � * � � � � � � � a " # # � % " # # $ % " # # & %
Iedzīvotāji m³/g 4 061 4 885 4 931 

Juridiskās personas m³/g 7 7 7 � � 6 7 � � � B � � � � � � � � � � �  �
Iedzīvotāji LVL  568.54 683.90 690.38 

Juridiskās personas LVL  0.98 0.98 0.98 � � 6 7 � = 
 = A � � � A � � � � � � � � � � �  �� � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. �  � � � 
 � �

 Uzrādītie ūdens apjomi par 2009.gadu ir atšķirīgi no 3.6.nodaļā uz pieņēmumiem balstīto ūdens bilances aprēķinu. Šajā tabulā 
 apjomi balstās uz izrakstīto rēķinu apjomu latos. 
 
(b) Kanalizācija 

Saražoto notekūdeņu apjomos un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas apjomos, salīdzinot 
ar ūdens patēriņa analīzi, ir saskatāma līdzīga tendence. Novadīto un apmaksāto notekūdeņu 
apjoms 2009.gadā pret 2007.gada ir palielinājies par 21%.  

Kopējie dati par saražoto notekūdeņu apjomu un par notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas 
pakalpojumiem saņemtā samaksa laika periodā no 2007. līdz 2009.gadam ir sniegta 29.tabulā. 
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 29.tabula. Saražoto notekūdeņu apjomi un par pakalpojumiem saņemtā samaksa  � a � * � * � � � 
 � � 
 ) a � * � � � � � � � a " # # � % " # # $ % " # # & %
Iedzīvotāji m³/g 1 730 2 081 2 101 

Juridiskās personas m³/g 7 7 7 � � 6 7 � � � B � � �  � � � � � 2 108 

Iedzīvotāji LVL  190.92 228.76 237.84 

Juridiskās personas LVL  0.84 0.84 0.84 � � 6 7 � = 
 = � � � � � � � � � � � � 238.68 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. �  � � � 
 � �

 Uzrādītie notekūdeņu apjomi par 2009.gadu ir atšķirīgi no 3.6.nodaļā uz pieņēmumiem balstīto notekūdeņu bilances aprēķinu. Šajā 
 tabulā apjomi balstās uz izrakstīto rēķinu apjomu latos. 
 

6.3.2. Izmaksas  

Izdevumi ir sadalīti starp ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Tiešās kopējās 
darbības izmaksas (neieskaitot nolietojumu un saistību maksājumus) no 2007.gada līdz 
2009.gadam palielinājušās aptuveni par 56%. Darbības izmaksas ūdensapgādei ir palielinājušās 
par 57%, bet kanalizācijai par 54%. Iespējams šādu izmaksu pieaugumu var skaidrot ar 
izmaksu pilnu aprēķināšanu ar 2009.gadu. 

Tālāk sekojošā tabula dod priekšstatu par ūdenssaimniecības darbības izmaksām, ieskaitot 
nolietojumu un saistību maksājumus. 

30.tabula. Vecsaikavas ūdensapgādes izmaksas; LVL " # # � % " # # $ % " # # & %
Algas un soc. apdrošināšana 3 251 4 231 4 569 

Materiāli, rezerves daļas, transports utt. 1 058 1 078 1 650 

Elektroenerģija 567 631 927 

Dabas resursu nodoklis 72 70 82 

Citi 1 053 1 159 2 226 

Administrācijas izdevumu attiecināmā daļa 0 0 0 

Kopā darbības izmaksas 6 000 7 169 9 454 � � 6 7 , � � � � � � - 	 � � � * - � - � = 
 = � B / 7 � , � . � 	 - + , 
 � - � � � � � � � � A � � � � � � � � � A
       

Nolietojums 208 208 267 � � � 6 7 , � � � � � � - 	 � � � * - � - � � � 2 	 
 . � � � � - � � = 
 = � B / 7 � , � . � 	 - + , 
 � - �� � � � � A � � � � A � � � � � � �
       

Kredītsaistības 0 0 0 
       � � 6 7 	 � � � * - � - � = 
 = � B / 7 � , � . � 	 - + , 
 � - � � � � � � A � � � � A � � � � � � �� � 6 7 	 � � � * - � - � = 
 = � B � / � 1 
 2 . � 	 - + , 
 � - � � � � @ � � � 0 � � � �4 � � � , � � � 7 � 	 � � � � . � . � 	 - � � � � � � � A � � � � � �  � � � � �
       

Paceltais ūdens [ m³] 4 068 5 043 5 410 

Pārdotais ūdens [ m³] 4 068 4 892 4 938 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 
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31.tabula. Vecsaikavas kanalizācijas saimniecības izmaksas; LVL " # # � % " # # $ % " # # & %
Algas un soc. apdrošināšana 1 393 1 813 1 958 

Materiāli, rezerves daļas, transports utt. 176 180 275 

Elektroenerģija 0 0 0 

Dabas resursu nodoklis 24 23 27 

Citi 351 386 742 

Administrācijas izdevumu attiecināmā daļa 0 0 0 

Kopā darbības izmaksas 1 945 2 403 3 002 � � 6 7 , � � � � � � - 	 � � � * - � - � = 
 = � B ) 6 � � * - 7 . � 	 - � � . 
 * + , 
 � - � � � � � � � � � � � � A � � �  � �
       

Nolietojums 26 26 85 � � � 6 7 , � � � � � � - 	 � � � * - � - � � � 2 	 
 . � � � � - � � = 
 = � B ) 6 � � * - 7 . � 	 -� � . 
 * + , 
 � - � � � � � � �  � � � � �  � � � � A
       

Kredītsaistības 0 0 0 
       � � 6 7 	 � � � * - � - � = 
 = � B ) 6 � � * - 7 . � 	 - � � . 
 * + , 
 � - � � � � � � �  � � � � �  � � � � A� � 6 7 	 � � � * - � - � = 
 = � B ) . . � � � . � 	 - � � . 
 * + , 
 � - � � � � � � � �  � � � � �  � � � � A
       

Apmaksātais notekūdens [m³] 1 737 2 088 2 108 

Attīrītais notekūdens [ m³] 1 737 2 088 2 108 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Pēc Praulienas pagasta pārvaldes iesniegtajiem datiem ir iespējams aprēķināt esošo pašizmaksu 
vienam kubikmetram sagatavotā dzeramā ūdens un vienam kubikmetram novadīto 
notekūdeņu, salīdzināt to ar pastāvošajiem tarifiem (skatīt nodaļu zemāk- � � � �� � ).  
2009.gadā pārdotā dzeramā ūdens viena kubikmetra pilnā pašizmaksa bija LVL 1.96, bet 
saražotā - LVL 1.79. Veidojas ~17 santīmu starpība, kas varētu būt neuzskaitītā ūdens dēļ un ir 
jāapmaksā patērētājam. Salīdzinot ar pastāvošiem tarifiem - LVL 0.14 redzams, ka pašizmaksa 
aptuveni 14 reizes ir lielāka nekā apstiprinātie tarifi.  

Līdzīga situācija ir ar notekūdeņiem: 2009.gadā viena kubikmetra aprēķinātā notekūdens 
pašizmaksa bija LVL 1.46, bet attīrītā - LVL 1.46. Tādējādi, pašizmaksa novadītajam un 
attīrītajam ir vienāda, kas parāda patērētājs apmaksā iespējamo infiltrāciju tīklos. Salīdzinot ar 
pastāvošiem tarifiem - LVL 0.12, tad redzams, ka pašizmaksa aptuveni 12 reizes ir lielāka nekā 
apstiprinātie tarifi. 

6.4. Tarifi 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus apstiprina Madonas novada pašvaldības 
Dome. Praulienas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu 
tarifu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā ir Praulienas pagasta padomes ar 2003.gada 23.maija 
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 7.p.) noteiktie tarifi: ūdens 0.14 LVL/m³, kanalizācija 0.12 
LVL/m³. Tuvākais tarifu paaugstinājums varētu būt sagaidāms 2010.gadā, kad samaksā par 
pakalpojumiem var palielināties energoresursu cenas. 

32.tabulā parādīta tarifu vēsture pa patērētāju kategorijām. Centralizētās ūdenssaimniecības 
aptvertajā teritorijā perspektīvā ir jāpāriet uz objektīvu ūdens patēriņa uzskaiti un tarifiem pēc 
skaitītāju rādītajiem (Ls/m³). 
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32.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi pirms projekta īstenošanas LVL/m³, bez PVN � a � 	 " # # � % " # # $ % " # # & %
Fiziskām personām:       

 Ūdensapgādes pakalpojumi 0.140 0.140 0.140 

 Kanalizācijas pakalpojumi 0.120 0.120 0.120 

Juridiskām personām:    

 Ūdensapgādes pakalpojumi 0.140 0.140 0.140 

 Kanalizācijas pakalpojumi 0.120 0.120 0.120 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Nepieciešamā tarifa aprēķinu Vecsaikavas ciemā veic Praulienas pagasta pārvalde. Līdz šim 
tarifi netika apstiprināti sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. 

Teorētiski, tarifu aprēķins ir balstīts uz kopējo ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanu saistīto izdevumu attiecību pret pārdotā ūdens un novadīto/attīrīto kanalizācijas 
apjomu. Tarifa pašizmaksā tiek ietvertas tekošās saimnieciskās darbības izmaksas - algas, 
materiāli, transporta izdevumi, elektrība u.c. Tarifā netiek iekļautas papildus maksas par 
piesārņojumu, jo Vecsaikavas ciemā nav ražošanas uzņēmumu un visas juridiskās personas 
kanalizācijas sistēmā novada tikai sadzīves notekūdeņus. Taču, realitātē, pastāvošais tarifs 
nesedz izmaksas, kas saistāms ar jūtīgo sociāli ekonomisko vidi. 

Gadījumā, ja kādreiz ciema teritorijā atvērtos kāda ražotne (piem., maizes ceptuve), tad 
Praulienas pagasta pārvaldei ir paredzēta speciāla līguma forma, kurā uz atsevišķiem 
nosacījumiem tiktu atrunāti piesārņojuma maksājumi, t.i., piesārņotājs maksātu par 
virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes, kas atrunāta līgumā. 

6.4.1. Iedzīvotāju maksātspēja un debitori 

Pašreizējais norēķins un maksājumu uzskaite 
Maksas iekasēšanas kārtību no Vecsaikavas ciema iedzīvotājiem nosaka un aprēķinu par 
sniegtajiem pakalpojumiem veic Praulienas pagasta pārvalde. Maksājumi tiek veikti pagasta 
pārvaldes kasē. Individuālo māju iedzīvotājiem ir izveidota norēķinu sistēma, kas kalpo par 
pamatu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu norēķiniem. Rēķinus par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumiem piestāda kopā ar citiem komunālajiem pakalpojumiem, kurus 
sniedz Praulienas pagasta pārvalde. Juridiskās personas saņem rēķinu par patērēto ūdeni un 
novadītajiem notekūdeņiem pēc noslēgtajiem līgumiem un tekošo apstiprināto tarifu. 

Ik mēnesi iedzīvotāji apmaksā apvienoto rēķinu pagasta pārvaldes kasē, balstoties uz pieņemto 
dzeramā ūdens patēriņa normu no ūdensvada 1 iedzīvotājam - 3.52 kubikmetri mēnesī jeb apt. 
~117 l/dnn. 

Uz 2009.gada beigām Praulienas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības patērētāji par 
pakalpojumiem bija parādā LVL 155. Tas sastāda aptuveni 16% no kopējā prognozējamā 
piestādīto rēķinu apjoma par 2010.gadu. Taču kopējais apmaksas līmenis par 2009.gadu ir 
89%, kas ir apmierinošs rādītājs. 

Aptuveni LVL 250 jeb 27% parāda sastāda iedzīvotāju parādi ar ilgāku termiņu par 3 
mēnešiem. Pārējie parādi sastāda nepilnu viena maksājuma cikla termiņu. Pakalpojuma 
sniedzējs neveido uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem par ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem. 
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33.tabula. Izrakstītie rēķini un apmaksas lielums Vecsaikavas ciemā, LVL � � � � � � � � 
 � # ' % # ' % " # ' # %� � � � � � � � 
 �# ' % # ' % " # ' # % � � + � � � ) a ��  * � � � + � � � ) a �' "  * � , � � a � 	 � � � �� * � � � �" # # & % � a � � � )  a � 	 � � � �� * � � � �" # # & % � a � � , � � a 	 * � a � a 		 " # # & % � a � �
Fiziskās personas 155 151 100 913 856 93.8% 

Juridiskās personas 0 0 0 2 2 100.0% 

KOPĀ 155 151 100 914 857 93.8% � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Starptautiski akceptēts pieņēmums, kas tiek pielietots mājsaimniecību tarifu pieejamības 
aplūkošanai, nosaka, ka samaksai par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem jābūt 
robežās 2-4% no vidējiem mājsaimniecību ieņēmumiem.  

Aprēķinos pieņemts, ka vidējais mājsaimniecību lielums 2009.gadā sastāda 3.01 cilvēks (skatīt 
1.tabulu). Aprēķināts, ka 2009.gadā vidēji mājsaimniecība par ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem maksāja 0.72% no tās rīcībā esošiem ienākumiem.  

2009.gada aprēķini ir Konsultanta pieņēmumi gan ūdens patēriņam, gan kanalizācijas 
apjomam. 

34.tabula. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem � � � 	 a �  � � � + � � a 	  a � 	 � � 
  � ) a � � � � � 	 	 a �  � � � + � � a 	) a � a 	 ) � � 
  � �  " # # � % " # # $ % " # # & %
Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) 531.81 576.63 459.9 

Ūdens patēriņš (m³/uz mājsaimniecību mēnesī) 8.74 10.51 10.61 

Ūdensapgādes tarifs (LVL/m³), iesk. PVN 0.147 0.147 0.169 

Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes 
pakalpojumiem mēnesī (LVL) 1.28 1.54 1.79 

Notekūdeņu apjoms (m³/uz mājsaimniecību mēnesī) 8.73 10.51 10.61 

Kanalizācijas tarifs (LVL/m³), iesk. PVN 0.126 0.126 0.145 

Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem 
mēnesī (LVL) 1.10 1.32 1.54 

Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2.38 2.86 3.33 

Izdevumi % no mājsaimn. vidējiem mēn. ienākumiem 0.45% 0.50% 0.72% � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Lai izvērtētu ienākumu līmeni uz vienu iedzīvotāju Praulienas pagastā, tika izmantota sekojoša 
pieeja: 

Ir zināms mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas reģionos - Vidzemē (LVL, mēnesī) " # # � % " # # � % " # # � % " # # $ %
Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli (Centrālās 
Statistikas pārvaldes dati) (LVL/mēnesī) 

92.45 122.26 176.68 191.57 

Info avots: CSP dati - II06- MĀJSAIMNIECĪBU RĪCĪBĀ ESOŠIE IENĀKUMI LATVIJAS REĢIONOS (Ls, mēnesī) 
 

Lai atrastu ienākumu līmeni uz vienu ģimenes locekli Vecsaikavā 2009.gadam, tiek izmantoti 
dati no Centrālās statistikas pārvaldes - DS01, strādājošo reālās darba samaksas dinamika, % 
pret iepriekšējo gadu par 2009.gadu un 2008.gadu, kur samaksa samazinājās par ~20%. 
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" # # � % " # # � % " # # � % " # # $ % " # # & %
Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli (LVL/mēnesī)       

Pilsēta 118.28 148.73 215.19 230.50  

Lauki, konkrētā gadījumā, 
Vecsaikava 

66.61 95.79 138.17 152.64  

Konsultanta aprēķinātais ienākumu 
līmenis Vecsaikavā 

    152.79 

 

Tarifu palielināšanas iespējas ir saistītas ar pakalpojumu kvalitātes līmeņa paaugstināšanu 
Vecsaikavā. Jau pašlaik, personu grupām ar zemiem ieņēmumiem (pensionāri, bezdarbnieki) 
aprēķinātās mēneša izmaksas varētu būt augstas, bet ne neiespējamas. 

Konsultants uzskata, ka lai perspektīvā varētu iedzīvotāji segt ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmaksas un maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem arī pēc projekta 
realizācijas būtu pieejami patērētājiem (nepārsniedzot 4% no mājsaimniecības vidējiem 
ienākumiem), pašvaldībai jāapzina iespēja segt daļu no pakalpojumu izmaksām (sociālie 
pabalsti komunālo maksājumu segšanai - maznodrošinātajiem, pensionāriem). 

6.5. Pamatlīdzekļi un to nolietojums 

Visi esošie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pašvaldības īpašumā un uzskaitīti bilancē. 
Zemes īpašumtiesības zem un ap ūdenssaimniecības infrastruktūras objektiem, uz ceļa 
nokļūšanai pie ūdensgūtnes, pieder pašvaldībai. 

Detālu informāciju par pamatlīdzekļiem skatīt 5.5.6.nodaļā „Zemes un pamatlīdzekļu 
īpašumtiesības”. 

35.tabula. Esošie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi uz 2009.gada beigām; LVL � 	 � � �) a  a � 	 � � � � � � 
� � ) * � � 	 � � � � � * � �� * � � � � a � � 	 � � � � � 
  	 U � � � � � a � 	� � 	 � � � � � 
  	 � 	 � � �) a  a � 	 � � � � � � 
� � ) * � � � � 	 a � + � 	� * � � � � a
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins      > - � � 	 
 6 � � � . 2 � , � 
 * � 	 + , 
 � - � 6 � 7 , 
 - 6 � * � 2 6 � � � � 	 
 � � � � �  � � � � � � � � �  A �

Ēkas un būves 17 053 208 9 357 9 778 

Iekārtas un mašīnas 0 0 0 0 

Nemateriālie ieguldījumi 640 59 59 581 

Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas 0 0 0 0 > - � � 	 
 6 � � � . 2 � , � 
 * � 	 * � � � 2 	 � 7 1 	 � � - 6 � * � 2 6 � � � � 	 � � A � � A � �  � � � �
Ēkas un būves 2 100 0 2 091 9 

Iekārtas un mašīnas 6 112 26 6 086 26 

Nemateriālie ieguldījumi 640 59 59 581 

Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas 0 0 0 0 

Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība  26 545   352   17 652   10 975  � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Praulienas pagasta pārvalde. 

 

Pamatlīdzekļu nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes. Tiek atdalīti pamatlīdzekļi starp 
ūdenssaimniecību un kanalizāciju. 
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6.5.2. PVN un tā atgūšanas iespējas 

Madonas novada dome ir reģistrēta kā ar PVN apliekama persona (Reģ. Nr. LV9000005457). 
Specifiskās darbības rezultātā PVN netiek atgūts pilnā apjomā, t.i, saimnieciskā darbība 
vienlaicīgi nodrošina pakalpojumus, kurus apliek un neapliek ar PVN. Iepriekš minētais fakts 
teorētiski rada problēmu ūdenssaimniecības projekta realizācijā, konkrēti, atgūt projektā 
ieguldīto PVN pilnā apjomā. Taču, pie korekti nodalītas ūdenssaimniecības grāmatvedības ir 
iespējams ieguldīto PVN atgūt pilnā apmērā.  

6.5.2. Saistība ar pašvaldības budžetu 

Līdz teritoriālajai reformai finanšu līdzekļi Praulienas pagasta padomes komunālajā nodaļā, kas 
nodrošināja ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Vecsaikavas ciemā, tika iegūti no 2 
finanšu avotiem – iedzīvotāju maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un pašvaldības 
budžeta. Iedzīvotāju zemā maksātspēja, kā arī nozares specifika ietekmēja to, ka pakalpojuma 
sniedzēja saimnieciskajā darbībā gūtie ienākumi nesedza visus ar komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanu saistītos izdevumus. Tāpēc Praulienas pašvaldības budžetā izdevumi dzīvokļu 
un komunālās nodaļas, vides aizsardzības uzturēšanai katru gadu veidoja vidēji 8.3% lielu 
īpatsvaru kopējā izdevumu apjomā. 

Pēc projekta apstiprināšanas (pirms projekta realizācijas uzsākšanas) Novada pašvaldība ņems 
ilgtermiņa kredītu, ar kura palīdzību tiks radīti brīvie naudas līdzekļi projekta līdzfinansēšanai. 
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III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA  

7. Pakalpojumu mērķi, standarti un prioritātes 

7.1. Politikas mērķi un vispārējie pakalpojumu standarti 

Saistībā ar Latvijas apņemšanos paaugstināt vides standartus un izpildīt iestāšanās prasības ES, 
ir identificēti politikas mērķi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Zemāk minētie ir 
vispārēji politikas mērķi, kas atvasināti no politikas mērķiem aglomerācijām ar cilvēku 
ekvivalentu virs 2000, taču tie ir piemērojami arī mazākām apdzīvotām vietām ar nosacīti blīvu 
apbūvi: 

• kvalitatīvu dzeramā ūdens pakalpojumu nodrošināšana ciema iedzīvotājiem, atbilstoši 
MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", prasībām; 

• apdzīvotā vietā radīto notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana atbilstoši 
2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, 
prasībām; 

• visa iegūtā, sagatavotā un patērētā ūdens un novadīto notekūdeņu metriska uzskaite; 
• visiem būtiskiem rūpnieciskiem un bīstamas vielas saturošiem notekūdeņiem jāveic 

pirmsattīrīšana, ko apmaksā piesārņotājs; 
• notekūdeņu attīrīšanas dūņu atkārtota izmantošana maksimāli jāpalielina, ievērojot MK 

2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to 
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasības. 

Līdzīgi mazajām apdzīvotajām vietām ir piemērojami arī Vispārējie pakalpojumu standarti, kas 
ir atspoguļoti arī MK noteikumos Nr.912 (18.12.2007.) „Ūdensapgādes, notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”: � � � ! � � � � � � �

• 95 % pieslēgums (minim.) apkalpes zonas robežās (vietās, kur tas tehniski un 
samērojamu izmaksu ziņā ir iespējams); 

• ūdensapgādes nepārtrauktība 24 stundas diennaktī; 
• minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās 

ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja 
apkalpes savienojuma pārējās teritorijās; 

• minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja; 
• apgādes stabilitāte - stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām 

rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var 
rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, 
nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot 
pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai; 

• minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam 
laikposmam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami 
stingrāki kritēriji. ! $ � � � � � � � �

• 95 % pieslēgums (minim.) apkalpes zonas robežās (vietās, kur tas tehniski un 
samērojamu izmaksu ziņā ir iespējams); 

• pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk 
kā reizi 50 gados; 
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• pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības 
traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados; 

• pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens 
desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā 
pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens 
desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā. 

Piedāvātā ilgtermiņa investīciju programma veicinās minēto Latvijas normatīvo aktu un 
pakalpojumu standartu izpildi.  

7.2. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes 

Saskaņā ar vispārējiem pakalpojumu standartiem, Vecsaikavas ciemā izvirzītie pamatmērķi ir 
sekojoši: 

• jauna artēziska urbuma ierīkošana un dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu (atdzelžotavas) 
uzstādīšana; 

• esošās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un avārijas stāvoklī esošo ūdensvadu 
nomaiņa; 

• artēziskās akas tamponēšana; 
• Vecsaikavas ciema teritorijā 2 daudzdzīvokļu (ar 26 iedzīvotājiem) un 25 privātmājas 

(ar 61 iedzīvotāju) nav pieslēgtas centralizētajam ūdensvadam (1 mājai jau pašlaik ir 
tehniskas iespējas pieslēgties ciema ūdensapgādes sistēmai), tādēļ jāpaplašina 
ūdensvads līdz mājām, kuras neatrodas projekta (ciema) teritorijas perifērijā un kuras 
tehniski ir iespējams pieslēgt, tādējādi nodrošinot ciema teritorijā 90%7 pārklājumu (ar 
iespēju 90% pieslēgumu līmenim) un normatīvo standartu prasībām atbilstoša dzeramā 
ūdens piegādi. Pārējās mājas projekta teritorijas perifērijā ūdensapgādei izmantos 
lokālos individuālos risinājumus (grodu akas); 

• dzeramā ūdens patēriņa metriskas uzskaites nodrošināšana, lai veicinātu principa 
„piesārņotājs maksā” ieviešanu un radītu pamatu ūdens resursu racionālai 
izmantošanai; 

• notekūdeņu savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvajiem standartiem un labākai 
pieejamai tehnoloģijai; 

• Vecsaikavas ciema teritorijā, izņemot 2 daudzdzīvokļu mājas (ar 49 iedzīvotājiem), 
pārējās visas nav pieslēgtas centralizētajam kanalizācijas tīklam, tādēļ nepieciešama 
esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana (vietās, kur pieslēgumam ir tehniski 
samērojamas izmaksas) līdz visām daudzdzīvokļu mājām un 24 privātmājām (vēl 1 
mājai jau pašlaik ir tehniskas iespējas pieslēgties ciema kanalizācijas sistēmai), lai 82%8 
ciema iedzīvotāju nodrošinātu centralizētas kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un 
visu ciema teritorijā radīto notekūdeņu savākšanu (arī no individuālajām nosēdbedrēm) 
un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Pārējās mājas projekta teritorijas perifērijā 
notekūdeņu savākšanai izmantos lokālos individuālos risinājumus (izvedamās bedres 
vai sausās tualetes).  

• esošo kanalizācijas tīklu (t.sk., skataku) rekonstrukcija ar mērķi samazināt virszemes un 
gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas tīklā, tādējādi arī nodrošinot vienmērīgāku 
stabilāku attīrīšanas procesu jaunajās NAI. 

Mērķi izvirzīti, lai: 

                                                 
7 - Atlikušie  ciema iedzīvotāji dzīvo attālāk no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas - mājas atrodas izkliedus plašā 
teritorijā un to pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai ir ekonomiski neizdevīgi. Ņemot vērā teritorijas reljefu ir 
nepieciešama individuālu kanalizācijas sūkņu staciju un garu spiedvadu izbūve. 
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• nodrošinātu to, ka katrs Vecsaikavas centralizētās ūdensapgādes sistēmas dzeramā 
ūdens patērētājs jebkurā diennakts laikā saņems kvalitatīvu dzeramo ūdeni 
nepieciešamajā daudzumā; 

• iedzīvotājiem ir pieejama centralizēta notekūdeņu savākšana un kvalitatīva attīrīšana 
atbilstoši normatīvu prasībām; 
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8. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums 

Šobrīd tikai neliela daļa ciema teritorijas ir pārklāta ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu, 
pieslēgums pie ūdensvada tīkla ir 57% iedzīvotāju, bet kanalizācijas - 24%, bet visas ciema 
juridiskās personas (1 sabiedriskā iestāde un 1 komercuzņēmums) ir pieslēgtas ūdensvadam un 
kanalizācijai. 

Ilgtermiņa investīciju programma tiek sagatavota ieviešanai līdz 2020.gadam, savukārt 
īstermiņa programma (prioritārā investīciju programma) līdz 2011.gada beigām. Izstrādājot 
Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības plānu, izvērtēta esošā iedzīvotāju 
dinamika projekta teritorijā un pēdējos gados vērojamās izmaiņas. Pašvaldībā tuvākajos gados 
nav gaidāmas būtiskas iedzīvotāju skaita izmaiņas, tādēļ Konsultants ar pašvaldības akceptu 
tehniskajiem aprēķiniem ir izvēlējies neitrālo iedzīvotāju skaita pieaugumu, proti, visā 
prognozētājā periodā iedzīvotāju skaits Vecsaikavas ciemā saglabāsies 2010.gada līmenī – 202 
cilvēki. 

Pašvaldībai nav datu par jauniem ražošanas uzņēmumiem, kas varētu radīt būtisku ūdens 
patēriņa pieaugumu vai novadītu lielu daudzumu piesārņotu notekūdeņu, tāpēc ilgtermiņa 
attīstības programmā nav paredzēta ūdens patēriņa palielināšanās ražošanas vajadzību dēļ. 

Sagaidāmais ūdens patēriņš Vecsaikavas ciema vajadzībām ir aprēķināts, pielietojot sekojošus 
pieņēmumus: 

• ūdens patēriņš mājsaimniecībās bez ūdens mērītājiem (pašreizējais stāvoklis) - 100 
l/c/d; 

• ūdens zudumi (pašreizējais stāvoklis - 22%) tīklu rekonstrukcijas rezultātā 
samazināsies līdz 20% 2012.gadā; 

• mērītāju uzstādīšana, 2012.gadā sasniedzot 100% patērētā ūdens uzskaiti un ūdens 
patēriņš mājsaimniecībās ar mērītājiem (2012.gadā) - 86 l/c/d; 

• pakāpenisks vidējais ūdens patēriņa pieaugums mājsaimniecības ar mērītajiem, 
2020.gadā sasniedzot vidējo mērīto patēriņu 105 l/c/d (iesk. arī ūdens lopu 
dzirdināšanai, laistīšanai); 

• juridisko personu ūdens patēriņa pieaugums plānots vidēji 1% gadā, līdz 2020.gadam 
sasniedzot vidējo patēriņu 0.022 m³/dnn; 

• līdz 2020.gadam pakalpojumi tiek nodrošināti ap 90% ciema iedzīvotāju; 

• ŪAS skalošanai tiks izmantots ap 2 m³/d no sagatavotā ūdens. Šis daudzums 
pieskaitīts pie zudumiem. 

Dzeramajam ūdenim būs labāka kvalitāte un padeves stabilitāte, taču tas kļūs arī dārgāks, tādēļ 
tiek prognozēts, ka resursu patēriņš, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, pieaugs lēnām 
(līdzīgs ūdens patēriņš ir daudzās vietās, kur vāja ekonomiskā situācija, un iedzīvotājiem ir 
individuāla patēriņa uzskaite).  

Balstoties uz augstāk uzskaitītajiem pieņēmumiem Vecsaikavas ciema gada vidējais 
saimnieciskais ūdens patēriņš 2020.gadā (ietverot 20% zudumus) tiek prognozēts: Q = 24 
m³/dnn, bet aprēķina maksimālais saimnieciskais ūdens patēriņš Qmax = 33 m³/dnn. 

36.tabula. Perspektīvais dzeramā ūdens daudzums � a � � � � � � � a � * � � � � � � � a " # ' # % " # ' " % " # " # %
l/c/d (a)  100 86 105 

Iedzīvotāji 
m³/dnn m³/g 11.50 4 198 11.61 4 238 19.00 6 937  



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums 

 

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 48 

� a � � � � � � � a � * � � � � � � � a " # ' # % " # ' " % " # " # %
Juridiskās personas m³/dnn m³/g 0.02 7 0.02 7 0.022 8  

m³/dnn m³/g 3.30 1 206 2.91 1 061 4.76 1 736 Zudumi 
 %  22%  20%   20% 

Kopā m³/dnn m³/g 14.82 5 410 14.54 5 306 23.78 8 681  �  � � � 
 � � �
(a) - vidējais rādītājs, iedzīvotāju patēriņš (2009.gadā nemērītais patēriņš – pieņemts arī 2010.gadam; 

 2012. un 2020. – mērītais patēriņš). 
 

Notekūdens daudzuma prognozes 2020.gadam (arī 2012.gadā pēc projekta pabeigšanas) ir 
balstītas uz līdzīgiem pieņēmumiem, kas pielietoti perspektīvā ūdens patēriņa aprēķiniem. 
Pieņemts, ka kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami 82% ciema iedzīvotāju. Tiek prognozēts, 
ka infiltrācija kanalizācijas tīklos 2020.gadā nepārsniegs 25% no vidējā notekūdeņu daudzuma 
Vecsaikavas ciema sistēmā.  

Juridisko personu novadīto notekūdeņu apjoma pieaugums būs līdzvērtīgs ūdens patēriņa 
pieaugumam un uz 2020.gadu kanalizācijas sistēmai būs pieslēgtas visas juridiskās personas un 
kopējais vidējais novadītais notekūdeņu daudzums būs ap 0.022 m³/dnn. 

Kanalizācijas sistēmai nepieslēgto māju sauso tualešu un notekūdeņu nosēdbedru saturs tiks 
izvests uz Madonas NAI. 

Līdz ar to tiek prognozēts sekojošs vidējais notekūdeņu daudzums Q = 23 m3/d (Qmax = 37 
m³/dnn). 

37.tabula. Perspektīvais notekūdeņu daudzums � a � � � � � � � a � * � � � � � � � a " # ' # % " # ' " % " # " # %
l/c/d  89 86 105 

Iedzīvotāji 
m³/dnn m³/g 4.36 1 592 10.49 3 830  17.43 6 362  

Juridiskās personas m³/dnn m³/g 0.02 7 0.02 7 0.022 8 

m³/dnn m³/g 10.32 3 766 4.50 1 644  5.80 2 177  Infiltrācija 
 %   70%   25%   25% 

Kopā m³/dnn m³/g 14.70                    5 365 15.01 5 481  23.25 8 487 
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9. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums 

Abās zemāk esošajās tabulās ir sniegts Vecsaikavas ciema ŪK sistēmas attīstībai nepieciešamo 
uzlabojumu novērtējums. 

9.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē 

38.tabula. Novērtējums Vecsaikavas ciema ūdensapgādei � � � � * � � � 	 � 	 � � � 	 � � 
 � + � � a � * � � a � a � � � � a 	
Nepieciešamā ūdens 
resursu apjoma 
pieejamība 

Esošā artēzisko urbuma jauda ir 
pietiekoša, lai nodrošinātu esošo 
un plānoto ūdens patēriņu, taču 
tehniskais stāvoklis ir slikts un 
urbuma rekonstrukcija nav 
lietderīga, tādējādi tas ir jātamponē 
un šajā paša ūdens horizontā 
jāierīko jauns urbums. Pēc 
LVĢMC datiem apskatāmajā 
teritorijā nav pazemes ūdens 
krājumu izsīkšanas pazīmju, līdz ar 
to arī jaunais urbums nodrošinās 
plānoto ūdens patēriņu. 

Jauna urbuma ierīkošana, aprīkojuma, 
automātikas un mērītāja uzstādīšana un 
pieslēgšana ūdensapgādes sistēmai. 

Ūdens ņemšana un 
pazemes ūdeņu 
aizsardzība pret 
piesārņojumu 

Ūdens ņemšanas vietai ir noteiktas 
aizsargjoslas.  
Vecajam urbumam nepieciešama 
tamponēšana.  

Vecā urbuma tamponēšana. 

Ūdens attīrīšanas 
metodes (attīrāmo 
elementu) 
noteikšana 

Artēziskajā ūdenī ir paaugstināts 
dzelzs un mangāna saturs, kā arī 
duļķainība, taču dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtas nav 
uzstādītas. 

Atdzelžotavas izbūve ar jaudu 4 m³/h 
(33 m³/dnn). 
 

Ūdens rezerves 
nodrošināšanas 
iespējas 

Šobrīd ūdens rezervei un spiediena 
nodrošināšanai izmanto 
ūdenstorni, kuram 2009.gadā veikta 
rekonstrukcija. 
Ārējai ugunsdzēsībai izmanto 
virszemes ūdenskrātuves. 

Saglabāt esošo situāciju 

Ūdensapgādes 
sistēmas pārklājuma 
pietiekamība 

Esošais ūdensapgādes pārklājums 
ir 57% no ciema iedzīvotājiem. 
Pārējiem ciema iedzīvotājiem ir 
individuālā dzeramā ūdensapgāde. 

Ūdensvada paplašināšana līdz 16 
mājām (vēl 1 mājai jau pašlaik ir iespēja 
pieslēgties ūdensvadam), lai 
nodrošinātu ciema teritorijā vismaz 
90% pārklājumu (ar iespēju 90% 
pieslēgumu līmenim). 

Ūdensapgādes tīklu 
tehniskais stāvoklis 

Esošā (tērauda un plastmasas) 
ūdensvada tehniskais stāvoklis ir 
slikts, nolietojusies armatūra, biežas 
avārijas (ūdensapgādes 
pārtraukumi), ūdens zudumi, 
dzeramā ūdens sekundārais 
piesārņojums no tērauda 
ūdensvada korozijas un gadu gaitā 

Maģistrālo ūdensvadu, pievadu un 
armatūras nomaiņa, iespēju robežās 
ūdensvada sacilpojums. 
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� � � � * � � � 	 � 	 � � � 	 � � 
 � + � � a � * � � a � a � � � � a 	
uzkrātajiem nosēdumiem 
(ūdensvada sieniņu apaugums). 

Sistēmas apkopes un 
uzturēšanas 
tehnisko iespēju 
nodrošināšana 

Sistēmas uzturēšana un apkope tiek 
nodrošināta no Praulienas pagasta 
pārvaldes Īpašumu 
apsaimniekošanas darbinieku 
puses. Ūdensapgādes sistēmas 
apkopes un uzturēšanas tehnikas 
pagasta pārvaldes īpašumā nav. 
Visi nepieciešamie papildus 
pakalpojumi sistēmas darbības 
nodrošināšanai, kā elektriskie, 
mehāniskie būvniecības u.c. darbi, 
tiek iepirkti no ārpuses uz atsevišķu 
līgumu pamata. 

Arī turpmāk tehniskās apkopes 
pakalpojumi tiks iepirkti no ārpuses, 
nākotnē organizējot to novada līmenī. 

Pasākumi, kas vērsti 
uz ūdens resursu un 
energoresursu 
taupīgu 
izmantošanu, 
priekšlikumi ūdens 
zudumu 
samazināšanai, 
ūdens uzskaites 
nodrošināšana 

Ūdensvada tīklos ir vērojamas 
noplūdes, īpaši pieslēguma un 
armatūras vietās. 
Šobrīd ūdens uzskaite nenotiek. 
 

Jāveic visu maģistrālo ūdensapgādes 
tīklu rekonstrukcija nolūkā samazināt 
ūdens zudumus tīklā un taupīt 
energoresursus ūdens ieguvei un 
attīrīšanai. 
Uz ēku pievadiem sarkano līniju 
robežās jāuzstāda ūdens uzskaites 
mezgli. 

9.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā 

39.tabula. Novērtējums Vecsaikavas ciema kanalizācijai � � � � * � � � 	 � 	 � � � 	 � � 
 � + � � a � * � � a � a � � � � a 	
Notekūdeņu 
savākšanas sistēmas 
konfigurācijas un 
pārklājuma 
pietiekamība 

Centralizētas kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība 24% 
iedzīvotāju ciema teritorijā. 
Pārējā ciema teritorijā ir individuāli 
notekūdeņu novadīšanas un 
savākšanas risinājumi. 
 

Centralizētas kanalizācijas sistēmas 
paplašināšanas rezultātā plānota 
pakalpojuma nodrošināšana 82% 
iedzīvotāju (pieslēguma iespējas 
papildus 32 mājām8, vēl 1 mājai jau 
pašlaik ir iespēja pieslēgties 
kanalizācijai). 
Pārējiem iedzīvotājiem būs jānodrošina 
nosēdbedru satura nogāde uz ciema 
jaunajām vai Madonas NAI. 

Esošās kanalizācijas 
sistēmas tehniskais 
stāvoklis 

Vecsaikavas ciema kanalizācijas 
kolektors ir kritiskā tehniskā 
stāvoklī (plaisājušas caurules, vaļēji 
cauruļu salaidumi, iebrukumi utm.). 

Projekta ietvaros plānota pilnīgi jaunas 
kanalizācijas sistēmas izbūve. 
 

Lietus ūdeņu 
savākšanas sistēmas 
risinājumu atbilstība 

Lietus ūdeņi no asfalta teritorijām 
tiek novadīti novadgrāvjos vai pa 
reljefu uz zemākām reljefa vietām, 
kur infiltrējas gruntī. Lietus ūdeņu 
attīrīšana pirms izplūdes vidē 

Izbūvējot jauno kanalizācijas sistēmu, 
jānovērš iespējamība lietus ūdeņiem 
infiltrēties sadzīves kanalizācijas tīklā.  

                                                 
8 - Atlikušie  ciema iedzīvotāji dzīvo attālāk no centralizētās kanalizācijas sistēmas - mājas atrodas izkliedus plašā teritorijā un to 
pieslēgšanai, ņemot vērā teritorijas reljefu, ir nepieciešama individuālu kanalizācijas sūkņu staciju un garu spiedvadu izbūve, kas ir 
ekonomiski neizdevīgs tehniskais risinājums.  
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� � � � * � � � 	 � 	 � � � 	 � � 
 � + � � a � * � � a � a � � � � a 	
nenotiek un nav nepieciešama. 

Pastāvīga un droša 
notekūdeņu 
attīrīšana 

Ciema kanalizācijas sistēmā nav 
esošu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu un notekūdeņi pirms 
novadīšanas vidē netiek attīrīti. 

Jaunu bioloģisko NAI izbūve ar 
nominālo jaudu 23 m³/dnn.  

Rūpniecisko 
notekūdeņu 
pieņemšanas 
iespējas 

Vecsaikavas ciemā nenotiek 
rūpnieciskā ražošana.  
 

Vecsaikavas ciemā nav plānota 
rūpnieciskā ražošana.  
 

Dūņu apstrādes un 
uzglabāšanas 
iespējas 

Tā kā Vecsaikavas kanalizācijas 
sistēmā nav NAI, tad arī nerodas 
dūņas. Savukārt nosēdumus no bij. 
KSS pieņemšanas kameras (kura 
pašlaik sistēmā kalpo kā 
nostādinātājs) 2-3 reizes gadā izved 
uz Praulienas NAI. 

Ilgtermiņā nav prognozētas izmaiņas, 
kas varētu radīt specifisku, videi 
bīstamu piesārņojumu. No jaunajām  
NAI dūņas tālākai apstrādei nogādās 
uz Madonas NAI. 

Sistēmas apkopes un 
uzturēšanas 
tehnisko iespēju 
nodrošināšana 

Sistēmas uzturēšana un apkope tiek 
nodrošināta no Praulienas pagasta 
pārvaldes Īpašumu 
apsaimniekošanas darbinieku 
puses. Ūdensapgādes sistēmas 
apkopes un uzturēšanas tehnikas 
pagasta pārvaldes īpašumā nav. 
Visi nepieciešamie papildus 
pakalpojumi sistēmas darbības 
nodrošināšanai, kā elektriskie, 
mehāniskie būvniecības u.c. darbi, 
tiek iepirkti no ārpuses uz atsevišķu 
līgumu pamata. 

Arī turpmāk tehniskās apkopes 
pakalpojumi tiks iepirkti no ārpuses, 
nākotnē organizējot to novada līmenī. 

Sistēmas apkopes un 
uzturēšanas 
tehnisko iespēju 
nodrošināšana, tai 
skaitā notekūdeņu 
savākšana no 
individuālajiem 
risinājumiem 

Sistēmas uzturēšana un apkope tiek 
nodrošināta no Praulienas pagasta 
pārvaldes Īpašumu 
apsaimniekošanas darbinieku 
puses. Kanalizācijas sistēmas 
apkopes un uzturēšanas tehnikas 
pagasta pārvaldes īpašumā nav. 
Sarežģītākās situācijās pakalpojumi 
tiek iepirkti no ārpuses. 
Pašvaldība nenodrošina individuālo 
nosēdbedru, sauso tualešu utm. 
izvešanu – to veic katrs īpašnieks 
patstāvīgi. 

Arī turpmāk tehniskās apkopes 
pakalpojumi tiks iepirkti no ārpuses, 
nākotnē organizējot to novada līmenī. 
 

Nepieciešamie 
pasākumi, kas vērsti 
uz energoresursu 
racionālu 
izmantošanu 

Pašlaik kanalizācijas sistēmā nav 
nevienas iekārtas, līdz ar to arī 
netiek patērēta elektrība. 

Jaunās rūpnieciski ražotās kompaktās 
NAI būs ar atbilstošas jaudas 
energoefektīviem gaisa pūtējiem, tas 
nodrošinās ekonomiski elektrības 
patēriņu. 

Pasākumi, kas 
saistīti ar upju 
baseinu 
apsaimniekošanas 
plānu prasību izpildi 

- - 
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10. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums 

Vecsaikavas ciemā ir viena vienota centralizēta ūdensapgādes sistēma, kas aptver 57% ciema 
teritorijas, kā arī viena kopēja kanalizācijas sistēma (ar 24% iedzīvotāju pieslēgumu). Tā kā 
nepieslēgtās mājas atrodas vairāk izkliedus viena no otras, tad nepastāv arī alternatīva par 
atsevišķu mazāku lokālu sistēmu izveidi šīm nepieslēgtajām mājām, jo vienīgā alternatīva ir 
veidot pieslēgumu centrālajai sistēmai. Vecsaikavai tuvākā apdzīvotā vieta, uz kuru varētu 
pieslēgties ir Praulienas ciems (Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstības programma 
paredzēts pieslēgums uz Madonas pilsētas ŪK sistēmu), kas atrodas ~12 km attālumā no 
Vecsaikavas, līdz ar to ir iespējams izvērtēt Vecsaikavas ŪK sistēmu pieslēgšanas iespējamību 
Madonas pilsētas sistēmai (pieslēdzoties uz Praulienu). 

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības uzlabojumi ietver tādas komponentes, kā 
artēziskās akas izbūvi, vecās akas tamponēšanu, ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi, jaunu NAI 
izbūvi, ŪK tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, ūdens uzskaites nodrošināšanu.  

Tā kā Vecsaikavas ciema teritorija ir maza ar salīdzinoši nelielu ūdenssaimniecības sistēmu, tad 
alternatīvu izstrādei nebūtu lietderīgi pielietot divpakāpju alternatīvu izvērtēšanas sistēmu, kas 
ir piemērota lielu sistēmu iespējamo attīstības stratēģiju izstrādei. Ņemot vērā, ka ciema 
teritorijā ir viena centralizētā sistēma, ŪK sistēmai nepieslēgto māju skaits ir mazs un tās 
atrodas izkliedus, esošu ŪAS un NAI nav, kā arī Madonas ūdenssaimniecības sistēmā ir 
rezerves jaudas dzeramā ūdens sagatavošanai un notekūdeņu attīrīšanai, vienīgā izvērtējamā 
alternatīva būtu pievienojuma izbūve uz Praulienas ciema sistēmu, lai caur to izmantotu 
Madonas pilsētas ŪK sistēmu pakalpojumus. Praulienas ciemā pašlaik ieviešanā ir Praulienas 
ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts, kura ietvaros paredzēts pieslēgums Madonas 
pilsētai. Tādējādi sistēmu apvienošanai būtu nepieciešama tikai savienojošo cauruļvadu, 
spiediena paaugstināšanas un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.  

Tādējādi Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības stratēģijas izstrādei tika izvērtētas 2 
alternatīvas ūdensapgādes sistēmas attīstībai un 2 alternatīvas kanalizācijas sistēmas attīstībai.  

40.tabula. Ūdensapgādes alternatīvu izvērtējums � a 	 � � � � � � � a � a 	 � � � � * � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � 	 � 	 � *  a � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � 	 	 * � 
  	� � a 
 	 � � � a �
Ūdensapgādē izvirzīto 
pasākumu bloks (visu 

komponenšu 
uzskaitījums) 

1 jaunas artēziskās akas izbūve, 1 akas 
tamponēšana, 1 ŪAS izbūve, 2.47 km 
jauni ūdensapgādes tīkli, 2.01 km 
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 

12.1 km cauruļvadu sistēmu 
savienošanai, 2.pacēluma sūkņu stacijas 
izbūve, 1 akas tamponēšana, 2.00 km 
jauni ūdensapgādes tīkli, 2.01 km 
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 

Projekta īstenošanas 
izmaksas kopā (latos) 
2010.g. cenās 

120 761 
(t.sk., iekārtas - 14 124) 

322 255 
(t.sk., iekārtas - 7 300) 

1 jaunas artēziskās 
akas izbūve 

13 750 12.1 km ūdensvads 
sistēmu savienošanai 

229 900 

1 akas tamponēšana 1 640 2.pacēluma sūkņu 
stacijas izbūve 

7 300 

1 ŪAS izbūve 13 966 1 akas tamponēšana 1 640 

2.01 km ūdensvada 
rekonstrukcija 

45 854 2.01 km ūdensvada 
rekonstrukcija 

45 854 

Komponenšu izmaksas 

2.47 km ūdensvada 
paplašināšana 

45 551 2.00 km ūdensvada 
paplašināšana 

37 561 

Iekārtu ekspluatācijas 1 955  817 
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� a 	 � � � � � � � a � a 	 � � � � * � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � 	 � 	 � *  a � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � 	 	 * � 
  	� � a 
 	 � � � a �
kopējās izmaksas 
(LVL/gadā), tai skaitā: 

elektroenerģija 410  300 

materiāli un uzturēšana 100 40 

dabas resursu nodoklis 174 159 

darba spēka izmaksas 1 271 318 (tiek pieņemts, ka šīs alternatīvas 
gadījumā tiek patērēts par 75% mazāk 
cilvēkstundu uz sistēmas apkalpošanu) 

Iekārtu funkcionēšanas 
ilgums (gadi) 

Būves - 50, iekārtas - 15 Būves - 50, iekārtas - 15 

Vides ieguvumi (dabas 
resursu racionāla 
izmantošana un 
aizsardzība) 

1. Patērētājiem tiks piegādāts 
normatīviem atbilstošas kvalitātes 
dzeramais ūdens. 
2. Būvdarbu laikā ietekmēta 
mazāka teritorija. 
 

1. Patērētājiem tiks piegādāts 
normatīviem atbilstošas kvalitātes 
dzeramais ūdens. 
2. Mazāks kopējais aku skaits, līdz 
ar to zemāks pazemes ūdeņu 
piesārņojuma risks.  
3. Mazāks skalošanas ūdeņu 
daudzums, līdz ar to mazāka ūdens 
ieguve, mazāks elektroenerģijas 
patēriņš. 
4. Pazemes komunikācija, netiek 
mainīta ainava. 

Alternatīvas stiprā puse 1. Neatkarīga ūdensapgāde. 
2. Nodrošināta centralizēta 
ūdensapgāde ar labāku 
ūdensapgādes nepārtrauktību un 
drošību. 
3. Mazākas kapitālās investīcijas. 

1. Vienkāršāka sistēma, nav 
nepieciešama pārraudzība 2 vietās.  
2. Mazāks kopējais aku skaits, līdz 
ar to zemāks pazemes ūdeņu 
piesārņojuma risks. 
3. Mazāks skalošanas ūdeņu 
daudzums, līdz ar to mazāka ūdens 
ieguve, mazāks elektroenerģijas 
patēriņš. 
4. Pazemes ūdens un attīrītā ūdens 
kvalitātes monitorings jāveic 1 
vietā. 

Alternatīvas vājā puse 1. Lielāks kopējais aku skaits, līdz 
ar to augstāks piesārņojuma risks. 
2. Lielāks kopējais skalošanas 
ūdeņu daudzums. 
3. Nepieciešama regulāra personāla 
uzraudzība 2 ūdens sagatavošanas 
vietās. 
4. Lielāks skalošanas ūdeņu 
daudzums, līdz ar to lielāka ūdens 
ieguve, lielāks elektroenerģijas 
patēriņš. 
6. Būvdarbu laikā traucējumi 
iedzīvotājiem. 
7. Pazemes ūdens un attīrītā ūdens 
kvalitātes monitorings jāveic 2 
vietās. 

1. Lielākas kapitālās investīcijas. 
2. Ūdens padeves samazinājums 
elektroiekārtu avārijas gadījumā 
(akā vai atdzelžošanas iekārtā).  
3. Nepieciešams lielāks spiediens, 
lai piegādātu ūdeni no viena punkta 
visām tīkla daļām. 
4. Atkarība no gara savienojošā 
ūdensvada, kurš pakļauts biežākam 
avāriju riskam. 
5. Būvdarbu laikā traucējumi 
iedzīvotājiem un transportam. 
6. Nepieciešama regulāra 
2.pacēluma sūkņu apkope. 



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums 

 

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 54 

� a 	 � � � � � � � a � a 	 � � � � * � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � 	 � 	 � *  a � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � 	 	 * � 
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8. Lielāks elektroenerģijas patēriņš, 
līdz ar to arī kopsummā lielākas 
ekspluatācijas izmaksas. 

Izvēlētā alternatīva un 
izvēles pamatojums 

Izvērtējot divu alternatīvo risinājumu ekonomiskos (augstāka izmaksu 
efektivitāte - zemāka PVc), tehniskos (līdzvērtīgas priekšrocības un 

trūkumi) un vides aspektus jāsecina – lai arī 2.alternatīvai ir vairāk vides 
ieguvumu, tomēr ņemot vērā ekonomisko novērtējumu, tiek 

rekomendēta ekonomiski izdevīgākā 1.alternatīva. 
 

41.tabula. Kanalizācijas alternatīvu izvērtējums � a 	 � � � � � � � a � a 	 � � � � * � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � 	 � 	 � *  a � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � 	 	 * � 
  	� � a 
 	 � � � a �
Kanalizācijā izvirzīto 
pasākumu bloks (visu 

komponenšu 
uzskaitījums) 

1 NAI izbūve, 3 KSS izbūve, 3.98 km 
jauni kanalizācijas tīkli 

3 KSS un 12.1 km spiedvads sistēmu 
savienošanai, 3 KSS izbūve, 3.36 km 

jauni kanalizācijas tīkli 

Projekta īstenošanas 
izmaksas kopā (latos) 
2010.g. cenās 

147 426  
(t.sk., iekārtas - 15 720) 

346 406 
(t.sk., iekārtas - 22 440) 

1 NAI izbūve 17 480 3 jaunu KSS izbūve 21 000 

3.98 km kanalizācijas 
tīkla paplašināšana 

113 546 12.1 km spiedvada 
izbūve 

205 700 

3 jaunu KSS izbūve 16 400 3.36 km kanalizācijas 
tīkla paplašināšana 

103 306 

Komponenšu izmaksas 

  3 jaunu KSS izbūve 16 400 

Iekārtu ekspluatācijas 
kopējās izmaksas 
(LVL/gadā), tai skaitā: 

1 946 1 034 

elektroenerģija 527  410  

materiāli un uzturēšana 200 40 

dabas resursu nodoklis 96 79 

darba spēka izmaksas 1 123 505 (tiek pieņemts, ka šīs alternatīvas 
gadījumā tiek patērēts par 55% mazāk 
cilvēkstundu uz sistēmas apkalpošanu)  

Iekārtu funkcionēšanas 
ilgums (gadi) 

Būves - 50, iekārtas - 15 Būves - 50, iekārtas - 15 

Vides ieguvumi (dabas 
resursu racionāla 
izmantošana un 
aizsardzība) 

1. Tiek nodrošināta notekūdeņu 
savākšana un attīrīšana, tādējādi 
novēršot vides piesārņošanas risku. 
2. Izplūde lielā upē (Aiviekste) 
nodrošina ievērojamu attīrīto 
notekūdeņu atšķaidīšanos upē, 
attiecīgi mazāku ietekmi uz upi. 
3. Mazāks vides piesārņojuma 
risks, jo sistēma mazāks KSS skaits, 
kas vairāk pakļauta avārijas riskam 
un notekūdeņu pārplūdei. 
 

1. Tiek nodrošināta notekūdeņu 
savākšana un attīrīšana, tādējādi 
novēršot vides piesārņošanas risku. 
2. Tiek nodrošināta augstāka 
notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (arī 
N un P attīrīšana) un stabilāks 
attīrīšanas process (attiecīgi mazāka 
kopējā novadāmā piesārņojuma 
slodze uz vidi). 
3. Nerodas liekās dūņas.  
4. Izplūdes monitorings jāveic tikai 
vienā NAI. 
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5. Pazemes komunikācija, 
ilgtermiņā netiek mainīta ainava. 
6. NAI avārijas gadījumā 
piesārņota tiek tikai viena vieta.  
7. Mazāks kopējais elektroenerģijas 
patēriņš. 

Alternatīvas stiprā puse 1. Neatkarīga notekūdeņu 
attīrīšana. 
2. Mazākas kapitālās investīcijas. 
3. Mazāks vides piesārņojuma 
risks, jo sistēma mazāks KSS skaits, 
kas vairāk pakļauta avārijas riskam 
un notekūdeņu pārplūdei. 

1. Vienkāršāka sistēma, nav 
nepieciešama pārraudzība 2 vietās.  
2. Mazāks elektroenerģijas patēriņš. 
3. Notekūdeņi tiek attīrīti vienā 
NAI, nodrošinot stabilu un 
augstāku (arī uz N un P) attīrīšanas 
procesu (attiecīgi mazāka kopējā 
novadāmā piesārņojuma slodze uz 
vidi).  
4. Tiek slēgta viena izplūdes vieta 
Aiviekstes upē. 
5. Lieko dūņu problēma jārisina 
vienā vietā (jau atrisināts). 
6. Mazākas ekspluatācijas izmaksas. 
7. Trasējuma vietā mazāki 
ierobežojumi virszemes darbībām, 
nekā NAI gadījumā. 
8. Izplūdes monitorings tikai vienā 
vietā (jau atrisināts). 

Alternatīvas vājā puse 1. Nepieciešama regulāra tehniskā 
darbinieka pārraudzība un regulāra 
iekārtu apkope (lieko dūņu un 
nosēdumu atsūknēšana).  
2. Jāveic izplūdes monitorings. 
3. Lielākas ekspluatācijas izmaksas. 
4. Smakas no NAI. 
5. Jauns zemes gabals priekš NAI. 
 

1. Lielākas kapitālās investīcijas. 
2. Nepieciešama regulāra lielāka 
skaita sūkņu staciju apkope (restu, 
sūkņa tīrīšana). 
3. Būvdarbu laikā traucējumi 
iedzīvotājiem un transportam. 
4. Būvdarbu laikā transporta 
kustības ierobežojumi. 
5. Smakas no KSS. 
6. Jauni zemes gabali priekš 
papildus 3 KSS. 
7. KSS avārijas gadījumā 
notekūdeņu pārplūdes risks, 
attiecīgi vides piesārņojuma risks. 

Izvēlētā alternatīva un 
izvēles pamatojums 

Izvērtējot divu alternatīvo risinājumu ekonomiskos (augstāka izmaksu 
efektivitāte - zemāka PVc), tehniskos un vides aspektus jāsecina, ka no 
tehniskā un vides viedokļa 2.alternatīvai ir vairāk priekšrocību, tomēr 
ņemot vērā ekonomisko novērtējumu, tiek rekomendēta viennozīmīgi 

ekonomiski izdevīgākā 1.alternatīva. 

10.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa  

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē no tehniska 
viedokļa tika apskatītas divas alternatīvas ciema ūdensapgādei un divas - notekūdeņu 
attīrīšanai.  
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Ūdensapgādes alternatīvām 1.variantā arī turpmāk ūdensapgāde tiek veikta no esošās 
ūdensgūtnes, izbūvējot jaunu aku un jaunu ŪAS Vecsaikavā (Q = 4 m³/h jeb 33 m³/dnn).  

2.variantā Vecsaikavas ciema ūdensapgādi varētu nodrošināt no apt.12 km attālās Praulienas 
ciema sistēmas, izbūvējot savienojošo ūdensvadu 12.1km un 2.pacēluma sūkņu staciju. Šajā 
variantā nebūtu nepieciešamības pēc jaunas akas un ŪAS izbūves Vecsaikavā. 

2.varianta galvenās tehniskās priekšrocības ir tas, ka tikai 1 vietā ir jānodrošina ūdensgūtnes un 
ūdens attīrīšanas iekārtu uzraudzība un apkope, dzeramā ūdens kvalitātes monitorings; ir 
neliels ūdens patēriņa samazinājums filtru skalošanas ūdeņiem un neliels elektrības 
samazinājums ūdens sagatavošanai, savukārt trūkums ir papildus lielais elektrības patēriņš 
pārsūknēšanai otrā pacēluma sūkņu stacijā un krietni lielākās kapitālās izmaksas (attiecīgi arī 
lielākas ikgadējās amortizācijas izmaksas par apt. 3.7 tūkst LVL/g). 

Notekūdeņu attīrīšanas alternatīvām 1.variantā notekūdeņu attīrīšana tiek veikta uz vietas 
Vecsaikavā, izbūvējot jaunas NAI (Qnom. = 23 m³/dnn). 2.variantā notekūdeņu attīrīšanai 
varētu notekūdeņus pārsūknēt uz Praulienas kanalizācijas sistēmu, no kurienes tie tālāk 
nonāktu uz Madonas pilsētas NAI. Tam nepieciešams būtu izbūvēt papildus 3 kanalizācijas 
sūkņu stacijas un 12.1 km garu spiedvadu. 

2.varianta galvenās tehniskās priekšrocības ir tas, ka tikai 1 vietā ir jānodrošina operators NAI 
uzraudzībai, notekūdeņu monitorings un dūņu apsaimniekošana, savukārt trūkums ir papildus 
lielais elektrības patēriņš pārsūknēšanai KSS un krietni lielākās kapitālās izmaksas (attiecīgi arī 
lielākas ikgadējās amortizācijas izmaksas par apt 4.3 tūkst LVL/g). 

10.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa  

No vides viedokļa katras alternatīvas priekšrocības ir iztirzātas iepriekš 40. un 41.tabulā. No 
vides viedokļa gan ūdensapgādē, gan notekūdeņu attīrīšanā būtiskas priekšrocības vai trūkumu 
vienai vai otrai alternatīvai nav, jo abos gadījumos pazemes ūdens pēc iegūšanas no pazemes 
tiek attīrīts, vienīgi notekūdeņu attīrīšanai 2.alternatīvas gadījumā tiktu nodrošināta augstāka 
attīrīšanas pakāpe (jo Madonas NAI nodrošinātu arī N un P attīrīšanu, attiecīgi mazāka kopējā 
piesārņojuma slodze uz vidi). 

Būtiskākā priekšrocība Ū un K gadījumā 1.alternatīvai ir mazākas kapitālās investīcijas un 
mazāks būvdarbu apjoms, līdz ar to arī mazākā teritorijā būvdarbu laikā tiktu ietekmēta vide. 

41.1.tabula. Ūdensapgādes alternatīvu analīze pēc to ietekmes uz vidi � � � � 	 a ) � � � �� 	 � � � � a � � � 
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Sabiedrības veselības 
aizsardzība 

Patērētājiem tiks piegādāts 
normatīviem atbilstošas kvalitātes 
dzeramais ūdens. (+) 

Patērētājiem tiks piegādāts 
normatīviem atbilstošas kvalitātes 
dzeramais ūdens. (+) 

 Lielāks kopējais aku skaits, līdz ar 
to augstāks pazemes ūdeņu 
piesārņojuma risks. (-) 

Mazāks kopējais aku skaits, līdz ar 
to zemāks pazemes ūdeņu 
piesārņojuma risks. (+) 

 Nodrošināta centralizēta 
ūdensapgāde ar labāku 
ūdensapgādes nepārtrauktību un 
drošību. (+) 

Nodrošināta centralizēta 
ūdensapgāde, tomēr garais 
savienojošais ūdensvads pakļauts 
biežākam avāriju riskam un 
avārijas gadījumā akā vai ŪAS būs 
ūdensapgādes pārtraukums. (-). 

Vides aizsardzība un ietekme 
uz ĪADT 

Nav. (+) Nav. (+) 
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Ietekme uz vidi būvdarbu 
veikšanas laikā 

Būvdarbu laikā ietekmēta mazāka 
teritorija. (+) 
 

Būvdarbu laikā ietekmēta plašāka 
teritorija (12.1 km cauruļvadu 
sistēmu savienošanai, 2.pacēluma 
sūkņu stacijas izbūve). (-) 

Enerģijas efektivitāte un 
ražošana 

Lielāks elektroenerģijas patēriņš. 
(-) 

Mazāks kopējais elektroenerģijas 
patēriņš. (+) 

Resursu patēriņš Lielāks skalošanas ūdeņu 
daudzums, līdz ar to lielāka ūdens 
ieguve. (-) 

Mazāks skalošanas ūdeņu 
daudzums, līdz ar to mazāka 
ūdens ieguve. (+) 

Mazākas kapitālās investīcijas. (+) Lielākas kapitālās investīcijas. (-) 

Lielākas iekārtu ekspluatācijas 
izmaksas. (-) 

Mazākas iekārtu ekspluatācijas 
izmaksas. (+) 

Izmaksu efektivitāte un 
ekonomija 

Nepieciešama regulāra personāla 
uzraudzība 2 ūdens sagatavošanas 
vietās. (-) 

Vienkāršāka sistēma, nav 
nepieciešama pārraudzība 2 vietās. 
(+) 

Risinājumu piemērotība 
noteiktai vietai  

Tiek saglabāta dabiskā vide un 
ainava – ŪAS izbūve paredzēta 
pie esošās ūdens ieguves vietas, 
jaunie ūdensapgādes vadi – gar 
ielām (+). 

Tiek saglabāta dabiskā vide un 
ainava – 2.pacēluma sūkņu stacijas 
izbūve paredzēta ceļa malā, jaunie 
ūdensapgādes vadi – gar ielām 
(+).  

Darbības rezultātā radīto 
atkritumu utilizācija 

Nosēdumi no dzeramā ūdens 
attīrīšanas un tīklu skalošanas tiks 
nogādāti nosēdakā un pēc tam – 
infiltrācijas akā pie atdzelžotavas. 
(+)  

Nosēdumi no dzeramā ūdens 
attīrīšanas un tīklu skalošanas tiks 
nogādāti nosēdakā un pēc tam – 
infiltrācijas akā pie atdzelžotavas. 
(+) 

 

41.2.tabula. Kanalizācijas alternatīvu analīze pēc to ietekmes uz vidi � a � a 	 � � � + � � a� 	 � � � � a � � � 
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Sabiedrības veselības 
aizsardzība 

Cilvēku veselības riska 
samazināšana, no teritorijas 
savācot un notekūdeņus atbilstoši 
normatīviem attīrot NAI. (+)  

Cilvēku veselības riska 
samazināšana, no teritorijas 
savācot un notekūdeņus atbilstoši 
normatīviem attīrot NAI. (+)  

Vides aizsardzība un ietekme 
uz ĪADT 

Nav. (+) Nav. (+) 

Vides ieguvumi un vidē 
novadītā piesārņojuma 
apjoma samazinājums 

Tiek nodrošināta normatīviem 
atbilstoša notekūdeņu savākšana 
un attīrīšana, tādējādi novēršot 
vides piesārņošanas risku. (+) 

Tiek nodrošināta normatīviem 
atbilstoša notekūdeņu savākšana 
un attīrīšana, tādējādi novēršot 
vides piesārņošanas risku. (+) 

 Divas izplūdes no NAI nodrošina 
vienmērīgāku attīrīto notekūdeņu 
atšķaidīšanos Liedes upē, attiecīgi 
– mazāku ietekmi uz upi. (+) 

Viena izplūde no NAI ar 
koncentrētāku notekūdeņu izplūdi 
un, attiecīgi, lielāku ietekmi uz 
Liedes upi. (-) 

 Mazās NAI nestabilāks 
notekūdeņu attīrīšanas process. (-) 

Lielās NAI stabilāks notekūdeņu 
attīrīšanas process. (+) 
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 Kopējā attīrīto notekūdeņu 

piesārņojuma slodze izplūdē ir 
lielāka. (-) 

Kopējā attīrīto notekūdeņu 
piesārņojuma slodze izplūdē ir 
mazāka. (+) 

 Mazāks vides piesārņojuma risks, 
jo sistēmā mazāks KSS skaits, kas 
vairāk pakļauta avārijas riskam un 
notekūdeņu pārplūdei. (+) 

Pastāv lielāks notekūdeņu 
pārplūdes risks KSS avārijas 
gadījumā, attiecīgi – lielāks vides 
piesārņojuma risks. (-) 

Ietekme uz vidi būvdarbu 
veikšanas laikā 

Būvdarbu laikā traucējumi 
iedzīvotājiem un transportam. (-) 

Būvdarbu laikā traucējumi 
iedzīvotājiem un transportam. (-) 

 Būvdarbu laikā ietekmēta mazāka 
teritorija. (+) 
 

Būvdarbu laikā ietekmēta plašāka 
teritorija (12.1 km spiedvads 
sistēmu savienošanai, papildus 3 
KSS izbūve). (-) 

Enerģijas efektivitāte un 
ražošana 

Lielāks elektroenerģijas patēriņš. 
(-) 

Mazāks kopējais elektroenerģijas 
patēriņš. (+) 

Resursu patēriņš Lielāks degvielas patēriņš un 
transporta izdevumi, nodrošinot 
lieko dūņu izvešanu no divām 
NAI. (-) 

Mazāks degvielas patēriņš un 
transporta izdevumi, nodrošinot 
lieko dūņu izvešanu no vienas 
NAI. (+) 

Mazākas kapitālās investīcijas. (+) Lielākas kapitālās investīcijas. (-) 

Lielākas iekārtu ekspluatācijas 
izmaksas. (-) 

Mazākas iekārtu ekspluatācijas 
izmaksas. (+) 

Nepieciešama regulāra tehniskā 
darbinieka pārraudzība un 
regulāra iekārtu apkope (lieko 
dūņu un nosēdumu atsūknēšana). 
(-) 

Vienkāršāka sistēma, nav 
nepieciešama pārraudzība 2 vietās. 
(+) 
Nepieciešama regulāra sūkņu 
stacijas apkope (restu, sūkņa 
tīrīšana). (-) 

Izmaksu efektivitāte un 
ekonomija 

Izplūdes monitorings jāveic divās 
NAI. (-) 

Izplūdes monitorings jāveic tikai 
vienā NAI. (+) 

Risinājumu piemērotība 
noteiktai vietai  

Dabiskā vide tiek saglabāta, jaunie 
kanalizācijas vadi – gar ielām. (+) 
Jauns zemes gabals NAI. (-) 

Dabiskā vide tiek saglabāta, NAI 
nav nepieciešamas papildus 
jaudas, KSS un jaunie 
kanalizācijas vadi – gar ceļu. (+)  

Darbības rezultātā radīto 
atkritumu utilizācija 

Notekūdeņu dūņas paredzēts 
nogādāt Madonas NAI. (+)  

Notekūdeņu dūņas jau atradīsies 
Madonas NAI. (+)  

10.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa  

Ekonomiskā un finanšu salīdzinājuma aprēķinu metodika ir aprakstīta 10.pielikumā. 

Ūdensapgādei ir iespējami divi varianti – lokāla ūdensapgādes sistēmas attīstība ar jaunas 
artēziskās akas un ŪAS izbūvi vai Vecsaikavas ciema pieslēgums centralizētai ūdensapgādes 
sistēmai Praulienas ciemā. 

Visu alternatīvu izmaksu salīdzinājums ir sniegts 42.tabulā zemāk. 



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums 

 

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 59 

42.tabula. Ūdensapgādes stratēģisko alternatīvu izmaksu efektivitāte � a 
 � � a � � � � � �  a � 	 
 � � + � a ! ( � � � -� � � a � � 
 + � � � 	 � � � � �  � 	 � � 	 + � � � 	� a � � a � � 	 � a ) � � � 	 � 	 � � 	 ) 	 
 a � � + � � a 	 � � ) � � a ) � � � 	 � 	 � � 	 ) 	 
 a � � + � � a 	 � � ) �
PIRMĀ ALTERNATĪVA 
– lokālā sistēma 124 330 15 717 140 047 84 544 15 407 99 951 

OTRĀ ALTERNATĪVA 
– pieslēgums Praulienai 324 100 7 113 331 212 220 388 6 989 227 376 �  � � � 
 � � �

(a) - piemēroti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību reglamentējošos tiesību 
aktos noteiktie makroekonomiskie rādītāji un  to prognozes saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. Noteikumu 
Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida 
noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu. 
 

Izvērtējot aprēķina datus var secināt, ka Vecsaikavas ciema dzeramā ūdens apgādei ekonomiski 
izdevīgāka ir 1.alternatīva – ūdensapgāde no lokālās sistēmas (jaunas akas un vietējas ŪAS 
izbūve). Kaut arī 1.alternatīvā lielāks īpatsvars ir tehnoloģijām (12%), t.i., ir nepieciešams veikt 
naudas uzkrājumus ātrākā periodā (teorētiski iekārtu dzīves laiks ir 15 gadi), tomēr 
1.alternatīvas galvenā priekšrocība, ka kopējais ieguldījums ir 2.6 reizes mazāks nekā 
2.alternatīvai. Ja aprēķina teorētisku tarifu par dzeramā ūdens piegādi, kādu nāktos piemērot 
patērētājiem izvēloties vienu no alternatīvām, tad 1.alternatīvai tas būtu 0.53 LVL/m³, bet 
2.alternatīvai - 0.86 LVL/m³. 

Notekūdeņu attīrīšanai ir iespējami divi varianti – lokālās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas 
attīstība (jaunu NAI izbūve) vai Vecsaikavas ciema pieslēgums centralizētai kanalizācijas 
sistēmai Praulienas ciemā. 

43.tabula. Kanalizācijas stratēģisko alternatīvu izmaksu efektivitāte � a 
 � � a � � � � � �  a � 	 
 � � + � a ! ( � � � -� � � a � � 
 + � � � 	 � � � � �  � 	 � � 	 + � � � 	� a � � a � � 	 � a ) � � � 	 � 	 � � 	 ) 	 
 a � � + � � a 	 � � ) � � a ) � � � 	 � 	 � � 	 ) 	 
 a � � + � � a 	 � � ) �
PIRMĀ ALTERNATĪVA 
– lokālā sistēma 151 398 18 880 170 279 102 951 18 260 121 211 

OTRĀ ALTERNATĪVA 
– pieslēgums Praulienai 352 076 10 038 362 114 239 412 9 913 249 325 �  � � � 
 � � �

(a) - piemēroti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību reglamentējošos tiesību 
aktos noteiktie makroekonomiskie rādītāji un  to prognozes saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. Noteikumu 
Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida 
noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu. 
 

Izvērtējot aprēķina datus var secināt, ka Vecsaikavas ciema notekūdeņu attīrīšanai ekonomiski 
izdevīgāka ir 1.alternatīva – lokālais notekūdeņu attīrīšanas risinājums (jaunu NAI izbūve). 
Kaut arī 1.alternatīvā lielāks īpatsvars ir tehnoloģijām (11%), t.i., ir nepieciešams veikt naudas 
uzkrājumus ātrākā periodā, tomēr 1.alternatīvas galvenā priekšrocība, ka kopējais ieguldījums ir 
par 2.3 reizēm mazāks nekā 2.alternatīvai. Ja aprēķina teorētisku tarifu par attīrīto notekūdeni, 
kādu nāktos piemērot patērētājiem izvēloties vienu no alternatīvām, tad 1.alternatīvai tas būtu 
0.64 LVL/m³, bet 2.alternatīvai - 1.05 LVL/m³. 
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11. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma  

Ilgtermiņa attīstības stratēģijas plānošanas mērķis ir, izanalizējot alternatīvus attīstības 
modeļus, izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu, kura ar viszemākajām izmaksām 
nodrošina pakāpenisku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanu un paplašināšanu 
līdz izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

IIP mērķis ir nodrošināt pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību ilgtermiņā 
atbilstoši ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasībām saskaņā ar teritorijas plānojumu un 
detālplānojumu, ņemot vērā iedzīvotāju skaita, ūdens patēriņa un notekūdens daudzuma 
prognozes. 

44.tabula. Ilgtermiņa investīciju programma (izmaksas bez PVN) � �  )� � % � �  ) � � � � � � � ) � a � 	 � 	 ( � a 	 � � � � � ) a � a  � � � � ( a ) � �  	 � � a 
 � a � + a 
 � 
 � � a � 
 � a � 
  	
 % + % - 
 � � � � � � � + � � a 	 � � � � a � � � � � � � � � � � 
 	 � a � � 	 � � a 	 � � � � a ) � � � � � 	 � a � � �� � ) � � � � � � a � �  ) � � � � � *  , �  a � 	 a 	� a � � a 	� �  ) � � � � � � 	� � � � � � a � a �( � � � - � a !
Ūdensapgāde 

Ū1 Ūdensgūtnes sakārtošana 15 390 
Ū1.1 Jaunas artēziskās 

akas ierīkošana 
1 jauna urbumu ierīkošana (maks.debits 3 l/s), sūkņu 
un akas galvas aprīkojuma uzstādīšana un pieslēgšana 
tīklam, mērītāja un automātikas uzstādīšana. 
181 iedzīvotājs 

13 750 

Ū1.2 Vecās akas 
tamponēšana 

Vecās artēziskās akas Nr.23474 tamponēšana (artēziskā 
urbuma virszemes paviljona demontāža, urbuma 
tamponēšana). 
202 iedzīvotāji 

1 640 

Ū2 Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve 13 966 
Ū2.1 Ūdens atdzelžošanas 

stacijas (ŪAS) ēkas 
izbūve 

ŪAS ēkas izbūve. 
181 iedzīvotājs 

5 140 

Ū2.2 Ūdens atdzelžošanas 
iekārtas uzstādīšana 

Rūpnieciski ražotas ūdens attīrīšanas iekārtas 
uzstādīšana ar jaudu Qnom = 4m³/h vai 33m³/dnn 
komplektā ar 2 spiedtvertnēm, katalizatoru, reaktoru, 
vadības bloku, hidrofors 1000 l, ūdens mērītāju DN40. 
181 iedzīvotājs 

6 780 

Ū2.3 Filtru skalošanas 
kanalizācijas un 
nostādinātāja izbūve 

1 nostādinātājs (dzelzsbetona grodu aka Ø1500); 
1 infiltrācijas aka (dzelzsbetona grodu aka Ø1500); 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø110; L=3m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160; L=4m. 
181 iedzīvotājs 

2 046 
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� �  )� � % � �  ) � � � � � � � ) � a � 	 � 	 ( � a 	 � � � � � ) a � a  � � � � ( a ) � �  	 � � a 
 � a � + a 
 � 
 � � a � 
 � a � 
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 � � � � � � � + � � a 	 � � � � a � � � � � � � � � � � 
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Ū3 Ūdensvada rekonstrukcija 45 854 
Ū3.1 Maģistrālā 

ūdensvada 
rekonstrukcija 
posmā no ŪAS līdz 
"Vecsaikava-2" 

Polietilēna caurule d=110×6.6; L=600 m;  
Polietilēna caurule d=110×6.6; L=20 m (ar beztranšejas 
metodi, ievelkot tērauda aizsargčaulā Ø200);  
Polietilēna caurule d=63×5.8; L=10 m;  
Ūdensvada aka d1000 ar aprīkojumu, 1 kompl.; 
Kaļamā ķeta aizbīdnis DN65, 1 gb.; 
Kaļamā ķeta aizbīdnis DN50, 2 gb.; 
Paz. aizbīdnis DN100 ar vadstieni un kapi, 1 kompl.; 
Pazemes aizbīdnis DN32 ar vadstieni un kapi, 1 kompl.; 
Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi, 2 kompl.; 
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 2 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 12 m².  
171 iedzīvotāji 

15 494 

Ū3.2 Ūdensvada 
rekonstrukcija 
posmā "Kraujas" - 
"Akācijas" 

Polietilēna caurule d=75×4.5; L=740 m;  
Polietilēna caurule d=32×2.9; L=20 m;  
Ūdensvada aka d1000 ar aprīkojumu, 2 kompl.; 
Kaļamā ķeta aizbīdnis DN65, 2 gb.; 
Kaļamā ķeta aizbīdnis DN50, 2 gb.; 
Aizbīdnis DN32, 2 gb.; 
Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi, 6 kompl.; 
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 4 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 26 m².  
82 iedzīvotāji 

17 484 

Ū3.3 Ūdensvada 
rekonstrukcija 
posmā "Kadiķi" - 
"Krastaine" 

Polietilēna caurule d=63×5.8; L=450 m;  
Polietilēna caurule d=40×3.7; L=90 m;  
Polietilēna caurule d=32×2.9; L=83 m;  
Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi;  8 kompl.; 
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 5 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 34 m².  
24 iedzīvotāji 

12 876 

Ū4 Ūdensvada paplašināšana  
Ū4.1 Ūdensvada 

pieslēgums līdz 
"Stūrīšiem" 

Polietilēna caurule d=40×3.7; L=440 m;  
Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi;  2 kompl.; 
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 2 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 6 m².  
10 iedzīvotāji 

7 576 
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Ū4.2 Ūdensvada 

pieslēgums līdz 
"Avotiņiem" un 
"Rūmniekiem" 

Polietilēna caurule d=40×3.7; L=215 m;  
Polietilēna caurule d=40×3.7; L=20 m (ar beztranšejas 
metodi, ievelkot PE Ø90 aizsargčaulā);  
Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi;  3 kompl.; 
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 3 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 8 m².  
9 iedzīvotāji 

5 585 

Ū4.3 Ūdensvada izbūve 
līdz "Meldrājiem" 

Polietilēna caurule d=63×5.8; L=710 m;  
Polietilēna caurule d=32×2.9; L=20 m;  
Pazemes aizbīdnis DN50 ar vadstieni un kapi;  2 kompl.; 
Pazemes aizbīdnis DN25 ar vadstieni un kapi;  3 kompl.; 
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 3 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 16 m².  
26 iedzīvotāji 

14 010 

Ū4.4 Ūdensvada 
pieslēgums līdz 
"Parkmalām" 

Polietilēna caurule d=32×5.8; L=60 m;  
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 2 m².  
2 iedzīvotāji 

1 258 

Ū4.5 Ūdensvada 
pieslēgums līdz 
"Lapiņām" 

Polietilēna caurule d=32×5.8; L=90 m;  
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 4 m².  
4 iedzīvotāji 

1 686 

Ū4.6 Ūdensvada 
pieslēgums līdz 
"Elkšņārēm" 

Polietilēna caurule d=32×5.8; L=290 m;  
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 6 m².  
3 iedzīvotāji 

4 494 

Ū4.7 Ūdensvada 
pieslēgums līdz 
"Robežniekiem" 

Polietilēna caurule d=25×2.3; L=220 m;  
Polietilēna caurule d=25×2.3; L=20 m (ar beztranšejas 
metodi, ievelkot PE Ø63 aizsargčaulā);  
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 6 m².  
3 iedzīvotāji 

4 244 
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Ū4.8 Ūdensvada 

pieslēgums līdz 
"Jaunstūrīšiem" 

Polietilēna caurule d=32×5.8; L=125 m;  
Polietilēna caurule d=32×5.8; L=20 m (ar beztranšejas 
metodi, ievelkot PE Ø63 aizsargčaulā);  
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 6 m².  
5 iedzīvotāji 

3 024 

Ū4.9 Ūdensvada 
pieslēgums līdz 
"Dzirnavkalnam" 

Polietilēna caurule d=25×2.3; L=240 m; 
Ūdens mērīšanas mezgli (PP vai PE siltināta ūdensvada 
aka komplektā ar ķeta vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem) uz ēku pievadiem ielu 
sarkano līniju robežās, 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 6 m².  
3 iedzīvotāji 

3 674 

Kopā ūdensapgāde: 120 761 
Kanalizācija 

K1 NAI rekonstrukcija 17 480 
K1.1 Jaunu bioloģisko 

notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
izbūve 

Rūpnieciski izgatavotas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas ar nom. jaudu 23 m³/dnn; 
Paraugu ņemšanas aka (dzelzsbetona grodu aka 
Ø1000); 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=45 m; 
Būvlaukuma sagatavošanas un teritorijas 
labiekārtošanas darbi, 1 kompl.; 
Grantēts piebraucamais ceļš un laukums 600 m².  
166 iedzīvotāji 

17 480 

K2 Kanalizācijas tīkla paplašināšana  
K2.1 Kanalizācijas 

kolektora izbūve no 
"Vecsaikava-1" līdz 
NAI 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=215 m; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/400/315/R40, 7 gb.; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/560/500/R40, 2 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 207 m².  
59 iedzīvotāji 

8 278 

K2.2 Kanalizācijas 
kolektora izbūve no 
"Kraujas" līdz NAI 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=260 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=30 m;  
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/400/315/R40, 5 gb.; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/560/500/R40, 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 270 m².  
112 iedzīvotāji 

8 890 
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K2.3 Kanalizācijas tīkla 

izbūve Līvānu māju 
rajonā un 
pieslēgums ciema 
kanalizācijas tīklam 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=800 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=110 m;  
Kanalizācijas spiedvads, polietilēna caurule d=75×4.5, 
L=510 m; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/400/315/R40, 15 gb.; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/560/500/R40, 3 gb.; 
Rūpnieciski izgatavota KSS (Q=3.5m³/h, N=2.1kW), 1gb.; 
Spiediena dzēšanas aka (dz-betona d1000), 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 1440 m².  
82 iedzīvotāji 

44 800 

K2.4 Kanalizācijas 
paplašināšana līdz 
"Lapiņām" 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=160 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=90 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=20 m (ar 
beztranšejas metodi ievelkot tērauda aizsargčaulā Ø300);  
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/400/315/R40, 4 gb.; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 160/400/315/R40, 3 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 190 m².  
4 iedzīvotāji 

9 860 

K2.5 Kanalizācijas 
paplašināšana līdz 
"Aptiekām" 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=90 m; 
Kanalizācijas spiedvads, polietilēna caurule d=63×5.8, 
L=400 m; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 160/400/315/R40, 4 gb.; 
Rūpnieciski izgatavota KSS (Q=1.5m³/h, N=1.2kW), 1gb.; 
Spiediena dzēšanas aka (dz-betona d1000), 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 120 m².  
3 iedzīvotāji 

15 390 

K2.6 Kanalizācijas 
paplašināšana līdz 
"Kupsiņiem" 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=80 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=20 m (ar 
beztranšejas metodi ievelkot tērauda aizsargčaulā Ø300);  
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 160/400/315/R40, 4 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 81 m².  
7 iedzīvotāji 

5 084 

K2.7 Kanalizācijas 
paplašināšana līdz 
"Rūmniekiem" 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=40 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=20 m (ar 
beztranšejas metodi ievelkot tērauda aizsargčaulā Ø300);  
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 160/400/315/R40, 2 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 36 m².  
3 iedzīvotāji 

3 524 

K2.8 Kanalizācijas 
paplašināšana līdz 
"Avotiņiem" 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=130 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200, L=20 m (ar 
beztranšejas metodi ievelkot tērauda aizsargčaulā Ø300);  
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 200/400/315/R40, 5 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 20 m².  
6 iedzīvotāji 

6 250 
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K2.9 Kanalizācijas 

paplašināšana līdz 
"Parkmalām" 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=170 m; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 160/400/315/R40, 5 gb.; 
2 iedzīvotāji 

4 780 

K2.10 Kanalizācijas 
paplašināšana līdz 
"Meldrājiem" 

PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160, L=220 m;  
Kanalizācijas spiedvads, polietilēna caurule d=63×5.8, 
L=20 m (ar beztranšejas metodi ievelkot PE Ø160 
aizsargčaulā);  
Kanalizācijas spiedvads, polietilēna caurule d=63×5.8, 
L=575 m; 
Teleskopiska PE vai PP monolītsienu sadzīves 
kanalizācijas skataka 160/400/315/R40, 7 gb.; 
Rūpnieciski izgatavota KSS (Q=2.1m³/h, N=1.7kW), 1gb.; 
Spiediena dzēšanas aka (dz-betona d1000), 1 gb.; 
Grants seguma uzlaušana un atjaunošana 110 m².  
26 iedzīvotāji 

23 090 

Kopā kanalizācija: 147 426 
Kopējās ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas: 268 187 �  � � � 
 � � �

(a) - 2010.gada bāzes cenas. Izmaksas iekļauj visas nepieciešamās būvdarbu un materiālu izmaksas 
 (zemes darbi, būvlaukuma sagatavošana, segumu uzlaušana/atjaunošana, akas, caurules, fasondaļas, 
 aprīkojums utm.). 
 

Izmaksas noteiktas pamatojoties uz līdzīgu darbu izcenojumiem un Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem uz TEP sagatavošanas brīdi. Turklāt ņemta vērā atšķirība starp būvniecības 
izmaksām lielajās pilsētās un Latvijas reģionos.  

Būvdarbiem norādītās vidējās 1 m izmaksas ietver visas darbus (montāžas darbus, tranšejas 
rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, izlīdzinošo kārtu, smilts pabērumu un 
apbērumu, tranšejas aizbēršanu un tās sagatavošanu pastāvīgā seguma atjaunošanai, kā arī 
zālāja atjaunošanu) un materiālus (caurules, veidgabalus, armatūru u.c. nepieciešamās 
fasondaļas un aprīkojumu). Atsevišķi ir izcenota asfalta un grants seguma 
uzlaušana/atjaunošana, aizbīdņi, kā arī nepieciešamās akas ar aprīkojumu uz ūdensvada un 
kanalizācijas vadiem. Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ir paredzēta ar beztranšejas 
horizontālās urbšanas metodi, līdz ar to izmaksu aprēķinā attiecībā uz tranšejas sagatavošanu 
un virsmas seguma uzlaušanu/atjaunošanu ir ņemtas vērā izmaksas arī darba šahtu 
sagatavošanai ūdensvada aku un pagriezienu mezglu izbūvei, kā arī ūdensvada un spiedvada 
posmu savienojumu izbūvei. 

Iespējamais komponenšu apjoma samazinājums iespējamā finansējuma apjoma pieejamības 
dēļ ir analizēts pēc ilgtermiņa investīciju programmas prioritizēšanas.  
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12. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides 
ieguvumi 

45.tabula. IIP vides ieguvumi � * � � � � �  ) � � � � � � 	 � � � 
 	 � � � �
Kvalitatīvas 
dzīves vides 
nodrošināšana 
 

Ū1.1, Ū2, 
Ū3, Ū4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K1, K2 

Jaunas artēziskās akas un ŪAS izbūve un esošā ūdensvada 
rekonstrukcija un paplašināšana uzlabos ūdensapgādes 
pakalpojumu drošību un dzeramā ūdens kvalitāti iedzīvotājiem, 
kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, t.i., 90% 
ciema iedzīvotāju. Pēc projekta ūdensapgāde tiks nodrošināta 
nepārtraukti 24 stundas diennaktī. Minimālais ūdens plūsmas 
daudzums pie patērētāja 7.2 l/min, minimālais spiediens patērētāja 
pieslēguma vietā atbildīs 15 m ūdens staba spiedienam. Ūdens 
zudumi tīklos tiks samazināti par 2%.  
Dzeramā ūdens kvalitāte padeves vietā tiks uzlabota līdz 
normatīvajām prasībām. Maģistrālo vadu, māju pievadu un 
stāvvadu pakāpeniska nomaiņa/ tīrīšana nodrošinās kvalitatīva 
ūdens (standartiem atbilstoša) pastāvīgu piegādi arī patēriņa vietā, 
t.i., no krāna. 

Ciema teritorijā tiks nodrošināta 100% sadzīves notekūdeņu 
savākšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās – 
kanalizācijas tīklu paplašināšana nodrošinās centralizētās 
kanalizācijas pakalpojumus 82% ciema iedzīvotāju, atlikušajiem 
18% iedzīvotāju tiks nodrošinātas notekūdeņu izvešanas iespējas 
attīrīšanai uz NAI. 
Rekonstruējot ciema kanalizācijas tīklus, izbūvējot jaunus 
pieslēgumus un izbūvējot jaunas NAI uzlabosies iedzīvotāju dzīves 
vides kvalitāte, jo ciemā radītajiem notekūdeņiem tiks nodrošināta 
pastāvīga normatīva attīrīšana, tādejādi samazinot grunts, 
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu, kā arī novērsīs 
smaku veidošanos, neattīrīto notekūdeņu izplūdes, bojātā 
kanalizācijas kolektora un skataku dēļ.  

Vides 
piesārņojuma 
samazināšana 
 

K1, K2 
 
 

 

 
Ū1.2 

Esošās kanalizācijas sistēmas sakārtošana novērsīs iespējamās 
kanalizācijas noplūdes vidē, kā arī samazinās par 45% infiltrācijas 
apjomu sadzīves kanalizācijas tīklā. Minētais, kā arī jaunās 
bioloģiskās NAI novērsīs grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
piesārņojumu. Vides piesārņojums samazināsies par 74.8% jeb 
12.77 t/gadā. 

Neizmantojamās artēziskās akas tamponēšana novērsīs pazemes 
ūdeņu piesārņošanas risku. 

Ūdenstilpju 
eitrofikācijas 
riska 
samazināšana 
 

K1, K2 Projekta īstenošana nodrošinās pastāvīgi normatīviem atbilstošu 
attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, tādejādi uzlabojot 
ūdenstilpnes kvalitāti un kopumā sekmējot vispārīgu ūdens 
kvalitātes uzlabošanos vai nepasliktināšanos upju baseinu robežās, 
kas atbilst ūdeņu struktūrpolitikas direktīvas (2000/60/EK) 
nostādnēm.  

Ūdens resursu 
racionāla 
izmantošana 

Ū2, Ū3, Ū4 
 
 
 

Kvalitatīva dzeramā ūdens padeve patērētājiem novērsīs 
nepieciešamību pēc „ūdens notecināšanas krānā”, ūdensapgādes 
tīklu rekonstrukcija samazinās zudumus tīklā par 2%, tas kopumā 
samazinās neracionālu ūdens un attiecīgi arī enerģijas resursu 
izmantošanu, kas, savukārt, samazinās ūdens ieguvi, ķimikāliju un 
enerģijas patēriņu. 
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 	 � � � �
Pāreja uz 100% ūdens patēriņa uzskaiti ar skaitītājiem māju ievados 
rosinās iedzīvotājus taupīt dzeramā ūdens resursus. 

Energoresursu 
racionāla 
izmantošana 

Ū1, Ū2, Ū3, 
Ū4 
 
 
 
 

 

 
K1, K2 

Kā jau minēts iepriekšējā punktā, dzeramā ūdens nelietderīgas 
izmantošanas un zudumu samazinājums attiecīgi samazinās arī 
elektrības patēriņu ūdens ieguvei un sagatavošanai. 
Jauna moderna sūkņa (ar frekvenču pārveidotāju) uzstādīšana 
jaunai akai samazinās elektrības patēriņu. 
Kopumā kopējais elektroenerģijas īpatnējais patēriņš dzeramā 
ūdens sagatavošanai un piegādei samazināsies no 1.87 kW/m³ uz 
0.70 kW/m³ 9. 

Jaunās NAI būs ar ekonomiskākiem gaisa pūtējiem. Infiltrācijas 
samazinājums par 45% radīs mazāku notekūdeņu plūsmu uz NAI, 
tādējādi nodrošinot augstu energoefektivitāti. 

Principa 
„piesārņotājs 
maksā” 
ieviešana 

Ū3, Ū4 Ūdens skaitītāju uzstādīšana uz ēku pievadiem, ļaus precīzi uzskaitīt 
patērēto dzeramo ūdeni, līdz ar to precīzi aprēķināt pakalpojuma 
maksu un atbilstoši tam veikt norēķinus. 

 

                                                 
9 - kopumā samazinājums ir neliels, jo līdz ar ŪAS izbūvi ūdensapgādes sistēmā būs jaunas iekārtas, kas papildus patērēs elektrību. 
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13. Prioritārās programmas identifikācija 

13.1. Prioritizācijas izvēles pamatojums 

Kopējās investīcijas Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai atbilstoši normatīvo 
aktu un vispārējo pakalpojumu standartu prasībām krietni pārsniedz pašvaldības iespējas 
projektā piedalīties ar pašvaldības līdzekļiem. Bez tam arī iedzīvotāju maksātspējas līmenis nav 
augsts. Tādēļ ir nepieciešams līdzsvarot izvirzīto pasākumu apjomu un pašvaldības finansiālās 
iespējas. Prioritāro projektu noteikšanai tiek izmantots ekonomiskā novērtējuma multikritēriju 
analīze.  

Izvēloties prioritāro investīciju programmu (PrIP) ūdenssaimniecības attīstībai Madonas 
novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemā, ir jāņem vērā nosacījumi par ERAF 
līdzfinansējumu komponentēm, t.i., to atbilstību vispārējo pakalpojumu standartiem ( " � #

). " � #
ir galvenās vadlīnijas (skat. 7.1.nodaļu) pēc kurām vadās Konsultants, nosakot 

nepieciešamo investīciju programmu. Taču, finanšu resursu pieejamība ierobežo 
simtprocentīgu " � #

ieviešanu PrIP ietvaros. Tamdēļ, ir nepieciešams izvēlēties prioritātes, t.i., 
piešķirt katram " � #

īpatsvaru pēc to nozīmīguma, aktualitātes tuvākajā nākotnē.  

Madonas novada pašvaldībai (t.sk., Praulienas pagasta pārvaldei) tika lūgts izvērtēt " � #
 

prioritātes, lai Konsultants varētu izprast aktualitātes ne tikai no vides, bet arī pašvaldības un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja aktuālo problēmu redzējuma. 

Projektu prioritizācijā tiek izmantots ekonomiskais novērtējums, ar kura starpniecību tiek 
izanalizēts, vai piedāvātās investīcijas ir izmaksu ziņā visefektīvākās, t.i., vai tās ir efektīvas 
salīdzinot ar citiem veidiem, kā sasniegt to pašu rezultātu. Ekonomiskā novērtējuma 
metodoloģija ir aprakstīta 10.pielikumā. 

Prioritārais investīciju programma (PrIP) tiek atvasināta no IIP, ņemot vērā (i) iesaistīto pušu 
intereses, (ii) ieguvumus no atsevišķiem elementiem un (iii) budžeta ierobežojumus. 
Ieteicamais prioritāšu noteikšanas pamats ir zemākās izmaksas vienai lietderīguma vienībai. 
Lietderīgums sastāv no: 

• pašvaldības piešķirtā īpatsvara (nozīmīguma) (proporcija no kopējā punktu skaita 100), 
lai sasniegtu noteiktu pakalpojumu standartu (w); 

• pakāpes (proporcija no kopējā punktu skaita 100), līdz kuram izvēlētais projekts 
samazina atstarpi starp esošo un mērķa izpildījumu (g);  

• iedzīvotāju daļa (proporcija no kopējā punktu skaita 100), kuru ietekmē uzlabojumi 
(p)).  

Tādējādi, „lietderība” ir konkrētā pasākuma sasniegtā rezultāta mērs un izsaka šī rezultāta 
vēlamību. “Cena” ir projekta kapitāla un darbības izmaksu pašreizējā vērtība, kas izteikta 
ekonomiskajās cenās.  

Atbildīgajiem par Vecsaikavas ūdenssaimniecību tika lūgts piešķirt īpatsvaru (nozīmīgumu) 
pakalpojuma standartiem, kas uzskaitīti zemāk. Sekojoša informācija tika saņemta no Madonas 
novada pašvaldības (Praulienas pagasta pārvaldes) attiecībā uz prioritātēm. 

46.tabula. Pašvaldības piešķirtā nozīmība pakalpojuma standartiem � � � � 	 a ) � � � � � a � a 	 � � � + � � a� a � a 	 ) � � 
  a 	 � a � � a � � 	 � � � �  � � a � a � a 	 ) � � 
  a 	 � a � � a � � 	 � � � �  � � a
Pakalpojumu pārklājums A 12 Pakalpojumu pārklājums I 12 

Pieslēguma rādītājs B 6 Pieslēguma rādītājs J 6 

Apgādes ilgums C 3 Pārplūdes (hidrauliskās) K 2 
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� � � � 	 a ) � � � � � a � a 	 � � � + � � a� a � a 	 ) � � 
  a 	 � a � � a � � 	 � � � �  � � a � a � a 	 ) � � 
  a 	 � a � � a � � 	 � � � �  � � a
Ūdens kvalitāte D 10 Pārplūdes (iekārtu bojājumi) L 3 

Esošais spiediens E 3 Apvienotās kanalizācijas pārplūdes M 5 

Darbības efektivitāte (piem., 
zudumi, uzskaite) 

F 0 Notekūdeņu izplūdes standarti N 9 

Apgādes stabilitāte G 9 Dūņu izmantošanas iespējas O 5 

Ugunsdzēsība H 10 Darbības efektivitāte (piem., 
enerģijas izmantošana) 

P 5 

KOPĀ  53 KOPĀ  47 
 

Metodoloģijas pēdējais posms ir klasificēt komponentes atbilstoši to izmaksu pašreizējai 
vērtībai PVc/(w × g × p). Jo mazāka ir šī proporcija ierosinātajai komponentei, jo augstāka ir 
tās prioritāte, t.i., komponentes derīguma pakāpe ir nosakāma ar izmaksu lielumu uz 
lietderīguma vienību. Jo zemāks (mazāks) ir izmaksu apjoms uz lietderīguma vienību, jo lielāka 
vērtība (raugoties no prioritātes) ir komponentei. Aprēķinos ir ietvertas visas ilgtermiņa 
komponentes, kas atbilst ilgtermiņa attīstības stratēģijai izejot no ekonomiski izdevīgākās 
alternatīvas. 

Aprēķins ir sniegts 10.pielikumā, bet rezultātu kopsavilkums 47.tabulā. 

47.tabula. Prioritāro projektu atlases kopsavilkums � � , �� a ! � �  ) � � � � � � � � � a � 	 � � 	 � 	� a ) � � � � ! �� � � � � ) a �� � ) �� � ! , �  a � 	 a
 � � � � � 
  
 	 * � � 	� a ) � � � 	 � 	� �  a � 	 a 	
P Ū1.2 - Vecās akas tamponēšana 1 640 1 1 1 640 

P 
K2.2 - Kanalizācijas kolektora izbūve no 
"Kraujas" līdz NAI 8 890 2 4 10 530 

P Ū1.1 - Jaunas artēziskās akas ierīkošana 13 750 3 4 24 280 

P Ū2 - Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve 13 966 4 4 38 246 

P 
Ū3.1 - Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija posmā 
no ŪAS līdz "Vecsaikava-2" 15 494 5 5 53 740 

P 
K1.1 - Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve 17 480 6 7 71 220 

P 
K2.1 - Kanalizācijas kolektora izbūve no 
"Vecsaikava-1" līdz NAI 8 278 7 7 79 498 

P 
Ū3.2 - Ūdensvada rekonstrukcija posmā 
"Kraujas" - "Akācijas" 17 484 8 14 96 982 

P 
K2.3 - Kanalizācijas tīkla izbūve Līvānu māju 
rajonā un pieslēgums ciema kanalizācijas tīklam 44 800 9 36 141 782 

P 
K2.6 - Kanalizācijas paplašināšana līdz 
"Kupsiņiem" 5 084 10 38 146 866 

P 
Ū4.2 - Ūdensvada pieslēgums līdz "Avotiņiem" un 
"Rūmniekiem" 5 585 11 38 152 451 

P 
Ū3.3 - Ūdensvada rekonstrukcija posmā "Kadiķi" 
- "Krastaine" 12 876 12 38 165 327 

P Ū4.1 - Ūdensvada pieslēgums līdz "Stūrīšiem" 7 576 13 39 172 903 

 Ū4.3 - Ūdensvada izbūve līdz "Meldrājiem" 14 010 14 41 186 913 
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� � , �� a ! � �  ) � � � � � � � � � a � 	 � � 	 � 	� a ) � � � � ! �� � � � � ) a �� � ) �� � ! , �  a � 	 a
 � � � � � 
  
 	 * � � 	� a ) � � � 	 � 	� �  a � 	 a 	
 Ū4.5 - Ūdensvada pieslēgums līdz "Lapiņām" 1 686 15 41 188 599 

 Ū4.8 - Ūdensvada pieslēgums līdz "Jaunstūrīšiem" 3 024 16 50 191 623 

 Ū4.4 - Ūdensvada pieslēgums līdz "Parkmalām" 1 258 17 68 192 881 

 Ū4.9 - Ūdensvada pieslēgums līdz 
"Dzirnavkalnam" 3 674 18 97 196 555 

 K2.8 - Kanalizācijas paplašināšana līdz 
"Avotiņiem" 6 250 19 97 202 805 

 Ū4.7 - Ūdensvada pieslēgums līdz 
"Robežniekiem" 4 244 20 109 207 049 

 K2.7 - Kanalizācijas paplašināšana līdz 
"Rūmniekiem" 3 524 21 110 210 573 

 Ū4.6 - Ūdensvada pieslēgums līdz "Elkšņārēm" 4 494 22 114 215 067 

 K2.10 - Kanalizācijas paplašināšana līdz 
"Meldrājiem" 23 090 23 126 238 157 

 K2.9 - Kanalizācijas paplašināšana līdz 
"Parkmalām" 4 780 24 223 242 937 

 K2.4 - Kanalizācijas paplašināšana līdz "Lapiņām" 9 860 25 230 252 797 

 K2.5 - Kanalizācijas paplašināšana līdz 
"Aptiekām" 15 390 26 822 268 187 �  � � � 
 � � �
(a) - PrIP - Prioritārai investīciju programmai izvirzītās komponentes (P).

 (b) - Finansiālās Capex – finansiālās kapitālās izmaksas. 
 (c) - DV – lietderīguma vienība, tabulā sagrupētas DV no augstākās uz zemāko prioritāti. 
 

Prioritārās programmas lieluma galvenais ierobežojošais faktors ir ierobežotais līdzfinansējuma 
apjoms. Madonas novada pašvaldība ir gatava ieguldīt atbilstošu nepieciešamo finanšu līdzekļu 
daudzumu, lai varētu realizēt ES struktūrfondu līdzfinansētu Vecsaikavas ciema 
ūdenssaimniecības attīstības projektu apjomā līdz 200 tūkst. LVL (bez PVN), t.i., pie 15% 
līdzfinansējuma ieguldījuma apjoms būtu 30 000 LVL plus 42 000 LVL PVN segšanai. 

Ilgtermiņa investīciju programma ir sagatavota ieviešanai līdz 2020.gadam, plānojot līdz šim 
laikam realizējamos darbus. Ekonomiskā novērtējuma multikritēriju analīze ir ņēmusi vērā 
izmaksu izdevīgumu kopumā, nevis tikai aktuālo problēmu risinājumu. 

Aprēķinu rezultātā tika iegūts, ka prioritārai programmai būtu izvirzāmas komponentes līdz � � � � � � � � ! � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � # � � � �  � � � �
(ieskaitot), kuru kopējās bāzes izmaksas būtu 172 903 

LVL. Pierēķinot nepieciešamas rezerves izmaksas, cenu svārstību indeksu, kā arī ar projekta 
ieviešanu saistītos pakalpojumu līgumus (Būvprojekta sagatavošana, būvuzraudzība, 
autoruzraudzība) kopējais projekta budžets būtu apt. 196 tūkst. LVL (plus PVN apt. 41 tūkst. 
LVL), kas iekļaujas pašvaldības plānotāja apjomā.  
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13.2 IIP prioritāšu sadalījums 

48.tabula PrIP izvirzīto komponenšu kopsavilkums � �  )� � % � �  ) � � � � � � � ) � a � 	 � 	 ( � a 	 � � � � � ) a � a  � � � � ( a ) � �  	 � � a 
 � a �+ a 
 � 
 � � a � 
 � a � 
  	 
 % + % - 
 � � � � � � � + � � a 	 � � � � a �� � � � � � � � � � 
 	 � a � � 	 � � a 	 � � � � a ) � � � � � 	 � a � � � � �) � � � � � � a � �  ) � � � � � * 
 

� �  ) � � � � � � 	 � � � � a 
 � a � a 	) a  a � � � 
  	
Ū1.1 Jaunas artēziskās 

akas ierīkošana 
1 jauna urbuma (maks.debits 3 l/s),  
ierīkošana, sūkņu un akas galvas 
aprīkojuma uzstādīšana un pieslēgšana 
tīklam, mērītāja un automātikas 
uzstādīšana.  
Ieguvēji: visi centralizēto pakalpojumu 
izmantotāji (t.sk., 135 iedzīvotāji, pēc IIP 
181 iedzīvotājs) 

Pastāvīgas ūdens ieguves 
nodrošināšana  

Ū1.2 Vecās akas 
tamponēšana 

Vecās artēziskās akas (AA) Nr.23474 
tamponēšana 
Ieguvēji: visi 202 ciema iedzīvotāji  

Pazemes ūdeņu 
piesārņošanas riska 
novēršana, normatīvo aktu 
prasību izpilde 

Ū2 Ūdens 
atdzelžošanas 
stacijas izbūve 

ŪAS izbūve ar attīrīšanas iekārtu Q = 
4m³/h (Q = 33m³/dnn). 
Ieguvēji: visi centralizēto pakalpojumu 
izmantotāji  (t.sk., 135 iedzīvotāji, pēc IIP 
181 iedzīvotājs) 

Normatīvo prasību izpilde 
kvalitatīva dzeramā ūdens 
nodrošināšanai pie 
patērētāja. 

Ū3.1 Maģistrālā 
ūdensvada 
rekonstrukcija 
posmā no ŪAS 
līdz "Vecsaikava-
2" 

Esošā tērauda ūdensvada atjaunošana: 
PE caurule d=110×6.6; L=620 m; 
PE caurule d=63×5.8; L=10 m. 
Ūdens mērīšanas mezgli uz ēku pievadiem 
ielu sarkano līniju robežās, 2 gb. 
Ieguvēji: visi centralizēto pakalpojumu 
izmantotāji 

Ū3.2 Ūdensvada 
rekonstrukcija 
posmā "Kraujas" 
- "Akācijas" 

Esošā plastmasas ūdensvada atjaunošana: 
PE caurule d=75×4.5; L=740 m;  
PE caurule d=32×2.9; L=20 m. 
Ūdens mērīšanas mezgli uz ēku pievadiem 
ielu sarkano līniju robežās, 4 gb. 
Ieguvēji: 82 iedzīvotāji 

Ū3.3 Ūdensvada 
rekonstrukcija 
posmā "Kadiķi" 
- "Krastaine" 

Esošā plastmasas ūdensvada atjaunošana: 
PE caurule d=63×5.8; L=450 m;  
PE caurule d=40×3.7; L=90 m;  
PE caurule d=32×2.9; L=83 m. 
Ūdens mērīšanas mezgli uz ēku pievadiem 
ielu sarkano līniju robežās, 5 gb. 
Ieguvēji: 24 iedzīvotāji 

Veco sliktā tehniskā 
stāvoklī esošo maģistrālo 
tērauda un plastmasas 
ūdensvadu nomaiņa 
paaugstinās ūdensapgādes 
drošību un nodrošinās 
kvalitatīva dzeramā ūdens 
piegādi patērētājiem, 
nodrošinās nepieciešamo 
spiedienu un padeves 
drošību, kā arī samazinās 
ūdens zudumus tīklā. 
Investīciju projektā iekļauti 
visi problemātiskie posmi, 
pēc kuru rekonstrukcijas 
tiks nodrošināti ilggadīgi, 
kvalitatīvi ūdensapgādes 
pakalpojumi.  
Principa „piesārņotājs 
maksā” ieviešana, kas 
nodrošinās pāreju uz 
ekonomiski pamatotu 
norēķinu par 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem. Ūdens 
taupīšanas nodrošināšana. 
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Ū4.1 Ūdensvada 

pieslēgums līdz 
"Stūrīšiem" 

Ūdensvada paplašināšana: 
PE caurule d=40×3.7; L=440 m. 
Ūdens mērīšanas mezgli uz ēku pievadiem 
ielu sarkano līniju robežās, 2 gb. 
Ieguvēji: 10 iedzīvotāji. 

Ū4.2 Ūdensvada 
pieslēgums līdz 
"Avotiņiem" un 
"Rūmniekiem" 

Ūdensvada paplašināšana: 
PE caurule d=40×3.7; L=235 m. 
Ūdens mērīšanas mezgli uz ēku pievadiem 
ielu sarkano līniju robežās, 3 gb. 
Ieguvēji: 9 iedzīvotāji. 

Normatīvu prasībām 
atbilstošas kvalitātes 
dzeramā ūdens un 
ūdensapgādes 
nodrošināšana 
iedzīvotājiem.  
Principa „piesārņotājs 
maksā” ieviešana, kas 
nodrošinās pāreju uz 
ekonomiski pamatotu 
norēķinu par 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem. Ūdens 
taupīšanas nodrošināšana. 

K1 Jaunu bioloģisko 
notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtu izbūve 

Rūpnieciski izgatavotu bioloģisko 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar nom. 
jaudu 23 m³/dnn izbūve; 
Paraugu ņemšanas aka izbūve; 
Attīrīto notekūdeņu izplūdes vada izbūve: 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200; 
L=45 m. 
Ieguvēji: visi ciema iedzīvotāji un 
centralizētās kanalizācijas lietotāji 

Notekūdeņu attīrīšanas 
nodrošināšanas 
nodrošināšana atbilstoši  
normatīvu prasībām.  

K2.1 Kanalizācijas 
kolektora izbūve 
no "Vecsaikava-
1" līdz NAI 

Jauna kanalizācijas kolektora izbūve: 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200; 
L=215 m; 
Ieguvēji: 59 iedzīvotāji 

Jauna kanalizācijas 
kolektora izbūve 
kanalizācijas pakalpojumu 
nodrošināšanai ciema 
iedzīvotājiem, ūdeņu 
infiltrācijas samazināšana 
kanalizācijas sistēmā. 

K2.2 Kanalizācijas 
kolektora izbūve 
no "Kraujas" 
līdz NAI 

Jauna kanalizācijas kolektora izbūve: 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200; 
L=260 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160; 
L=30 m 
Ieguvēji: 112 iedzīvotāji 

K2.3 Kanalizācijas 
tīkla izbūve 
Līvānu māju 
rajonā un 
pieslēgums 
ciema 
kanalizācijas 
tīklam 

Jauna kanalizācijas kolektora izbūve, 
spiedvada un KSS izbūve: 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø200; 
L=800 m; 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160; 
L=110 m; 
Spiedvads, PE kanalizācijas caurule 
d=75×4.5, L=510 m. 
Rūpnieciski izgatavotas KSS (Q=3.5m³/h, 
N=2.1kW) izbūve 
Ieguvēji: 82 iedzīvotāji 

Jauna kanalizācijas 
kolektora izbūve 
kanalizācijas pakalpojumu 
nodrošināšanai ciema 
iedzīvotājiem, grunts, 
gruntsūdeņu un virszemes 
piesārņojuma (no izvedamo 
bedru pārplūšanas) 
novēršana. 
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K2.6 Kanalizācijas 

paplašināšana 
līdz 
"Kupsiņiem" 

Kanalizācijas tīkla paplašināšana: 
PP vai PVC kanalizācijas caurule Ø160; 
L=100 m. 
Ieguvēji: 7 iedzīvotāji 

 

 

Gadījumā, ja pēc būvdarbu konkursa rezultātiem pieejamais finansējuma apjoms būs mazāks 
par nosolīto līguma summu, tad iespējams PrIP samazinājums, atsakoties no 

� � � � � � � � ! � � � � �� � � �  � � � � �  � � � � # � � � �  � � � �
 komponentes ieviešanas. Gadījumā, ja nosolītā līguma summa un 

noslēgtais civiltiesiskā līgums par projekta realizāciju pieļaus papildus darbus, tad iespējams 
iekļaut nākamo IIP komponenti - 

� � � � � � � � ! � � � � � � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � �
.  
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IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA  

14. Prioritārā investīciju projekta apraksts 

Kopējās investīcijas Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības 
sakārtošanai pārsniedz pašvaldības iespējas projektā piedalīties ar saviem līdzekļiem. Bez tam ir 
jāņem vērā arī iedzīvotāju maksātspējas līmenis. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
nodrošināšanā Madonas novadam un Praulienas pagasta pārvaldei nozīmīgākās prioritātes ir: 

• ūdensapgādes stabilitātes un nepārtrauktības nodrošināšana; 
• standartiem atbilstošas kvalitātes tīra dzeramā ūdens piegāde; 
• vides piesārņojuma novēršana, nodrošinot notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu; 
• ūdens zudumu ūdensapgādes tīklos un gruntsūdeņu pieplūdes kanalizācijas tīklos 

samazināšana, tādējādi uzlabojot darbības efektivitāti un samazinot ekspluatācijas 
izmaksas, kā arī resursu nelietderīgu izmantošanu. 

Piedāvātā PrIP Vecsaikavā uzlabos esošās ŪK sistēmas darbības drošību un ilgtspēju, 
nodrošinās tīra dzeramā ūdens piegādi esošajiem un jaunajiem klientiem, palīdzēs samazināt 
ūdens patēriņu un zudumus, kā arī infiltrāciju kanalizācijas tīklos un nodrošinās, ka tiek 
novērsta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē un nodrošināta notekūdeņu attīrīšana 
atbilstoši standartu prasībām, tādējādi samazinot piesārņojuma slodzi uz vidi. Bez tam tiks 
radīta sistēma septisko dūņu savākšanai no īpašumiem bez centralizētā kanalizācijas tīkla, kas 
novērsīs vides piesārņošanu no nosēdbedru pārplūšanas un no septisko dūņu izvešanas uz 
lauksaimniecības zemes. PrIP realizācija izveidos un modernizēs ūdenssaimniecības 
infrastruktūru, tādējādi radot priekšnosacījumus tās turpmākajai paplašināšanai un 
pakalpojumu nodrošināšanai jauniem klientiem.  

14.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts 

49.tabula. PrIP būvindikatoru tabula , �  a � 	 
 a ) � * � � � 	 ( � �  a � 	 a 	 " # ' # % � % + � � � 	 -
Kompo-
nentes 
numurs 

� �  ) � � � � � � 	 � � � � � 	 � a � 	 a ) � a � 	 � 	 � � � + a  � � � a � � � � � � � � � 
	 � a � � 	 � * � �� � � � � � a 	 � � � � � � a 	+ � � a �� � � � 
   a �� � � � � ) �	 
   a �� � �
Ū1 Ūdensgūtnes sakārtošana             

Urbuma ierīkošana, akas galvas 
aprīkojums un pieslēgums sistēmai 1 kompl. 7 240 7 240   

Artēziskā sūkņa uzstādīšana (h = 
50 m; Q = 2.2 l/s) 1 gab. 2 200 2 200   

Ūdens mērītāja DN40 uzstādīšana 1 gab. 110 110   
Sūkņa automātika ER2  1 kompl. 4 200 4 200   

Ū1.1 Jaunas artēziskās akas ierīkošana 
(jauna urbuma h=50m ierīkošana, 
sūkņa (Q=2.2 l/s), akas galvas 
aprīkojuma, mērītāja DN40 un 
automātikas ER2 uzstādīšana) 

Kopā:  13 750 

Esošā artēziskā urbuma 
tamponēšana  1 gab. 1 400 1 400   

Artēziskā urbuma virszemes 
paviljona demontāža 1 kompl. 240 240   

Ū1.2 Vecās akas tamponēšana 

Kopā:  1 640 

Ū2 Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve            

Būvlaukuma sagatavošana 1 kompl. 260 260   

Ēkas izbūve 1 kompl. 3 800 3 800   

Teritorijas labiekārtošana 1 kompl. 1 080 1 080   

Ū2.1 ŪAS ēkas izbūve (ŪAS ēkas 
izbūve, komunikāciju ierīkošana, 
teritorijas labiekārt. un aizsargjoslas 
iežogošana – grantēta pievadceļa 
un laukuma, cinkota drāšu žoga un 
vārtu izbūve, apzaļumošana) Kopā:  5 140 
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ŪAS uzstādīšana 1 kompl. 6 780 6 780   

Ū2.2 Ūdens atdzelžošanas iekārtas 
uzstādīšana (darbības pamatā 
oksidēšanas metode ar tai sekojošu 
dzidrināšanu smilts spiedfiltros. 
Komplektā ietilpst spiedtvertnes 
(2gab), vadības bloks, katalizators, 
reaktors RT500, elektromateriāli 
un apsaiste, bezeļļas kompresors, 
drosoles, el. magn. vārsti, 
veidgabali, hidrofors 1000 l, ūdens 
mērītājs DN 40, montāžas 
materiāli). Iekārtas jauda Qnom=4 
m³/h; Qmax = 6m³/h. Iekārta 
nodrošina attīrīšanas kvalitāti 
Fe<0.2mg/l, Mn<0.05mg/l, 
duļķainība <1.5NTU) Kopā:  6 780 

Filtru skalošanas ūdeņu 
nostādinātājs 1 kompl. 1 220 1 220   

Infiltrācijas aka 1 kompl. 720 720   

PP vai PVC kanalizācijas caurule 
Ø110 3 m 14 42   

PP vai PVC kanalizācijas caurule 
Ø160 4 m 16 64   

Ū2.3 Filtru skalošanas kanalizācijas un 
nostādinātāja izbūve (Filtru 
skalošanas ūdeņu nostādinātājs - 
dzelzsbetona grodu aka Ø1500 ar 
ķeta vāku 40t, h = 2.25m, 
veidgabaliem, akas pamatni. 
Infiltrācijas aka - dz-betona grodu 
aka Ø1500 ar ķeta vāku 40t, h = 
2.25m, filtr.slānis - mazgātas 
šķembas 40-70mm, šķembas 20-40 
mm, skalota smilts. SN8 klases 
kanalizācijas caurules) 

Kopā:  2 046 

Ū3 Ūdensvada rekonstrukcija              
Jauna ūdensvada izbūve, 
polietilēna caurule d=110×6.6; 
PE100; PN10 

600 m 20 12 000   

Jauna ūdensvada (polietilēna caurule 
d=110×6.6; PE100; PN10) izbūve 
ar beztranšejas metodi posmā zem 
autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, 
izvietojot ūdensvadu tērauda 
aizsargčaulā Ø200 

20 m 62 1 240   

Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=63×5.8; PE100; PN10 10 m 17 170   

Ūdensvada akas d1000 ar 
aprīkojumu (dzelzsbetona grodu 
aka Ø1000 ar ķeta vāku 40t, akas 
pamatni un ūdensvada 
veidgabaliem un armatūru) 

1 kompl. 690 690   

Kaļamā ķeta aizbīdnis DN65; PN10 1 gab. 75 75   
Kaļamā ķeta aizbīdnis DN50; PN10 2 gab. 69 138  
Pazemes aizbīdnis DN100 ar 
vadstieni un kapi; PN10 1 kompl. 108 108  

Pazemes aizbīdnis DN32 ar 
vadstieni un kapi; PN10 1 kompl. 73 73  

Pazemes aizbīdnis DN25 ar 
vadstieni un kapi; PN10 2 kompl. 66 132  

Ū3.1 Maģistrālā ūdensvada 
rekonstrukcija posmā no ŪAS līdz 
"Vecsaikava-2" (jauna PE d110 
ūdensvada izbūve, t.sk., 20m 
posma izbūve ar beztranšejas 
metodi posmā zem autoceļa P82 
Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot 
ūdensvadu tērauda aizsargčaulā 
Ø200. Dzelzsbetona grodu Ø1000 
ūdensvada aka ar aprīkojumu - ķeta 
vāku 40t, akas pamatni un 
ūdensvada veidgabaliem un 
armatūru. Kaļamā ķeta aizbīdņi 
izvietoti akā, pazemes aizbīdņi ar 
vadstieni un kapi. Tranšejas 
seguma uzlaušana/atjaunošana. 
Ūdens uzskaites mezglu 
uzstādīšana (PP vai PE siltināta 
ūdensvada aka komplektā ar ķeta 
vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) 
uz ēku pievadiem ielu sarkano 
līniju robežās.) 

Ūdens mērīšanas mezgla PP vai 
PE siltināta ūdensvada aka 
komplektā ar ķeta vāku, B klases 2 kompl. 410 820   
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ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada 
Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 12 m² 4 48   

  

Kopā:  15 494 

Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=75×4.5; PE100; PN10 740 m 18 13 320  

Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=32×2.9; PE80; PN10 20 m 14 280   

Ūdensvada akas d1000 ar 
aprīkojumu (dzelzsbetona grodu 
aka Ø1000 ar ķeta vāku 40t, akas 
pamatni un ūdensvada 
veidgabaliem un armatūru) 

2 kompl. 690 1 380   

Kaļamā ķeta aizbīdnis DN65; PN10 2 gab. 75 150   
Kaļamā ķeta aizbīdnis DN50; PN10 2 gab. 69 138   
Aizbīdnis DN32; PN10 2 gab. 38 76   
Pazemes aizbīdnis DN25 ar 
vadstieni un kapi; PN10 6 kompl. 66 396   

Ūdens mērīšanas mezgla PP vai 
PE siltināta ūdensvada aka 
komplektā ar ķeta vāku, B klases 
ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada 

4 kompl. 410 1 640   

Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 26 m² 4 104   

Ū3.2 Ūdensvada rekonstrukcija posmā 
"Kraujas" - "Akācijas"  
(jauna PE d75 ūdensvada izbūve. 
Dzelzsbetona grodu Ø1000 
ūdensvada akas ar aprīkojumu - 
ķeta vāku 40t, akas pamatni un 
ūdensvada veidgabaliem un 
armatūru. Kaļamā ķeta aizbīdņi 
izvietoti akā. Tranšejas seguma 
uzlaušana/atjaunošana. Ūdens 
uzskaites mezglu uzstādīšana (PP 
vai PE siltināta ūdensvada aka 
komplektā ar ķeta vāku, B klases 
ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) 
uz ēku pievadiem ielu sarkano 
līniju robežās.) 

Kopā:  17 484 

Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=63×5.8; PE100; PN10 450 m 17 7 650   

Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=40×3.7; PE80; PN10 90 m 15 1 350   

Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=32×2.9; PE80; PN10 83 m 14 1 162   

Pazemes aizbīdnis DN25 ar 
vadstieni un kapi; PN10 8 kompl. 66 528   

Ūdens mērīšanas mezgla PP vai 
PE siltināta ūdensvada aka 
komplektā ar ķeta vāku, B klases 
ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada 

5 kompl. 410 2 050   

Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 34 m² 4 136   

Ū3.3 Ūdensvada rekonstrukcija posmā 
"Kadiķi" - "Krastaine"  
(jauna PE d63, d40 ūdensvada 
izbūve. Pazemes tipa aizbīdņi ar 
vadstieni un kapi. Tranšejas 
seguma uzlaušana/atjaunošana. 
Ūdens uzskaites mezglu 
uzstādīšana (PP vai PE siltināta 
ūdensvada aka komplektā ar ķeta 
vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) 
uz ēku pievadiem ielu sarkano 
līniju robežās.) 

Kopā:  12 876 

Ū4 Ūdensvada paplašināšana             
Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=40×3.7; PE80; PN10 440 m 15 6 600   

Pazemes aizbīdnis DN25 ar 
vadstieni un kapi; PN10 2 kompl. 66 132  

Ū4.1 Ūdensvada pieslēgums līdz 
"Stūrīšiem" 
(jauna PE d40 ūdensvada izbūve. 
Pazemes tipa aizbīdņi ar vadstieni 
un kapi. Tranšejas seguma 
uzlaušana/atjaunošana. Ūdens 
uzskaites mezglu uzstādīšana (PP 
vai PE siltināta ūdensvada aka 

Ūdens mērīšanas mezgla PP vai 
PE siltināta ūdensvada aka 
komplektā ar ķeta vāku, B klases 
ūdens skaitītāju un 

2 kompl. 410 820  
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nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada 

Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 6 m² 4 24   

 komplektā ar ķeta vāku, B klases 
ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) 
uz ēku pievadiem ielu sarkano 
līniju robežās.) Kopā:  7 576 

Jauna ūdensvada izbūve, polietilēna 
caurule d=40×3.7; PE80; PN10 215 m 15 3 225   

Jauna ūdensvada (polietilēna 
caurule d=40×3.7; PE80; PN10) 
izbūve ar beztranšejas metodi 
posmā zem autoceļa P82 
Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot 
ūdensvadu PE Ø90 aizsargčaulā 

20 m 45 900  

Pazemes aizbīdnis DN25 ar 
vadstieni un kapi; PN10 3 kompl. 66 198  

Ūdens mērīšanas mezgla PP vai 
PE siltināta ūdensvada aka 
komplektā ar ķeta vāku, B klases 
ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada 

3 kompl. 410 1 230  

Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 8 m² 4 32   

Ū4.2 Ūdensvada pieslēgums līdz 
"Avotiņiem" un "Rūmniekiem" 
(jauna PE d40 ūdensvada izbūve, 
t.sk., 20m posma izbūve ar 
beztranšejas metodi posmā zem 
autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, 
izvietojot ūdensvadu PE Ø90 
aizsargčaulā. Pazemes tipa aizbīdņi 
ar vadstieni un kapi. Tranšejas 
seguma uzlaušana/atjaunošana. 
Ūdens uzskaites mezglu 
uzstādīšana (PP vai PE siltināta 
ūdensvada aka komplektā ar ķeta 
vāku, B klases ūdens skaitītāju un 
nepieciešamajiem veidgabaliem 
mezgla pieslēgšanai pie ūdensvada) 
uz ēku pievadiem ielu sarkano 
līniju robežās.) 

Kopā:  5 585 

K1 Jaunu NAI izbūve             
Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas ar nom.jaudu Q=23m³/dnn 1 kompl. 9 800 9 800   

Paraugu ņemšanas aka 
(dzelzsbetona grodu aka Ø1000 ar 
ķeta vāku, akas pamatni) 

1 kompl. 480 480   

Attīrīto notekūdeņu izplūdes vada 
izbūve, SN8 PP vai PVC 
kanalizācijas caurule Ø200 

45 m 20 900   

Piebraucamā ceļa un laukuma 
izbūve ar grants segumu 600 m² 7 4 200   

Būvlaukuma sagatavošanas un 
teritorijas labiekārtošanas darbi 1 kompl. 2 100 2 100   

K1.1 Jaunu bioloģisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūve 
(Rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 
nom.jaudu 23 m³/dnn (tilpņu 
bloks ar cauruļvadiem un 
armatūru, laika relejs, 
tehnoloģiskais aprīkojums, 
kompresors, gaisa padeves sistēma, 
automātika. Dzelzsbetona grodu 
paraugu ņemšanas aka. 
Būvlaukuma sagatavošanas un 
teritorijas labiekārtošanas darbi)  Kopā:  17 480 

K2 
Kanalizācijas tīkla 
paplašināšana 

            

SN8 PP vai PVC kanalizācijas 
caurule Ø200 215 m 20 4 300   

Teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka 200/400/315/R40 (caurules 
diametrs/šahtas diametrs/teleskopa 
diametrs/stiprības klase) komplektā 
ar ķeta vāku 

7 gab. 310 2 170   

Teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka 200/560/500/R40 (caurules 
diametrs/šahtas diametrs/teleskopa 
diametrs/stiprības klase) komplektā 
ar ķeta vāku 

2 gab. 490 980   

K2.1 Kanalizācijas kolektora izbūve no 
"Vecsaikava-1" līdz NAI  
(SN8 klases PP vai PVC 
kanalizācijas cauruļu izbūve. 
Skatakas komplektā ar ķeta vāku 
40t: teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka (caurules diametrs/šahtas 
diametrs/teleskopa diametrs/stiprības 
klase) 200/400/315/R40 un 
200/560/500/R40. Tranšejas 
seguma uzlaušana/atjaunošana.) 

Grants seguma uzlaušana un 207 m² 4 828 
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atjaunošana   

Kopā:  8 278 

SN8 PP vai PVC kanalizācijas 
caurule Ø200 260 m 20 5 200   

SN8 PP vai PVC kanalizācijas 
caurule Ø160 30 m 19 570   

Teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka 200/400/315/R40 (caurules 
diametrs/šahtas diametrs/teleskopa 
diametrs/stiprības klase) komplektā 
ar ķeta vāku 

5 gab. 310 1 550   

Teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka 200/560/500/R40 (caurules 
diametrs/šahtas diametrs/teleskopa 
diametrs/stiprības klase) komplektā 
ar ķeta vāku 

1 gab. 490 490   

Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 270 m² 4 1 080   

K2.2 Kanalizācijas kolektora izbūve no 
"Kraujas" līdz NAI  
(SN8 klases PP vai PVC 
kanalizācijas cauruļu izbūve. 
Skatakas komplektā ar ķeta vāku 
40t: teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka (caurules diametrs/šahtas 
diametrs/teleskopa diametrs/stiprības 
klase) 200/400/315/R40 un 
200/560/500/R40. Tranšejas 
seguma uzlaušana/atjaunošana.) 

Kopā:  8 890 

SN8 PP vai PVC kanalizācijas 
caurule Ø200 800 m 20 16 000   

SN8 PP vai PVC kanalizācijas 
caurule Ø160 110 m 19 2 090   

Kanalizācijas spiedvads, polietilēna 
caurule d=75×4.5 510 m 17 8 670   

Teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka 200/400/315/R40 (caurules 
diametrs/šahtas diametrs/teleskopa 
diametrs/stiprības klase) komplektā 
ar ķeta vāku 

15 gab. 310 4 650  

Teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka 200/560/500/R40 (caurules 
diametrs/šahtas diametrs/teleskopa 
diametrs/stiprības klase) komplektā 
ar ķeta vāku 

3 gab. 490 1 470  

Spiediena dzēšanas aka 
(dzelzsbetona grodu aka d1000) 
komplektā ar ķeta vāku 

1 gab. 460 460  

Rūpnieciski izgatavota KSS 
(Q=3.5 m³/h, N=2.1 kW) 1 gab. 5 700 5 700   

Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 1 440 m² 4 5 760   

K2.3 Kanalizācijas tīkla izbūve Līvānu 
māju rajonā un pieslēgums ciema 
kanalizācijas tīklam  
(SN8 klases PP vai PVC 
kanalizācijas cauruļu un PE 
kanalizācijas spiedvada izbūve. 
Skatakas komplektā ar ķeta vāku 
40t: teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka (caurules diametrs/šahtas 
diametrs/teleskopa diametrs/stiprības 
klase) 200/400/315/R40 un 
200/560/500/R40. Dzelzsbetona 
grodu spiediena dzēšanas aka. 
Rūpnieciski izgatavota kompakta 
PEHD kanalizācijas sūkņu stacija 
komplektā ar sūknētavas vāku, 2 
sūkņiem (Q=3.5 m³/h, N=2.1 
kW). Tranšejas seguma 
uzlaušana/atjaunošana.) 

Kopā:  44 800 

SN8 PP vai PVC kanalizācijas 
caurule Ø160 80 m 19 1 520   K2.6 Kanalizācijas paplašināšana līdz 

"Kupsiņiem"  
(SN8 klases PP vai PVC 
kanalizācijas cauruļu izbūve, t.sk., 
20m posma izbūve ar beztranšejas 
metodi posmā zem autoceļa P82 
Jaunkalsnava-Lubāna, izvietojot 
ūdensvadu tērauda aizsargčaulā 

SN8 PP vai PVC kanalizācijas 
caurules Ø160 izbūve ar 
beztranšejas metodi posmā zem 
autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, 
izvietojot cauruli tērauda 
aizsargčaulā Ø300 

20 m 100 2 000   



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums 

 

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 79 

, �  a � 	 
 a ) � * � � � 	 ( � �  a � 	 a 	 " # ' # % � % + � � � 	 -
Kompo-
nentes 
numurs 

� �  ) � � � � � � 	 � � � � � 	 � a � 	 a ) � a � 	 � 	 � � � + a  � � � a � � � � � � � � � 
	 � a � � 	 � * � �� � � � � � a 	 � � � � � � a 	+ � � a �� � � � 
   a �� � � � � ) �	 
   a �� � �
Teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka 160/400/315/R40 (caurules 
diametrs/šahtas diametrs/teleskopa 
diametrs/stiprības klase) komplektā 
ar ķeta vāku 

4 gab. 310 1 240   

Grants seguma uzlaušana un 
atjaunošana 81 m² 4 324   

 Ø300. Skatakas komplektā ar ķeta 
vāku 40t: teleskopiska PE vai PP 
monolītsienu sadzīves kanalizācijas 
skataka (caurules diametrs/šahtas 
diametrs/teleskopa diametrs/stiprības 
klase) 160/400/315/R40. Tranšejas 
seguma uzlaušana/atjaunošana.) 

Kopā:  5 084 
  

  KOPĀ: 172 903.00 
  

 Neparedzētie izdevumi  3% 5 187.09 

 Starpsumma: 178 090.09 

 Cenu svārstību indekss (a) -0.1% -178.09 

  Būvdarbu kopējās izmaksas pašreizējajās cenās 177 912.00 

 Būvuzraudzība 3% 5 337.00 

 Autoruzraudzība 1% 1 779.00 

 
Tehniskais projekts + 
ekspertīze 6% 10 675.00 

  

PAVISAM KOPĀ (bez PVN): 195 703.00 / 
 5 � � � � � � � � � � � � 
  PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 236 800.63 �  � � � 
 � � �

  (a) – Cenu svārstību indekss no 2010. uz 2011.gadu. Cenu svārstības aprēķinātas saskaņā ar Ministru 
kabineta 06.10.2009 noteikumu Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un 
privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 
11.punktu. Atbilstoši šim inform. avotam pamatkapitāla veidošanas deflators periodā 2010.-2011. ir -0.1%. 
 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas netiek iekļautas kopējās projekta 
izmaksās.  

Kartogrāfiskais materiāls ar projekta teritoriju un projektā ietvertajām komponentēm, kā arī 
ĪADT un ūdensobjektiem ir sniegta 1.pielikumā. 

14.2. Izmaksu detalizēts novērtējums 

Ņemot vērā to, ka projekta komponentēm vēl nav sagatavots tehniskais projekts, tad izmaksu 
detalizācijā norādītas tikai galvenās pozīcijas katrai komponentei. Izmaksu tabulā vienību 
izmaksas rēķinātas 2010.gada 1.ceturkšņa bāzes cenās. Projekta realizāciju plānots uzsākt 
2011.gadā. Attiecīgi realizācijas laikam cenu svārstības aprēķinātas atbilstoši pamatkapitāla 
veidošanas deflatoram (periodam 2010.-2011.g. saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009 noteikumu 
Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma 
veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu). 

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši paredzētajam projekta īstenošanas 
laika periodam, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas, kas noteiktas, pamatojoties uz līdzīgu 
darbu izcenojumiem un Centrālās statistikas pārvaldes datiem uz TEP sagatavošanas brīdi. 
Turklāt ņemta vērā atšķirība starp būvniecības izmaksām lielajās pilsētās un Latvijas reģionos.  
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Būvdarbiem norādītās vidējās 1 m izmaksas ietver visas darbus (montāžas darbus, tranšejas 
rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, izlīdzinošo kārtu, smilts pabērumu un 
apbērumu, tranšejas aizbēršanu un tās sagatavošanu pastāvīgā seguma atjaunošanai, kā arī 
zālāja atjaunošanu) un materiālus (caurules, veidgabalus, armatūru u.c. nepieciešamās 
fasondaļas un aprīkojumu). Atsevišķi ir izcenota asfalta un grants seguma 
uzlaušana/atjaunošana, aizbīdņi, kā arī nepieciešamās akas ar aprīkojumu uz ūdensvada un 
kanalizācijas vadiem. Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ir paredzēta ar beztranšejas 
horizontālās urbšanas metodi, līdz ar to izmaksu aprēķinā attiecībā uz tranšejas sagatavošanu 
un virsmas seguma uzlaušanu/atjaunošanu ir ņemtas vērā izmaksas arī darba šahtu 
sagatavošanai ūdensvada aku un pagriezienu mezglu izbūvei, kā arī ūdensvada un spiedvada 
posmu savienojumu izbūvei. 

No kopējās PrIP projekta summas (skat. tabulu) attiecināmās izmaksas ir 195 703.00 LVL un 
neattiecināmās izmaksas veido 21% PVN - 41 097.63 LVL. 

14.3. Katras komponentes pilns ieviešanas laika grafiks 

Prioritārās investīciju programmas laika grafiks ir sniegts zemāk esošajā tabulā. 

50.tabula. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas laika grafiks " # ' # % � a � 	 " # ' ' % � a � 	� a 	 � � 
  	 ( ) � � � � � � a � �  ) � � � � � � 	 - , + � � % , , + � � % , , , + � � % , � + � � % , + � � % , , + � � % , , , + � � % , � + � � %
ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana   X      

Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta 
atvēršana    X     

         

Iepirkums projektēšanai    X     

Projektēšana     X X   
         

Iepirkums būvdarbiem      X   

Būvdarbi (Ū1-Ū4, K1-K2) - � , 
 � - � 6 � 7 , 
 - � � * � � � 2 	 � 7 1 	 � � -- 	 - . 0 � � - � 
 * � � - . � � * 1 	 � � � � 	 � � + 4 
 
 
 1 - � 	 * � 4 7
      X X X 

         

Iepirkums būvuzraudzībai      X   

Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumu līgums      X X X 
         

Autoruzraudzības līgums      X X X 
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15. Finanšu un ekonomiskā analīze 

Atbilstoši 28.07.2008. MK noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (28.07.2008) 
1.pielikumam finanšu analīze ietver šādas sadaļas: 

• Finanšu analīzi, t.sk., projekta iesniedzēja finanšu situācijas raksturojumu; 
• Risku analīzi; 
• Alternatīvu analīzi. 

15.1.  Pieņēmumi finanšu analīzei 

Saskaņā ar grozījumiem 2007.g. MK not. nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 46.p. „Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji 
salīdzināt Eiropas Savienības fondu projektu aktivitātes vai apakšaktivitātes vienas projektu 
iesniegumu atlases kārtas ietvaros, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina, ka 
projekta iesniedzējam, sākot ar projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas dienu, ir 
pieejami aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem 
publiskās un privātās partnerības jomā, ko tas izmanto, sagatavojot projekta iesniegumu 
konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.” 

Ūdenssaimniecības projektiem, kuri ir iesniegti Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu 
vērtēšanas nodaļā pēc 31.03.2010.g. nepieciešams izmantot zemāk norādītos 
makroekonomiskos rādītājus.  

Finanšu analīze veikta, piemērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadību reglamentējošos tiesību aktos noteiktos makroekonomiskos rādītājus. Finanšu analīzē 
izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji un to prognozes saskaņā ar Ministru kabineta 
06.10.2009. Noteikumu Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, 
publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un 
ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu. 

51.tabula. Makroekonomiskie pieņēmumi cenu indeksu izmaiņām (pa gadiem) � � � � � � � � " # # & % " # ' # % " # ' ' % " # ' " % " # ' � % � � � * � �" # # & % � " # ' � % � � � * � �" # ' � % � " # � � %
Patēriņa cenu izmaiņas, % 3.5  -3.7  -2.8  0.0  0.9  -0.4  2.0 

Neto darba algas izmaiņas, 
salīdzināmās cenās, % 

-7.0 -7.7  2.7  2.6  2.8  -1.3  1.9  

Kopējā pamatkapitāla 
veidošanas deflators, % 

-5  -3  -0.1  2.1  2.1  0.7  2.0 

 

Analizējot izmaksas un ieguvumus, ievēro šādus nosacījumus: 

• patēriņa cenu indeksa inflācija ir piemērojama projektiem, kuros lielu izmaksu daļu 
veido darba samaksa; 

• iekšzemes kopprodukta deflators piemērots jaukta tipa izmaksu projektiem dažādās 
nozarēs. Tas ir atbilstošs rādītājs, lai diskontētu sagaidāmās finanšu plūsmas no 
uzņēmējdarbības; 

• kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ir piemērots projektiem, kuros lielu izmaksu 
daļu veido investīciju ieguldījumi pamatkapitālā. 
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52.tabula. Izmaksu-ieguvumu analīzē izmantotās diskonta likmes � � � � � � � � � � � 	 � 	 � � 	 � � � � a 	 � �  � 	 � �  � � � 	 � 	 � � 	 � � � � a 	 � �  � 	
Sociālā diskonta likme 3.5 % 5.5% 

Finansiālā diskonta likme 3.0 % 5.0% 
 

ERAF līdzfinansējuma nosacījums ir sekojošs - komunālās saimniecības darbībai ir jāpaliek 
finansiāli dzīvotspējīgai pēc attiecīgā ES fondu līdzfinansētā projekta realizācijas. Tas nozīmē 
visiem Komunālās saimniecības izdevumiem ir jāiekļaujas maksātspējas robežās, respektīvi- 
naudas ieņēmumiem ir jābūt pietiekamiem, lai nosegtu kā tekošās saistības, kas sevī ietver arī 
debitoru apkalpošanu, tā arī iespējamos nākotnes kapitālo remontu un iekārtu nomaiņas 
izdevumus (amortizācijas fonds un tā uzkrāšana). 

Savukārt pašvaldības spēju uzņemties saistības ES ERAF līdzfinansētā projektā tiek vērtētas 
pēc sekojošiem kritērijiem: 

• esošajām kredītu un galvojumu saistībām; 
• pašvaldības vērtējuma par iespējamo projekta līdzfinansēšanu. 

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko formāta modeli MS EXCEL programmā, kas 
pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā. 

15.2. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts  

Ieņēmumi 

• ar 2012.gadu 100% uzņēmumu un iestāžu, kā arī fizisko personu ūdens patēriņš tiek 
uzmērīts, pēc kuriem notiek norēķināšanās par pakalpojumiem; 

• pēc projekta realizācijas ir paredzēts palielināt dzeramā ūdens patērētāju skaitu par 20 
cilvēkiem; 

• 2009.gada vidējais patēriņš individuālajiem dzeramā ūdens lietotājiem bija ~117 
l/c/dnn. Balstoties uz pieņēmumiem turpmākais vidējais patēriņš finanšu analīzei pēc 
projekta realizācijas, līdz ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu un ūdens tarifa pieaugumu, 
tiek pieņemts ar ievērojamu samazinājumu, t.i., ar 2012.gadu ~86 l/c/dnn; 

• pēc projekta realizācijas ir paredzēts palielināt centralizētās kanalizācijas sistēmas 
izmantotāju skaitu par 73 cilvēkiem; 

• 2009.gada vidējais notekūdens daudzums individuālajiem lietotājiem bija ~117 
l/c/dnn. Balstoties uz pieņēmumiem turpmākais vidējais patēriņš finanšu analīzei pēc 
projekta realizācijas tiek pieņemts ar 2012.gadu ~86 l/c/dnn. 

Darbības un uzturēšanas izmaksas 

• par galveno ir jāņem nosacījums, ka tiek pētīts ekspluatācijas izmaksu pieaugums 
atkarībā no investīcijām. Tiek paredzēts, ka investīciju komponentes iespaids uz 
darbības izmaksām sāksies ar 2012.gadu; 

• projekta rezultātā tiek izbūvētas jaunas NAI ar jaunām energoefektīvām notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. Investīciju rezultātā elektroenerģijas patēriņš būs 0.80 kWh/m³; 

• papildus kanalizācijas tīklu izbūvei ir iecerēts izbūvēt 1 KSS, kas nodrošinās atsevišķa 
dzīvojamā rajona centralizētu notekūdeņu savākšanu. Investīciju rezultātā 
elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0.12 kWh/m³; 

• ūdensapgādē ir paredzēts rekonstruēt esošo ūdensgūtni, izbūvējot jaunu artēzisko aku 
un tamponējot veco aku, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņam vajadzētu 
samazināties par 1.155 kWh uz 1m³ paceltā ūdens, bet izbūvējot jaunas dzeramā ūdens 
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attīrīšanas iekārtas savukārt palielināsies elektroenerģijas patēriņš par 0.015 kWh uz 
1m³ attīrītā ūdens. Pirms projekta aprēķinātais īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 
sastādīja 1.87 kWh/m³, pēc projekta - 0.70 kWh/m³. Kopumā samazinājums par 1.17 
kWh/m³; 

• veicot investīcijas (pilnība pārbūvējot veco ŪK sistēmu), tiks samazināta 
nepieciešamība veikt ārkārtas remontdarbus  un materiālu izdevumus. Paredzams, ka 
izdevumu samazinājums var sasniegt 82% no 2009.gada izmaksām; 

• tiek pieņemts, ka automatizējot pakalpojumu sistēmas, samazināsies ieguldītās 
cilvēkstundas. Pirms projekta cilvēkstundu ieguldījums sastādīja  1 760 cilv*h, pēc 
projekta ieviešanas - 586 cilv*h; 

• ar 2009.gadu elektroenerģijas tarifs bez PVN sastāda 0.06754 LVL/kWh; 
• dabas resursa nodoklis par pacelto neattīrīto ūdeni sastāda 0.02 LVL/m³; 
• esošais izmaksu procentuālais sadalījums – administratīvie izdevumi, citi attiecināmie 

izdevumi, tika attiecināts uz nākotnes projektu izmaksām; 
• visas izmaksas, izņemot algas, izmainās proporcionāli pieprasījumam;  
• darbu algu pieaugums ir samērojams ar neto darba samaksas un inflācijas pieauguma 

izmaiņu prognozēm. 

53.tabula. Projekta ietekme uz ūdenssaimniecības darbību, kopsavilkums � � � � � � � 	 � � � a � � 
 � �  a � 	 a 	 � a � � � � � a � 	 � � 	 � � � � � 
 � 
  � � a � �
Jaunas artēziskās akas 
ierīkošana un vecās akas 
tamponēšana 

Ūdens atdzelžošanas 
stacijas izbūve (Qnom=4 
m³/h vai 33 m³/dnn) 

Enerģijas patēriņš proporcionāli paceltā 
ūdens apjomam. Elektroenerģijas 
patēriņa kopējais īpatnējais 
samazinājums par 1.17 kWh/m³. 
Samazinās apkalpošanas izmaksas 
remontdarbiem un materiāliem par 
82% 

Ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 2 013 m 
garumā 

Samazinās noplūdes tīklos, kas 
samazina pacelto ūdeni 145 m³ gadā un 
ieekonomējot elektroenerģijas patēriņu, 
dabas resursa nodokli proporcionāli 
ūdens apjomam. 

Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana 675 m 
garumā 

N/A 

20 jauni patērētāji palielinās dzeramā 
ūdens patēriņu par 628 m³ gadā. 

Jaunu NAI izbūve (Qnom 

= 23m³/dnn) 
Enerģijas patēriņš proporcionāli 
attīrītā notekūdens apjomam. 
Elektroenerģijas patēriņa īpatnējais 
palielinājumu 0.80 kWh/m³ 

N/A 

Kanalizācijas kolektora 
izbūve 505m garumā N/A 

Kanalizācijas tīkla izbūve 
Līvānu māju rajonā un 
pieslēgums ciema 
kanalizācijas tīklam (jauns 
kanalizācijas kolektors 
910m, spiedvads 510m 
un 1 jauna KSS) 

Kanalizācijas paplašinā-
šana 100m garumā 

Enerģijas patēriņš proporcionāli 
pārsūknētā notekūdens apjomam. 
Elektroenerģijas patēriņa 
īpatnējais palielinājumu 0.12 
kWh/m³ 
 

Samazinās infiltrācija un noplūdes 
tīklos, kas samazina attīrīto notekūdeni 
NAI par 2122 m³ gadā un, 
ieekonomējot elektroenerģijas patēriņu, 
dabas resursa nodokli proporcionāli 
notekūdens apjomam. 73 jauni 
pakalpojuma izmantotāji palielinās 
novadīto notekūdens apjomu par 2291 
m³ gadā. 
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Pieņēmumi rēķinu apmaksāšanai  

Lielākā daļa mājsaimniecību rēķinu tiek apmaksāti pašvaldības kasē, daļa ar pārskaitījumu 
rēķinā norādītajā bankas kontā. Gan komerciālais sektors, gan mājsaimniecību patērētāji var arī 
apmaksāt savus rēķinu skaidrā naudā jebkurā bankas nodaļā. 

Rēķinu iekasēšanas līmenis Vecsaikavas ciemā vērtējams kā apmierinošs. Mājsaimniecību 
sektorā ir problemātiski piespiest patērētājus veikt maksājumus. Tas ir saistīts ar to, ka prasība 
jāiesniedz tiesā, kas ir neefektīva procedūra, kad parāda lielums ir neliels un tiesas lēmuma 
pieņemšanas laiks ir ilgs. Kopējais debitoru apjoms (bez PVN) 2009.gada beigās bija 155 LVL, 
kas ir ekvivalents 60 dienu periodam izrakstīto rēķinu apjomam. Konsultants pieņem, ka 
parādu apjoms ir 6% robežās. Debitoru līmenis (10%) norāda uz zināmu daļu slikto jeb 
bezcerīgo parādu esamību. Ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju projekta teritorijā, 
Konsultants prognozē, ka pēc projekta ieviešanas un tarifu paaugstināšanas, debitoru īpatsvars 
nesamazināsies un varētu saglabāties 10% no centralizēto pakalpojumu lietotāju kopskaita. 

Rēķinu apmaksas stimulēšanai nepieciešams piesaistīt parādu piedziņas uzņēmumus, kas uz 
līguma pamata nodarbotos ar parādu piedziņu. Savukārt riska mazināšanai pašvaldībai 
jāizstrādā sociālās palīdzības programma maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, lai zināmu 
periodu segtu daļu no ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksām. 

Naudas plūsma 

• naudas plūsma ir parādīta saistībā ar darbību ūdenssaimniecības nozarē; 
• naudas plūsmas aprēķina gada rezultāti 2007.-2011.gadam, nav pakļauti šīs investīciju 

programmas tiešai ietekmei; 
• pieļaujam, ka brīvo naudas līdzekļu stāvoklis ūdenssaimniecības pakalpojumos tiks 

sasniegts, taču pastāv risks, ka Komunālo pakalpojumu kopējais plānotais brīvās 
naudas stāvoklis būs vājāks neietekmējamu ārēju faktoru ietekmē.  

Plānotās parādsaistības 

Ar šo projektu netiek paredzēts ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, kurš būtu attiecināms uz 
ūdenssaimniecības izmaksām. 

54.tabula. Analīze situācijai ar un bez projekta � , � U � � , � � , � � � � � � � � � � � " # ' # % " # ' ' % " # ' " % " # ' � %
Izdevumi 

Ūdensapgāde 10 555 9 947 10 089 10 335 

Kanalizācija 3 474 3 281 3 342 3 427 

Mainīgās izmaksas (ūdensapgāde, kanalizācija) 5 930 5 550 5 550 5 663 

Fiksētās izmaksas (ūdensapgāde, kanalizācija) 8 099 7 678 7 881 8 099 

Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 14 029 13 228 13 431 13 762 

Ieņēmumi         

Ūdensapgāde 689 10 574 10 716 10 972 

Kanalizācija 252 3 483 3 546 3 634 

Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi 940 14 057 14 263 14 607 

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts (a) -13 088 829 832 844 � , � U � � , � � , � � � � � � � � � U " # ' # % " # ' ' % " # ' " % " # ' � %
Izdevumi         

Ūdensapgāde 10 555 9 947 2 775 3 173 
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Kanalizācija 3 474 3 281 2 195 2 277 

Mainīgās izmaksas (ūdensapgāde, kanalizācija) 5 930 5 550 2 271 2 531 

Fiksētās izmaksas (ūdensapgāde, kanalizācija) 8 099 7 678 2 700 2 919 

Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 14 029 13 228 4 971 5 450 

Ieņēmumi         

Ūdensapgāde 689 4 262 3 863 4 130 

Kanalizācija 252 1 404 3 016 2 970 

Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi 940 5 665 6 878 7 100 

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts -13 088 -7 563 1 907 1 650 � � � � � � � a � � � 
 	 � � � 	 " # ' # % " # ' ' % " # ' " % " # ' � %
Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 0 0 -8 460 -8 312 

Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi 0 0 -7 384 -7 507 

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts 0 0 1 076 806 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Finanšu modelis�  � � � 
 � � �

(a) - Naudas līdzekļu atlikums gada beigās ir pozitīvs, jo Konsultanta finanšu aprēķini 
 attiecināmi uz periodu 2012.-2041.gads. Periods 2007.-2011.gads nav pakļauti šīs investīciju 
 programmas tiešai ietekmei un tabulā ir atspoguļots akumulētais naudas atlikums bilancē

15.3. Tarifi 

Par esošo stāvokli ar tarifiem skatīt 6.nodaļā „Finanšu situācija” sadaļā „Tarifi”. 

Starptautiski akceptēta vadlīnija, kas tiek pielietota mājsaimniecību tarifu pieejamības aplūkošanai, 
nosaka, ka samaksai par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem jābūt 2-4 % no vidējiem 
mājsaimniecību ieņēmumiem. Šāds (4% tarifu) līmenis tiek pielietots arī šajā izpētē. 

Tarifi ir atbilstoši patērētāju maksātspējai, tomēr tie jāpaaugstina, pirmkārt, sakarā ar 
nepieciešamību segt ražošanas izmaksas, otrkārt, lai radītu līdzekļus ar projekta realizāciju 
saistīto izmaksu segšanai. 

Aprēķināts, ka 2009.gadā vidējā mājsaimniecība par ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem maksāja 0.72% no tās rīcībā esošiem ienākumiem.  

Tarifu palielināšanas iespējas ir saistītas ar pakalpojumu kvalitātes līmeņa paaugstināšanu 
Vecsaikavas ciemā. Jau pašlaik, personu grupām ar zemiem ieņēmumiem (pensionāri, 
bezdarbnieki) aprēķinātās mēneša izmaksas varētu būt augstas, bet ne neiespējamas. Pašvaldībā 
varētu būt nepieciešams izveidot atbalsta programmu maznodrošinātajai patērētāju grupai. 

Tarifu līmenis sākot ar 2012. gadu nepārsniegs maksimālo vērtību 4.00% no ģimenes izdevumiem.   
Tādējādi, pārējos gados tarifu līmenis atradīsies ieteiktā pieejamības robežās vidēja ienākuma 
mājsaimniecībām, pat ņemot vērā faktiskos tarifu pieaugumus, kas nepieciešami piedāvātās 
investīciju programmas realizācijai. Pēc projekta realizācijas paredzams tarifu pieaugums, ietverot 
3.5% rentabilitāti, 6 reizes. Kombinētais mājsaimniecību tarifs 2012.gadā būs 1.696 LVL/m³ vai 
3.8% no to mājsaimniecības ieņēmumiem. Iespēja paaugstināt tarifus virs plānotā līmeņa ir limitēta 
īstermiņā, tomēr tarifu paaugstināšana būs iespējama vidējā termiņā un ilgtermiņā. Turpmākie 
tarifu pieaugumi ir jāattiecina uz nākotnes investīcijām. (skatīt aprēķinus � � ! � !  � � $ � �  �

). 

55.tabula. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi � � � � � � � � " # ' ' % " # ' " % " # ' � %
Situācija bez projekta    

Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem (a) (ar PVN) 2.602 2.637 2.700 
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Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem (a) (ar PVN) 2.007 2.044 2.095 

Kombinētais tarifs 4.609 4.680 4.794 

Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no 
vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%) 11.38% 11.54% 11.81% 

Situācija ar projektu       

Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem (ar PVN) 1.048 1.101 1.177 

Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem (ar PVN) 0.809 0.951 0.937 

Kombinētais tarifs 1.857 2.052 2.114 

Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no 
vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%) 11.38% 3.83% 3.84% � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �

Finanšu modelis�  � � � 
 � � �
(a) - no 2011.gada aprēķinos BEZ projekta tarifi tiek aprēķināti, balstoties uz pašizmaksu.

15.4. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un 
debitori 

56.tabula. Plānotie mājsaimniecību maksājumi � � � � � � a " # # & % " # ' # % � a ! " # ' # % � a ! " # ' " % " # ' � %
Vidējie mājsaimniecības mēneša 
ienākumi 

LVL 459.9 427.7 405.5 416.2 427.7 

Ūdens patēriņš  (m³/uz mājsaim- 
niecību mēnesī) 

10.6 10.6 10.6 7.8 7.8 

Ūdensapgādes tarifs , iesk. PVN 
21% 

(LVL/m³) 0.17 1.11 1.05 1.33 1.42 

Mājsaimniecības izdevumi 
ūdensapgādes pakalpojumiem 
mēnesī (LVL) 

LVL 1.79 9.66 9.15 8.55 9.14 

Notekūdeņu apjoms (m³/uz mājsaim- 
niecību mēnesī) 

10.6 10.6 10.6 7.8 7.8 

Kanalizācijas tarifs, iesk. PVN 21% (LVL/m³) 0.15 0.85 0.81 1.15 1.13 

Mājsaimniecības izdevumi 
kanalizācijas pakalpojumiem 
mēnesī (LVL) 

LVL 1.53 7.45 7.06 7.39 7.27 

Kopā izdevumi ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem 

LVL 3.32 17.11 16.22 15.94 16.42 

Izdevumi % no mājsaimn. vidējiem 
mēn. ienākumiem 

  0.72% 4.0% 4.0% 3.8% 3.8% � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Finanšu modelis�  � � � 
 � � �

(a) – 2010-2011.gadam parādīts esošās (pirms projekta) situācijas pašizmaksas tarifs, kādu 
 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam vajadzētu pielietot norēķinos šajā periodā.
 

Tiek prognozēts, ka līdz ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, tiks fiksēts patiesais ūdens patēriņš, ka 
rezultātā samazināsies faktiskais ūdens patēriņš un vienlaikus arī aprēķinātais notekūdeņu 
apjoms. Tas savukārt samazinās mājsaimniecības kopējos izdevumus par notekūdeņu 
novadīšanu. 

Rēķinu izrakstīšanas sistēma Vecsaikavā ir sekojoša: 

• maksas kalkulācija mājsaimniecībām, tiek noteikta saskaņā ar noteiktu ikmēneša 
maksājumu lielumu vienam iedzīvotājam; 
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• bez maksas par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem rēķinā ir iekļauta nomas 
maksa un maksa par citiem pakalpojumiem; 

• maksas kalkulācija komerciālajiem patērētājiem tiek noteikta atbilstoši līgumā 
noteiktajai patēriņa normai. 

15.5. Princips „piesārņotājs maksā” un pilnu izmaksu segšanas principa 
piemērošana 

Projekta teritorijā neatrodas ražošanas uzņēmumi (izņemot maznozīmīgu darbību piemājas 
saimniecībās, kas izmanto dzeramo ūdeni lauksaimniecībā un lopkopībā) un nenotiek 
rūpnieciskā ražošana. Ilgtermiņā nav plānotas rūpnieciskās ražošanas aktivitātes. Galvenie 
centralizētas ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēji Vecsaikavas ciemā ir iedzīvotāji.  

Ievērojot to, ka šobrīd tarifu aprēķināšanā nedarbojas pilnu izmaksu segšanas princips, tad 
netiek īstenots arī neviens no principa „piesārņotājs maksā” instrumentiem. Pēc investīciju 
programmas ieviešanas pašvaldība iespēju robežās piemēros maksājumu par pakalpojumu 
proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam. No finanšu aprēķiniem ir secināms, ka 
pašvaldībai nāksies līdz 2034.gadam subsidēt zināmu daļu tarifa pilnai izmaksu segšanai, t.i., 
tarifā iekļaujas daļa no pamatlīdzekļu nolietojuma, bet saimnieciskās ražošanas izmaksas tiek 
segtas pilnībā. Teorētiski, ja samazinātu piedāvāto PrIP investīciju apjomu par 50%, tad tarifu 
daļēja subsīdija notiktu līdz 2026.gadam. Ja investīciju apjomu samazinātu par 70% jeb 
investīcijas sastādītu 58 tūkst. LVL, tad tarifu daļēja subsīdija notiktu līdz 2020.gadam. BET 
šādai investīciju samazināšanai ir negatīva nozīme, jo tad jāatsakās no tīklu paplašināšanas 
komponentēm (t.sk., no notekūdeņu savākšanas 73 iedzīvotājiem), kas tieši piesaista jaunos 
klientus un rada tarifa ieņēmumus, līdz ar to tas vēl vairāk pasliktinātu situāciju un radītu tieši 
pretējo efektu – subsidēt tarifu vajadzētu vēl ilgākā laika periodā.  

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos 
Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās 
nozarēs” (26.06.2001). 

15.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins 

Ūdenssaimniecības esošie pamatlīdzekļi pieder un ir uzskaitīti pašvaldības bilancē (skatīt 
5.nodaļu).  

57.tabula. Pamatlīdzekļu nolietojums � a � a � � �  � 	 � � � � � � � � � � � � � �  � 	 � �� � � � � � 	 ) * � a � 	 � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � 
a  � � � � � � + � � a 	 a � 	 � a � � � � 
  	
Ēkas un būves 50 2% 

Iekārtas un mašīnas 15 7% 

Nemateriālie ieguldījumi 10 10% � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Finanšu modelis

15.7. Atbalsta likmju modelēšana 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma naudas plūsmas aprēķinā pieņemts, ka projekta iesniedzējs 
un ERAF līdzfinansējuma saņēmējs būs Madonas novada pašvaldība.  

Projekta realizācijas grafiks dots 50.tabulā. Pieņemts, ka prioritāro ūdenssaimniecības attīstības 
programmu, kas iekļauj visus īstermiņa programmā paredzētos pasākumus, realizēs 2011.gada 
laikā. 

Līdzfinansējuma likmes aprēķinā un attiecināmo izmaksu modelēšanā izmantoti MK 
2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un 
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pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (3.pielikuma 7.sadaļa). Šīs aktivitātes ietvaros 
par atbalstāmajām darbībām tiek uzskatītas: 

• kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošana, piegādes nodrošināšana un ūdens resursu 
aizsardzība;  

• ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana; 
• normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem 

atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. 

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas apdzīvotas vietas ar iedzīvotāju skaitu 200-2000 (šajā grupā 
ietilpst arī Vecsaikavas ciems).  

Attiecināmas ir šādas izmaksas10: 

• TEP, ar to saistītās aktualizācijas un ar IVN saistītās dokumentācijas izstrādes 
izmaksas, kā arī būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne 
vairāk kā 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;  

• autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 4 % no būvdarbu 
attiecināmajām izmaksām; 

• būvdarbu izmaksas;  
• piegāžu līgumu izmaksas, tai skaitā izmaksas tehnoloģisko iekārtu iegādei, montāžai un 

noregulēšanai. 

Izmaksas un ieņēmumi finanšu analīzē tiek aprēķināti bez PVN. 

58.tabula. Galvenie finanšu analīzes rezultāti � � � � � ) � � � a 	 ) a 	 � � � � � a 	 ( � � � � � - � � � � ) � � � a 	 ) a 	 � � � � � 
 ( � � � � � -
Finansiālā ienesīguma norma (%) -2.0% FRR/C 6.4% FRR/K (IRR) 

Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) -150 027 FNPV/C 8 399 FNPV/K � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Finanšu modelis

 

ERAF ieguldījuma aprēķins: darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme (85%). 

59.tabula. ERAF atbalsta likmes vienkāršotā aprēķina rezultāti , � � 
 	 � � � 
  
 a � � � � + � � �  � � �  a � 	 
� � ) 	 
   a � � � � � � � � � � � 
 	 � � � 
  	 ( 	 � � � � � 
 	 � � � 
  
 a � � � � + � � �  �� �  a � 	 
 � � ) 	 
   a 	 - � � � � � � � 
 	 � � � 
  	 ( � � � -
1 2 3=(1 × 2) 

195 703.00 85.000000% 166 347.55 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Finanšu modelis

 

Šajā gadījumā, ja Lēmuma summa netiek ierobežota, 59.tabulā atspoguļotie aprēķini nemainās, 
jo šī projekta gadījumā Lēmuma summa ir <351 402 LVL, kas ir maksimālā atbalsta summa. 

 

 

 

 

                                                 
10 - MK 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 11.pants
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Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma aprēķins: 

60.tabula. Pašvaldības līdzfinansējuma likmes aprēķins ERAF projektiem � � ) * � � 	 a � � � � + � � �  � 	 � �  a � 	 a 	 � � � �( 	 *  
  a 	 
   a - � a � � a 	 � � � a 	 	 � � � � � � a � 	 * � 
  a 	 � �  � � a � � a 	 � � � a 	 	 � � � � � � a � 	 * � 
  	 � � � �
1 2 3=(1 × 2) 

195 703.00 15% 29 355.45 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Finanšu modelis

15.8. Projekta finanšu avotu sadalījums 

61.tabula. Indikatīvais finanšu sadalījums � � � a � � 
 a � � � 	 ( � � � � � � � � � -
Kopējās izmaksas (bez PVN) 195 703.00 

Projekta iesniedzēja budžets/kredīts 29 355.45 

Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0.00 

ERAF finansējums 166 347.55 

Cits (Norādīt) 0.00 � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � �
Finanšu modelis

15.9. Pašvaldības finansējums un PVN atgūšana 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma naudas plūsmas aprēķinā pieņemts, ka projekta iesniedzējs, 
ERAF līdzfinansējuma saņēmējs būs Madonas novada pašvaldība.  

Projekta realizācijas grafiks dots 50.tabulā. Pieņemts, ka Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības 
attīstības prioritāro investīciju programmu realizēs viena kalendārā gada ietvaros. 

Plānotās kopējās projekta attiecināmās izmaksas bez PVN un citām neattiecināmām izmaksām 
būs 195 703 LVL. PrIP realizēšanai projekta investīciju radītais PVN naudas plūsmas 
finansēšanas slogs par kopējo summu 41 097.63 LVL būs jāsedz Madonas novada pašvaldībai.  

Līdz ar to, Madonas novada pašvaldības kopējais ieguldījums ir 70 453.08 LVL:  

• 15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām bez PVN jeb 29 355.45 LVL; 
• PVN - 41 097.63 LVL jeb 21 % no kopējām projekta izmaksām.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, ka Madonas novada pašvaldībai projekta ietvaros jānodrošina 
ieguldījums apt. 70 453 LVL apmērā. Līdzfinansējuma nodrošināšanai paredzēts, ka pašvaldība 
ņems kredītu. 

Projekta iesniedzējs - Madonas novada pašvaldība ir reģistrējusies kā PVN maksātājs. Līdz ar 
to pastāv iespēja atgūt PVN likuma noteiktajā kārtībā. 

Finanšu analīzes naudas plūsma parāda, ka pakalpojuma sniedzēja pamatdarbība rada pozitīvu 
naudas plūsmu.  

Jāņem vērā, ka projekta PVN finansēšanas prasības ir jūtīgas pret projekta maksājumu 
biežumu un laiku. Jāatzīmē, ka finanšu analīzes naudas plūsmas prognozes ir balstītas uz 
pieņēmumiem, kuri var piepildīties vai nepiepildīties. Tie ietver pieņēmumus par tarifu 
palielināšanos, to iekasēšanas līmeni, darbaspēka izmaksām un enerģijas izmaksām. Tādējādi, 
brīvo naudas līdzekļu ieguldīšana ūdenssaimniecības darbībā vai attīstībā projekta laikā bez 
attiecīgas PVN maksājumu plānošanas var aizkavēt maksājuma savlaicīgu veikšanu. 
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Kā liecina aprēķini, uzņemoties kredītsaistības ERAF līdzfinansējuma nodrošināšanai, 
Madonas novada pašvaldības budžeta dinamika un naudas plūsma projekta ieviešanas un 
darbības laikā būtu pietiekoši liela, lai pašvaldības saistību apjoms attiecībā pret pamatbudžeta 
ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF nepārsniegtu Finanšu ministrijas noteikto 
20 % limitu. Augstākā saistību robežā tiek sasniegta 2010.-2013.gadā (saistību apmērs pret 
„aktīvo” budžetu 11.5%-10.0%), bet pēc tam saistību slogs uz budžetu pakāpeniski 
samazināsies.
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62.tabula. Pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu � � � �� � � � � � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � ��
Aizņēmumi (kopā pamatsummas un procentu maksājumi) 

Esošie ilgtermiņa kredīti (kopā 74 aizņēmuma līgumi) 932 968 1 062 366 1 029 303 957 543 896 658 813 361 769 298 698 273 

Apgrozāmā kapitāla nodrošināšana pēc projekta ieviešanas 0 0 21 312 0 0 0 0 0 

Ūdenssaimniecības projekts 0 70 453 0 0 0 0 0 0 

Kopā aizņēmumi 932 968 1 132 819 1 050 615 957 543 896 658 813 361 769 298 698 273 

Galvojumi (kopā pamatsummas un procentu maksājumi) 

Esošie ilgtermiņa galvojumi (kopā 18 aizņēmuma līgumi) 193 907 193 962 207 368 200 457 191 131 182 262 178 515 136 525 

Ūdenssaimniecības projekts 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kopā galvojumi 193 907 193 962 207 368 200 457 191 131 182 262 178 515 136 525 

Ilgtermiņa saistības 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kopā ilgtermiņa saistības 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kopā saistības 1 126 875 1 326 781 1 257 983 1 158 000 1 087 789 995 623 947 813 834 798 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 11 549 246 

Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem 9.76% 11.49% 10.89% 10.03% 9.42% 8.62% 8.21% 7.23% 
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15.10. Sadalījums pa līgumiem un projekta finanšu plāns  

Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 
investīciju sadalījums pa līgumiem ir sniegts 63.tabulā.  

63.tabula Līgumi un to indikatīvās izmaksas � � ) * � � 	 
   a , �  a � 	 a 	� � % ) % � % , �  a � 	 
 ) � � � + � � a 	 � � 	 a 
 � 
  	 � a 
 � � 
  	 � � � 	 a � � � � + � � �  � 	 � � a � � � � + � � � � � 	 ( � % 	 � % �� � � � � a � � � a �a � � � � -
 1. Būvdarbu izmaksas kopā: 1 215 273.52 90.909184% 177 912.00 37 361.52 

 1.1.  Līgums Nr.1 - � , 
 � - � 6 � 7 , 
 - � �* � � � 2 	 � 7 1 	 � � - - 	 - . 0 � � - � 
 * � � - . � � * 1 	 � �
 
 1 - � 	 * � 4 7
 

1 215 273.52 90.909184% 177 912.00 37 361.52 

2. Pakalpojumu izmaksas kopā: 3 21 527.11 9.090816% 17 791.00 3 736.11 � � � � ) � . � � � � � � � , � � � � - 	 � � � * - � - � . � - * � � � � A � � A � � � � � � �  � � � � � � � � �  �  � A �
 2.1.1.  Līgums Nr.4 - 

) � . � � � � � � � , � � � � -6 � * � 2 6 � � � � 	 + , 
 � - � 6 � 7 , 
 - � �* � � � 2 	 � 7 1 	 � � - - 	 - . 0 � � -� 
 * � � - . � � * 1 	 � � - 2 � � � � � � 
 
 1 - � 	 * � 4 7
 

1 2 152.59 0.909030% 1 779.00 373.59 � � � � / � � � 
 * . � � + 4 � � � � � , � � � � - 	 � � � * - � - �. � - * � � � � A � � � � � � � � � � � � � A   � � � � � � � � � � �
 2.2.1.  Līgums Nr.3 - 

� + 4 � � � � � , � � � � - � �	 � 3 
 � 	 
 � � 6 � * � 2 6 � � � � 	 + , 
 � - � 6 � 7 , 
 -� � * � � � 2 	 � 7 1 	 � � - - 	 - . 0 � � -� 
 * � � - . � � * 1 	 � � - 2 � � � � � � 
 
 1 - � 	 * � 4 7
 

1 6 457.77 2.727092% 5 337.00 1 120.77 � �  � / � � � 
 * . � - � � � . � 4 � � � � � - 	 � � � * - � -* � 6 7 � . � - * � � � � � � � � � A A � � A � � � � � � � � � A � � � � � � � � � A
 2.3.1.  Līgums Nr.2 - 

� � � � � $ � � � � �� � � � � � � $  � ! � � � � ! � � � � � � � � � !� � ! �  � � � � �� � � � � � � � � � �� � � $ ! � � � � � � �� � � " � � � � � � � � �  1 12 916.75 5.454694% 10 675.00 2 241.75 

 KOPĀ 4 236 800.63 100% 195 703.00 41 097.63 

 tai skaitā finanšu rezerve no 
projekta attiecināmo izmaksu 
summas līdz 5% 

n/a 5 182.00 2.647890%     

 

Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 
finanšu plāns ir sniegts 64.tabulā.  
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� � � � ��� �� � � �� �� � �� �� 	� � 
� � �� � � � � �� � � � 	 � 	 � � � 
 � �� � 
 � � � � � �� � � � � � � � �� � � � �

2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000%

2011 236 800.63 41 097.63 195 703.00 195 703.00 0.00 166 347.55 85.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 29 355.45 15.000000% 0.00 0.000000%

2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000%

2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000%

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000%

2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000%�� � �

236 800.63 41 097.63 195 703.00 195 703.00 0.00 166 347.55 85.000000% 0.00 0.000000% 0.00 0.000000% 29 355.45 15.000000% 0.00 0.000000%

� � �� � � � � � � �a � �� �� a � � � � �  � !"# � � � $ �a � � �% & �� $  $� �'  a �� a �

64.tabula. Projekta finansēšanas plāns( % a � � �% & �� $ $ ��'  a �� a �

) � � � � � � $ � �'  a �� a �) $* � � a � � � � � a � � � � �  �+ , - . � �� a � � � � �  � - � � �% & � � $  a � �� a /0 a � 1 2 � a � � � 1 3% � a� � � a � � � � �  �) � � � � � � $ �a � � �% & � � $  $ ��'  a �� a �4 a 1 � 5a � � �� � � 1 3% � a1 # � $ & � � a � a /0 a � 1 2 � $  

"# � � � $ � a � � �% & �� $  $ � �'  a �� a �)* � 0 $ � $ �a � � �% & � � $6 $ ��'  a �� a �"# � � � $ ��'  a �� a � - � � �% & �� $  a � � 0 a � � ��� � 1 3% �a � � � a � � � � �  �
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15.11. Risku analīze  

Lai nodrošinātu vēlamo projekta rezultātu sasniegšanu, ir izvērtēti riski, kas var nelabvēlīgi 
ietekmēt projekta īstenošanas gaitu un traucēt plānoto rezultātu sasniegšanu. 

• Finanšu riski 

o Riski saistībā ar tarifu sadārdzinājumu 

Projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Aprēķinātais tarifu palielinājums 
izsauc iedzīvotāju maksājumu palielinājumu, kas aprēķināts pret vidējiem mājsaimniecību 
izdevumiem uz 1 cilvēku, no 0.72% (2009.g.) līdz 3.8% (2012.g.). Pastāv risks, ka var 
palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai finanšu analīzes aprēķinos 
turpmākajos gados iekļauti debitoru parādi 10% apmērā. 

Būtiskākais no finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī 
ieņēmumu iekasēšana. Lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas, 
novada domei jāsniedz atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot 
viņus pagasta teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez 
tam pašvaldībai jāturpina sniegt sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, 
invalīdiem un pensionāriem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība 
pēc projekta realizācijas neturpinās dotēt (kā tas bija iepriekšējos gados).  

o Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu  

Šobrīd būvdarbu cenas samazinās. Gadījumā, ja 2012.gadā cenas atkal sāktu pieaugt, var tikt 
samazināti darbu apjomi, kas samazinātu plānoto atbilstību Direktīvas prasībām. 

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez 
projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un 
situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no 
prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants 
izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības 
tendenču prognozēšanai (atbilstoši MK 30.06.2007. noteikumiem Nr.419), kā arī piesardzīgi 
prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.  

Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko 
faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu 
izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi 
neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju. 

Lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās ir iekļauta 
rezerves summa 3% apmērā no aprēķinātajām izmaksām. 

o Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu 

Madonas novada aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši saistību rezerve, lai 
ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Vecsaikavas ciemā neradītu saistību limita 
pārsniegumu. Uzņemoties saistības, kas nepieciešamas Madonas novada Praulienas pagasta 
Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekta īstenošanai, pašvaldība tuvākajos 
gados varēs realizēt citus jaunus investīciju projektus bez jau uz doto brīdi esošajiem un 
plānotā. 

• Tehniskie un tehnoloģiskie riski 

Ilgtermiņā pastāv riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību. Ciemā ūdens 
patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā mājsaimniecību 
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tagadējo patērētā ūdens daudzumu uz 1 cilvēku un vienlaikus, lai pietuvotos Vispārējos 
pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens daudzumam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs 
prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai 
samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi. 

• Institucionālie riski 

Madonas novada pašvaldībai kā projekta īstenotājam ir ļoti laba pieredze dažādu ES 
līdzfinansēto projektu īstenošanā, bet nav pārāk lielas pieredzes ERAF finansētu 
ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanā. Riska mazināšanai tiek plānots apmācīt esošo 
ūdenssaimniecības personālu strādāt ar ERAF procedūrām. Iesniedzēja budžetā ir paredzēti 
līdzekļi darbinieku apmācībai, kā arī Praulienas pagasta pārvaldes darbinieki izmantos iespējas 
apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus. 

• Projekta īstenošanas riski 

Pastāv bažas par pietiekami kvalificētu būvfirmu dalību būvdarbu iepirkuma konkursā. Riska 
mazināšanai ir plānots tūlīt pēc apstiprinājuma saņemšanas par ERAF finansējuma piešķiršanu 
publicēt informatīvo paziņojumu par plānoto līgumu IUB mājaslapā, kā arī Madonas novada 
mājaslapā un novada laikrakstā. 

Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2010.gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes 
ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta 
īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi. 
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16. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi 

Investīciju projekta realizācija garantēs drošu ūdensapgādi un samazinātu vides piesārņojumu 
Vecsaikavas ciema teritorijā, ūdensapgādes sistēmas patērētāji saņems kvalitātes prasībām 
atbilstošu dzeramo ūdeni. 

65.tabula. PrIP ietekme uz vidi � � � � + � � a � ) � a � 	 � 	
16.1.Enerģijas patēriņa pieaugums vai 
samazinājums (sniegt atbilstošu pamatojumu) 
projekta rezultātā (%) 

Projekta rezultātā tiek izbūvētas jaunas NAI ar 
jaunām energoefektīvām iekārtām un KSS. Līdz 
šim kanalizācijas sistēmā nebija elektroenerģijas 
patēriņa, PrIP rezultātā elektroenerģijas patēriņš 
notekūdeņu attīrīšanai būs 0.80 kWh/m³ un 
notekūdeņu pārsūknēšanai 0.12 kWh/m³. Kopējais 
elektroenerģijas īpatnējais patēriņš notekūdeņu 
transportēšanā un attīrīšanā pieaugs no 0 kWh/m³ 
līdz 0.92 kWh/m³.  
Jaunas artēziskās akas izbūve ar jauna sūkņa, 
automātikas ar frekvenču pārveidotāja uzstādīšana, 
samazinās elektroenerģijas patēriņu par 1.155 kWh 
uz m³ paceltā ūdens Tai pašā laikā tiek izbūvēta 
jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, kas 
radīs papildus elektroenerģijas patēriņu 0.015 
kWh/m³ attīrītā ūdens. Kopējais elektroenerģijas 
īpatnējais patēriņš dzeramā ūdens sagatavošanā un 
padevē samazināsies no 1.87 kWh/m³ uz 0.70 
kWh/m³. Kopumā samazinājums par 1.17 
kWh/m³ jeb 63%. 

16.2.Dabas resursu patēriņa pieaugums vai 
samazinājums (ietekme uz pazemes un 
virszemes ūdens resursiem) 

Dabas resursu (pazemes ūdens) patēriņa 
samazinājums racionālāka ūdens patēriņa un ūdens 
zudumu samazināšanas par 2% rezultātā.  

16.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc 
projekta realizācijas (raksturojums un konkrēti 
rādītāji) 

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks izbūvēta 
dzeramā ūdens attīrīšanas stacija, kā arī papildus 
tiks rekonstruēts ūdensvadu tīkls, kam būs 
jānodrošina arī pastāvīga ūdens kvalitāte pie 
patērētāja. 
Fe no 1.34 mg/l uz <0.2 mg/l 
Mn no 0.058 mg/l uz <0.05 mg/l 
Duļķainība no 7.0 mg/l līdz bez būtiskām 
izmaiņām (atbilstošs). 

16.4. Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi 
(Aiviekstes upi): 

 

NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma 
koncentrācijas (mg/l) un slodze (%) 

BSP 200 mg/l 
ĶSP 510 mg/l 
SV 160 mg/l 

Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma 
koncentrācijas (mg/l) un slodze (%) 

BSP < 25 mg/l, attīrīšanas pakāpe 90% 
ĶSP < 125 mg/l, attīrīšanas pakāpe, 75% 
SV < 35 mg/l, attīrīšanas pakāpe 90% 
Kopējā piesārņojuma slodze uz vidi samazināsies 
par 63.9%. 

16.5. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme Dūņu lauku nav, jo dūņu apjoms ir neliels un tās 
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� � � � + � � a � ) � a � 	 � 	
uz vidi: dūņu lauku tehniskais stāvoklis un 
drošība, dūņu ķīmiskie parametri (ja ir veiktas 
analīzes) vai to raksturojums 
Dūņu turpmākā izmantošana  

izvedīs uz Madonas NAI. Analīzes dūņu ķīmisko 
parametru noteikšanai nav veiktas, notekūdeņi ir 
saimnieciskā tipa.  

16.6. Projekta ieguvumi  

Ekonomiskais ieguvums 
(prognozētās izmaiņas, salīdzinot pret 
situāciju pirms projekta) 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m³ dzeramā 
ūdens sagatavošanā un padevē samazināsies no 
1.87 kWh uz 0.70 kWh.  
Dzeramā ūdens zudumu samazinājums par 2 %. 
Infiltrācijas samazinājums par 45%.  
Izmaksu pilnas segšanas rādītājs esošais 0.07, pēc 
projekta realizācijas 1.61 - uzlabojums par 2300% 
(ienākumi par pakalpojumu sniegšanu/izdevumi 
pakalpojuma nodrošināšanai) 

Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās 
izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms 
projekta) 

1. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi 135 ciema 
iedzīvotājiem: 

Fe no 1.34 mg/l uz <0.2 mg/l; 
Mn no 0.058 mg/l uz <0.05 mg/l; 
Duļķainība no 7.0 mg/l līdz bez būtiskām 
izmaiņām (atbilstošs). 

2. Novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi 
(precīzs samazinājums šobrīd nav nosakāms): 
BSP no 200 mg/l uz < 25 mg/l 
ĶSP no 510 mg/l uz < 125 mg/l 
SV no 160 mg/l uz < 35 mg/l 
3. Notekūdeņu dūņu kvalitātes uzlabojumi 
(nodrošinot atbilstošu apstrādi un uzglabāšanu): 
Dūņas izvedīs uz Madonas NAI. 
4. Saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes 
uzlabojumi: atbilst karpveidīgo zivjūdeņu kvalitātei. 

Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt 
situāciju pirms un pēc projekta) 

1. Piesārņojuma samazinājums uz Aiviekstes upes 
baseinu par 10.91 t/gadā jeb 63.9% salīdzinājumā 
ar esošo situāciju. 
2. Vidē novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies 
par 75.9% SV; 75.3% BSP5; 60.7% ĶSP. 
3. Centralizēti savākto notekūdeņu apjoms pieaugs 
par 36.1% no 24.3% līdz 60.4%. 
4. Attīrīto notekūdeņu apjoms pieaugs no 0% līdz 
100% no visiem savāktajiem notekūdeņiem plus 
nosēdbedru un sauso tualešu satura nogāde 
attīrīšanai no centralizētajai kanalizācijai 
nepieslēgtajām mājām, kuras tehnisku/ 
ekonomisku apsvērumu dēļ PrIP nav iespējams 
pieslēgt ciema centralizētajiem tīkliem (44 iedz. 
iesp. pieslēgums ilgtermiņā). 
5. 100 % kvalitatīvs tīklā padotais dzeramais ūdens. 
6. Dzeramā ūdens zudumu samazinājums par 2 %. 
7. Infiltrācijas samazinājums par 45%.  

16.7. Ietekmes uz vidi novērtējuma Vides valsts dienesta Madonas RVP atzinums 
Nr.6.5-10/618 no 31.05.2010., ka Madonas novada 
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nepieciešamība Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema 

ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijai 
Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema teritorijā nav 
nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu 
un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu. 

16.8. Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR 
likumdošanas prasību nodrošināšanā (atbilstība 
prasībām) 

 

Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva 98/83/EK 
un MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 
kārtība  
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva - 
91/271/EEK un MK 2002.gada 22.janvāra 
noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī”; 
 
 
 
 
 

Direktīva par vides, jo īpaši augsnes, 
aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot 
notekūdeņu dūņas - 86/278/EEK un MK 
2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to 
komposta izmantošanu, monitoringu un 
kontroli”. 

MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 
“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti”.  
 
Ūdens struktūrdirektīva-2000/60/EK  

Standartiem atbilstoša dzeramā ūdens piegāde 
patēriņā punktā (jauna ŪAS un ūdensvada 
rekonstrukcija). Pieslēguma līmenis 67 % ciema 
iedzīvotāju.  
 
Notekūdeņu normatīva attīrīšana atbilstoši 
Madonas RVP izsniegtajiem parametriem (direktīva 
nosaka atbilstošu attīrīšanu apdzīvotām vietām ar 
CE<2000). Pieslēgums līmenis 60%. Individuālo 
risinājumu notekūdeņu dūņu nogādāšana NAI 
tālākai attīrīšanai. Kanalizācijas vada rekonstrukcija 
nodrošinās savākto notekūdeņu atbilstošu 
nogādāšanu attīrīšanas iekārtās. 
 
Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu 
nogāde uz Madonas NAI tālākai apstrādei, pēc 
kuras dūņas būs izmantojamas lauksaimniecības un 
apzaļumošanas vajadzībām. 
 
 
 
Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību 
nodrošinās NAI izbūve, kā arī kanalizācijas 
rekonstrukcija un vecā urbuma tamponēšana. 
 
Notekūdeņu attīrīšanas līmenis būs atbilstošs 
saņemošā ūdensobjekta kvalitātes nodrošināšanas 
prasībām.  
Akas tamponēšana nodrošinās pazemes ūdeņu 
aizsardzību. 
Principa „piesārņotājs maksā” ieviešanai tiks 
uzstādīti mērītāji uz ēku pievadiem ielu sarkano 
līniju robežās (100% patērētāju).  
Ūdensvada rekonstrukcija nodrošinās ūdens 
zudumu samazināšanos par 2% un attiecīgi efektīvu 
un ilgtspējīgu resursu izmantošanu.  
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17. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība 

17.1. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras 

Attiecībā uz iepirkuma stratēģiju projekta būvdarbus ieviesīs saskaņā ar FIDIC Sarkanās 
grāmatas līguma nosacījumiem, t.i., vispirms atsevišķā līgumā tiek izstrādāts būvprojekts un tad 
saskaņā ar to tiek veikti būvdarbi. Būvprojekta izstrādei tiks sludināts iepirkums.  

Tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanas izmaksas netika iekļautas kopējās projekta 
izmaksās un turpmāk iepirkuma stratēģijā un naudas plūsmās netiks apskatītas.  

66.tabula. Projekta iepirkumu plāns � � � 
  	 , � ) � � � 
  a 	 � � 
  a � � �  a ( a ) � � � � � � a � 	 � � � � a � � 
� � � � ) � � � � � � * � a � a 	 	 � � 
  	 � a � � � � � a � � 
	 � � 
  	 � a � � 	 � � 	 � � � � 
 � 	 	 - � � � 
  a 	 
   a( � 	 � � � � � � � -
Būvdarbu līgums – 

� � � ! � � � � � � � � � !� � ! �  � � � � �� � � � � � � � � � � � � � $ ! � � � � � � �� �" � � � � � � � � �  Būvdarbu līgums, atklāts konkurss 177 912.00 

Pakalpojumu līgums – 
� � � � � $ � � � � �� � � � � � � $  � ! � � � � ! � � � � � � � � � ! � � ! �  � � � � �� � �� � � � � � � � � � � $ ! � � � � � � �� � � " � � � � � � � � � Pakalpojumu līgums, atklāts 

konkurss 
10 675.00 

Pakalpojumu līgums – 
� � � � � � � � � � � � � �� ! � ! � � ! � � � � � � � �  � $ � � � � � � � ! � � � � � � � � � !� � ! �  � � � � �� � � � � � � � � � � � � � $ ! � � � � � � �� � � � � � � � � " � � � � � � � � �  Pakalpojumu līgums, cenu aptauja 5 337.00 

Pakalpojumu līgums – � � � $ � � � � � � � � � � � � � � � �  � $ � � � �� � � ! � � � � � � � � � ! � � ! �  � � � � �� � � � � � � � � � �� � � $ ! � � � � � � �� � �  � � � � � � " � � � � � � � � �  Pakalpojumu līgums, sarunu 
procedūra 

1 779.00 

17.2. Projekta ieviešanas laika grafiks 

Projekta ieviešanas laika grafiks sniegts 14.3.nodaļā. 

17.3. Projekta finansējuma saņēmējs 

Finansējuma saņēmēja (Madonas novada pašvaldības) galvenie pienākumi projekta 
sagatavošanas posmā: 

• Vispārējā projekta vadība, nodrošinot projekta termiņu ievērošanu, projekta rezultātu 
īstenošanu; 

• Publicitātes pasākumu nodrošināšanas uzraudzība projekta sagatavošanas stadijā; 
• ERAF projekta iesnieguma sagatavošana; 
• Maksājumu veikšana projekta līgumu izpildītājiem; 
• Nodrošināt atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti; 
• Sniegt informāciju par projekta īstenošanas gaitu atbildīgajai iestādei. 

Projekta finansējuma saņēmējam ir jāizveido (30 dienu laikā no civiltiesiskā līguma 
noslēgšanas), jāuztur un jāaktualizē projekta iekšējās kontroles sistēma (IKS), jāapraksta un 
jāsniedz informācija par to. 
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17.4. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības rīcības programmā noteikto: kā prioritāra rīcība ir 
izvirzīta pašvaldības iedzīvotāju izglītošana, informēšana un līdzdalība vides pārvaldības 
procesos, kas nozīmē –  

• regulāra informācijas sniegšana iedzīvotājiem par dzeramā ūdens kvalitāti un 
pašvaldības darbību vides problēmu risināšanā;  

• atbildīgo speciālistu līdzdalība apmācību programmās un pieredzes braucienos; 
• videi draudzīga resursu patēriņa popularizēšana; 
• pašvaldības iedzīvotāju aptauju organizēšana par vides un vides veselības problēmām 

(reizi gadā). 

Sabiedrības informēšanas panākama ar novada laikrakstu starpniecību un pašvaldības 
mājaslapu interneta vidē. 

Ūdensmērītāji tiek uzstādīti PEHD akās sarkano līniju robežās un paliek ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja īpašumā.  
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18. Institucionālās attīstības vajadzības 

18.1. Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte 
projekta ieviešanai 

Veicamie pasākumi, lai Madonas novada pašvaldība spētu īstenot paredzēto investīciju 
projektu un paaugstinātu savas darbības efektivitāti atspoguļoti sadaļā „Institucionālā situācija” 
(5.5.nodaļa Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte). 

Galvenie ieteikumi institucionālajiem uzlabojumiem: 

• jāizstrādā un jāievieš uzlabotas pārvaldes un darbības informācijas vākšanas un 
uzglabāšanas sistēmas, kas ietvertu arī detālu informāciju elektroniskā formā par visiem 
pamatlīdzekļiem, it īpaši pazemes tīkliem (ieskaitot topogrāfiskos materiālus); 

• uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites (grāmatvedības) organizāciju tādā 
veidā, lai varētu atsevišķi analizēt dažādus pakalpojumus; 

• ekonomiski pamatotu pakalpojumu tarifu aprēķināšana. Tarifiem jānodrošina pilnīga 
atmaksāšanās un atbilstoša pamatlīdzekļu vērtības atjaunošana; 

• neuzskaitītā ūdens patēriņa un zudumu samazināšanas programmas izstrāde un 
realizācija; 

• ņemot vērā pašvaldības esošo un plānoto kapacitāti ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanā, lietderīgi būtu slēgt līgumus ar organizācijām/uzņēmējsabiedrībām par 
ūdenssaimniecības objektu apkalpošanu, darbības nodrošināšanu, neatliekamo un 
profilaktisko remontu veikšanu; 

• jāturpina struktūrvienību darbinieku kvalifikācijas celšana; 
• jāveic nepieciešamās darbības pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē, kas attiecas un 

mērķtiecīgas ūdensapgādes un kanalizācijas apjomu mērīšanas politikas 
nodrošināšanas, tādējādi ievērojot principu „piesārņotājs maksā” un regulējot 
nosēdbedru tehnisko stāvokli, līgumu ieviešanu par regulāru notekūdeņu izvešanu, 
tādējādi veicinot iedzīvotāju vēlmi pieslēgties centralizētu kanalizācijas pakalpojumu 
lietošanai. 

18.2.  Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un 
zemi 

Prioritārās investīciju programmas īstenošanā iesaistītie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir 
Madonas novada domes bilancē, zeme zem programmā iekļautajiem objektiem ir pašvaldības 
īpašums vai arī uz to ir servitūts. 

18.3. Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns 

Nepieciešamās personāla apmācības jauno dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu ekspluatācijai tiks iekļautas būvniecības līgumā. Jāņem vērā, ka tik nelielas 
iekārtas var darboties automātiskā režīmā un ūdenssaimniecības darbības kontroli iespējams 
risināt gan uz vietas Vecsaikavā, gan centralizēti Madonas novada lielākajā ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja - AS „Madonas Ūdens” birojā. 

Ikdienas sistēmas apkalpi ir iespējams arī turpmāk veikt ar esošo personālu, piesaistot arī 
speciālistus novada robežās vai no AS „Madonas Ūdens”. Lielāku remontdarbu vai 
rekonstrukcijas vajadzībām pakalpojumi ir iepērkami no ārpuses.  
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1.Pielikums 

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības sistēmas shēmas 
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2.Pielikums 

Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes 
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3.Pielikums 

Notekūdeņu kvalitātes analīzes 
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4.Pielikums 

Ūdens resursu lietošanas atļauja un C kategorijas piesārņojošās darbības 
apliecinājums 
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5.Pielikums 

RVP atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību  
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6.Pielikums  

Pārvaldes lēmums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopija, 
atbilstoši MK not. Nr. 606 18. vai 19.p. nosacījumiem 



Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība 
Tehniski ekonomiskais pamatojums  

SIA „Eiroprojekts”, 2010.gada maijs 109 

7.Pielikums  

Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu 
atbilstoši MK not. Nr. 912 8.p. nosacījumiem 
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8.Pielikums  

Finanšu analīze (tai skaitā naudas plūsma un pilna modeļa izdruka). 
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9.Pielikums  

Piesārņojuma slodzes aprēķins 
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10.Pielikums  

Ekonomiskās analīzes metodoloģija 
 
 


