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Nr.320
(protokols Nr.10, 50. p.)
Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-000146 īstenošanai
Projekta ietvaros 2012. gada 24. augustā  tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „MDM – 85” par  „Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā”.

Projekta ietvaros paredzēts pēc tehniskās dokumentācijas veikt esošā asfaltbetona seguma izbūvi un apmaļu uzstādīšanu. Veicot demontāžas darbus stadiona skrejceļam, tika konstatēts noņemot esošo asfaltbetona segumu, ka šķembu kārta zem asfalta nav vienmērīgi izveidota, nav izbūvēts salizturīgās smilts kārta, kas pēc tehnoloģijas ir nepieciešama. Asfalta pamatne šobrīd atrodas neapmierinošā stāvoklī, uz kuras nevar veikt kvalitatīva asfaltbetona seguma izbūvi, kā ir paredzēts tehniskajā dokumentācijā. 

Apliecinājuma kartes izstrādātājs – SIA „Jaunmāja”. Ņemot vēra tehniskā dokumentācijā pieļautās nepilnības un saņemto iesniegumu Barkavas pagasta pārvaldē Nr. 16.05.5013-04.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 2. punktu autoruzraudzību veic būvprojekta autors.  Taču saskaņā ar MK noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 37.7. un 62.4 apakšpunktiem vienkāršotai rekonstrukcijas būvprojekts nav nepieciešams. Taču lai veiktu izmaiņas projektā un novērstu kļūdas tehniskajā dokumentācijas nepieciešams piesaistīt autoruzraugu.

1. Plānotās papildus izmaksas:

2. Būvniecībai – Ls 18 088,11

3. Autoruzraudzībai – Ls 1988,45
Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu komentārus, atklāti balsojot: PAR - 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda Maderniece,   Andris sakne, Rihards Saulītis, Roberts Šņepsts, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV;  ATTURAS – NAV;  Madonas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piekrist veikt „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” papildus rekonstrukcijas būvdarbus Ls 18 008,11 (ar PVN (21%)) apmērā.

2. Nodrošināt projekta daļai „Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā” īstenošanai autoruzraudzības pakalpojumu – Ls – 1988,45 apmērā.

3. Lūgt LAD saskaņot projekta sadārdzinājuma iekļaušanu projekta kopējās izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas.

4. Saskaņošanas gadījumā ar LAD, projekta papildus finansēšanai lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” īstenošanai.
5. Vispārēju lēmuma izpildes kontroli uzdot Attīstības nodaļai
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