

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 21.11.2017. līgumā Nr.MAR/2017/53

Madonas novada Mārcienas pagastā

2018.gada 8.janvārī

Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 81.².punktu rīkojas pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MĀLNIECE, turpmāk saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA "DGR serviss", kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

ņemot vērā Līguma Darbu izpildes gaitā konstatēto par būvobjekta faktiskā stāvokļa neatbilstību Iepirkuma dokumentos paredzētajam, kur objektā Meža ielā 3, novācot demontētos būvgružus konstatēts nedemontēts daļējs ēkas 1.stāvs un pamati, izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams pilnībā demontēt minēto ēku, jo bez tā nav iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Darbus un sasniegt sākotnēji paredzēto rezultātu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu un Līguma 10.4.4.punktu un ievērojot Līguma 3.6.punktu,

saskaņā ar 21.11.2017. līguma Nr.MAR/2017/53 (tekstā – Līgums) 10.7.punktu, noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus – pamatu nojaukšana un nenojauktā 1.stāva daļas nojaukšana objektā Meža iela 3, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja piedāvājumu, turpmāk – Papildus darbi.
2. Līgumcena par Vienošanās 1.punktā noteikto Papildus darbu izpildi, kas pamatota ar Izpildītāja sagatavoto **papildus darbu tāmi** (akts Nr.1 no 22.12.2017.) ir **euro 1 145,55** (viens tūkstotis viens simts četrdesmit pieci *euro*, 55 centi) un PVN 21% *euro* 240,57 (divi simti četrdesmit *euro* 57 centi) apmērā, kas kopā veido Vienošanās summu *euro* 1 386,12 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit seši *euro*, 12 centi).
3. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
6. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
7. Vienošanās pielikumā - Izpildītāja 22.12.2017.iesniegums par papildus darbiem ar tam pievienoto papildus darbu aktu Nr.1 (tāmi) un fotofiksācijām (kopija uz 4 (četrām) lapām).
8. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
|--|--|
| Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde | SIA "DGR serviss" |
| Reģistrācijas Nr. 90000054695 | Reģistrācijas Nr. 44103035223 |
| Adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852 | Adrese: Lauku iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 |
| Banka: | Banka: |
| SWIFT kods: | SWIFT kods: |

| | |
|--|-----------------------------|
| Norēķinu kots | Norēķinu kots |
| PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA | |
| PARAKSTS | PARAKSTS |
| <i>Paraksta atšifrējums I.Mālniece</i> | <i>Paraksta atšifrējums</i> |
| <i>Parakstīšanas datums</i> | <i>Parakstīšanas datums</i> |