



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS  
Eiropas Lauksaimniecības fonds  
lauku attīstībai



## Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

### PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.1

pie līguma Nr.2.4.6./98-17

Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai Madonā

2018.gada 9.aprīlī

Par līguma grozījumiem

**Madonas novada pašvaldība**, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu un 2009.gada 1.jūlija Madonas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.1; 5 p.) rīkojas izpilddirektors Āris Vilšķērsts, no vienas puses, turpmāk – “Pasūtītājs”, un

**SIA “HETA-Būve”**, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk – “Izpildītājs”, no otras puses, ņemot vērā, ka:

- i. Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2204-000002, turpmāk – “Projekts”, saskaņā ar starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgto līgumu Nr.2.4.6./98-17 Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, turpmāk – “Līgums”, Izpildītājs veic būvdarbus (telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana) ēkā Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, turpmāk – “Objekts”, turpmāk – “Darbi”;
- ii. Ir saņemts Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālista iesniegums, kurš pavienots šai vienošanās kā pielikums Nr.1, par Darbu izpildes gaitā konstatēto, ka Objekta faktiskais stāvoklis neatbilst iepirkuma Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas Nr.MNP2017/36\_ELFLA, dokumentos paredzētajam, kādēļ Darbu ietvaros ir nepieciešams gan neveikt atsevišķus darbus, gan veikt papildu darbus, turpmāk – “Iesniegums”.
- iii. Priekšnoteikums, lai neveiktu atsevišķus darbus un veikt papildu darbus, kas norādīti Iesniegumā, ir grozījumu izdarīšana Līgumā;
- iv. Pasūtītājs ir izvērtējis Līguma grozījumu objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), un konstatējis, ka, lai Darbi Objektam tiktu izpildīti atbilstoši Līgumā noteiktajām kvalitātes un citām uz Darbiem attiecināmajām prasībām, kā arī tiktu sasniegts sākotnēji paredzētais rezultātu ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus, no sākotnējiem darbu daudzumu sarakstiem izslēdzot atsevišķas pozīcijas un ietverot jaunas;
- v. Pasūtītājs ir apsvēris ar Līguma grozījumu saistītos apstākļus, un konstatējis, ka paredzētie Līguma grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma

procedūras dokumentos noteikto mērķi), to veikšana uzlabo Līguma izpildes efektivitāti un kvalitāti, kā arī Līguma grozījumi ir ekonomiski pamatoti.

- vi. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka *iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski, savukārt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektā daļa nosaka, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja to vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nerasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.*
- vii. Līguma 10.1.punktsa nosaka, ka *“puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi,”* savukārt 10.4.punkts un tā 10.4.2.apakšpunkts – *ka pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un Līgumu, Līguma priekšmets var tikt grozīts piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu – lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 10.4.3.punktam un tā apakšpunktiem, un 10.4.4.punktam.*

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas par sekojošo:

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas neveikt 2018.gada 19.marta izmaiņu aktā Nr.1, kuru ir apstiprinājuši Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs un kurš ir pievienots šai vienošanās kā pielikums Nr.2, turpmāk – “Izmaiņu akts”, sadaļā “Izslēgt no darbu daudzumu saraksta sekojošus darbus” norādītos darbus.
2. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus Objektam saskaņā ar SIA “Ametrs” sagatavoto teritorijas labiekārtošanas izpildmērījumu plānu, Izmaiņu akta sadaļu “Izslēgt darbu daudzumu sarakstā sekojošus darbus”, un Līguma noteikumiem, turpmāk arī – “Papildu darbi”.
3. Šīs vienošanās summa ir EUR 1775,50 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit pieci euro 50 centi), un to veido līgumcena par šīs vienošanās 1.punktā noteikto papildu darbu izpildi, kas pamatota ar Izmaiņu aktu, EUR 1467,36 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit septiņi euro 36 centi) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis no tās 21% apmērā t.i. EUR 308,14 (trīs simti astoņi euro 14 centi) apmērā.
4. Šī vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tā stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pasūtītāju un Izpildītāju saistībā ar šo vienošanos, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
6. Pasūtītāja un Izpildītāja paraksti šīs vienošanās 9.punktā apliecina, ka tie pilnībā ir iepazinušies ar šo vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
7. Šī vienošanās ir sastādīta uz 3 (trīs) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 1 viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais – pie Izpildītāja.

8. Šai vienošanās ir šādi pielikumi:

8.1. Pielikums Nr.1 Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālista iesnieguma kopija uz 2 (divām) lappusēm;

8.2. Pielikums Nr.2 2018.gada 19.marta izmaiņu akta Nr.1 kopija uz 2 (divām) lappusēm.

9. Pasūtītāja un Izpildītāja rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

**Madonas novada pašvaldība**

Reģistrācijas Nr.90000054572

Adrese Saieta laukums 1

Madona, Madonas novads, LV-4701

Valsts kase

TRELLV22

Norēķinu konta Nr.

\_\_\_\_\_

Izpilddirektors

Āris Vilšķērsts

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

Izpildītājs

**SIA "HETA-Būve"**

Reģistrācijas Nr.45403014022

Adrese Dumpu iela 13,

Madona, Madonas novads, LV-4801

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Norēķinu konta Nr.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.