

## VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 02.08.2017. līgumā Nr. 2.4.6./48 – 17  
“Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā”

Madonā

2018.gada 1.jūnijā

**Madonas novada pašvaldība**, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.punktu un 80.3.apakšpunktu rīkojas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos \_\_\_\_\_, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HEKTORS”**, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

ņemot vērā Izpildītāja 14.05.2018.iesniegumu, Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumu par minēto iesniegumu un situācijas skaidrojumu par izmaiņu pamatojumu, lai līdzsvarotu šobrīd izveidojušos netaisnīgo situāciju attiecībā uz apmaksu par Izpildītāja atbilstoši Līgumam veiktajiem Būvdarbiem, kurā Pasūtītāja vainas dēļ nav iespējams pilnībā pabeigt paredzētos līguma Būvdarbus (nav iespējams izpildīt 2.tāmes 18.pozīciju “Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana” un 3.tāmes 6.5.pozīciju “Sistēmas palaišana pārbaude”), jo Pasūtītājam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ir aizkavējusies cita ar būvobjektu saistīta projekta ieviešana, kādēļ Pasūtītājs nav nodrošinājis siltuma avotu izbūvētās apkures sistēmas palaišanai un pārbaudei, kā tas bija sākotnēji plānots,

izvērtējot ekonomisko izdevīgumu, kad saskaņā ar Civillikumu par savlaicīgi neapmaksātiem, bet izpildītiem darbiem, un analizējot riskus, kuru dēļ Līgumā tika paredzēta starpmaksājumu kopsummā ierobežojums,

ievērojot, ka grozījumi nemaina ekonomisko līdzsvaru Līgumā par labu Izpildītājam, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, - pamatojot ar objektīvu nepieciešamību līdzsvarot šobrīd izveidojušos netaisnīgo situāciju attiecībā uz apmaksu par Izpildītāja atbilstoši Līgumam veiktajiem Būvdarbiem,

pamatojot ar Līguma 55.8.4., 5.9., 10.4.2., 10.6.un 10.7.punktu, Civillikuma 1668.<sup>2</sup> pantu Puses noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs veic starpmaksājumu par šobrīd izpildīto, bet Līguma 4.3.1.apakšpunktā paredzētā starpmaksājumu kopsummā ierobežojuma dēļ neapmaksāto būvdarbu daļu *euro* 7 714,69 (septiņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit *euro*, 69 centi) bez PVN apmērā (aptuveni 11,3 % no sākotnējās līgumcenas), tādējādi grozot Līguma 4.3.1.punktā paredzēto starpmaksājumu kopsummā, jo ar Pasūtītāja darbībām saistītu apstākļu dēļ Izpildītājam nav iespējams pabeigt Līguma Būvdarbus.
2. Līdz brīdim, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis Izpildītājam nepieciešamos apstākļus Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, Puses vienojas pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu atbilstoši Līguma 5.8.4.punktam, jo ir pārtraukta vai kavēta citas iestādes īstenota ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta ieviešana un tas ir saistīts ar Līguma izpildi.
3. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanās un piekrīt tās noteikumiem.
6. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.
7. Vienošanās pielikumi:
  - 7.1. Izpildītāja 14.05.2018.iesniegums.
  - 7.2. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums un situācijas skaidrojums par izmaiņu pamatojumu.
8. Pušu rekvizīti un paraksti

<b>PASŪTĪTĀJS</b>	<b>IZPILDĪTĀJS</b>
<b>Madonas novada pašvaldība</b>	<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEKTORS"</b>
Reģistrācijas Nr.90000054572	Reģistrācijas Nr.45403001668
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija	Adrese: Brīvības iela 3b, Jēkabpils, LV-5201
Norēķinu konts Nr.	Norēķinu konts Nr.
<b>Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos</b>	
PARAKSTS	PARAKSTS
<i>Paraksta atšifrējums</i>	<i>Paraksta atšifrējums</i>
<i>Parakstīšanas datums</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>