

## VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 10.08.2017. līgumā Nr. LIE/2-42.1./17/5

“Būvdarbu veikšana objektam "Liezēres ambulances ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana””

Madonas novada Liezēres pagastā

2018.gada 22.jūnijā

**Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde**, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.<sup>2</sup>.punktu rīkojas pagasta pārvaldes vadītājs \_\_\_\_\_, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA “Trast Būve”**, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma procedūras Nr.MNP2017/25 “Būvdarbu veikšana objektam "Liezēres ambulances ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana”” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi situācijas skaidrojumu, un visu būvniecībā iesaistīto pušu pārstāvju parakstus 14.06.2018. Izmaiņu aktā Nr.1, izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt izmaiņu aktā iekļautās darbu daudzumu izmaiņas (iekļaujамie būvdarbi), jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas grozījumu ierosinājumā norādītajam,

ņemot vērā, ka veikto izmaiņu rezultātā līgumcenas grozījumu kopējais apjoms (pieaugums) ir 3,4 % apmērā no sākotnējās līgumcenas,

ņemot vērā visu iepriekš minēto un pievienotos dokumentus, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, saskaņā ar Līguma 3.6.punkta apakšpunktiem, 10.4.2.apakšpunktu, 10.6., 10.7., 10.8.punktu, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu vienošanos par līguma grozījumiem (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Puses vienojas veikt papildus Būvdarbus atbilstoši Izmaiņu aktā Nr.1 (vienošanās 2.pielikums) norādītajam, veicot Būvdarbu apjomos iekļautos būvdarbus.
2. Līguma pielikuma Nr.3 “Izpildītāja piedāvājums iepirkumā” darbu daudzumu saraksts tiek papildināts ar darbiem par summu *euro* 1 682,76 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit divi *euro*, 76 centi), kur iekļauto darbi un to daudzumi nosaukti vienošanās 2.pielikumā.
3. Ņemot vērā Vienošanās 1. un 2.punktu par izmaiņām, **Līguma 3.1.punktā kopējā līgumcena ar šo vienošanos tiek noteikta *euro* 51 275,27** (piecdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci *euro*, 27 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir *euro* 10 767,81 (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi *euro*, 81 centu) apmērā, kas kopā veido Līguma summu *euro* 62 043,08 (sešdesmit divi tūkstoši četrdesmit trīs *euro*, 08 centi).
4. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti.
5. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.

8. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs - pie Izpildītāja.
9. Vienošanās pielikumi:
- 9.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi 21.06.2018. situācijas skaidrojums par izmaiņu pamatojumu un atzinums.
- 9.2. 14.06.2018. Izmaiņu akts Nr.1.
10. Pušu rekvizīti un paraksti

<b>Pasūtītājs</b>	<b>Izpildītājs</b>
<b>Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde</b>	<b>SIA "Trast Būve"</b>
Reģistrācijas Nr.90000054233	Reģistrācijas Nr. 45403047216
Adrese: "Ozolkalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884, Latvija	Adrese: "Opsī1", Opsī, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865
banka	
SWIFT kods:	SWIFT kods:
Norēķinu konts Nr.	Norēķinu konts Nr.
<b>PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS</b>	
PARAKSTS	PARAKSTS
Paraksta atšifrējums	Paraksta atšifrējums
<i>Parakstīšanas datums</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>