

## VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 01.03.2018. līgumā Nr. 2.4.6./18 - 7

“Sporta laukuma pārbūve “Pilsdārzos”, Praulienā, Praulienas pagastā, Madonas novadā”  
Madonā

2018.gada 6.augustā

**Madonas novada pašvaldība**, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors \_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA “Ošukalns celtniecība**, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2018/6\_ELFLA “Sporta infrastruktūras uzlabošanas būvdarbi Madonas novada Praulienas pagastā” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 13.02.2018.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 1.daļā (turpmāk – Iepirkums),

Istenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-000010, (turpmāk – Projekts),

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumu un situācijas skaidrojumu, ņemot vērā visu būvdarbos iesaistīto pušu parakstīto 31.07.2018. izmaiņu aktu Nr.1, izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt izmaiņu aktā iekļautās darbu daudzumu izmaiņas (iekļaujamos būvdarbus), jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, pamatojot ar vajadzību nodrošināt drošu pieeju objektam, būvniecības dokumentācijā konstatēto kļūdu novēršanu, kā arī ar objekta funkciju un vajadzībām ekspluatācijas laikā,

aprēķinot veikto izmaiņu apjomu sekojoši: summējot jaunu ieslēgto darbu pozīciju izmaksas. Izmaiņas Būvdarbos *euro* 6 847,91 apmērā jeb 6,85 % no sākotnējās līgumcenas ir Pasūtītāja ierosinātas un būvuzrauga apstiprinātas, atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumā un situācijas skaidrojumā norādītajam, tiek pamatotas ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktam, Līguma 10.4.2.punktam.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pievienotos dokumentus, saskaņā ar Līguma 3.7.punkta apakšpunktiem, 10.6., 10.7. un 10.8.punktu, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas veikt papildus Būvdarbus atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 norādītajam, attiecīgi Būvdarbu apjomos iekļaujot darbus.
2. **Līgumcena par Vienošanās 1.punktā noteikto Papildus Būvdarbu izpildi**, kas pamatota ar Izpildītāja sagatavoto papildus darbu tāmi (izmaiņu akts Nr.1 no 31.07.2018.) **ir *euro* 6 847,91** (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi *euro*, 91 cents) bez PVN, tādējādi palielinot Līgumā sākotnēji nolīgto kopējo līgumcenu.
3. Ņemot vērā Vienošanās 2.punktu par Līguma sākotnējās līgumcenas palielinājumu, **Līguma 3.1.punktā kopējā līgumcena ar šo vienošanos tiek noteikta *euro* 106 774,03** (viens simts seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri *euro*, 03 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir *euro* 22 422,55 (divdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit divi *euro*, 55 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu *euro* 129 196,58 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši *euro*, 58 centi).
4. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti.
5. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
8. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.
9. Vienošanās pielikumi:
  - 9.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums ar situācijas skaidrojumu par izmaiņu pamatojumu.
  - 9.2. 31.07.2018. izmaiņu akts Nr.1 (tāme), kas vienlaicīgi ir Izpildītāja piedāvājums papildus būvdarbiem, uz kura ir arī Būvuzrauga saskaņojums.
10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
<b>Madonas novada pašvaldība</b>	<b>SIA "Ošukalns celtniecība"</b>
Reģistrācijas Nr. 90000054572	Reģistrācijas Nr. 45403012642
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801	Adrese: Brīvības iela 2C, Jēkabpils, LV-5201
e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>	e-pasts:
Valsts kase	Banka:
SWIFT kods:	SWIFT kods:
Norēķinu konts Nr.	Norēķinu konts
<b>IZPILDDIREKTORS</b>	
PARAKSTS	PARAKSTS
<i>Paraksta atšifrējums</i>	<i>Paraksta atšifrējums</i>
<i>Parakstīšanas datums</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>