

VIENOŠANĀS Nr.1

Madonā

25.09.2018.

Par grozījumiem līgumā Nr.MNP/2.4.6/18/6 "Būvdarbi projekta "J.Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" ietvaros"

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 81.3.punktu un 01.07.2009. Madonas novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr.1.;5.p.) rīkojas izpilddirektors Āris Vilšķērts, turpmāk – "Pasūtītājs", no vienas puses, un

SIA "HETA-Būve", kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk – "Izpildītājs", no otras puses, turpmāk abi kopā – "puses",

pamatojot ar publiskā iepirkuma – sarunu procedūras Nr.MNP2018/1_ELFLA "Būvdarbi projekta "J.Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" ietvaros" dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un 07.02.2018. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk – "Iepirkums",

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" projektu "J.Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā", identifikācijas Nr.16-05-AL23-A019.2201-00007, turpmāk – "Projekts",

ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi situācijas skaidrojumu, veikto aritmētisko kļūdu pārbaudi un cenu atbilstību Izpildītāja piedāvājumā sākotnēji noteiktajām vienības cenām, pamatojot ar būvniecībā iesaistīto pušu pārstāvju parakstīto izmaiņu aktu Nr.1, turpmāk – "Izmaiņu akts", izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt Izmaiņu aktā iekļautās darbu daudzumu izmaiņas, jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Nr.MNP/2.4.6/18/6 "Būvdarbi projekta "J.Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" ietvaros", turpmāk – "Līgums", būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem un nodrošināt labu objekta funkcionalitāti, un kurā radies objektīvs no Pasūtītāja un Izpildītāja gribas un darbības neatkarīgs iemesls, kas tieši ietekmē būvdarbu izpildi, un ko Pasūtītājs un Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas grozījumu ierosinājumā norādītajam,

ņemot vērā, ka veikto izmaiņu rezultātā līgumcenas grozījumu kopējais apjoms ir palielinājies par 7,21% no sākotnējās līgumcenas,

ņemot vērā visu iepriekš minēto un pievienotos dokumentus, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, otro daļu, trešās daļas 2. un 3.punktu un piekto daļu, saskaņā ar Līguma 5.8.6., 5.8.7.apakšpunktiem, 10.4.2., 10.4.4.apakšpunktiem, 10.6., 10.7., 10.8.punktiem, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas par sekojošo:

1. Izpildītājs atbilstoši Izmaiņu aktā, kurš pievienots šai vienošanās kā pielikums Nr.1., norādītajam veic darbu daudzumu un izmaksu sarakstā ieslēgtos papildu būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, turpmāk – "Papildu darbi".
2. Līgumcena par Papildu darbu izpildi ir EUR 10 467,59 (desmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi *euro*, 59 centi). Minētā līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā no tās t.i. EUR 2 198,19 (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi *euro* 19 centi), veido šīs vienošanās summu EUR 12 665,78 (divpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit pieci *euro*, 78 centi).

3. Pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 12 dienām t.i. līdz 30.09.2018. (ieskaitot), un tas ir būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.3.punktam.
4. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti.
5. Šīs vienošanās noteikumi stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Visi strīdi un nesaskaņas par šo vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
7. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar šo vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
8. Šī vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais – pie Izpildītāja.
9. Šīs vienošanās pielikumi:
 - 9.1. Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums un situācijas skaidrojums par izmaiņu pamatojumu (līguma grozījumu ierosinājums).
 - 9.2. Izmaiņu akts Nr.1.
10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība	SIA “HETA-Būve”
Reģistrācijas Nr.90000054572	Reģistrācijas Nr.45403014022
Adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801	Juridiskā adrese _____
Valsts kase	Banka
SWIFT kods TRELLV22	SWIFT kods
Norēķinu konta Nr.	Norēķinu konta Nr.
Izpilddirektors	_____
[paraksts]	[paraksts]
Ā.Vilšķērsts	_____
[parakstīšanas datums]	[parakstīšanas datums]