

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 02.08.2018. līgumā Nr. MNP/2.4.6/18/57
"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Energoefektivitātes
paaugstināšana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā"
Madonā

2019.gada 21.februārī

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors _____, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI", kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi - Puse,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2018/25_ERAF "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā"" dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 31.07.2018. pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā (turpmāk – Iepirkums),

īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais atbalsta mērķa 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās" ietvaros projektu Nr. 4.2.2.0/17/I/082 "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā" (turpmāk – Projekts),

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz sekojošu vienošanos pie Pušu noslēgtā 02.08.2018. līguma Nr. MNP/2.4.6/18/57 "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā"", turpmāk tekstā "Līgums", saskaņā ar Līguma 4.4., 12.2.punktu, (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses Līguma 5.2.punktā vienojušās "Darbu izpildes termiņi ir noteikti Prasībās būvprojekta izstrādei 3.1. un 3.2.punktā.", projektēšanas uzdevuma 3.1.punktā ir noteikts "Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 8 nedēļu laikā no dienas, kad ir parakstīts līgums par projektēšanas darbiem.". Puses konstatē, ka 2018.gada 3.oktobris ir gala termiņš Projektēšanas Darbu izpildei, kurā ir jābūt iesniegtai būvprojekta dokumentācijai.
2. Puses konstatē, ka Izpildītājs izstrādātu būvprojektu Pasūtītājam iesniedza 2018.gada 12.novembrī, kas ir uzskatāms par Projektēšanas Darbu faktisko izpildes termiņu. Tas nozīmē, ka Darbu pabeigšana tika nepamatoti kavēta laika posmā no 04.10.2018. līdz 12.11.2018., tas ir 40 (četrdesmit) dienas.
3. Atbilstoši Līguma 12.2.punktam par Darbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 % apmērā no Projektēšanas darbu līgumcenas bez PVN, kas norādīta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Darbu izpildei noteiktais termiņš. Tā kā līgumsods par vienu nokavēto dienu ir *euro* 66,50 (sešdesmit seši *euro*, 50 *centi*), tad līgumsods par visām 40 (četrdesmit) kavējuma dienām kopā ir *euro* 2 660,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit *euro*, 00 *centi*).
4. Ņemot vērā šīs Vienošanās 2. un 3.punktā minēto, Puses vienojas, ka līgumsods par labu Pasūtītājam par Izpildītāja Projektēšanas darbu nenodošanu Līgumā noteiktajā termiņā ir 2 660,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit *euro*, 00 *centi*) bez PVN, ko

- Izpildītājam ir pienākums maksāt.
5. Līguma 4.4.punkts nosaka, ka Pasūtītājs līgumsodu ietur no jebkuras Izpildītājam izmaksājamās summas. Tāpēc Puses vienojas, ka Pasūtītājs ietur šīs Vienošanās 4.punktā minēto līgumsodu no Projektēšanas darbu gala maksājuma.
 6. Pamatojot ar Izpildītāja 12.02.2019. iesniegumu Nr.1202-19ID Par rēķina nosūtīšanu un norēķina konta maiņu, Puses vienojas turpmāk Līguma ietvaros veikt norēķinus ar Izpildītāju uz bankas rekvizītiem, kas tiek norādīti šīs Vienošanās 12.punktā.
 7. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
 8. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 9. Pušu paraksti apliecina, ka pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
 10. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.
 11. Vienošanās pielikums: Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums (vienošanās ierosinājums).
 12. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība	SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI"
Reģistrācijas Nr. 90000054572	Reģistrācijas Nr. 42403019889
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija; e-pasts: dome@madona.lv	Adrese: 18.Novembra iela 16, Rēzekne, LV-6401. e-pasts: info@austrumi.lv
Kods	
Konts Nr.	Norēķinu konts Nr.
	Bankas adrese:
Izpilddirektors	
PARAKSTS	PARAKSTS
Paraksta atšifrējums	Paraksta atšifrējums
<i>Parakstīšanas datums</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>