

## VIENOŠANĀS

Par 23.04.2018. līguma Nr. MNP/2.4.6/18/30

“Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi” izbeigšanu pirms Būvdarbu pabeigšanas

Madonā

2019.gada 26.martā

**Madonas novada pašvaldība**, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.3.punktu rīkojas domes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA “Modians”**, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2018/5\_ELFLA “Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 04.04.2018.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā,

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde”, identifikācijas numurs 16-05-AL23-A019.2203-000016, (turpmāk – Projekts),

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz sekojošu vienošanos pie Pušu noslēgtā 23.04.2018. līguma Nr. MNP/2.4.6/18/30 “Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi”, turpmāk tekstā “Līgums”, saskaņā ar Līguma 4.4., 11.2. un 12.4. punktu, (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses Līguma 5.3.punktā vienojušās “*Būvdarbu izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no būves vietas pieņemšanas dienas (apliecina būves vietas pieņemšanas un nodošanas akts).*”. Puses konstatē, ka būves vieta Izpildītājam ar aktu ir nodota 2018.gada 21.maijā un Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2018.gada 21.oktobris, kad ir jābūt veiktiem visiem Būvdarbiem un iesniegtai izpilddokumentācijai. Būvdarbu pabeigšanas termiņā Būvdarbi nav pabeigti, nenodoto Būvdarbu kopējā summa 2018.gada 21.oktobrī ir 168 962,89 euro bez PVN.
2. Puses pēdējā sanāsmē 21.01.2019. mutiski vienojās par Būvdarbu apturēšanu un Līguma izbeigšanu, pamatojot ar Līguma 11.2.punktu. Tādējādi 21.01.2019. ir uzskatāma par Līguma izbeigšanas dienu, kad ir arī Pušu parakstīts akts par būvobjekta nodošanu atpakaļ Pasūtītājam.
3. Puses konstatē, ka Izpildītājs ir nepamatoti kavējis Būvdarbu izpildes gala termiņu laika posmā no 22.10.2018. līdz 21.01.2019., tas ir, 86 (astoņdesmit sešas) dienas, neskaitot svētku dienas (saskaņā ar Līguma 1.10.punktu).
4. Atbilstoši Līguma 12.4.punktam *Par Būvdarbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no nenodoto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Būvdarbu izpildei noteiktais termiņš.* Līgumsods veidojas sekojoši:
  - 4.1. Nenodoto Būvdarbu kopējā summa laika periodā no 2018.gada 21.oktobra līdz 2018.gada 29.novembrim (38 dienas) ir euro 168 962,89 bez PVN. Tā kā līgumsods par vienu nokavēto dienu ir euro 84,48 (astoņdesmit četri euro, 48 centi), tad līgumsods par 38 kavējuma dienām ir euro 3 210,24 (trīs tūkstoši divi simti desmit euro, 24 centi) bez PVN.
  - 4.2. Saskaņā ar Pasūtītāja 28.11.2018. pieņemto būvdarbu daļas izpildi, nenodoto Būvdarbu kopējā summa laika periodā no 2018.gada 30.novembra līdz 2019.gada

21.janvārim (48 dienas) ir *euro* 142 761,40 bez PVN. Tā kā līgumsods par vienu nokavēto dienu ir *euro* 71,38 (septiņdesmit viens *euro*, 38 *centi*), tad līgumsods par 48 kavējuma dienām ir *euro* 3 426,24 (trīs tūkstoši četri simti divdesmit seši *euro*, 24 *centi*) bez PVN.

5. Ņemot vērā šīs Vienošanās 4. punkta apakšpunktos minēto, Puses vienojas, ka līgumsods par labu Pasūtītājam par Līgumā noteiktajā termiņā nenodotajiem Būvdarbiem ir *euro* 6 636,48 (seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši *euro*, 48 *centi*) bez PVN, ko Izpildītājam ir pienākums maksāt.
6. Līguma 4.4.punkts nosaka, ka Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā visi maksājumi tiek apturēti un tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām saistībām uz Līguma izbeigšanas dienu, tostarp arī par līgumsodiem. Līguma 4.5.punkts nosaka, ka Pasūtītājs līgumsodu ietur no jebkuras Izpildītājam izmaksājamās summas. Tāpēc Puses vienojas, ka Pasūtītājs ietur šīs Vienošanās 5.punktā minēto līgumsodu no gala maksājuma.
7. Puses vienojas, ka atbilstoši izpildīto Būvdarbu pieņemšanas aktiem šīs Vienošanās parakstīšanas dienā izpildīto un neapmaksāto Būvdarbu vērtība ir *euro* 20 346,04 (divdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit seši *euro*, 04 *centi*) bez PVN, no kuras atņemot vienošanās 5.punktā minēto līgumsodu, **Pasūtītājam ir jāveic gala maksājums par labu Izpildītājam *euro* 13 709,56** (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti deviņi *euro*, 56 *centi*). Puses vienojas, ka Pasūtītājs gala maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šīs Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas.
8. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. Pušu paraksti apliecina, ka pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
11. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.
12. Vienošanās pielikums: Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi iesniegums (vienošanās ierosinājums).
13. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
<b>Madonas novada pašvaldība</b>	<b>SIA "Modians"</b>
Reģistrācijas Nr. 90000054572	Reģistrācijas Nr. 50103520891
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija; e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>	Adrese: Dunties iela 34, Rīga, LV-1005, Latvija; e-pasts:
Valsts kase	AS
Norēķinu konts Nr.	Norēķinu konts Nr.
<b>DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS</b>	
PARAKSTS	PARAKSTS
Paraksta atšifrējums	Paraksta atšifrējums
Parakstīšanas datums:	Parakstīšanas datums: