
Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārta, papildus 
darbi

                                                               

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

1. PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA

Darbu organizācijas projekts (turpmāk tekstā - DOP) izstrādāts saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra MK 

noteikumiem  Nr.  500  „Vispārīgie  būvnoteikumi”,  Latvijas  būvnormatīvu  LBN  006-00  „Būtiskas 

prasības būvēm”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdevumu „Autoceļu specifikācijas 2014”. 

DOP mērķis:

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti;

2. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā;

3. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas 

laikā.

Objekta atrašanās vieta : Madonas novads, Liezēres pagasts, Ozolu ciems.

Objekta raksturojums :

• Ūdensvada tīkli (782,31 m):  

Ar atvērto metodi:

• PE De32 – 367,17 m;

• PE De40 – 354,56 m;

• PE De63 – 60,58 m;

• Ūdensapgādes dzelzsbetona grodu aka DN1000 – 1gb.;

• Veco ūdensvada tīklu demontāža;

• Sadzīves kanalizācijas tīkli (5,2 m):  

• PP De200 L = 5,2 m

• DN1000 mm dzelzsbetona grodu akas;

• Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija - 1 gb.;

• Veco kanalizācijas tīklu demontāža;

• Teritorijas labiekārtošana;

• Segumu atjaunošana.

• Kanalizācijas spiedvada tīkli (15,50 m):  

• PE De63 L = 15,50 m

• Elektrības kabeļu ierīkošana;

• Teritorijas labiekārtošana;

• Segumu atjaunošana.
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2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS

2.1.Būvlaukuma vieta  

Materiālu krautuvei, izņemot videi bīstamos, bez mehānismu novietošanas, tiek nodrošināta 

ērta piebraukšana. Mehānismu un administratīvo telpu atrašanās vieta tiek ierīkota pēc vienošanās. 

Mazgabarīta  materiālu  un  instrumentu  noliktava  tiek  veidota  pārvietojamā  noliktavas 

konteinerā. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši  valsts  standartam  VS  23407-78  (VS  12.4.059-89),  kas  nosaka  funkcionālas  nozīmes 

nožogojuma  ar  aizsargājošām,  drošības  un  brīdinājuma  funkcijām ierīkošanu,  kā  arī  nožogojuma 

uzstādīšanas  vietu  (iekšējo  un  ārējo)  un  stiprinājuma  veidus.  Objekta  nožogojuma  veids  jānorāda 

izstrādātajā darbu veikšanas projektā.

2.2.Ģeodēzisko darbu izpilde  

Ģeodēzisko  darbu ietvaros  tiek nospraustas  tīklu trases  un  ēkas galvenās  būvasis  un veikta 

pagaidu  reperu  nostiprināšana,  atbalstpunktu  izveide,  no  kuriem  būvniecības  gaitā  tiks  veikti 

ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie 

darbi būvniecībā".

Pēc  tam  jānosprauž  izbūvējamo  komunikāciju  asis,  jāiezīmē  tranšeju  robežas  rakšanai 

paredzētam  posmam  (posmiem),  un  jāatzīmē  bīstamās  zonas.  Skaidri  un  nepārprotami  dabā  tiks 

iezīmētas ielu sarkanās līnijas, kas šķērso privātīpašnieku zemes gabalus, un atzīmētas vietas, kur tiek 

šķērsotas esošās komunikācijas. Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus, kuriem 

ir veiktas atbilstošas metroloģiskās pārbaudes. Asis un robežas drīkst nospraust tikai personas, kurām ir 

licences ģeodēzijas darbu veikšanai.

2.3.Apsardzes sistēmas izveide  

Nepieciešamības  gadījumā,  Būvuzņēmējs  būvlaukumā  nodrošina  ar  darbu  izpildi  saistīto 

materiālo vērtību apsardzi.

Būvlaukuma  apsardze  nodrošina  nepiederošu  personu (t.i.  personu  bez  speciālas  caurlaides) 

neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu 

reģistrāciju un kontroli.

Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerā, kurš 

tiek noslēgts un nodots apsardzei darba dienas beigās.
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3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

3.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi  

3.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana  

Pirms  būvdarbu  uzsākšanas  esošās  apbūves  apstākļos  Būvuzņēmējs  iezīmē  un  norobežo 

bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 

25.panta 7.punktu un Ministru kabineta  noteikumiem Nr.400 "Darba aizsardzības prasības  drošības 

zīmju lietošanā", nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem.

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar 

būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.

3.1.2. Autotransporta kustība būvlaukumā  

Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu, kurā ir 

iekļaujams  arī  darbu  veikšanas  kalendārais  grafiks  un  būvdarbu  tehnoloģija.  Pamatojoties  uz 

izvēlētajām tehnoloģijām  un  laika  grafiku,  tiek  izstrādāta  satiksmes  organizācijas  shēma,  kurā  ir 

norādīti  apbraucamie  ceļi,  izmantojamās  ceļazīmes,  marķējumi  (horizontālie  un  vertikālie), 

izmantojamie  luksofori,  apgaismojums  un  operatīvā  transporta  piekļuves  vietas.  Būvuzņēmēja 

pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku satiksmes slēgšanai. Satiksmes organizācijas shēma pirms 

būvdarbu uzsākšanas ir jāsaskaņo visās par ceļu satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās.

3.1.3. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi  

Pēc  būvatļaujas  saņemšanas  tiek  noteikta  persona,  kura  ar  uzņēmuma  vadītāja  rīkojumu 

nozīmēta veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā saskaņā ar amata aprakstu un ir 

apmācīta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 

kuru veic būvuzņēmēja darba aizsardzības  inženieris,  ievērojot  Latvijas Republikas MK noteikumu 

Nr.749  "Apmācības  kārtība  darba  aizsardzības  jautājumos"  prasības.  Darba  aizsardzības 

ievadinstruktāžas  pamatā  ir  vispārējās  nostādnes  un  darba  aizsardzības  prasības  uzņēmumā,  kuru 

pamatā ir LR darba aizsardzības likuma prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Darba 

aizsardzības instrukcijas darba vietā veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, ievērojot Latvijas 

Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasības. Darba 

aizsardzības instrukcijas darba vietā izstrādātas katram amatam atsevišķi, ņemot vērā uzņēmuma darba 

specifiku un darba apstākļus. 
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Izstrādājot  instrukcijas,  tiek  ievērotas  Darba  aizsardzības  likuma  14.panta  prasības  un 

kompetentu  institūciju  rekomendācijas,  ieteikumi.  Izstrādātās  vai  uzlabotās  instrukcijas  apstiprina 

Tehniskais direktors. 

3.1.4. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukuma  

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot piegādes laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas 

izkraušana nekavējot celtniecības darbus. 

Materiālus ar fakturētu virsmu nokrauj tam speciāli paredzētās nokrautnēs vertikālā stāvoklī, 

izmantojot mīkstās starplikas starp materiālu elementiem. Materiālu nokraušanas laukumā var novietot 

divas krautnes, starp kurām atstāj 1 m platu atstarpi.

Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši :

1)  Būvmateriālu  piegāde  no  to  izgatavošanas  vai  tirdzniecības  vietām  uz  būvdarbu 

sagatavošanas laikā ierīkotajām apsargājamām būvmateriālu nokraušanas vietām, kas ierīkojamas tā, lai 

tajās varētu izvietot viena vai vairāku būvdarbu veikšanas posmu izbūvei nepieciešamos materiālus, kā 

arī  veikt  nepieciešamo būvmateriālu  apstrādi  (dzelzsbetona  elementu  virsmu  apstrādi  ar  bitumena 

mastiku u. c.) pirms to iebūvēšanas.

2) Būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu. Būvmateriālus no 

nokrautnes uz to iestrādāšanas vietu piegādāt tā, lai tos varētu iestrādāt konkrētās darba dienas laikā. 

Iestrādes  vietā  piegādātos  būvmateriālus  nokraut  tā,  lai  tie  būtu  ērti  sasniedzami  ar  montāžas 

mehānismiem,  netraucētu  transporta  kustībai  būvlaukumā,  kā  arī  neatrastos  zem  elektropārvades 

gaisvadiem.

3.2. Būvdarbi  

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādātiem katra darbu veida 

kontroles darba procesa aprakstu.

3.2.1. Zemes darbi  

Tiek  veikta  augsnes  un  ceļa  seguma  virskārtas  noņemšana,  aizvešana  un  grunts  planēšana. 

Atpakaļberamo grunti novieto tam speciāli paredzētās vietās. Darbi tiek veikti saskaņā ar būvuzņēmēja 

izstrādātu kvalitātes kontroles darba procesa aprakstu un izstrādāto būvprojektu.

3.2.2. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi  

Ārējo inženierkomunikāciju izbūve tiek veikta saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku.

Visus būvprojekta paredzētos darbus veic ielu sarkano līniju robežās. Daļa ielu, kurās tiks veikti 

darbi, ir šauras. Ielu posmos ir izbūvētas vairākas inženierkomunikācijas, tāpēc darbu izpildei pievērst 

pastiprinātu  uzmanību  un  piesardzību,  rakšanas  darbu  laikā  pieaicināt  esošo  komunikāciju 
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ekspluatācijas  speciālistus  un precīzi  izpildīt  viņu norādījumus.  Darbi  jāveic  apdzīvotā  vietā,  tāpēc 

mehānismus  drīkst  izmantot  tikai  darbadienās  no  6:00  līdz  22:00.  Izņēmums  ir  gruntsūdens 

atsūknēšanas sūkņu darbināšana, ja tas nepieciešams.

Nedēļu  pirms  rakšanas  darbu  sākuma,  rakstiski,  ar  paziņojumiem  pasta  kastītēs,  jābrīdina 

iedzīvotājus par būvdarbiem un to izraisītām  neērtībām. Šajos paziņojumos jānorāda arī konstrukcijas, 

piem.,  sētas,  kas  atrodas  uz  zemes  gabala  starp  ielu  un  ielas  sarkano  līniju,  kas  zemes  gabala 

īpašniekam ir jānojauc vai jāpārvieto, kā arī apstādījumi un/ vai citi joslā starp ielu un tās sarkano līniju 

esoši  objekti,  kas  būvniecības  laikā  var  tikt  sabojāti.  Paziņojumos  jābrīdina  iedzīvotāji,  ka  par 

kaitējumu, kas var rasties bērniem, tiem nokļūstot iežogotā būvlaukuma iekšpusē, atbildīgi ir vecāki.

Bīstamās  vietās  izraktās  tranšejas  jānorobežo tā,  lai  tajās  nevarētu iekrist  cilvēki,  kuriem ir 

jāpārvietojas  gar  izraktajām tranšejām vai  tām pāri.  Izraktās  ielas  posma  galos  jāuzstāda brīdinoši 

uzraksti. Naktī – brīdinoši gaismas signāli, ja ielas apgaismojums būs nepietiekams. Būvuzņēmējam 

jānodrošina  darba  zonai  blakus  esošo  māju  iedzīvotāju  drošu  iekļūšanu/izkļūšanu mājās,  izbūvējot 

drošus tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus gājēju celiņus.

Ja paredzēti ūdens padeves pārtraukumi, iedzīvotāji par to jābrīdina rakstiski vismaz 24 stundas 

iepriekš.  Gadījumā,  ja  ūdens  padeves  pārtraukums  pārsniegs  komunālās  saimniecības  piegādes 

noteikumos  noteikto  laika  limitu,  tad  pārtraukuma  laikā  būvuzņēmējam  iedzīvotājiem  jāpiegādā 

dzeramais ūdens.

Rakšanas  darbu  laikā  un  līdz  pat  tranšeju  aizbēršanai  nedrīkst  pieļaut  grunts  blīvuma 

samazināšanos  ap  tranšejai  paralēli  esošajām pazemes  komunikācijām.  Vietās,  kur  tranšejas  šķērso 

esošās komunikācijas, rakšanas darbi tiks veikti  to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs 

komunikācijas. Vietās, kur cauruļvadi jāiebūvē zem šķērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju 

atšurfēšana, rakšanas darbus veicot manuāli – ar lāpstu. Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši 

rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem.

Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem, manuāli jārok 

20 cm dziļi padziļinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst pieļaujamajiem. Ja 

attālums būs mazāks par pieļaujamo, par to nekavējoties jāinformē būvniecības uzraugi.

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem 

līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,5 m. Izrakto dažāda tipu grunts jānober atsevišķi un nesajaucot, 

piemēram,  ceļu  seguma  materiālus,  augsni,  smiltis  utt.  Noberot  grunti  jāuzmanās,  lai  nesabojātu 

tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas malas.

Līdz  cauruļvadu  ieguldīšanas  līmenim  tranšejas  jāaizpilda  ar  rupju  smilti,  kas  jānoblietē. 

Tranšeju un būvbedru aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā jāpieved atpakaļ aizberamais materiāls.

Ūdensvadu pievadu un kanalizācijas izvadu tranšejas aizber, veicot blietēšanu ar mehānismiem. 

Tranšeju, kas neatrodas ielu braucamās daļas joslā, aizbēršanu veic 20 cm biezās kārtās, tās izlīdzinot 
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un noblietējot, ar smilti, kuru frakcija nepārsniedz 16mm. Noņemtā augsne tiek novietota atpakaļ. Virs 

tās uzber melnzemes kārtu. Tranšeju aizber 7 - 8 cm augstāk par esošo zemes līmeni.

Virs kontrolakām zaļajā zonā uzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti 12,5  tonnu slodzei, 

tā, lai lūku augšas būtu 5 – 7 cm virs zemes virsas. Lūku augstuma aptuvenai uzstādīšanai izmanto 

betona regulēšanas gredzenus. Ielu braucamajā (asfalta segumā) daļā izbūvētajām grodu akām uzstāda 

lūkas ar vākiem, kas paredzēti 40 tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu vienā līmenī ar ielas seguma 

virskārtu.

Pirms ielas seguma izveidošanas, pēdējo tranšejā iebērto grunts slāni blīvē ar 400 kg vibroplātni 

vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ar ne mazāk kā četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto ielu seguma atjaunošanai 

izmanto granti ar frakciju ne lielāku par 45 mm, bez māla piemaisījumiem un bez putekļu daļinām. 

Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledus daļiņas. Grantētā slāņa līmeņu starpība 

nedrīkst  būt lielāka par 10 mm. Klājot asfalta kārtu,  salaidumiem ar  esošo asfalta segumu un aku 

čuguna  lūkām  jābūt  piegulošiem  un  vizuāli  pieņemamiem.  Ja  uz  lūku  vākiem  un  ekspluatācijas 

aizbīdņu kapēm būs nokļuvis asfalts, tie jānotīra. Satiksmi pa jauno ceļa segumu atļauj tikai tad, kad tas 

būs  atdzisis  līdz  ārējā  gaisa  temperatūrai.  Pabeigta  seguma  virsmai  paredzama  līdzena  faktūra. 

Pieļaujamā līmeņu starpība pie aku vākiem un ekspluatācijas aizbīdņu kapēm ir 0 - 6 mm. Asfaltētā 

virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi pieļaujami ne vairāk kā 10 mm uz 3 m. Grantētā ielas seguma 

atjaunošanai veic 15 cm bieza grants slāņa ieklāšanu tranšejā, to blīvējot. Tādu tranšeju, kas atrodas ielu 

braucamajā daļā, aizpildīšanu veic 20 cm biezās kārtās. Katru kārtu blīvē atsevišķi, izmantojot 400 kg 

vibroplātni  vai  0,5  līdz  2  tonnu  veltni.  Rūpīgi  jāseko  aizbēršanas  materiāla  mitruma  saturam,  lai 

aizbērtajām kārtām nodrošinātu maksimālu blīvumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms blīvēšanas un 

blīvēšanas laikā aplaista ar ūdeni. Pēdējo grunts slāni planē un veltnē līdz līmenim, kas ir 15 cm zem 

grantētās ielas virsmas un 50 cm zem asfaltētās ielas virsmas. Kad tranšejas būs aizbērtas, jānodrošina, 

ka apkārtne būvniecības darbu skartajā teritorijā tiks sakopta un izskatīsies kā pirms rakšanas darbu 

sākuma.

Grodu akas montē no dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un pārsedzi. Pārsedzes izveido ar 

apaļiem standarta izmēra kanāliem, lai virs tām varētu uzstādīt čuguna lūkas. Akas samontē tā, lai to 

elementu  savienojumu  vietas  (šuves)  būtu  ūdens  necaurlaidīgas.  Visa  aku  ārējā  virsma,  izņemot 

pārsedzes, tiks pārklāta ar vienāda biezuma hidroizolācijas slāni. Akas montē uz labi noblietētās grunts, 

lai nodrošinātu akas stabilitāti. Pastiprināta uzmanība jāpievērš kanalizācijas aku izbūves dziļumam. 

Tekņu augstuma atzīmes akās nedrīkst atšķirties vairāk par 2 cm no projektā norādītajām. 

Pirms kanalizācijas cauruļu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas 

pamatnē ir pietiekams. 

Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai novērstu 

uzmavas  iekšējās  virsmas  vai  cauruļu  tievgaļu  bojājumus,  kas  var  iespaidot  cauruļu  savienojuma 

blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā , 
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kur  to  neietekmē  saules  gaisma,  nav  saskare  ar  taukiem,  eļļas  vai  ozona  avotiem  –  tādiem  kā 

dienasgaismas  lampas  un  elektriskie  motori.  Jānodrošina,  ka  to  uzglabāšanas  temperatūra  atbilst 

izgatavotāja  tehniskajām  rekomendācijām.  Jāveic  pasākumi  cauruļu  un  veidgabalu  jebkāda  veida 

piesārņojuma  novēršanai.  Aizbāžņi  jānoņem  īsi  pirms  tam,  kad  caurule  tiks  iebūvēta.  Pirms 

ieguldīšanas katru cauruli un veidgabalu rūpīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un 

izņem svešķermeņus.

Cauruļu  apgriešanu veic  pēc metodes,  ko  apstiprinājis  cauruļu  izgatavotājs  un būvniecības 

darbu uzraugs, nodrošinot tīru un nolīdzinātu caurules galu. Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas 

savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblīvē. Pēc tam tranšeja jāpieber ar smiltīm līdz pusei no 

caurules diametra un jānoblīvē.

Cauruļvadu  savienošanas  procesu  veic  precīzi,  ievērojot  cauruļu  ražotāja  norādījumus. 

Kanalizācijas aku atvērumus, kuros ievieto caurules, aizpilda ar cementa javu M75. Aizbetonējumu no 

ārpuses pārklāj ar hidroizolācijas slāni. Izveidojot izbūvējamā kolektora pieslēgumu esošajai kolektora 

skatakai.

Izveidojot pieslēguma mezglus esošajām ūdensvada maģistrālēm, veic esošo pieslēguma vietu 

atrakšanu un nodrošina stabilu un noblietētu balsta pamatņu izveidošanu, balstu veidņu izgatavošanu, 

balstu iebetonēšanu un cauruļvadu hidroizolācijas atjaunošanu (ja nepieciešams).

Ekspluatācijas aizbīdni montē pēc iespējas tuvāk maģistrālajam cauruļvadam. Aizbīdņa kapes 

virsmas  augstuma  atzīmei  jāatbilst  būvprojektā  noteiktajai.  Lai  veiktu  hidraulisko  pārbaudi, 

ūdensvadam  pieslēdz  manometru  (mehāniskais  vai  digitālais)  pēc  iespējas  tuvāk  ūdensvada 

iztukšošanas tvertnei un ar iespēju nolasīt spiedienu līdz 0,1 m. Manometram  jābūt  sertificētam  un 

metroloģiski  pārbaudītam.  Ūdensvadu  piepilda  ar  ūdeni,  atgaiso  un  noslēdz.  Pēc  piepildīšanas 

cauruļvadu  uz  24  stundām atstāj  zem darba  spiediena.  Pēc  tam spiedienu  cauruļvadā  vienmērīgi 

paaugstina  līdz tas  sasniedz 60 m un uztur  šādā līmenī  vienu stundu.  Gadījumā,  ja  spiediens  sāk 

pazemināties,  cauruļvadu  uzpilda  ar  ūdeni.  Fiksē  ūdens  daudzumu ar  kādu  tiek  papildināts  ūdens 

daudzums cauruļvadā. Pieļaujamais ūdens zudums 1 stundā nedrīkst  pārsniegt 1,8 litrus uz DN100 

cauruļvada viena kilometra garumu. Ja ūdens zudumi pārsniedz pieļaujamo daudzumu, tad jānovērš 

zudumu cēloņi un pārbaude jāatkārto. Ja pārbaude tīklos tiek veikta pa posmiem, nepieciešams veikt arī 

beigu  pārbaudi  visam  iebūvētajam  cauruļvadam.  Uz  beigu  pārbaudi  uzaicina  komunālā  dienesta 

pārstāvi.

Pēc cauruļvadu pārbaudes veic izbūvēto maģistrālo cauruļvadu un pievadu dezinfekciju, t.sk. 

ķīmisko un bakterioloģisko pārbaudi. Pārbaude jāveic saskaņā ar LR Ministru Kabineta Noteikumiem 

Nr. 235 no 29.04.2003 (ar grozījumiem) un  LVS EN 805:2001 vai ekvivalents.  Ja bakterioloģisko 

analīžu  rezultāti  būs  negatīvi,  tad  dezinfekcija  jāatkārto.  Veicot  dezinfekcijas  procedūras,  jāievēro 

piesardzība, lai nodrošinātu, stipri hlorēta ūdens neiekļūtu esošajā ūdens pārvades un sadales sistēmā.

3.2.3. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā  
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1. Būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši 1999. gada 15. jūnija MK noteikumu 

Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un 

2000. gada 1. februāra MK noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 

“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām.

2.  Būvniecības  un  rekonstrukcijas  darbu  laikā  nodrošināt  apkārtējās  vides  un  virszemes 

ūdensobjektu  aizsardzību  no  piesārņošanas  ar  būvmateriālu  atkritumiem un  naftas  produktiem no 

būvmašīnām un būvniecības darbu veikšanai izmantojamiem mehānismiem.

3. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta 

prasības.

4. Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 

tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. 

un 14 pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu 

veidu apsaimniekošanas atļaujas.

5. Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 17. pantam.

3.2.4. Būvdarbu kvalitātes kontrole  

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN 223 - 99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" 

un LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli  un būves"  noteikto.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī 

ietver:

1)  būvdarbu  veikšanas  dokumentācijas,  piegādāto  materiālu,  izstrādājumu  un  konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

2)   atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

3)  Pabeigtā ( nododamā ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav 

pieļaujama kārtējo veicamo darbu uzsākšana, pirms nav pabeigti iepriekšējie secīgi veicamie darbi un 

pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un  darbu veikšanas vietā parakstījuši segto darbu 

pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 

darbu  bojājumi,  pirms  darbu  atsākšanas  veicama  atkārtota  iepriekš  veikto  segto  darbu  kvalitātes 

pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Saskaņā  ar  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.  500  Būvuzraugam  ir  pienākums  izstrādāt 

būvuzraudzības plānu. Būvuzraudzības plānu izstrādā pamatojoties uz būvuzņēmēja izstrādāto DVP un 

saskaņā ar to (ja tas nepieciešams) tiek veikta būvniecības valsts kontrole.
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4. BŪVDARBU NODOŠANA

Pēc  būvdarbu  pabeigšanas  būvuzņēmējam  no  būvlaukuma  un  tam  pieguļošās  teritorijas 

jāaizved visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, un jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji.

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, atbalsta sienas, 

bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas, kas skartas būvdarbu laikā. Visiem logu un durvju 

mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām 

prasībām.

Izstrādāja: Z. Gradinārova

Šī  būvprojekta  DOP daļas  risinājumi  atbilst  Latvijas  būvnormatīviem,  kā  arī  citu 

normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta DOP daļas vadītāja: Z. Gradinārova

        Būvprakses sertifikāts 

Nr.LN SASC-B-73-4277/11

                         2014. gada oktobris
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DARBA  AIZSARDZĪBAS PLĀNS.

1.Ievads.

Objektā  paredzētie  zemes  darbi  un kravas pārvietošanas  darbi  ar  kravas celtni  klasificējami  kā 

paaugstinātas  bīstamības  pakāpes  būvdarbi,  sastādīts  darba  aizsardzības  plāns,  kurā  norādīta 

informācija  par  strādājošo veselības  pārbaužu un  darba aizsardzības  apmācības organizāciju,  darba 

devēju un darba ņēmēju savstarpējām tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā, doti dati par 

darba  aizsardzības  organizēšanu  būvlaukumā,  tajā  skaitā  par   būvdarbu  veikšanu  ierobežojošiem 

faktoriem (dažādu esošo virszemes un pazemes inženierkomunikāciju izvietojums un aptuvens iebūves 

dziļums), satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā, drošas darbu veikšanas noteikumiem darbā ar zemes 

rakšanas mašīnām un kravas celtņiem, darbā tranšejās un pārvietojot smagumus ar rokām. Atsevišķā 

nodaļā apkopota nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kā arī doti pielikumi ar 

darbu laikā izmantojamām darba drošības zīmēm, MK noteikumos noteiktajiem signalizētāju žestiem, 

pārvietojot kravas ar kravas celtņiem un  Norīkojuma darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības 

apstākļos veidlapas paraugs.  Darba aizsardzības plāns sastādīts atsevišķa dokumenta veidā, nodrošinot 

iespēju  vienu  tā  eksemplāru  glabāt  darbinieku  sadzīves  telpās,  kur  ikvienam  strādājošajam  būtu 

iespējams iepazīties ar tā  saturu. Nepieciešamības gadījumā tiešais būvdarbu veicējs izstrādā darba 

aizsardzības projektu konkrētiem būvniecības darbiem.

2. Darba aizsardzības tiesiskie pamati.

2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā.  

Nodarbināto pienākumus un tiesības darba aizsardzības (turpmāk tekstā - DA) jomā nosaka „Darba 

aizsardzības likuma” (turpmāk tekstā - DAL) III daļa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši 

(DAL 17.p.) :

„1. rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt 

nodarbinātā darbs,

2.  lietot darba aprīkojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

3.  lietot  kolektīvos DA līdzekļus,  kā arī  viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus 

(IAL) saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

4. ievērot drošības zīmes , kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba 

vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 

5. nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes 

gadījumu darbā,  kā  arī  par  jebkuriem darba vides  faktoriem, kuri  rada vai  var  radīt  risku personu 

drošībai un veselībai, kā arī par trūkumiem uzņēmuma  DA  sistēmā,

6. piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā,
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7. sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba 

inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos,

8.  sadarboties  ar  darba  devēju  un  DA  speciālistu  drošas  darba  vides  un  darba  apstākļu 

nodrošināšanā, lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai,

9. apmeklēt OVP saskaņā ar darba devēja rīkojumu.”

Nodarbināto tiesības atteikties no darba veikšanas (DAL 18.p.) , ja : 

„1.  attiecīgā  darba  veikšana  rada  vai  var  radīt  risku  nodarbinātā  vai  citu  personu  drošībai  un 

veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā, 

2. lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm 

vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL,

3. attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā 

profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai DA jomā,

4.  nav ievēroti  Valsts  darba  inspekcijas  brīdinājumi,  rīkojumi  vai  lēmumi  par  DA organizāciju 

attiecīgajā darba vietā.”

Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziņo tiešajam darbu vadītājam vai DA 

speciālistam, vai  darba devējam, vai  uzticības personai,  ja tāda ir  ievēlēta.  Nav pieļaujama nekādu 

nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izņemot  rupju neuzmanību vai 

gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar ļaunu nolūku.

2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā.  

Darbuzņēmēja pienākumus, veicot būvdarbus, nosaka 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ", kas nosaka: 

1. lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs: 

     1.1. atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic 

pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92 VI nodaļas  "DA prasības darba vietu 

iekārtošanai  būvlaukumos"  un VIII nodaļas  "  DA papildu prasības  darba vietu iekārtošanai  ārpus 

telpām" , 

       1.2. ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus.

2. veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz : 

    2.1.  būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā,

   2.2. darba vietu izvēli . Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un būvmašīnu izvietošanas 

zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai,

    2.3. dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem,
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   2.4. būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām 

pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai,

    2.5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu,

    2.6. izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu,

    2.7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu,

  2.8. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba 

gaitu būvlaukumā,

    2.9. sadarbību ar pašnodarbinātajiem, 

    2.10. sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā.

3.  Darbuzņēmējs  sniedz  nodarbinātajiem  vai  viņu  uzticības  personām,  ja  tādas  ir  ievēlētas, 

saprotamu informāciju par visiem pasākumiem, kas saskaņā ar DAL noteiktajām prasībām tiks veikti 

būvlaukumā nodarbināto darba drošībai un veselības aizsardzībai.

4. Darbuzņēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un 

nodrošina to līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto jautājumu 

risināšanā.

Darba devēja tiesības un pienākumus  DA jomā  nosaka DAL  II nodaļa.  Organizējot DA sistēmu 

uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības :

1. saskaņā ar likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos,

2. noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos  aktus vai 

citus DA noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības 

laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo algu,

3. piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem 

un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem,

4.  noteikt  nodarbinātajiem  garantijas  un  atvieglojumus  DA jomā  papildus  normatīvajos  aktos 

noteiktajām garantijām un atvieglojumiem,

5.  ierosināt  noslēgt  vienošanos  ar  nodarbinātajiem DA pasākumu,  tiem  nepieciešamo  līdzekļu 

apjoma un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām, 

6.  apstrīdēt  Valsts  darba  inspekcijas  amatpersonu brīdinājumus,  rīkojumus vai  lēmumus  likumā 

noteiktā kārtībā. 
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3. Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā.

3.1. Vispārīgie dati.  

DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK noteikumi Nr. 92. Saskaņā ar šo noteikumu 3.1.1., 

3.1.4., 3.4. punktiem, veicamie saimnieciski - fekālās kanalizācijas tīkla izbūves darbi ir uzskatāmi par 

tādiem, kuri  rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai  un veselībai.  Darba aizsardzības  plāns ir 

sastādīts,  lai  visus  būvniecības  dalībniekus  nodrošinātu  ar  informāciju,  kas  nepieciešama  DA 

nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes gaitā mainās  projekta apstākļi, DA plāns var 

tikt pārskatīts.  DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā.  

3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude.  

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) veic saskaņā ar 10.03.2009. MK noteikumiem Nr. 

219. Veselības pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viņu veselības stāvokli 

ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai 

apkārtējiem.  Uz veselības pārbaudi minētajos gadījumos nosūta:

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;

2. nodarbinātos:

        2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai,

       2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai,

       2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi,

    2.2.2.  pēc  arodslimību ārsta  norādījuma  tos  nodarbinātos,  kas  strādā  līdzīgos  apstākļos  kā 

nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba vides 

faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes.

      2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums) 

(turpmāk OVPK) 11 sadaļas  12.  punktā  pie  īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis  nākamo 

ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu, 

      2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai 

kaitīgie darba faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību,

    2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības 

stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.   

Veselības  pārbaudi  veic  arodslimību  ārsts,  vajadzības  gadījumā  nosūtot  pārbaudāmo  personu 

papildus  izmeklējumiem pie  atsevišķu  nozaru  ārstiem  pēc  saviem ieskatiem.  Slimības,  ar  kurām 

slimojošos  kategoriski  aizliegts  nodarbināt  jebkuros  celtniecības  darbos,  ir  epilepsija  un  smaga 

encefalopātija. 
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Atkārtotas  obligātās veselības pārbaudes veic reizi  2 gados. Izdevumus par OVP veikšanu sedz 

darba devējs. 

3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija.   

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tās nodarbināšanai būvdarbos, pirms 

darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar 

MK 2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, 

instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā :

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas 

vadītāja  rakstiski  norīkota  cita  persona.  Ievadinstruktāža  nepieciešama visiem darbā  pieņemtajiem, 

neatkarīgi  no  to  izglītības,  darba  stāža  attiecīgajā  profesijā  vai  amata,  visiem,  kas  ieradušies 

komandējumā,  kā  arī  audzēkņiem  un  studentiem,  kas  ieradušies  ražošanas  praksē  vai  mācību 

ekskursijā. 

Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības :

-  nodarbinātos  iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, organizējot 

lekciju vai pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā uzņēmuma specifiku,

- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekļus.

2. instruktāža darba vietā :

    2.1. sākotnējā. Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri :

      2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi,

       2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai,

       2.1.3. ir ieradušies komandējumā,

       2.1.4. veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā. 

Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai profesijas 

DA instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus :

- vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba 

vietas organizāciju,

- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā,

-  informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem.

Sākotnējo DA  instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru nodarbināto 

instruē  individuāli,  praktiski  parādot  drošus  darba  paņēmienus  un  metodes.   Atsevišķu  jautājumu 

izklāstam  tiešais  darba  vadītājs  var  pieaicināt  attiecīgus  speciālistus.  DA  instrukcijām  ir  jābūt 

nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa sagatavotības līmenim.
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Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis. 

Ziņas par nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē MK 2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr. 

749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 3. pielikumā norādītajos DA ievadinstruktāžas 

un DA instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnālos.

 Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža, pieredzes un 

darba  rakstura  strādā  pieredzējuša  nodarbinātā  uzraudzība,  līdz  apgūst  drošas  darba  metodes   un 

paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek 

norīkots patstāvīgā darbā. 

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.   

 Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto 

zināšanas  šajā  jomā.  Atkārtoto  instruktāžu  veic  reizi  gadā,   personām,  kas  saistītas  ar  kravu 

pārvietošanu ar  kravas celšanas mehānismiem (stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un 

citu mehānismu vadītājiem - reizi sešos mēnešos. 

2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja :

      2.3.1.  mainās  nodarbinātā  darba  apstākļi,  darba  raksturs,  darba  vieta,  darba  aprīkojums, 

tehnoloģiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību;

       2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana,

      2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām.

2.4. mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie :

           2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas,

           2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi 

izpildāmiem pienākumiem, 

           2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas,

           2.4.4. saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē 

norīkojums (atļauja) , piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru elektropārvades 

līniju  (EPL) aizsardzības zonās . Ziņas par norīkojumu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā). 

Visas  instruktāžas  darba  vietā  veic  tiešais  darbu  vadītājs  vai  objektā  nozīmēts  ,  atbilstoši  LR 

likumdošanai  apmācīts  DA speciālists. 
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 3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā

3.4.1. Gājēju kustības nodrošināšana

Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā pāri izraktajām tranšejām ierīkot koka 

gājēju  tiltiņus  ar  margām,  minimālais  tiltiņu  platums 60  cm.  Nepieļaut  gājēju  kustību  mehānismu 

darbības zonu robežās to darbības laikā. 

3.4.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība

Visos posmos, kuros ir rakšanas darbus ierobežo esošas pazemes inženierkomunikācijas, saskaņā ar 

šī  Darba  aizsardzības  plāna  2.3.2.  nodaļu,  veicama  šo  inženierkomunikāciju  atrakšana  ar  lāpstām, 

neizmantojot  asus   triecienus.  Šķērsojamās  inženierkomunikācijas  atrokamas  tikai  to  ekspluatējošo 

iestāžu pārstāvju klātbūtnē. Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums:

- ūdensvads - 1.80 m,

- drenāžas vads - 1.30 m;

- elektrokabeļi - 1.00 m, 

- telekomunikāciju kabeļi - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj drošu 

turpmāko  tranšeju  rakšanas  darbu  mehanizētu  veikšanu,  attiecīgā  tranšejas  posma  grunts  izstrāde 

veicama ar manuāli, rokot ar lāpstām.

3.4.3. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem

Tā  kā  praktiski  visā  jaunbūvējamo  tīklu  garumā  mehānismu  darbības  zonā  atrodas  gaisa 

elektropārvades,  tajā  skaitā  20  kV  augstsprieguma,  līnijas,  tad,  saskaņā  ar  2010.gada  9.  februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 2. pielikumu, pirms 

darbu sākšanas ar kravas celtni, darba vadītājs celtņa operatoram izsniedz norīkojumu darbam ar kravas 

celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos, kurā norāda kravas celtņa operatora vārdu, uzvārdu, brigādes 

sastāvu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sākšanas un beigšanas laiku, ziņas par atbildīgo 

personu, kura izsniegusi norīkojumu, norīkojuma izdošanas datumu, norīkojuma izdevēja un  saņēmēja 

parakstus. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz celtņa operatoram, bet otrs 

glabājas pie norīkojuma izdevēja.  Norīkojumu drīkst  izsniegt  tikai  pēc saskaņošanas ar esošo EPL 

valdītāju. Norīkojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nākošo dienu izsniedzot jaunu Norīkojumu. 

Kravas celtņa vadītājam jābūt līdzi kravas celtņa pasei. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba 

inspekcijā. Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais 

speciālists.  Analoģiski organizē ekskavatoru darbu EPL aizsardzības zonās. 
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Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības:

1. minimālajam kravas celtņa uzstādīšanas attālumam no nenostiprinātu tranšeju malām nav 

mazāks par 3,00 m,

2.  kravas  celtni  vai  ekskavatoru  atļauts  vadīt  tikai  apmācītam  celtņa  vai  ekskavatora 

operatoram, bet pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam. 

3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot 

maiņas žurnālā.

4. ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī. Aizliegts materiālus pievilkt ar trosi.

5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas celšanas 

raksturlīkni,

6. kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kuras nav saistītas 

ar veicamo darbu,

7.  ceļamās  kravas  pieāķēšanai  jālieto  stropes,  kas  atbilst  ceļamās  kravas  svaram.  Trošu 

garumam jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90º.

8.  ceļot  kravu,  tā  vispirms  jāpaceļ  0,3  m  augstumā  un  īslaicīgi  jāaptur,  lai  pārbaudītu 

pieāķēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību.

9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki.

10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne 

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs.

11. ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš 

sagatavotās vietās.

12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. 

13. Strādājot ar celtņiem aizliegts:

- izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo 

darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī,

- celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki,

- celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu,

-  izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

- stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli,

- strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi,
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14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums 

pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto, 

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja 

- noteiktajā termiņā nav veikta  tehniskā pārbaude,

-  celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi,

- ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības zonā 

un 5 m ārpus tās.

17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt 

tikai  virs  automašīnas sānu borta  un pakaļējās daļas.  Kategoriski  aizliegta  grunts  pārvietošana virs 

autotransporta vadītāja kabīnes.

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram  jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās 

nogāzes konuss + 0.5 metri.

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām.

Strādājot ar kravas celtni, jālieto 2002.gada 3.septembra MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli 

(skat. 1. pielikumu). Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas celtņa 

operatora vietas. 

3.4.4. Prasības, strādājot tranšejās

1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā 

pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizācijas cauruļu krautnes tml.) 

jāizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas malas.

2. Veicot darbus  dziļās tranšejās  (dziļāk par  1,5 m), jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret 

nobrukumiem vai  tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvināts grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķim. 

Tranšeju sienu nostiprināšanai pielietojamo nostiprinājumu tips  norādīts būvdarbu veikšanas ģenerālā 

plāna rasējumos.  

 3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres.

4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus 

tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem.

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai.

6.  Ja  tranšejā  sakrājušās  būvmehānismu  atgāzes,  darbu  atļauts  sākt  tikai  pēc  pilnīgas  tranšejas 

izvēdināšanas.



Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārta, papildus 
darbi

                                                               

3.4.5. Prasības, pārvietojot smagumus

DA prasības,  pārvietojot  smagumus,  reglamentē  2002.08.06.  MK  noteikumi  Nr.  344.  Lai 

strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu), jācenšas ievērot šādas prasības:

 1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela,

 2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama,

 3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties,

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas,

5.  Kravas  pārvietošanas  vieta  nedrīkst  būt  pārāk  šaura  (piem.  tranšeja),  tai  jābūt  pietiekami 

apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena,

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā.

4. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība.

4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka 2009.08.25. MK  noteikumi 

Nr.950. Tiek izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja:

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti,

2.cietušais pēc NG saskaņā ar medicīnisko atzinumu pārcelts citā darbā uz 1 darbdienu vai ilgāku 

laiku,

3. cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un pēc šīs 

saskares ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz visiem augstāk minētajiem NG, kas notikuši ar cietušo, 

tajā skaitā:

1.pildot darba pienākumus, tajā skaitā:

1.1. ražošanas vai mācību prakses laikā,

1.2. komandējuma laikā,

1.3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba pienākumiem,

2. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā,

3. Darba laikā, arī:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonāvēts (tīši vai aiz neuzmanības), vai viņam nodarīti miesas 

bojājumi, pildot darba pienākumus,
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3.2. ar darba pienākumu veikšanu saistīta strīda laikā,

3.3. izmantojot personisko transportlīdzekli, kuru ar darba devēja rakstisku rīkojumu izmanto 

darba vajadzībām vai darba devēja uzdevumā,

3.4. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, arī ja nav bijis darba devēja rīkojuma.

4. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī ceļā uz darbu vai no darba,

5.  Darba vietā darba laikā un noteiktajos darba pārtraukumos, darba ņēmējam sakārtojot  darba 

vietu, lietojot aprīkojumu vai IAL, atrodoties sanitārajās vai sadzīves telpās, kā arī ražošanas objektu 

vai  iekārtu avārijas laikā, kā arī darba ņēmējam pārvietojoties uz darba vietu pirms darba sākuma 

vaino tās pēc darba beigām,

6. Veicot darba devēja uzdevumā darbu pie cita darba devēja,

7. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatējusi, ka cietušais veicis darbu 

pie darba devēja.

4.2. NG izmeklēšanas kārtība

1.Ja noticis NG , nodarbinātais un NG liecinieki nekavējoties par to ziņo darba devējam, tiešajam 

darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam,

2. Darba devējs, tiešais darba vadītājs vai DA speciālists un liecinieki nekavējoties nodrošina NG 

cietušajam pirmo palīdzību un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP). Ja ir aizdomas par 

kaulu lūzumiem, NG cietušo  pirms  NMP brigādes  ierašanās pārvietot  aizliegts.  Aizliegts  dot  NG 

cietušajam  jebkādus  medikamentus,  kā  arī  lietot  jebkādus  brūču  apstrādes  līdzekļus  pirms  NMP 

brigādes  ierašanās.  Izņēmuma  gadījumi  ir,  ja  kādam no  strādājošajiem ir  atbilstoša  medicīniskā 

izglītība un sertifikāts, kā arī , dodot  NG cietušajam tam zināmus medikamentus pēc paša cietušā 

lūguma.

3. Līdz NG  izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku 

dzīvību, veselību un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu.

4.  Ja nav iespējams notikuma vietu saglabāt neskartu,  uzreiz pēc NG dokumentāli  fiksē esošo 

situāciju NG vietā.

5.  Divu darbdienu laikā pēc NG vai  pēc informācijas  saņemšanas par  NG, darba devējs  (MK 

2005.09.08.  not.  Nr.  585 5.9.apakšpunktā,  23.  un  24.punktā   minētajos  gadījumos  -  Valsts  darba 

inspekcija) no ārstniecības iestādes pieprasa izziņu par cietušā veselības traucējumu smaguma pakāpi.

6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas 

pieprasījuma bez maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības traucējumu smagumu.

7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā 

5 darbdienu laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir:
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7.1. darba devēja norīkota persona,

7.2. DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus,

7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas,

7.4.  citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams.

8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas 

nekavējoties uzsāk  un  6 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr. 

585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darbā. 

9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG cēloņus un pasākumus 

to novēršanai. 

10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka:

10.1. NG, pēc kuras ir iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka 

cietušais  lietojis  alkoholiskās,  toksiskās,  psihotropās  un  citas  kaitīgas  vielas,  un  to  nav izraisījusi 

minēto vielu izmantošana darba procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana.

10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums.

10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas.

10.4.  NG  noticis,  darba  ņēmējam izdarot  noziedzīgu  nodarījumu,  un  par  to  ir  ierosināta 

krimināllieta,  izņemot  gadījumu,  ja  darba  ņēmējs  tiek  saukts  pie  kriminālatbildības  par  CSN 

pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli.

10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta 

darba  vides  riska  faktoru  iedarbība,  izņemot  gadījumus,  kad  darba  ņēmējs  saskaņā  ar  darba 

pienākumiem glābis citu personu vai īpašumu un novērsis draudošās briesmas.

10.6. NG noticis strīda laikā, un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu.

10.7.  nav  darba  līguma  ar  darba  devēju  vai  cita  juridiska  dokumenta,  kas  apliecina,  ka 

cietušais ir nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba ņēmējs.

11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas.

12.  Ja  par  nelaimes  gadījumu  nav  paziņots  darbdienas  laikā  vai  NG  cietušajam  darbspēju 

zaudējums  iestājies  vēlāk,  komisija  vai  inspekcijas  amatpersona  izmeklē  NG  mēneša  laikā  pēc 

rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informācijas saņemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13.  Aktu  vai  atzinumu  sastāda  4  eksemplāros.  Pirmajam eksemplāram pievieno  izmeklēšanas 

materiālus. 

14.  Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā 

gājušo.
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15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja NG:

15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve, 

15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi,

16. Par 15.  punkta minētajiem NG (arī,  ja cietušais miris  NG izraisītajā darbnespējas periodā) 

darba  devējs  nekavējoties  paziņo  Valsts  darba  inspekcijai  un  tai  Valsts  policijas  pārvaldei,  kuras 

darbības zonā noticis NG. Paziņojumā norāda darba devēju, datumu, laiku un vietu, cietušo skaitu, 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, profesiju, kā arī sniedz ziņas par  izpildāmo darbu un NG 

apstākļiem .

17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija 

saskaņā ar 2009.08.25. MK  noteikumi Nr. 950 prasībām. 

18.  Nelaimes  gadījumus,  kas  notikuši  darbā  ar  kravas  celtņiem vai  zemes  rakšanas  mašīnām 

izmeklē saskaņā ar  2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bīstamo iekārtu  avāriju izmeklēšanas kārtība."

4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite.  

1.NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā uzskaites 

žurnālā (2009.08.25. MK  noteikumi Nr. 950).

2. Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts 

vai atzinums.

Izstrādāja :  Z. Gradinārova 
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