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MADONAS NOVADA PRAULIENAS PAGASTA 

PRAULIENAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪÕĪBAS ATTĪSTĪBA 

II KĀRTA

1. Ievads

Būvdarbu organizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar MK Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.5. sadaļu. 
Projekts izstrādāts saskaņā ar darba uzdevumu projektēšanai, Madonas novada būvvaldes arhitektūras un 
plānošanas  uzdevumu,  kontrolējošo  dienestu  tehniskajiem  noteikumiem  un  spēkā  esošajiem  LR  MK 
noteikumiem MK Nr. 92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Būvdarbu organizācijas projektā 
doti  galvenie būvdarbu organizācijas principi  un noteikta būvdarbu tehnoloģiskā secība.  DOP ir  pamats 
darbuzņēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-97 “Noteikumi par darbu veikšanas projekta 
sastāvu  un  izstrādāšanas  nosacījumiem”.)  Detalizētāka  būvdarbu  veikšana  atkarībā  no  Būvuzņēmēja 
izvēlētās  būvniecības  metodes  un  izmantojamās  celtniecības  tehnikas  precizējama  Darbu  veikšanas 
projektā, kas jāizstrādā Būvuzņēmējam. 

2. Vispārējie būvniecības apstākļi

Būvdarbu izpildes vieta – Madonas novads Praulienas pagasts Praulienas ciems. Būvprojekts izstrādāts, 
pamatojoties  uz  SIA  „Vinoko”  uzmērītā  inženiertopogrāfiskā  plāna.  Plāns  uzmērīts  Baltijas  augstumu 
sistēmā. Grunts ģeotehnisko izpēti veica SIA „I.A.R”. Praulienas ciema teritorijas reljefs ir samērā nelīdzens 
un nevienmērīgs.  Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt projekta Vispārīgā daļā. 
Gruntsūdens  sastopams  dažādos  dziļumos  un  pārsvarā  ciema  zemākajās  vietās.  Atsevišķās  vietās 
gruntsūdens līmenis būs zemāks par izbūvējamo komunikāciju, tomēr veicot būvdarbus, ir jārēķinās ar tā 
klātbūtni. Nepieciešamo gruntsūdens pazemināšanu, lai ūdensapgādes tīklu izbūve notiktu sausā būvgrāvī, 
var veikt ar standarta adatfiltriem, vai novadīšanu, vai atsūknēšanu un tas ir jāprecizē būvniekam būvdarbu 
stadijā atkarībā no gruntsūdens pieplūduma intensitātes, laikapstākļiem u.c. faktoriem.   
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve pārsvarā ir plānota pa ciema ielām un zaļo zonu, bet LVC ceļu 
zonā ārpus ceļa nodalījuma joslas. Ciema Ielu segums ir divējāds – asfaltbetona un grants. Ūdensvada tīklu 
izbūves  metode  projektā  netiek  noteikta  (izņemot  LVC  šķērsojumus)  un  tā  pa  posmiem  ir  jāprecizē 
būvdarbu iepirkumā. Izvēloties  caurdūruma metodi kopējā būvdarbu ietekme uz vidi un ainavu samazinās. 
Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zonas apkārtne ir  apdzīvota. 
Tāpat  izbūvējamo  tīklu  ceļā  atrodas  caurtekas,  kas  savieno  esošo  novadgrāvju  sistēmas,  un  kuras  ir 
jānošķērso,  iepriekš  veicot  to  nostiprināšanu būvgrāvī.  Iedzīvotāju  un transporta  kustības  intensitātei  ir 
sezonāls raksturs. Rudens un ziemas periodā tā samazināsies, vasaras – būtiski pieaugs. Visi būvdarbi 
jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu. 
Projektu  paredzēts  realizēt  apbūvētā  teritorijā  Praulienas  ciemā.  Praulienas  ciema  ūdenssaimniecības 
attīstības projektā ietvertas sekojošas komponentes:
-  Veikt  ūdensapgādes  tīklu  rekonstrukciju,  samazinot  ūdens  zudumu  apjomu,  uzlabojot  padotā  ūdens 
kvalitāti un pilnveidojot ūdens uzskaites sistēmu; 
- veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu dodot pieslēguma iespēju jauniem patērētājiem;
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-  Veikt  kanalizācijas  sistēmas  rekonstrukciju  samazinot  infiltrācijas  un  eksfiltrācijas  apjomus.  Uzlabot 
kanalizācijas sūkņu stacijas darbību, samazinot ekspluatācijas izmaksas un novēršot pārplūdes. 
- Izbūvēt mūsdienīgas NAI, kas nodrošinātu stabilu notekūdeņu attīrīšanu.

3. Galveno būvniecības un montāžas darbu izpildes metodes

Līdz sagatavošanas perioda sākumam pilnībā jāveic  visi  organizatoriskie  pasākumi.  Būvniecības  darbu 
veikšanas projektā detalizēti  izstrādāt celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darba 
shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas zinātnisko 
organizāciju  u.t.t.  Būvniecībā  izmantot  būvniecības  un  montāžas  darbu  kompleksa  mehanizāciju  un 
pirmrindas tehnoloģiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- būvniecības sagatavošanas periods;
- būvniecības periods.

Sagatavošanas perioda apjomā ietverti sekojoši darbi, kuri nodrošina normālu būvniecības izvēršanu:  
• būvlaukuma apgūšana; 
• būves teritorijas attīrīšana;
• materiālu uzglabāšanas laukumu un celtniecības bāzes izveidošana;
• esošo inženiertīklu apzināšana un pārlikšana; 
• pagaidu būvju un ēku celtniecība;
• satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaņošana;
• būvdarbu kalendārā plāna izstrāde un būvdarbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana.

Objektu ūdensapgāde un kanalizācija no esošiem maģistrālajiem tīkliem.
Ārējā  ugunsdzēsība – no esošām ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām.
Elektroapgāde – no esošās sadales.

Būvniecības periods

Šajā  periodā  tiek  veikta  visu  Projekta  objektu  (inženierkomunikācijas  un  būves)  būvniecība.  Būvdarbu 
veikšana  jāveic  pa  etapiem.  Ja  būvuzņēmējs  izvēlas  darbus  veikt  vairākās  vietās  vienlaicīgi,  ir  jāveic 
pastiprināta  iebūves  dziļuma  atzīmju  kontrole  un  to  atbilstība  projektā  uzrādītājām.  Pretējā  gadījumā, 
satiekoties divām rakšanas brigādēm var rasties zināma atzīmju neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā 
cauruļvada  pārlikšanas.  Pirms  rakšanas  darbu  uzsākšanas  ir  jāprecizē  esošās  augstuma  atzīmes 
pievienojuma vietās esošajiem tīkliem (ja tādas ir).  Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju 
novietne  dabā,  izsaucot  konkrēto  organizāciju  pārstāvi  vai  veicot  atšurfēšanu.  Jāņem  vērā,  ka 
inženiertopogrāfiskais  plāns  var  nebūt  perfekts,  un  radītie  bojājumi  (ja  tādi  rastos)  citām 
inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem. Tranšejas rakšana atkarībā no 
dziļuma un grunts sastāva jāveic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. Ja rakšanas 
darbu  pozīcijās  ir  norādīts  tranšejas  platums,  tad  tas  ir  jāpieņem  par  maksimāli  pieļaujamo  tranšejas 
platumu (darba platumu).  Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju aizsardzībai  un pasākumi,  kas 
novērš komunikāciju bojājumus.
Zemes darbus paredzēts izpildīt ar ekskavatoru uz pneimatiskās gaitas iekārtas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai 
līdzīgiem raksturlielumiem). Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem 
gaisa vadiem, rakšanas darbi jāveic ar rokām. Veicot caurdūrumus jāievēro augstuma atzīmes, kā norādīts 
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projekta garenprofilos.  Darba un pieņemšanas būvbedru izvietojums un izmēri  atkarībā no tehnoloģiskā 
aprīkojuma un teritorijas ir jāprecizē uz vietas būvdarbu laikā. Izkraušanas, iekraušanas darbus izpildīt ar 
autokrānu. Cauruļvadu montāžu izpildīt saskaņā ar ražotāja prasībām. Tranšeju atpakaļaizbēršanu izpildīt 
ar buldozeru uz pneimatiskās gaitas iekārtas. Ceļu segumu atjaunošanu izpildīt:
- asfaltbetons - ar asfaltbetona klājēju un motoveltni;
- grants segums - ar greideri.
Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 
zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Par 
rakšanas  darbu  uzsākšanu  ir  jāinformē  māju  iedzīvotāji,  kuru  brauktuves  atrodas  būvdarbu  robežās. 
Būvdarbu  laikā  iedzīvotājiem  un  operatīvajam  transportam  ir  jānodrošina  piekļuve  mājām.  Daļa 
komunikāciju  plānots  izbūvēt  pa privātajām zemēm un ar katru īpašnieku individuāli  jāsaskaņo vai  būs 
iespējams atbērt  izrakto  grunti  vai  arī   tā  jātransportē  uz krautnēm,  kas atradīsies  ārpus būvlaukuma. 
Krautņu, kā arī cauruļu glabātuvju novietnes ir jāprecizē Darbu veikšanas projektā un jāsaskaņo ar zemju 
īpašniekiem. Atlīdzību  par  zemes  izmantošanu  (ja  tāda  tiek  prasīta)  būvuzņēmējs  sedz  no  saviem 
līdzekļiem.
Daļā Izbūvējamās trases ir augsts gruntsūdens līmenis, tāpēc būvdarbu laikā ir jāveic tā pazemināšana līdz 

līmenim, lai cauruļvadu varētu ieguldīt sausā gruntī. Gruntsūdeņu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta 

ar sūkņiem un, ja nepieciešams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepieciešamība būs noteikta būvdarbu izpildes 

laikā.  Gruntsūdeni aizliegts  novadīt  bez smilšu uztvērēja. Gruntsūdens novadīšanas vietas ir  jāsaskaņo 

atbildīgajās institūcijās Praulienas pagasta pašvaldībā. Gruntsūdens pazemināšanas metodes ir jāizvēlas ar 

aprēķinu,  lai  neradītu  grunts  sēšanos  būvbedres  apkārtnē,  kas  var  būt  saistīta  ar  smilts  izskalošanu 

intensīvas  un  ilgstošas  gruntsūdens  pazemināšanas  rezultātā.  Veicot  esošā  ūdensvada  pārlikšanu  un 

pārslēgšanu, vismaz dažas dienas pirms tā atvienošanas ir jābrīdina iedzīvotāji. Patērētāji, kuri ir pieslēgti 

ciema centralizētiem ūdensvada tīkliem, projekta realizācijas laikā, nevar palikt bez dzeramā ūdens ilgāk, kā 

noteikts LBN 222-99. Gadījumā, ja esošajā ūdensapgādes tīklā būvniecības laikā tiek pārtraukta dzeramā 

ūdens  padeve,  tad  būvuzņēmējam  jāpiegādā  dzeramais  ūdens  ar  cisternām  vai  veicot  pārslēgumus. 

Piegādātajam ūdenim jābūt normatīviem atbilstošam dzeramajam ūdenim.
Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj un jānoblietē kvalitatīvs grants brauktuves segums. Nav pieļaujams 
atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties transportam. Pirms ūdensvada pārslēguma izbūves 
individuālajiem  patērētājiem  ir  jāveic  iedzīvotāju  informēšana. Gadījumā,  ja  kādam  no  iedzīvotājiem  ir 
pamatotas pretenzijas attiecībā uz pievadu piesaisti ir jāveic projekta korekcija autoruzraudzības kārtībā.

Cauruļvadu izbūve
Cauruļvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaņā ar lapu ŪKT-37, kā arī paredzēt smilts apbērumu. 
Pagaidu  ēkas  un  būves  izvietojamas  aiz  ekskavatora  darbības  zonas.  Aizliegts  montēt  plastmasas 
cauruļvadus, kad ārā temperatūra zemāka par + 5C, saskaņā ar cauruļu ražotāja prasībām. Cauruļu un 
veidgabalu  transportēšana,  uzglabāšana  un  montāža  atbilstoši  izgatavotājfirmas  prasībām un  atbilstoši 
Latvijas  normām.  Pirms cauruļu  ieguldīšanas tranšejā  ir  jāpārliecinās,  vai  grunts  sablīvējums tranšejas 
dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz 
tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas 
dibena, izņemot savienojuma vietas.  Uz tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst  būt  nekādi  materiāli,  kas 
varētu sabojāt caurules pārklājumu. 
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Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kāda ir 
bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma.
Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai  nu aizstāj pilnībā vai  arī atkarībā no caurules 
materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to,  ka izmantotās 
caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī.
Izpildītājam  ir  jāievēro  cauruļu  Izgatavotāja  noteikumus  par  cauruļu  pārvietošanu  un  cauruļu  celšanai 
atļautajām siksnām, štropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā 
caurules  nedrīkst  atrasties  uz  šauriem  šķērselementiem  transportlīdzeklī  vai  kur  citur,  kas  var  radīt 
koncentrētu  slodzi  caurules svara  vai  auto  satricinājumu dēļ,  tās pienācīgi  jāatbalsta  mīkstā  materiālā. 
Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem 
apstākļiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas 
nokrituši, var tikt izbrāķēti.
Arī uzglabājot caurules, tās nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem vai nelīdzenas zemes vai kur 
citur,  kas var radīt  koncentrētu slodzi  sakrauto cauruļu svara dēļ.  Tās ir  jānovieto uz mīksta materiāla. 
Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš tam, lai novērstu uzmavas 
iekšējās virsmas vai cauruļu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot cauruļu savienojumu blīvējumu. Gumijas 
savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, 
taukiem, eļļas vai ozona avotiem tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas 
temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai. 
Izpildītājs  veic  visus  piesardzības  pasākumus,  lai  novērstu  cauruļu  un  veidgabalu  jebkāda  veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 
veidgabalu uzmanīgi apskata , no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus.
Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 
nolīdzinātu galu.
Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. Tālāk 
tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē.
Cauruļvadus savienojot, ir precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi.
Izveidojot pieslēguma mezglus esošajām ūdensvada maģistrālēm, darbu apjomā ietilpst arī pievienojuma 
vietas atrakšana, stabilas un noblietētas balsta pamatnes izveidošana, balsta veidņu izgatavošana, balsta 
iebetonēšana un cauruļvadu hidroizolācijas atjaunošana (ja nepieciešams).
Projektējamo  ūdensvadu  un  kanalizācijas  tīklu  valsts  ceļa  šķērsojuma  vietās  paredzēts  šķērsot  ar 
caurdūruma  metodi.  Caurdūruma  veikšanai  projektā  paredzētas  darba  un  pieņemšanas  būvbedres. 
Caurdūruma vietās izmantojamas caurules,  kas paredzētas caurdūrumiem (saskaņā ar LVS EN 12201, 
PAS  1075).  Caurdūrumu  veic  atbilstoši  projekta  pieņēmumiem  un  atblstoši  LBN  222-99  prasībām 
specializēts uzņēmums, pirms tam saņemot visus nepieciešamās atļaujas. 
Ūdensvada  montāžas  darbiem  ir  jāpieskaita  arī  izbūvētā  cauruļvada  pārbaude  zem  spiediena  (pēc 
maģistrāļu  izbūves  un pēc  pārslēgumu ierīkošanas un ūdensvada dezinfekcija  (atbilstošī  LVS EN 805 
prasībām). Uz beigu pārbaudi jāuzaicina pagasta komunālā dienesta pārstāvis. Pēc 24 stundu kontakta 
hlorēto šķīdumu izskalo ārā ar ūdeni no esošās ūdensvada sistēmas, ieskaitot visu pievadu izskalošanu. Ja 
bakterioloģisko analīžu  rezultāti  ir  negatīvi,  tad dezinfekcija  ir  jāatkārto.  Ja hlora  atlikums ir  lielāks par 
pieļaujamo,  tad  ir  jāveic  papildus  skalošana  un  jānoņem  paraugi  atkārtotai  ķīmiskai  analīzei.  Veicot 
dezinfekcijas procedūras, ir  jāievēro piesardzība, lai  nodrošinātu, ka stipri  hlorēts ūdens nevarētu iekļūt 
esošajā ūdens pārvades un sadales sistēmā.
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Hlorētā ūdens utilizāciju  veic Būvētājs. Ja hlorēto ūdeni Būvētājs vēlas iepludināt ielu novadgrāvjos vai 
lietus kanalizācijā, tad ir jāsaņem atļauja no Reģionālās vides pārvaldes.  Kanalizācijas tīklā drīkst ievadīt 
tikai ūdeņus, kuru hlora saturs un vienlaicīgi ievadāmie daudzumi ir saskaņoti ar vietējo komunālo dienestu. 
Virs kontrolakām zaļajā zonā ir jāuzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 25 tonnu slodzei, tā 
lai  lūku augšas būtu 5 līdz 7 cm virs  zemes virsas.  Ielu iebraucamajā daļā izbūvētajām grodu akām ir 
jāuzstāda „peldošā” tipa lūkas ar vākiem, kas paredzēti 40 tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu līdz ar 
ielas virsu. 
Kanalizācijas  tīkli  pirms  nodošanas  ekspluatācijā  jāparbauda  saskaņa  ar  LVS  EN  1610.  Sistēmas 
hermētiskuma pārbaudi var veikt, pielietojot gan saspiestā gaisa, gan šķidruma aizpildīšanas metodi pēc 
LVS EN 1610. 
Kanalizācijas tīklu pārbaudes jāveic saskaņā ar valsts standartiem un ievērojot Pasūtītāja prasības. 

Grantētā ielas seguma atjaunošana

150 mm bieza grants un vidēji rupjas smilts 250 mm to blīvējot slāņa ieklāšana ceļa klātnē.

Ciema Ielu seguma atjaunošana

Pirms ielas seguma izveidošanas darbu sākšanas tranšejā iebērto pēdējo grunts slāni ir jāblīvē ar 400 kg 
vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto  ielu seguma 
atjaunošanai ir jāizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez māla piemaisījumiem granulas 
materiāla: un pārmērīgi daudz putekļiem. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. 
Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 10mm. 

Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta segumu un aku čuguna lūkām ir jābūt piegulošiem un 
glītiem.  Lūku vākus un ekspluatācijas aizbīdņu kapes ir  jānotīra  no asfalta,  ja  tas uz tiem ir  nokļuvis. 
Nedrīkst  klāt asfaltu, ja pārklājamās vietās temperatūra ir zem 5°C (vai  gaisa temperatūra ir zem 0°C). 
Satiksmi pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma 
virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru.

Pielaides pie aku vākiem un ekspluatācijas aizbīdņu kapēm ir +6mm – 0mm. Asfaltētā virsma nedrīkst būt 
viļņaina. Iesēdumi ir pieļaujami ne vairāk kā 10mm uz 3m.
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4. Darbu organizācija ciema teritorijā 

Tranšejas un ceļa zīmju uzstādīšana
Tīklu izbūve paredzēta teritorijā blakus vai pa esošajām ielām un ceļiem. Tādēļ transporta līdzekļu vadītāju 
brīdināšanai  vairākos  ceļa  posmos,  iebraucot  Praulienā  un  pirms  darbu  veikšanas  vietas  savlaicīgi  ir 
jāuzstāda  ātruma  ierobežojuma  zīme  Nr.323  un  brīdinājuma  zīme  Nr.118.  Kopumā  ielu  sadalījums  ir 
labvēlīgs  un  lielāko  daļu  projekta  plānoto  būvdarbu  vietu  ir  iespējams  apbraukt.  Pirms  krustojumiem 
atkarībā no situācijas ir jāuzstāda brīdinājuma zīmes (piem. 711) par to, ka atsevišķas ielas uz laiku var būt 
slēgtas. Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no 
plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. 
Visus valsts autoceļa šķērsojums plānots veikt ar caurdūruma metodi, tādēļ transporta kustība būtiski netiks 
traucēta.  Kopumā  tiek  paredzēta  garu  ūdensvada  posmu  izbūve,  tādēļ  darbu  organizēšana  jāveic  pa 
posmiem. Piekļūšanai pie esošām ciema ēkām un dzīvojamām mājām, pāri tranšejām nepieciešamības 
gadījumā  jāierīko  gājēju  tiltiņi.  Tranšeju  aizbēršana  zem  brauktuvēm  tiek  veikta  uzreiz  pēc  cauruļu 
montāžas.  Sakarā ar  to,  ka  vietām ir  ierobežota  specializētā  transporta  piebraukšana (  ugunsdzēsības 
mašīnas, ātrā palīdzība utml.), tiek piedāvāts ūdensvada tīklu izbūvi veikt pa 30 – 40 m lieliem posmiem ar 
sekojošu hidraulisko pārbaudi. Ievērojot posmu secību, tiek nodrošināta piebraukšana visām kvartāla ēkām. 
Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo 
komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus. 

5. Cauruļu transportēšana un uzglabāšana

Cauruļvadi būvlaukumā jāpiegādā saiņos, kas izvietoti uz atbilstošiem koka paliktņiem. Caurules vienu no 
otras  atdala  koka  spraišļi.  Caurules  saiņos  jānovieto  tā  lai  tās  balstās  uz  spraišļiem  un  nebalstās  uz 
uzmavām.  Attālumam  starp  spraišļiem  jāatbilst  cauruļu  ražotāju  instrukcijai.  Pirms  iekraušanas  ir 
jāpārbauda  un  jāpārliecinās,  ka  caurules  nav  bojātas.  Cauruļu  iekraušanai  –  izkraušanai  jāizmanto 
atbilstošas jaudas ceļamierīce, pielietojot atbilstoša garuma plakanās tekstila stropes. Manevrēšana jāveic 
vienmērīgi,  neradot  šūpošanos,  sitienus  vai  berzēšanos ap zemi  vai  treileri.  Transporta  līdzeklim  jābūt 
piemērotam cauruļu pārvadāšanai.  Jāizmanto transporta līdzekļus un treilerus ar atbilstoša izmēra sānu 
balstiem, tādejādi stabilizējot kravu. Kravas nostiprināšanai izmantot speciālas tekstila siksnas ar savilci. 
Nav pieļaujama cauruļu mešana uz zemes, pat uz riepām vai smilti. Pēc piegādes būvlaukumā jāpārbauda 
vai  transportējot  nav radušies nobrāzumi,  mikroplaisas vai  citi  bojājumi.  Cauruļvadus uzglabā speciālos 
laukumos.  Caurules  krautnē  jānovieto  atbilstoši  ražotāja  instrukcijai.  Gan  transportējot,  gan  krautnē 
cauruļvadi balstās uz koka spraišļiem, kas izvietoti atbilstoši ražotāja norādītajam attālumam. Kategoriski 
aizliegts pārsniegt limitēto grēdas augstumu un konstrukciju. Dažādiem cauruļvadiem tie ir atšķirīgi. 
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6. Darba drošības tehnika, darba un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi

6.1 Darba tehnika un darba aizsardzība

Visi  darbi  izpildāmi  stingrā  kārtībā  saskaņā ar darba drošības tehnikas,  darba aizsardzības,  ražošanas 
sanitārijas un ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām.
     Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei:

- Veikt  visu  strādnieku  apmācību,  ko  apstiprināt  ar  atbilstošām  apliecībām.  Ar  pavēli  norīkot 
personas, kuras atbild par darba drošību būvniecībā.

- Pagaidu būves (kantoris, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus 
montāžas celtņu darbības zonas. Celtņu darbības zonā elektrotīklus ievietot kabelī tranšejā.

- Nosacīt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas krišanas vietas, ja to 
pārvieto  ar  celtni.  Šim  attālumam  maksimālā  kravas  pacelšanas  augstumā  līdz  20m  jābūt  ne 
mazākam par  7m, augstumā līdz 70m -  ne mazākam par  10m un lielākā augstumā -  pieņemt 
saskaņā ar celtniecības darbu veikšanas projektu.

- Vairākām  organizācijām  vienlaicīgi  izpildot  darbus  ģenerāluzņēmējam,  saskaņojot  ar 
apakšuzņēmējām  organizācijām,  jāsastāda  vienlaicīgi  veicamo  darbu  grafiks,  ņemot  vērā  to 
izpildīšanas drošību un jākontrolē grafika izpilde.

- Būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri  uzstādāmi 
bīstamās un transporta kustības vietās.

- Visiem būvniecības un montāžas darbos izmantojamiem pacelšanas līdzekļiem (kāpnes, sastatnes) 
un satveršanas ierīcēm (traversi, štropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem.

- Būvlaukums apdzīvotās vietās vai  darbojošā uzņēmuma teritorijā ir jānožogo, lai nedotu iespēju 
nepiederošām personām iekļūt tajā. Nožogojumam jāatbilst VS 23407-78 prasībām. 

6.2 Ugunsdrošības pasākumi.

Sevišķa uzmanība jāpievērš sekojošām prasībām:
- Objektā  jāveic  ikgadēja  ugunsdrošības  instruktāža  un  jāapmāca  ugunsdrošības  minimums 

strādājošiem.
- Ugunsgrēka  dzēšanai  izmanto  būvniecības  teritorijā  esošos  ugunsdzēsības  ūdens  ņemšanas 

vietas. 
- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus.
- Nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus, ceļamo ēku un 

būvju  telpās.  Šo materiālu  glabāšanu veikt  speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai 
tvertnēs, kas iedziļinātas zemē.

- Sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas (izņemot bitumu), lakas, krāsas, 
līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās celtnēs, kas apgādātas ar 
vēdināšanas iekārtām.

- Metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku atļauju, ko 
izsniedz personas, kas ir atbildīgas par ugunsdrošību objektā, pēc visu aizsargpasākumu veikšanas 
(darbam paredzētā vieta apgādāta ar ugunsdzēsības inventāru, attīrīta no degošiem materiāliem, 
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degošas konstrukcijas nožogotas ar metāla ekrāniem, novēsta dzirksteļu nokrišana uz degošām 
konstrukcijām un zemāk izvietotiem stāviem un laukumiem).

- Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli 
uzliesmojošus un degošus šķidrumus.

- Glabājot nedzēstus kaļķus, jānovērš mitruma un ūdens piekļūšanas iespējas.
- Pagaidu  elektropārvaldes  līnijas  būvlaukumā  jāizpilda  ar  izolāciju  pārklātiem  vadiem,  kas 

piestiprināti pie troses un drošiem balstiem  2,5m  augstumā darba vietās un  3m  augstumā virs 
brauktuvēm.

- 2,5 m augstumā no zemes vai grīdas elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem.
- Apgaismes spuldzes ar spriegumu  110  un  220 V  jāpiekar pie kronšteiniem ne mazāk kā  2,5m 

no grīdas.
- Attālums no spuldzes līdz grūti degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par  0,5m.
- Ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk kā 36 V.
- Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām un 

citām elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās 
telpās.

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai  speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās.
- Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst  pārsniegt   36 V, bet sevišķi  bīstamās 

vietās (mitrās vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par  12 V.
- Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus.
- Būvprojekts  obligāti  jāapgādā ar  telefona sakariem,  lai  jebkurā diennakts  stundā varētu  izsaukt 

ugunsdzēsējus. Pie telefona jābūt plāksnītei ar ugunsdzēsēju izsaukšanas numuru.
- Būvlaukumā obligāti jāiekārto skaņu signalizācija (zvani, sirēna) ugunsgrēka izziņošanai. Pie skaņu 

signāla jāpiestiprina uzraksts “Ugunsdzēsības signāls”.

6.3 Dabas aizsardzības pasākumi

     Dabas aizsardzības pasākumi izpildāmi saskaņa ar Reģionālās vides pārvaldes prasībām  un LR 
likumdošanu. 

Būvdarbu laikā Aizliegts:

- Izveidot  būvlaukumā  pagaidu  caurbrauktuves,  kas  iznīcina  augsnes  kārtu  un  nav  paredzētas 
būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā.
- Izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās vietās.

Jāizpilda:
- Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem.

- Jāizveido degvielas un eļļas novietnes vietās ciets segums, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos 
augsnē.

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem.
- Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas.
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- Jānovāc būvgruži no sastatnēm un ceļamās ēkas ar slēgtu tekņu, kastu un 
konteineru palīdzību.

- Jāglabā  putekļainas  vielas  slēgtos  apjomos  un  jācenšas  novērst  to  putēšana  izkraušanas, 
iekraušanas darbu laikā.

- Nepieļaut  bīstamu  un  netīru  notekūdeņu  iepludināšanu  atklātās  ūdenskrātuvēs,  kā  arī  to 
iesūcināšanu gruntī.

Pēc  darbu  pabeigšanas  visa  teritorija,  kas  tika  izmantota  būvniecības  gaitā,  jāsaved  kārtībā  atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās.

ŠĪ BŪVPROJEKTA DOP  DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST

LATVIJAS  BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ   CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.
BŪVPROJEKTA  DOP DAĻAS VADĪTĀJA  
TATJANA LOGINOVA  

                                                                 2012.GADA. 
SEPTEMBRIS
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