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MADONAS NOVADA PRAULIENAS PAGASTA

PRAULIENAS CIEMA UDENSSAIMNIECIOIBAS ATTISTIBA
Il KARTA

1. levads

Badvdarbu organizacijas projekts izstradats saskana ar MK Nr. 112 ,Visparigie bavnoteikumi” 5.5. sada|u.
Projekts izstradats saskana ar darba uzdevumu projektéSanai, Madonas novada bavvaldes arhitektiras un
planosanas uzdevumu, kontroléjoSo dienestu tehniskajiem noteikumiem un spékad esoSajiem LR MK
noteikumiem MK Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”. Blvdarbu organizacijas projekta
doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta bavdarbu tehnologiska seciba. DOP ir pamats
darbuznémeéjiem darbu veikSanas projekta izstradei (LBN 310-97 “Noteikumi par darbu veikSanas projekta
sastavu un izstradaSanas nosacijumiem”.) Detalizétaka buvdarbu veik8ana atkariba no Bivuznémeéja
izvéletas bavniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikSanas
projekta, kas jaizstrada Blavuznéméjam.

2. Visparejie buivniecibas apstakli
Blvdarbu izpildes vieta — Madonas novads Praulienas pagasts Praulienas ciems. Blvprojekts izstradats,
pamatojoties uz SIA ,Vinoko” uzméritd inZeniertopografiska plana. Plans uzmérits Baltijas augstumu
sistema. Grunts geotehnisko izpéti veica SIA ,I.A.R”. Praulienas ciema teritorijas reljefs ir saméra nelidzens
un nevienmeérigs. Detalizétu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit projekta Vispariga dala.
Gruntsidens sastopams dazados dzilumos un parsvara ciema zemakajas vietds. AtseviSkas vietas
gruntstidens Ilimenis bis zemaks par izblGvéjamo komunikaciju, tomér veicot bavdarbus, ir jarékinas ar ta
klatbatni. NepiecieSamo gruntsidens pazeminasanu, lai Gdensapgades tiklu izbilve notiktu sausa bivgravi,
var veikt ar standarta adatfiltriem, vai novadiSanu, vai atsiknéSanu un tas ir japrecizé bavniekam buvdarbu
stadija atkariba no gruntsiidens piepliduma intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.
Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbGve parsvara ir planota pa ciema ielam un zalo zonu, bet LVC celu
zona arpus cela nodalijuma joslas. Ciema lelu segums ir divéjads — asfaltbetona un grants. Udensvada tiklu
izblves metode projekta netiek noteikta (iznemot LVC Skérsojumus) un td pa posmiem ir japrecizé
bavdarbu iepirkuma. lzvéloties caurdaruma metodi kopéja bavdarbu ietekme uz vidi un ainavu samazinas.
Ipa8a uzmaniba japievérs dro$ibas pasakumiem bivlaukuma, jo bavdarbu zonas apkartne ir apdzivota.
Tapat izblvéjamo tiklu cela atrodas caurtekas, kas savieno eso$o novadgravju sistémas, un kuras ir
janoskerso, iepriek$ veicot to nostiprinasanu bavgravi. ledzivotdju un transporta kustibas intensitatei ir
sezonals raksturs. Rudens un ziemas perioda ta samazinasies, vasaras — batiski pieaugs. Visi bavdarbi
jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.
Projektu paredzéts realizét apbuveta teritorija Praulienas ciema. Praulienas ciema tdenssaimniecibas
attistibas projekta ietvertas sekojoSas komponentes:
- Veikt Gdensapgades tiklu rekonstrukciju, samazinot Odens zudumu apjomu, uzlabojot padotd Gdens
kvalitati un pilnveidojot Gdens uzskaites sistemu;
- veikt densapgades un kanalizacijas tiklu papladinadSanu dodot piesléguma iespé&ju jauniem patérétajiem;
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- Veikt kanalizacijas sistémas rekonstrukciju samazinot infiltracijas un eksfiltracijas apjomus. Uzlabot

kanalizacijas suknu stacijas darbibu, samazinot ekspluatacijas izmaksas un novérsot parpludes.
- Izbavét masdienigas NAI, kas nodrosinatu stabilu notekiidenu attiriSanu.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Lidz sagatavoSanas perioda sdkumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veikSanas projekta detalizéti izstradat celtniecibas darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilptbu, brigdZu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas zinatnisko
organizaciju u.t.t. Bdvnieciba izmantot bdvniecibas un montdZas darbu kompleksa mehanizaciju un
pirmrindas tehnologiju.
Darbus iedala 2 periodos:
- badvniecibas sagatavoSanas periods;
- bavniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojoSi darbi, kuri nodroSina normalu bdvniecibas izvérSanu:
e badvlaukuma apgisana;
* baves teritorijas attiriSana;
* materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveido3ana;
e esoso inzeniertiklu apzinaSana un parlik§ana;
e pagaidu bivju un €ku celtnieciba;
» satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanosana;
e blvdarbu kalendara plana izstrade un bavdarbu veik§8anas projekta izstrade un saskanosana.
Objektu Gdensapgade un kanalizacija no esoSiem magistralajiem tikliem.
Argja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nem3anas vietam.
Elektroapgade — no eso$as sadales.

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta objektu (inZenierkomunikacijas un bives) bavnieciba. Bivdarbu
veikS8ana javeic pa etapiem. Ja buvuznéméjs izvélas darbus veikt vairdkas vietds vienlaicigi, ir javeic
pastiprinata iebldves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma,
satiekoties divam rak8anas brigddém var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izbuvéta
caurulvada parlikS8anas. Pirms rak3anas darbu uzsakSanas ir japrecizé esoSas augstuma atzimes
pievienojuma vietas esoSajiem tikliem (ja tadas ir). Tapat ir janoskaidro citu esoSo inZzenierkomunikaciju
novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi vai veicot atSurféSanu. Janem veéra, ka
inZeniertopografiskais plans var nebdt perfekts, un raditie bojajumi (ja tadi rastos) citam
inZenierkomunikacijam budvuznémeéjam bls janovérs par saviem lidzekliem. TranSejas rakSana atkariba no
dziluma un grunts sastava javeic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu. Ja rak3anas
darbu pozicijas ir noradits tranSejas platums, tad tas ir japienem par maksimali pielaujamo tranSejas
platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas
novéers komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m? (vai
[Tdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. Veicot caurddrumus jaievéro augstuma atzimes, ka noradits
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projekta garenprofilos. Darba un pienems$anas bivbedru izvietojums un izméri atkaribd no tehnologiska
aprikojuma un teritorijas ir japreciz€ uz vietas bivdarbu laika. |zkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar
autokranu. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotdja prasibam. TranSeju atpakalaizbérSanu izpildrt
ar buldozeru uz pneimatiskas gaitas iekartas. Celu segumu atjaunoSanu izpildit:

- asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;

- grants segums - ar greideri.

Blvlaukumu nepiecieS8ams norobeZot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstddot nepiecieSamas bridindjuma
zimes. Bavdarbu veicéjam janodrosina, lai bivdarbu veik§8anas zona neiek|Utu nepiedero$as personas. Par
rakSanas darbu uzsakSanu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bdvdarbu robezas.
Bdvdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve majam. Dala
komunikaciju planots izbavét pa privatajam zemém un ar katru Tpasnieku individuali jasaskano vai bus
iesp€jams atbért izrakto grunti vai arm ta jatransporté uz krautném, kas atradisies arpus bdvlaukuma.
Krautnu, k& arT caurulu glabatuvju novietnes ir japrecizé Darbu veikSanas projekta un jasaskano ar zemju
Tpasniekiem. Atlidzibu par zemes izmantoSanu (ja tada tiek prastta) blvuznéméjs sedz no saviem
[idzekliem.

Dala Izbavéjamas trases ir augsts gruntsidens limenis, tapéc buvdarbu laika ir javeic ta pazeminasana lidz
[Tmenim, lai caurulvadu varétu ieguldit sausa gruntl. Gruntstidenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta
ar stkniem un, ja nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatffiltru nepiecieSamiba bis noteikta bivdarbu izpildes
laika. Gruntsddeni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institlcijas Praulienas pagasta paSvaldiba. Gruntsiidens pazeminasanas metodes ir jaizvélas ar
aprékinu, lai neraditu grunts séSanos bivbedres apkartné, kas var bat saistita ar smilts izskaloSanu
intensivas un ilgstoSas gruntsidens pazeminasSanas rezultata. Veicot eso$a ddensvada parlik§anu un
parslégsanu, vismaz daZas dienas pirms ta atvienoSanas ir jabridina iedzivotaji. Patérétaji, kuri ir pieslégti
ciema centralizétiem Gdensvada tikliem, projekta realizacijas laika, nevar palikt bez dzerama tdens ilgak, ka
noteikts LBN 222-99. Gadijum3, ja eso$aja Gdensapgades tikla bdvniecibas laika tiek partraukta dzerama
Udens padeve, tad bilvuznéméjam japiegada dzeramais Udens ar cisternam vai veicot parslégumus.
Piegadatajam adenim jabat normativiem atbilstoS§am dzeramajam tGdenim.

Péc biavgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam. Pirms Gdensvada parsléguma izbuves
individualajiem patérétajiem ir javeic iedzivotaju informéSana. Gadijuma, ja kadam no iedzivotajiem ir
pamatotas pretenzijas attieciba uz pievadu piesaisti ir javeic projekta korekcija autoruzraudzibas kartiba.

Caurulvadu izbave

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar lapu UKT-37, ka ari paredzét smilts apbérumu.
Pagaidu €kas un baves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét plastmasas
caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par + 5C, saskana ar caurulu razotaja prasibam. Caurulu un
veidgabalu transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi
Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiS8anas tranSeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas
dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidéji blivas vai blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz
tran3ejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplangjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz transejas

dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak$é&jas virsmas nedrikst blt nekadi materiali, kas
varétu sabojat caurules parklajumu.
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Caurules pirms ieguldiSanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilniba vai arm atkaribd no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

IzpildTtajam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel$anai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekit vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricindjumu dél, tds pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas
nokritudi, var tikt izbrakéti.

ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radrit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé|. Tas ir janovieto uz miksta materiala.
Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un 1pasu uzmanibu pievérs tam, lai novérstu uzmavas
iek§ejas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives [[dz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta prom no saules gaismas,
taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas
temperatirai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

IzpildTtajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebdve. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata , no iekSpuses iztira visus putek|us, netirumus un iznem sveSkermenus.
Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodrosSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savieno8anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
transeja ir japieber ar smilti ITdz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Izveidojot piesléguma mezglus eso$ajam Gdensvada magistralém, darbu apjoma ietilpst art pievienojuma
vietas atrakSana, stabilas un noblietétas balsta pamatnes izveido8ana, balsta veidnu izgatavo$ana, balsta
iebetonéSana un caurulvadu hidroizolacijas atjaunoSana (ja nepiecieSams).

Projektejamo udensvadu un kanalizacijas tiklu valsts cela Skérsojuma vietds paredzéts 3Skérsot ar
caurdiruma metodi. Caurddruma veikSanai projektd paredzétas darba un pienemsSanas bivbedres.
Caurdiruma vietas izmantojamas caurules, kas paredzétas caurddrumiem (saskana ar LVS EN 12201,
PAS 1075). Caurdirumu veic atbilstoSi projekta pienémumiem un atblstoS$i LBN 222-99 prasibam
specializéts uznémums, pirms tam sanemot visus nepiecieSamas atlaujas.

Udensvada montaZas darbiem ir japieskaita ari izbdvéta caurulvada parbaude zem spiediena (péc
magistralu izblves un péc parslegumu ierikoSanas un tdensvada dezinfekcija (atbilstosT LVS EN 805
prasibam). Uz beigu parbaudi jauzaicina pagasta komunala dienesta parstavis. Péc 24 stundu kontakta
hloréto Skidumu izskalo ara ar Gdeni no eso8as Udensvada sistémas, ieskaitot visu pievadu izskalo$anu. Ja
bakteriologisko analizu rezultati ir negativi, tad dezinfekcija ir jaatkarto. Ja hlora atlikums ir lielaks par
pielaujamo, tad ir javeic papildus skaloSana un janonem paraugi atkartotai Kimiskai analizei. Veicot
dezinfekcijas proceddras, ir jaievéro piesardziba, lai nodroSinatu, ka stipri hloréts Gdens nevarétu iek]|at
esoSaja Udens parvades un sadales sistéma.
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Hloréta Gdens utilizaciju veic Buvétajs. Ja hloréto tdeni Buvétajs vélas iepludinat ielu novadgravjos vai
lietus kanalizacija, tad ir jasanem atlauja no Regionalas vides parvaldes. Kanalizacijas tikla drikst ievadit
tikai Gdenus, kuru hlora saturs un vienlaicigi ievadamie daudzumi ir saskanoti ar vietéjo komunalo dienestu.
Virs kontrolakam zalaja zona ir jauzstada ¢uguna lokas ar vakiem, kas paredzéti vismaz 25 tonnu slodzei, ta
lai l0ku aug8as butu 5 l[dz 7 cm virs zemes virsas. lelu iebraucamaja dalad izblvetajam grodu akam ir
jauzstada ,peldosa” tipa likas ar vakiem, kas paredzéti 40 tonnu slodzei, ta, lai [ku augSas batu Iidz ar
ielas virsu.

Kanalizacijas tikli pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiestad gaisa, gan Skidruma aizpildidanas metodi péc
LVS EN 1610.

Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasutitaja prasibas.

Grantéta ielas seguma atjauno$ana
150 mm bieza grants un vidé&ji rupjas smilts 250 mm to blivéjot slana iekladana cela klatné.
Ciema lelu seguma atjaunoSana

Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sékSanas tranSeja iebérto pédéjo grunts slani ir jablivé ar 400 kg
vibroplatni vai 0,5 ldz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar ¢etram Skérsojuma reizém. Grantéto ielu seguma
atjauno$anai ir jaizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez méala piemaisijumiem granulas
materiala: un parmeérigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst izmantot sasaluSu granti, kas satur ledu.
Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat lielaki par 10mm.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta segumu un aku €uguna Iokam ir jabat pieguloSiem un
glitiem. LOku vakus un ekspluatacijas aizbidnu kapes ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis.
Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C).
Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad tas ir atdzisis I1dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma
virsmai jabat ar viscaur [tdzenu faktdru.

Pielaides pie aku vakiem un ekspluatacijas aizbidnu kapém ir +6mm — Omm. Asfaltéta virsma nedrikst bat
vilnaina. lesédumi ir pieJaujami ne vairak k& 10mm uz 3m.
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4. Darbu organizacija ciema teritorija

TranS$ejas un cela zimju uzstadiSana

Tiklu izbUve paredzéta teritorija blakus vai pa eso$ajam ielam un celiem. Tadé| transporta Ilidzek|u vaditaju
bridinaSanai vairakos cela posmos, iebraucot Prauliend un pirms darbu veik8anas vietas savlaicigi ir
jauzstada atruma ierobezojuma zime Nr.323 un bridindjuma zime Nr.118. Kopuma ielu sadalijjums ir
labveéligs un lielako dalu projekta planoto bavdarbu vietu ir iespé&jams apbraukt. Pirms krustojumiem
atkariba no situacijas ir jauzstada bridinajuma zimes (piem. 711) par to, ka atseviskas ielas uz laiku var bat
slegtas. Jebkura gadijuma pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu organizé3anas plans (atkariba no
planota bivdarbu grafika) un transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam institlcijam.
Visus valsts autocela Skérsojums planots veikt ar caurdiruma metodi, tadé€| transporta kustiba batiski netiks
traucéta. Kopuma tiek paredzéta garu Udensvada posmu izblve, tadeé| darbu organizéSana javeic pa
posmiem. Piekli3anai pie eso$am ciema €kam un dzivojamam majam, pari trandejam nepiecieSamibas
gadijuma jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc cauruju
montazas. Sakara ar to, ka vietdm ir ierobezota specializéta transporta piebraukS8ana ( ugunsdzésibas
masinas, atra palidziba utml.), tiek piedavats Gdensvada tiklu izbivi veikt pa 30 — 40 m lieliem posmiem ar
sekojosu hidraulisko parbaudi. leverojot posmu secibu, tiek nodroSinata piebraukSana visam kvartala ékam.
Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rak§anas darbu laika eso$o
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportésana un uzglabasana

Caurulvadi bavlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstoSiem koka paliktniem. Caurules vienu no
otras atdala koka spraisli. Caurules sainos janovieto ta lai tas balstas uz spraiSliem un nebalstas uz
uzmavam. Attalumam starp spraiSliem jaatbilst caurulu raZotaju instrukcijai. Pirms iekrauSanas ir
japarbauda un japarliecinds, ka caurules nav bojatas. Caurulu iekrauSanai — izkrauSanai jaizmanto
atbilsto8as jaudas celamierice, pielietojot atbilstoSa garuma plakanas tekstila stropes. ManevréSana javeic
vienmérigi, neradot SlpoSanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai treileri. Transporta lldzeklim jabat
piemérotam caurulu parvadaanai. Jaizmanto transporta lidzeklus un treilerus ar atbilsto$a izméra sanu
balstiem, tadejadi stabiliz€jot kravu. Kravas nostiprindSanai izmantot specialas tekstila siksnas ar savilci.
Nav pielaujama caurulu meSana uz zemes, pat uz riepam vai smilti. Péc piegades buvlaukuma japarbauda
vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos
laukumos. Caurules krautné janovieto atbilstoSi raZotaja instrukcijai. Gan transportéjot, gan krautné
caurulvadi balstas uz koka spraiSliem, kas izvietoti atbilstoSi razotdja noraditajam attdlumam. Kategoriski
aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un konstrukciju. Dazadiem caurulvadiem tie ir at3kirigi.
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6. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi

6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, raZzo$anas

sanitarijas un ugunsdro$ibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipasa uzmaniba pievérSama sekojosu prasibu izpildei:

6.2

Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilstoSam apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bavnieciba.

Pagaidu bives (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu ierikot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabell transeja.

Nosacit bistamas zonas robezu attdluma pa horizontali no iespéjamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma lidz 20m jabdt ne
mazakam par 7m, augstuma Ilidz 70m - ne mazakam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik8anas projektu.

Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus ¢eneradluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméjam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas drosibu un jakontrolé grafika izpilde.

Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino8am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bivniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacel$anas lidzekliem (kdpnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.
Bavlaukums apdzivotas vietas vai darbojoda uznémuma teritorija ir janozogo, lai nedotu iespéju
nepiedero$am personam iek|it taja. Nozogojumam jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroS8ibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievéers sekojosam prasibam:

Objekta javeic ikgadéja ugunsdroSibas instruktdza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums
stradajosiem.

Ugunsgréka dzéSanai izmanto buvniecibas teritorijda esoSos ugunsdzésibas Gdens nemsSanas
vietas.

Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojodus un degoSus Skidrumus, celamo €ku un
bavju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegosiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedrodas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,
védinasanas iekartam.

MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdroSibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veikSanas
(darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem materialiem,
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dego8as konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem, novésta dzirkstelu nokriSana uz degoSam
konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un laukumiem).

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

Glabajot nedzéstus kalkus, janovérs mitruma un tdens pieklGSanas iespéjas.

Pagaidu elektroparvaldes linijas buavlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs
brauktuvem.

2,5 m augstuma no zemes vai gridas elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.
Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 V japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m
no gridas.

Attalums no spuldzes IT1dz griti degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 V.
Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, droSinataji, pieslégumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rtpnica razotas.
Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet seviski bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 V.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

Bavprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkura diennakts stunda varétu izsaukt
ugunsdzéseéjus. Pie telefona jabat plaksnitei ar ugunsdzéséju izsauk§anas numuru.

Bavlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinosanai. Pie skanu
signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

6.3 Dabas aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana ar Regionalas vides parvaldes prasibam un LR

likumdosanu.

Bavdarbu laika Aizliegts:

Izveidot buvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
blvniecibas generalplana.
Sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

Izdedzinat bituma varidanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.
Jaizpilda:

Rak8anas darbu zonas tie$a tuvuma esosie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.

Jaizveido degvielas un ellas novietnes vietas ciets segums, kas nepielautu 3o vielu iestk3anos
augsne.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.
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- Janovac bavgruZi no sastatném un celamas €kas ar slégtu teknu, kastu un

konteineru palidzibu.

- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacenSas novérst to putéSana izkrauSanas,

iekrauSanas darbu laika.

- Nepielaut bistamu un netiru notekddenu iepludindSanu atklatas ddenskratuves,

iesdcinaSanu gruntr.

Péc darbu pabeig8anas visa teritorija, kas tika izmantota buvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstoSi

sakotn&jam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, buvgruZzi jaizved 1pasi noraditas vietas.

St BovproJEKTA DOP  paLas

BOVPROJEKTA DOP DALAS VADITAJA
Tatuana Loginova

SEPTEMBRIS
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