OSUPES PAGASTA SAIETA NAMA ADMINISTRATIVAS EKAS FASADES
UN VENTILACIJAS INZENIERTIKLU VIENKARSOTA RENOVACIJA

DARBA ORGANIZACIJAS PROJEKTS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

OSUPES PAGASTA SAIETA NAMA FASADES UN VENTILACIJAS
INZENIERKOMUNIKACIJU VIENKARSOTA RENOVACIJA

VISPAREJA DALA

Darba organizacijas projekts izstradats objektam Osupes pagasta Saieta nams, Skolas
iela 4, Degumniekos, Osupes  pagasta, Madonas  novada  ar  kadastra
apzim&jumu 7082 013 0173 001, p&c Madonas novada pasvaldibas pasitijuma.

Tehniska projekta dokumentacija tiek sniegti risinajumi €kas fasades un ventilacijas
inzeniertiklu vienkarSotai renovacijai.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi §1 objekta darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais biivuznéméjs darbus organizé un koording
ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 379
"Darba vides iekséjas uzraudzibas veiksanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bitvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi"
prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato baivprojektu un
Latvijas Biivnormativos noteikto biivdarbu veikSanas kartibu.

Darbu organizacijas projekts izstradats lai:

1) nodroSinatu racionalu un kvalitativu biivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas
normativo aktu prasibam,;

2) sniegtu informaciju par biivdarbu veikSanas laika veicamajiem darba aizsardzibas,
darba dros§ibas tehnikas un ugunsdro§ibas pasakumiem;

3) noverstu esoSo inzenierkomunikaciju bojajumus biivdarbu veikSanas laika;

4) nodroSinatu biivdarbu izpildes higi€niskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un
apkartgjai videi.

PROJEKTETIE BUVDARBI UN TO SECIBA

Apraksts:

Projekta ietvaros veikti energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi nomainot atseviskus
logus un durvis, nosiltinot pagrabstava parsegumu, cokolu, fasadi un jumtu; uzstadot
ventilacijas sisteémas rekuperaciju (skatitaju zales dala). Demont€ti un atjaunoti ieejas lieveni
ar betona brugakmeni.

Projekta ietvaros pilniba parbuvéta skatitaju zales ventilacijas sist€ma, uzstadot jaunu
piespiedu védinasanas sist€ému un rekuperacijas iekartu.

Seciba:

1. Buvlaukuma sagatavosSanas darbi

1.1. objekta lielformata informativais stends, mobila zoga uzstadiSana, norobezojoSas
lentas uzstadiSana, stradnieku un instrumentu modulu piegade un re, biotualetes piegade
un 1re, pagaidu elektropieslégums un tidensapgade, iesk. atsevisku uzskaiti;
Demontazas darbi
Cokola siltinasana
Fasades siltinasana
Jumta k-cijas renovacijas darbi

Al
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6. Ventilacijas sisteémas renovacijas darbi

7. Teritorijas labiekartoSana

2.1. lievenu izveide;

2.2. jaunas apmales izveidosana &kai;

2.3. grunts nostum$ana veidojot kritumu no &kas un liekdas grunts aiztransport€Sana,
plan&sana un zalaja atjaunosana..

DEMONTAZAS DARBI

Pie demontazas darbiem jaievéro:

e Paaugstinata riska darbos nedrikst nodarbinat personas jaunakas par 18 gadiem;

e Veicot demontazas darbus, janodroSina transportam un stradniekiem drosu
parvietoSanos un pieeju esosajam biveém un infrastruktiras objektiem. Demontazas
darbi un to seciba jabiit zinama visiem stradniekiem;

e Jabit paredzetai droSai materialu nokrausanas vietai;

e Visi stradnieki janodroSina ar aizsarglidzekliem (kiver€m, specializ&tiem apaviem utt);

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Autotransporta piebraukSana teritorija pie renov€jamas €kas organiz€jama pa esoSo
grants seguma iebrauktuvi. Buvlaukuma teritorija nav paredz&ti apgrieSanas laukumi.
Teritorijai paredz€ta viena 4,5 m plata iebrauktuve/izbrauktuve ar ierikotiem vartiem.

Transporta kustiba biivlaukuma un ta pievadcelos organiz€jama atbilstosi vispargjo
celu satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums
biivlaukuma teritorija - 5 km/h.

Biivuznémgjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un pievadcelos, cik
talu tas attiecas uz bivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikoSanu.

APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Biivuznéméjam buvlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vertibu
apsardzi. Buvlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederosu personu iekl@iSanu biivlaukuma
teritorija.

BUVDARBU VEIKSANA

Pie atbildiga buivdarbu vaditaja biivlaukuma ir pieejama sekojosa dokumentacija un
aprikojums:

1) buvatlaujai (kopijai),

2) darbu veikSanas projektam konkrétaja bridi veicamo biivdarbu izpildei,

3) biivdarbu zurnalam,

4) autoruzraudzibas Zurnalam,

5) uznémgja liguma kopijai,

6) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,

7) stradajoso darba laika uzskaites tabulai,

8) darba drosibas instruktazas darba vieta zurnalam.

9) darba drosibas un ugunsdrosibas instrukcijas,

10) ieksgjas kartibas noteikumi

11) ugunsdzesibas aparats;

12) pirmas palidzibas aptiecina.
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Biivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Vispargjo buvnoteikumu 5.4. nodala
noradita dokumentacija.

Veicot atbildigu €kas konstrukciju, ka arT nakoSajos darba posmos aizsegtu €kas dalu
izbiivi, p&c darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto
darbu pienemsSanas aktus. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noforméSanas kategoriski
aizliegta. Sastaditos aktus registré buvdarbu zurnala. Bavdarbu Zurnala registré ari bivei
piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI

Biivniecibas sagatavoSana biivlaukuma uzsakama tikai péc biivatlaujas sanemsanas.

Uzsakot sagatavoSanas darbus biivobjekta, galvenais buivuzneéméjs nozimé atbildigo
darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 Iidz 50.

Pirms biivniecibas sagatavosanas darbu biivobjekta uzsaksanas buivvalde jaiesniedz
sekojosi dokumenti:

1) apdroSinataja izsniegtu bluvuzneéméja (buvetaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdroSinasanas polise,

2) ja buivnieciba tiks veikta par valsts vai pasvaldibu lidzekliem, ka arT ja pasiititajs
pieprasa darbu biivuzraudzibu - l[iguma kopiju par biivuzraudzibu,

3) biivuzrauga saistibu rakstu,

4) atbildiga buivdarbu vaditaja saistibu rakstu.

Pirms buvdarbi v&l nav uzsakti, galvenais bivuzpémeéjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka ari eso$as
apbuves apstak]os iezZim& un norobezo bistamas zonas, nosprauz esos$o pazemes komunikaciju
un citu bivju asis, vai iezimé to robezas, ka arT nodroSina transportam un gaj&jiem drosu
parvietoSanos un pieeju esosajam biivem un infrastruktiiras objektiem.

Biivniecibas sagatavoSanas darbu laika nepieciesams veikt sekojosus pasakumus:

1) biivdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSanu,

2) parvietojamas tualetes uzstadiSanu;

3) instrumentu noliktavas konteinera izvietoSanu,

4) lielgabarita buvmaterialu nokrausanas laukuma ierikosanu,

5) biivtafeles ierikoSanu pie ieejas biivlaukuma,;

6) elektroenergijas pagaidu pieslégsanas vietas ierikosanu,

7) biivgruzu konteineru novietnes ierikosanu,

8) pirms renovacijas darbu uzsaksanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja
radijumu un sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites iekartas
ekspluataciju atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi.

Pirms biivniecibas sagatavosanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos
saskanosanas darbus.

BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Visparigo biivnoteikumu 5.6 nodalas 153. punktu, par biivdarbu kvalitati ir
atbildigs biivuznémeéjs. Biivdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Visparigo buivnoteikumu
154. punkts):

1) buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotngjo kontroli,

2) atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

3) pabeigta (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla nosléguma kontroli.
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Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas
aktu (skat. Visparigo biivnoteikumu 7. un 8. pielikumu). Nav pielaujama sekojoso veicamo
darbu uzsakSana, ja pasiititaja un blivuznémeéja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas
vieta parakstijusi ieprieksgjo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja buivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu
pienemto segto aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto
darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasiititajs saskana ar Bivniecibas likuma 27. pantu un LBN 303-03 “Biivuzraudzibas
noteikumi” biivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina buvuzraugu un iesniedz biivvaldé
biivuzrauga saistibu rakstu.

Biivniecibas kontroli vietgjas pasvaldibas administrativaja teritorija ir tiesigas veikt
atbilstosas biivvaldes amatpersonas ar buivniecibas kontroles tiestbam, saskana ar Biivniecibas
likuma 7. panta pirmas dalas 4. punktu, ka arT atbilstosi Buvniecibas likuma 30.pantam.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija buvdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas par
laiku, kura atklajuSos defektus biivdarbu veic€js noverS par saviem lidzekliem. Minimalais
garantijas laiks ir 2 gadi.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

1) buvniecibas un renovacijas darbu laika nodrosinat apkartgjas vides un virszemes
tdensobjektu aizsardzibu no piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem
no celtniecibas tehnikas;

2) biivniecibas un renovacijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi
tam paredz€tas vietds un apsaimniekosanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas
likuma” 13. un 14. pantu prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir
sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekosanas atlaujas;

3) aizliegts sajaukt biivniecibas un renovacijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 16. pantam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietgjas paSvaldibas saistoSos
noteikumos noteikto atkritumu apsaimnieko$anas planu.

Biivgruzu savaksanas un izvesSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

Izvedot biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darbu uzsaksanas biivlaukuma darba devejs veic nodarbinato darba drosibas un
veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju,
2) instruktazu darba vieta:

2.1) sakotngjo- uzsakot darbu objekta;

2.2) atkartoto

2.3) neplanoto un mérka instruktazu.

P&c stradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veicgjs veic atzimes attiecigos darba
instruktazas zurnalos.

Pirms biivdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka art
nosiita Valsts darba inspekcijai iepriek§&ju pazinojumu par biivdarbu veikSanu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriek$gja pazinojuma par biivniecibas uzsakSanu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objektd visiem pieejama labi redzama vieta un
nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.
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Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde biivdarbos nodarbinatajam personam
ir obligata.

Bivlaukuma galvenais buvuzneéméjs izstrada biivobjekta ieksgjas kartibas, darba
drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais blivuzpeémejs
iepazistina visus darbuznéméjus un buivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir
saistits ar buvobjekta apmeklé$anu, par to apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Biivuznemejs organiz€ visu darbinieku veselibas uzraudzibu, ipasi verSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.527 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka no
17.06.2004.).

Biivobjekta jaiekarto ar informacijas zZim&m apzimétas pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekluSanas), sakari neatlieckamas
palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talrupa numuriem attieciga dienesta izsaukSanai
(ugunsdzesibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar
EC mark&umu un atbilstosam lietoSanas instrukcijam (ipaSa uzmaniba tiek pievérsta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pedu, purngala aizsardzibu).
Biivdarbu vaditajs kontrole IAL (individualo aizsardzibas lidzeklu) pielietoSanu atbilstosi
darba aizsardzibas instrukcijai, biivobjekta iek$g€jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu
Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabiit ar EC mark&umu un ar
atbilstoSam lietoSanas instrukcijam. Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kur§ ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskand ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais personals
ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecino$i dokumenti.
Prasibu ievérosanu kontrole galvena buvuzneméja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Bivuzpémegjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai
smagumu cel$anai un parvietosanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas
prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana prasibu ievéroSanu un realiz€Sanu
atbildigs ir Galvena biivuzpémgja atbildigais biivdarbu vaditajs.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajosais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes,
veicami saskana ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma" prasibam.

Darba devgjs nodro$ina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak),
darbu veic uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai, ka
arT ieverojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu
izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats 1idz minimumam
un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstakli, kurus
darba dev@js nevar mainit (parveidot).

Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad buvdarbu vaditajs vai meistars kopa
ar brigadieri ir apskatijuSi neso$as konstrukcijas atbilstibu Darbu veikSanas projekta
noraditajam. Darbu izpild€ javadas pec VS 12.3.040-86 prasibam.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 m, ka ari, ja to attalums no
iesp&jamas kriSanas vietas ir lielaks par 2 m, janodrosina ar pagaidu nozogojumiem.
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Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala
kast€ vai somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par
2,5 m no atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas
darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs
japartrauc, Iidz bistamiba ir noversta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laika apstakli nerada risku nodarbinato
droSibai un veselibai.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU

Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms
darbu sakuma japarliecinas par aizak&Sanas un iezogosanas iericu izturibu un stabilitati, ka art
vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parn€sajamas
trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda, vai tie ir
darba kartiba.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaievero sekojosas prasibas:

1) Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai liela,

2) Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama,

3) Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakustgties,

4) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena salickSanas vai
pagrieSanas,

5) Kravas parvietosanas vieta nedrikst biit parak Saura, tai jabut pietickami apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bt slidena,

7) Nav pielaujama kravas parvieto$ana ar rokam liela attaluma.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojosus materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu
tuksSo taru. TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredz&ta vieta.
Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucg€jumiem, kas radusies darbu laika.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdros$ibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un buivdarbu izpildes gaita atbild
biivdarbu veicgjs (buvetajs vai buvuzpémejs). Ugunsdrosibas prasibas, veicot biivdarbus,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Riga, 2004. gada 17. februari, 8. nodala.

Biivobjektu janodroSina ar ugunsdrosibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS
446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajauksana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojo$sam vielam.

Objekta izvietojami 2 Udens-putu (6 1) ugunsdz€Samie aparati, to atraSanas vietas
apzimgjot ar atbilstosam zZimém.
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Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt pec juridiskas personas, kas
veic biivdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimé&tas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrosibas pasakumus. MetinaSanas darbus
atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtsp€jigam €ku konstrukcijam,
2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegoSa materiala
aizslietni.

BUVDARBU NODOSANA PASUTITAJAM

P&c biivdarbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, lieka grunts un biivgruzi, kas
radusies demontazas laika no biivlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas.
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