DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Darbu organizéSanas projekts sagatavots pamatojoties uz bivprojekta
“Siltumtrases izbtive no Zabera ielas magistralas siltumtrases lidz Darza iclai
uznémejdarbibas attistibai Madona™ ietvertajiem inZenierrisinajumiem. Biivdarbu
organizeSanas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, ka art
speka esosas celtniecibas normas.

Darbu organizeSanas projekts izstradats, lai:

v’ nodro$inatu racionalu un kvalitativu buvdarbu izpildi atbilsto$i
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam;

v' sniegtu informaciju par buvdarbu veik$anas laika veicamajiem darba
aizsardzibas, darba droSibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem,;

v" novérstu eso$o inzenierkomunikaciju bojajumus bavdarbu veikSanas
laika;

v" nodro$inatu bavdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku
veselibai un apkartgjai videi.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Lai izvairitos no cilvéku iekliiSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem atbilstosi Latvijas valsts standarta nosacijumiem, kur$
nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar aizsargajosam, droSibas un
bridinajuma funkcijam, ka ari noZogojumu uzstadiSanas vietu (iekS€jo un ar€jo)
un stiprinajuma veidus.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Biivdarbu laika darbuznémejam janodroSina nepartraukta un netrauceta gajeju,
viet€ja un operativa transporta kustiba.

Darbuznéméjam janodroSina nepiecieSama pieeja privatipaSumam un
sabiedriskajiem objektiem saskana ar prasibam, ko izvirzijis pasttitajs un varas
iestades, nepiecieSams saskanot darbu veikSanas projektu.

Satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie [idzekli jauzstada
ne atrak ka vienu dienu pirms darbu uzsaksanas.

Darbuznémgja pienakumos ietilpst jebkadu nepiecieSamo gajéju un celu tiltu
izveidoSana. Gaj€ju tiltiem jabiit ar margam gajeju celu un roku augstuma. Tiltiem
par celiem 1pasi jaapzZime malas, celiem jabiit pietickami platiem satiksmes droSibas
nodroSinasanai un konstru€tiem attiecigajai satiksmes slodzei. Darbuznéméjs atbild
par tiltu konstrukcijas drosibu un to izvietojumu.



VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivdarbi organiz€jami un veicami ta, lai kait€§jums videi biitu iesp&jami
mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un dro§ibas aizsargjoslas
biivdarbi veicami un organiz€jami, iev€rojot tiesibu aktos noteiktos
ierobezojumus un prasibas.

Veicot zemes darbus, maksimali jasaglaba augsnes virskarta, kuru jaizmanto
zalaju un stadijumu atjaunoSanai. Izrakto grunti novietot kaudz€s blakus
tranSejam un izmantot atpakal aizb&rSanai. Aizliegts izveidot pagaidu
caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredz€ta augsnes atjaunoSanas
pasakumi.

Biivdarbu veikSanas procesa nav pielaujama buvprojekta neparedzetu
stadijumu ierikoSana, ka ar1 saglabajamo koku bojasana.

Degvielas un ellas novietnes japaredz vietas, kur ir ciets segums, kas
nepielautu So vielu iestukSanos augsné.

Biivniecibas procesa javeic pasakumi, lai objekta teritorija netiktu piesarnota
un piegruzota ar biivatkritumiem. Aizliegts sadedzinat biivgruzus un citus
atkritumus, ka arT tos aprakt buvlaukuma. Blivgruzi jasavac ar kastu un konteineru
palidzibu. Veicamie pasakumi teritorijas uzturéSanai kartiba:

v' plana izstradasana bavatkritumu apsaimnieko$anai;

v’ liguma noslégSana vai atlaujas sanemSana buvgruzu utilizacijai,
parstradei vai izgaztuves izmantoSanai;

v’ savlaiciga atbilstoSu konteineru pasitiSana, uzstadiS$ana, uzturé$ana
kartiba, izveSana, utt.;

v’ pareiza buvmaterialu nokrauSana un uzglabaSana nemot véra
piegadataja noradijumus, esosas materialu novietoSanas vietas reljefa
Ipatnibas, materialu specifiku, utt.;

Nav pielaujama tidens novadiSana paSteces cela un nesagatavotas gultnés.
Transejas iepliiduSos grunts-tidenus un virsidenus atstikné ar siikniem. Atstiknéta
gruntsiidens novadiSana pilsétas lietus kanalizacija, iepriekS saskanojot to ar
atbilstoSo institiiciju. Pagaidu drenazZa transSeja caurulu montazas laika japlano un
jauzstada, nemot vera izrakuma stabilitati un nepiecieSamibu nodroSinat darba
apstaklus sausa transeja, ka ar drenaZzas iespaidu uz apkartgjo vidi.

KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivuznémgjs. Biivdarbu kvalitate nedrikst
biit zemaka par Latvijas biivnormativos, apbiives noteikumos un citos
normativajos aktos noteiktajiem biivdarbu kvalitates raditajiem.

Biivdarbu kvalitates kontrole javeic saskana ar bivuznémgja izstradatiem,
atbilstoSi veicamo darbu veidam un apjomam, kvalitates kontroles planiem.
Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:



v buvdarbu  veik8anas  dokumentacijas, piegadato  materialu,
izstradajumu un konstrukciju, iericu, mehanismu un lidzigu iekartu
sakotng&jo kontroli;

v atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

v’ pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju
elementa) nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari
izbiivétas ugunsdro§ibai nozimigas inzeniertehniskas sist€mas pienem
ekspluatacija ar pienemsSanas aktu.

Nav pielaujama veicamo darbu uzsakSana, ja pasititaja un biivuznéméja
parstavji nav sastadijuSi un darbu izpildes vieta parakstijusi iepriekS€jo segto
darbu pienemsSanas aktu.

Ja biivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp€ami ar aktu
pienemto segto darbu bojajumi, pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota
ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

BUVDARBU GENERALPLANS

Biivdarbu organizacijai par pamatu nemt buivprojekta inZenierrisinajumu
dala izstradato generalplanu (SAT-2, SAT-3), ka ar1 buvprojektam pievienoto
topografisko planu, kuros noradits eso$o un planoto inZeniertiklu izvietojums.

Biivdarbi organiz&jami ievérojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa
secigumu. Detaliz€tu darbu secigumu izstrada Biivuznémeéjs biivdarbu
kalendaraja plana.

Biivdarbu sagatavoSanas procesa veicami visi organizatoriskie pasakumi, ka
ar1 darbi buvlaukuma un arpus ta, lai nodros$inatu bivdarbu sekmigu norisi un visu
1esaistito biivdarbu dalibnieku saskanotu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakSanas galvenais biivuznémeéjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbu pret nelabvéligam dabas un geologiska paradibam (appliiSana,
noslideni, utt.), kuru veikSana tiek ieklauta darbu veikSanas projekta.

Galvenais biivuznémeéjs 1ezim€ un norobezo bistamas zonas, nosprauZ esoso
pazemes komunikaciju robezas, ka arT nodroSina transportam un gaj€jiem droSu
parvietoSanos un pieeju esoSam biivém un infrastruktiras objektiem. Mingtie
pasakumi ieklaujami darbu veikSanas projekta un nepiecieSamibas gadijuma
saskanojami ar attiecigajam uzraudzibas institicijam komunikaciju un buvju
Ipasniekiem vai apsaimniekotajiem.

Biivdarbu sagatavoSanas posma javeic darbi, kuros ietilpst:
biivniecibas teritorijas sagatavoSana, attiriSana;
apstadijumu aizsardziba un parstadisana;
augsnes virskartas nonemsana;
esoSo inzeniertiklu atvienoSana un parvietoSana;
pagaidu komunikaciju un biivju celtnieciba;
tranSeju malu noZogoSana un markeSana;
pagaidu pareju ierikoSana uzstadot tiltinus gajejiem;
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v’ pirms darbu uzsakSanas, visiem darbu veic€jiem izskaidro darba
dro§ibas tehnikas noteikumus, kuri jaievéro Sada veida biivdarbos
saskana ar Latvijas Republikas biivnormativiem.

Materialu piegades objekta jaorganize, saskanojot to laikus ar atbildigo
biivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tikti
nodroSinata kravas izkrauSana nekavg&jot celtniecibas darbus un neapgriitinot
autotransporta un gaj&ju satiksmi.

MONTAZAS DARBI

Uzsakot biivdarbus, nepiecieSams pilniba demontet esoSo kanala siltumtrasi
vietas kur jaunizbiivéjamie siltumtikli izvietoti pa esos$as trases vietu.

P&c siltumtiklu buivniecibas pabeigSanas veikt esoSo cieto segumu un zalaja
atjaunoSanas darbus pilna apjoma.

Skersojot Kalvenes ielu, siltumtikli tiek izb@ivéti ar virzitas urb$anas metodi,
ievietoti apvalkcaurul€, nebojajot esoso ielas segumu.

Siltumtrases montaza javeic atbilstoSi caurulu razotajfirmas tehniskajam
prasibam.

Veicot montazas darbus, censties noverst nepamatotu izmantojamas tehnikas
iekSdedzes dzingju darbibu, lai noverstu gaisa un augsnes piesarnojumu.

Bilivuznémeéjam jaatbild par montazas darbiem:

v' saskana ar bavprojektu;

v’ janodroS$ina adekvatu stradajoSo, cita personala un jebkadu treso pusu
drosibu objekta;

v' lai montazai un ekspluatacijai nebutu kaitigu seku uz citam celtném vai
inzeniertikliem.

Biivuznémé&jam jabiit parliecinatam, ka visi darbi var tikt veikti saskana ar
mingtajam prasibam, pret€ja gadijuma, tam nekavé€joties jainformé pasiititajs par
iesp€jamajam problemam.

Ja montazas posma nepiecieSams izdarit izmainas buivprojekta, bivuznémejam
janodroSina, lai tas tiktu 1zdarits, saskanojot ar biivprojekta vaditaju.

Jaievero razotdja instrukcijas attieciba uz individualo komponentu sastavdalam,
daudzumu, maisiSanas intensitati, sakuma laiku, reakcijas laiku, sacietéSanas laiku,
ka arT tehnologiska procesa laiku. Apkartgjas vides un materiala temperatiirai jaatbilst
razotaja prasibam.

LABIEKARTOSANAS DARBI

Japarliecinas par to, vai virsmu atjaunosana visa garuma virs caurulvada tikusi
veikta saskana ar biivprojekta nosacijumiem. Sai parbaudei jaietver ari celtniecibas
darbu teritorijai blakus esoSas vietas, uz kuram iespaidu atstajusi caurulu
ieguldiSanas darbi, tai skaita transport€Sanas un citi uzglabasanas laukumi.

Visa izrakuma platuma zem asfalta virsmam tiek noklata nesaistitu
mineralmaterialu maisijums noteiktaja biezuma. Lai izvairitos no vélakas virsmu



noseésanas, ir svarigi veikt sablivésanu Iidz noteiktajai pakapei. Vietas, kur esosas
virsmas paceltas vai rakSana notikusi zem tam, virsmas janonem un saskana ar
instrukcijam javeic to atjaunoSana. Pirms virsmas seguma uzklaSanas, noblietetais

blakus esoSo.

Apmales un plaksnes jaatjauno péc pasiititaja noteiktajam instrukcijam. Zalaji
janolidzina, janograbj akmeni, virsma jaizlidzina un vieta jaapsgj, vai ar1 ja tiks
izmantots sagatavots zales segums, tas janoklaj un jaaplaista. Augi jaatjauno saskana
ar paredz€tajiem nosacijumiem.

DARBA AIZSARDZIBA

Buvlaukuma generalais buvuznémgéjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati
konkréta buvlaukuma ieks€jas kartibas, darba droSibas, ugunsdrosibas un
apsardzes noteikumi, ievérojot un neparkapjot normativos aktus. Ar
1zstradatajiem noteikumiem jaiepazistina visus darbuzne€méjus un biivniecibas
procesa iesaistitas personas, kuru darbs saistits ar biivobjekta apmekleSanu.

Par darba aizsardzibu buvlaukuma ir atbildigs galvena biivuznéméja
nozimétais atbildigais darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem —
darbuznémeéju atbildigie darbu vaditaji. Atbildigais darbu vaditajs ieveéro darba
aizsardzibas koordinatora vai koordinatoru, kuri norikoti atbilstoSi normativajiem
aktiem, noradijumus.

Biivuznéméjs nodroSina drosibas pasakumus — darba vietu un bistamo zonu
nozogojumu, bridindjuma zimju un uzrakstu izvietoSanu. Bavdarbu apjoms un
specifika lauj optimali risinat celtnieku darba aizsardzibas, droSibas tehnikas,
razoSanas higi€nas un objekta ugunsdrosibas jautajumus:

v stradnieku atpiitas un gérbsanas konteineru novietoSana teritorija
(turpat ar1 rokas instrumentu un mazgabarita materialu uzglabasana);

v vispargjo celtniecibas darbu laika ugunsdroSibai ieteicams izvietot
rokas ugunsdzéSamos aparatus;

v argjai ugunsdroSibai paredz€ts izmantot esoSos ugunsdzesibas
hidrantus;

v mobilo parvietojamo tualeSu novietoSana teritorija;

v Mazgasanas vietas ierikoSana teritorija;

v teritorija izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem
blivmaterialiem.

NepiecieSamo tualetes kabinu, roku mazgajamo konteineru (stradniekiem)
skaitu nosaka biivuzné€mé;js, vadoties peéc planota stradnieku skaita.

IETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS



Darbu veikSanas kalendarais grafiks;
Biivdarbu generalplans;
SagatavoSanas darbu un biivdarbu apraksts;
Galveno biivmasinu darba grafiks;
NepiecieSamo specialistu saraksts darbu veikSanai biivobjekta;
Darba aizsardzibas, droSibas tehnikas, razoSanas higiénas un
ugunsdrosibas pasakumu tehniskie risindjumi (saskana ar LR
blivniecibai saistoSiem ar darba aizsardzibu obligatajiem
normativajiem aktiem);

7. Darbaspéka kustibas grafiks.

Darba veikSanas projektu izstradat atbilstosi Ministru kabineta 21.10.2014.
noteikumi Nr. 655 ,,Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 310-14 ,,Darbu
veikSanas projekts™ prasibam.
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