
 

Darba organizēšanas projektsDarba organizēšanas projektsDarba organizēšanas projektsDarba organizēšanas projekts

Skaidrojošais apraksts.Skaidrojošais apraksts.Skaidrojošais apraksts.Skaidrojošais apraksts.

1.1.1.1. Darbu izpildes secībaDarbu izpildes secībaDarbu izpildes secībaDarbu izpildes secība

Vispāraīgas prasības. Vispāraīgas prasības. Vispāraīgas prasības. Vispāraīgas prasības. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums savlaicīgi 

un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, izstrādāt un saskaņot Darba veikšanas 

projektus (DVP) katram konkrētam darbu veidam un posmam.

Autoceļa  pārbūves  darbi  paredzēti  valsts  nozīmes  arheoloģiskā  pieminekļa  Sāvienas 

(Jokstu)  senkapu  (valsts  aizsardzības  nr.  1694)  teritorijas  zonā.  Autoceļa  Ezergali  –  Mežāres 

posmā no Pk14+50 līdz Pk19+86 nodoršināt arheoloģisko uzraudzību. 

Sagatavošanas darbi.Sagatavošanas darbi.Sagatavošanas darbi.Sagatavošanas darbi. Īpašuma robežu, sarkano līniju un aizsardzības zonu noteikšana dabā. 

Izbūvējamo objektu nospraušana dabā veikt saskaņā ar projektu. Koku un krūmu zāģēšanu skatīt 

rasējumos un sarakstos.  Koku ciršanu, kas nepieciešama autoceļa pārbūves darbu īstenošanai, 

veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža. Nozāģētos kokus piedāvāt 

zemes  īpašniekam,  ja  zemes  īpašnieks  atsakās,  nozāģētos  kokus  nogādāt  uz  būvuzņēmēja 

atbērtni. Segumu demontāžu veikt atbilstoši Teritorijas sadaļas rasējumiem un darba daudzumu 

sarakstiem.    

Komunikāciju pārbūve. Pirms ceļa konstrukcijas izbūves jāveic nepieciešamā komunikācijuKomunikāciju pārbūve. Pirms ceļa konstrukcijas izbūves jāveic nepieciešamā komunikācijuKomunikāciju pārbūve. Pirms ceļa konstrukcijas izbūves jāveic nepieciešamā komunikācijuKomunikāciju pārbūve. Pirms ceļa konstrukcijas izbūves jāveic nepieciešamā komunikāciju    

pārbūve, atjaunošana un aizsardzība, to nepieciešams veikt pirms seguma izbūves. pārbūve, atjaunošana un aizsardzība, to nepieciešams veikt pirms seguma izbūves. pārbūve, atjaunošana un aizsardzība, to nepieciešams veikt pirms seguma izbūves. pārbūve, atjaunošana un aizsardzība, to nepieciešams veikt pirms seguma izbūves. 

Autoceļa nobrauktuvju izbūve.Autoceļa nobrauktuvju izbūve.Autoceļa nobrauktuvju izbūve.Autoceļa nobrauktuvju izbūve. Skatīt  sarakstus  un  rasējumus.  Izbūves  darbi  veicami  pa 

posmiem – brauktuves labās un kreisās puses būvdarbu zonās. 

Būvuzņēmējam jānodrošina ceļam blakus esošo māju iedzīvotāju drošu piekļuvi mājoklim.

Rakšanas  darbu  laikā  un  līdz  pat  tranšeju  aizbēršanai  nedrīkst  pieļaut  grunts  blīvuma 

samazināšanos ap tranšejai paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso 

esošās komunikācijas, rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs 

komunikācijas.   Atraktas  komunikācijas  jānostiprina  atbilstoši  rakšanas  darbus  uzraugošo 

speciālistu norādījumiem.

Blakus  kokiem  rakšanas  darbus,  izmantojot  tehniku,  var  veikt  tikai  tad,  ja  attālums  no 

kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,50 m. Ja attālums ir mazāks, koka saknes jāatrok ar 

rokām  vai  speciālu  sakņu  atrakšanas  tehniku  (gaisa  kompresoru).  Izrakto  dažādu  tipu  grunti, 

jānober atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu materiālus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, 

jāuzmanās, lai nesabojātu tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas malas.



 

Ceļa brauktuves izbūve.Ceļa brauktuves izbūve.Ceļa brauktuves izbūve.Ceļa brauktuves izbūve. Skatīt  Teritorijas  sadaļas  sarakstus  un rasējumus.  Izbūves  darbi 

veicami  pa  posmiem  –  brauktuves  labās  un  kreisās  puses  būvdarbu  zonās,  lai  nepārtrauktu 

automašīnu kustību. Nepieciešamības gadījumā satiksme jāregulē ar  brīdinošām ceļa zīmēm par 

braukšanas apgrūtinājumiem.

Ceļa brauktuves izbūves secība (analoģiska visiem posmiem un kārtām):

- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve.

-  trases nospraušana dabā;

-  segumu demontāža;

-  esošo  pazemes  inženierkomunikāciju  atrašanās  vietas  noteikšana  apkalpojošās 

organizācijas pārstāvja klātbūtnē, to aizsardzības pasākumi un pārbūve;

-  caurteku demontāža un izbūve;

-  brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrāde;

-  kabeļu iečaulošana un rezerves cauruļu izbūve;

-  brauktuves un segas pamatu konstrukcijas izbūve;

-  brauktuves un nobrauktuvju segas izbūve;

−satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve.

Segumu  demontāžas  laikā  nesabojāt  esošās  inženierkomunikācijas!  Komunikāciju,  kasSegumu  demontāžas  laikā  nesabojāt  esošās  inženierkomunikācijas!  Komunikāciju,  kasSegumu  demontāžas  laikā  nesabojāt  esošās  inženierkomunikācijas!  Komunikāciju,  kasSegumu  demontāžas  laikā  nesabojāt  esošās  inženierkomunikācijas!  Komunikāciju,  kas    
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3. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ3. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ3. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ3. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ

Satiksmes organizācija paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem” dotajām tipveida shēmām.

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot ceļa segas  izbūves darbus, paredzēts transporta 

plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru brauktuves pusi. 



 

1. attēls – satiksmes organizācijas shēma  brauktuves rekonstrukcijai



 

Visās projekta izbūves vietās jānodrošina piekļuve privātīpašumiem, satiksmes organizācija 

paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 

dotajām tipveida shēmām. Izmantota shēma Nr. 3 – Ceļš ar vienu bruakšanas joslu katrā virzienā. 

Slēgta viena braukšanas josla. Divvirzienu satiksme organizēta ar ceļazīmēm. Pārbūves ietvaros, 

veicot  brauktuves  segas  demontāžas  un  jaunas  segas  izbūves  darbus,  paredzēts  transporta 

plūsmas  no  remontējamās  brauktuves  puses  pārcelt  uz  otru  brauktuves  pusi, 

nerekonstruējamajā brauktuves pusē organizējot maiņvirziena kustības režīmu. 

Būvdarbu veicējam, balstoties  uz  doto  Darbu organizācijas  plānu,  būvuzņēmējam pirmsBūvdarbu veicējam, balstoties  uz  doto  Darbu organizācijas  plānu,  būvuzņēmējam pirmsBūvdarbu veicējam, balstoties  uz  doto  Darbu organizācijas  plānu,  būvuzņēmējam pirmsBūvdarbu veicējam, balstoties  uz  doto  Darbu organizācijas  plānu,  būvuzņēmējam pirms    

būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu.būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu.būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu.būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu.

Būvdarbu  zonā  gan  būvniecības  laikā,  gan  pēc  būvdarbu  pabeigšanas  un  pirms  būves 

nodošanas ekspluatācijā jābūt uzstādītām attiecīgajām ceļa zīmēm, atbilstoši MK noteikumiem 

Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Visā projekta teritorijā jānodrošina 

transportlīdzekļu un gājēju kustība, jānovāc visi šķēršļi  un būvniecības atkritumi, kas var kavēt 

kustību vai apdraudēt satiksmes drošību. 

Būvniecības laikā pārbūvējamā iela jānorobežo ar ceļa zīmēm Nr.302., kas atļauj kustību 

tikai autovadītājiem, kas dzīvo vai strādā ielas teritorijā.
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4. DARBA AIZSARDZĪBA4. DARBA AIZSARDZĪBA4. DARBA AIZSARDZĪBA4. DARBA AIZSARDZĪBA

Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" 

un tā  papildinājumu -  MK noteikumu Nr.  660 (2.10.2007.)  "Darba vides  iekšējas  uzraudzības 

veikšanas  kartība",  MK  noteikumu  Nr.  92  (25.02.2003.)  "Darba  aizsardzības  prasības,  veicot 

būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

Visi  celtniecības – montāžas un demontāžas  darbi  veicami  stingrā  saskaņā ar  izstrādāto 

būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

Darba aizsardzības plānsDarba aizsardzības plānsDarba aizsardzības plānsDarba aizsardzības plāns

Vispārīgie dati

Darba aizsardzības (DA) prasības, veicot būvdarbus reglamentē MK noteikumi Nr. 92.  Darba 

aizsardzības plāns ir sastādīts, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo DA 

informāciju, kas nepieciešama DA nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes gaitā 

mainās  projekta apstākļi, šis DA plāns var tikt pārskatīts.  DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu 

izpildes laikā.  



 

Strādājošo obligātā veselības pārbaude

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 

219. Veselības pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kuros viņu veselības 

stāvokli  ietekmē  kaitīgi  darba  vides  faktori  vai  pastāv  augsts  nelaimes  gadījumu risks  pašam 

nodarbinātajam vai apkārtējiem.  

Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, 

pirms darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. 

Instruktāžu veic saskaņā ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749.
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Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība.

Visos  posmos,  kuros  ir  rakšanas  darbu  ierobežojumi  pazemes  inženierkomunikāciju  veidā 

saskaņā ar šī Darba aizsardzības plānu, veicama šo inženierkomunikāciju atrakšana ar lāpstām, 

neizmantojot  asus   triecienus.  Šķērsojamās  inženierkomunikācijas  atrokamas  tikai  to 

ekspluatējošo  iestāžu  pārstāvju  klātbūtnē.  Orientējošais  šķērsojamo  komunikāciju  iebūves 

dziļums:

            - drenāžas tīkli - 1.20m,

           - elektroapgādes kabeļi - 1.00 m, 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj 

drošu turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu, attiecīgā tranšejas posma  grunts 

izstrāde veicama ar rokām.

 Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem.

Tā  kā  jaunbūvējamās  kanalizācijas  tīkla  mehānismu  darbības  zonā  atrodas   gaisa 

elektropārvades  līnijas,  tad  pirms  darbu  sākšanas  ar  kravas  celtni,  darba  vadītājs  celtņa 

operatoram izsniedz Norīkojumu darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos, kurā 

norāda  kravas celtņa operatora vārdu, uzvārdu, brigādes sastāvu, veicamo darbu raksturu un 

apjomu,  darbu  sākšanas  un  beigšanas  laiku,  ziņas  par  atbildīgo  personu,  kas  izsniedzis 

Norīkojumu,  norīkojuma  izdošanas  datumu,  norīkojuma  izdevēja  un   saņēmēja  parakstus. 

Norīkojumu sastāda divos eksemplāros,  no kuriem vienu izsniedz celtņa operatoram, bet otrs 

glabājas pie Norīkojuma izdevēja. Norīkojumu drīkst izsniegt tikai pēc saskaņošanas ar esošo EPL 



 

valdītāju.  Norīkojumu  izsniedz  uz  vienu  darba  dienu,  katru  nākošo  dienu  izsniedzot  jaunu 

Norīkojumu.  Kravas  celtņa  vadītājam  jābūt  līdzi  kravas  celtņa  pasei.  Kravas  celtnim  jābūt 

reģistrētam  Valsts  darba  inspekcijā.  Darbus  EPL  aizsargjoslās  tieši  vada  par  celtņa  pareizas 

ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais speciālists.  Analogi tiek organizēti  ekskavatoru darbu EPL 

aizsardzības zonās. 

Veicot  grunts  rakšanas  un  kravu  mehanizētas  pārvietošanas  darbus,  jāievēro  sekojošas 

prasības:

1. minimālajai kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām;

2.  kravas  celtni  vai  ekskavatoru  atļauts  vadīt  tikai  apmācītam  celtņa  vai  ekskavatora 

operatoram, bet pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam. 

3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot 

maiņas žurnālā.

4.ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas celšanas 

raksturlīkni,

6. kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša 

sakara ar veicamo darbu,

7.  ceļamās  kravas  pieāķēšanai  jālieto  stropes,  kas  atbilst  ceļamās  kravas  svaram.  Trošu 

garumam jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90º.

8.  ceļot  kravu,  tā  vispirms  jāpaceļ  0,3  m  augstumā  un  īslaicīgi  jāaptur,  lai  pārbaudītu 

pieāķēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību.

9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki.

10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne 

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs.

11.ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš 

sagatavotās vietās.

12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. 

13. Strādājot ar celtņiem aizliegts:



 

                   - izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo 

darbu,

                   - celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī,

                   - celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki,

                   - celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu,

                   -  izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

                   - stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli,

                  - strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi,

14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums 

pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto, 

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja 

                 - noteiktajā termiņā nav veikta  tehniskā pārbaude,

                 -  celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi,

                 - ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības zonā 

un 5 m ārpus tās.

17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt 

tikai virs automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts pārvietošana virs 

autotransporta vadītāja kabīnes.

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram  jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās 

nogāzes konuss + 0.5 metri.  

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām.

Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli (skat. 1. pielikumu). 

Signāliem  jābūt  skaidriem,  nepārprotamiem  un labi  saskatāmiem  no  kravas  celtņa  operatora 

vietas. 



 

 Prasības, strādājot tranšejās.

1. Lai  izvairītos no tranšeju  malu nogruvuma un tranšejā  strādājošo apbēršanas,  būvdarbu 

gaitā  pielietojamos  būvmateriālus  (dzelzsbetona  grodu  aku  elementus,  kanalizācijas  cauruļu 

krautnes tml.) jāizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas malas,

2. Veicot darbus  dziļās tranšejās  (dziļāk par  0,5 m), jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret 

nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķim. 

Tranšeju  sienu nostiprināšanai  pielietojamo nostiprinājumu  tips   norādīts  būvdarbu veikšanas 

ģenerālā plāna rasējumos.  

3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres,

4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos 

ārpus tranšejas,  lai  tās  iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt  tranšejā esošajiem 

strādniekiem,

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai,

6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas 

izvēdināšanas.

Prasības, pārvietojot smagumus.

DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai 

strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu), jācenšas ievērot šādas prasības:

 1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela,

 2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama,

 3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties,

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas,

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt pietiekami 
apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena,

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā.

    Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtībaNelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtībaNelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtībaNelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK  25.08.2009. noteikumi 

Nr.950. 

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 



 

vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

Būvniecības  darbu  laikā  nodrošināt  apkārtējās  vides  un  virszemes  ūdensobjektu 

aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 

tehnikas.  Sāvienas  ezera  aizsargjoslā  un    senkapu  teritorijā  un  tās  tiešā  tuvumā    neierīkot   

būvmateriālu, būvniecības tehnikas un atkritumu uzglabāšanas novietnes (atbērtnes),  neizveidot 

būtiskus uzbērumus un ierakumus, kā arī   veikt citas darbības, kas var kaitēt vietas reljefam.  

Būvniecības  un  pārbūves  darbu  laikā  ievērot  likuma  “Aizsargjoslu  likums”  37.  panta 

prasības; Veicot autoceļu pārbūvi ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 37. punkta prasības attiecībā 

uz Sāvienas ezera aizsargjoslu (100m josla no krasta).

Būvniecības un pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13., 

14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo 

atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;

Pēc  autoceļu  būvniecības  darbu  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jāsakārto  autoceļam 

pieguļošā teritorija. 

Sastādīja: I. Medne

 Pārbaudīja: K. Lazdāns


