Darba organizésanas projekts

Skaidrojosais apraksts.

1. Darbu izpildes seciba

Visparaigas prasibas. Pirms bivdarbu uzsaksanas blvdarbu veicéjam ir pienakums savlaicigi
un pilntba iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas
projektus (DVP) katram konkrétam darbu veidam un posmam.

Autocela parblves darbi paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminekla Savienas

(Jokstu) senkapu (valsts aizsardzibas nr. 1694) teritorijas zona. Autocela Ezergali — MeZares

posma no Pk14+50 lidz Pk19+86 nodorsinat arheologisko uzraudzibu.

Sagatavo$anas darbi. Ipasuma robezu, sarkano Iiniju un aizsardzibas zonu noteik3ana daba.
Izbdveéjamo objektu nosprausana daba veikt saskana ar projektu. Koku un krimu zagésanu skatit
raséjumos un sarakstos. Koku cirSanu, kas nepiecieSama autocela parbGves darbu istenoSanai,
veikt atbilsto$i normativajiem aktiem par koku cirSanu arpus meza. Nozagétos kokus piedavat
zemes TpasSniekam, ja zemes Tpasnieks atsakas, nozagétos kokus nogadat uz blvuznémeéja
atbértni. Segumu demontazu veikt atbilstosi Teritorijas sadalas raséjumiem un darba daudzumu
sarakstiem.

Komunikaciju parbive. Pirms cela konstrukcijas izblves javeic nepiecieSama komunikaciju
parbive, atjauno$ana un aizsardziba, to nepiecieSams veikt pirms seguma izblves.

Autocela nobrauktuvju izbave. Skatit sarakstus un raséjumus. Izblves darbi veicami pa

posmiem — brauktuves labas un kreisas puses bivdarbu zonas.
Blvuznémeéjam janodrosina celam blakus esoSo maju iedzivotaju drosu piek|uvi majoklim.

RakSanas darbu laika un ldz pat transeju aizbérsanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli ejosajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur transejas $kérso
esosas komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbGtné, kuri ekspluatés $is
komunikacijas.  Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugo$o
specialistu noradijumiem.

Blakus kokiem raksanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem [idz transSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes jaatrok ar
rokam vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). lzrakto dazadu tipu grunti,
janober atseviski un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti,

jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos Zogus, dzivzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.



Cela brauktuves izblve. Skatit Teritorijas sadalas sarakstus un raséjumus. lIzblves darbi
veicami pa posmiem — brauktuves labas un kreisas puses buvdarbu zonas, lai nepartrauktu
automasinu kustibu. NepiecieSamibas gadijuma satiksme jaregulé ar bridinoSam cela zimém par
brauk$anas apgratinajumiem.

Cela brauktuves izblves seciba (analogiska visiem posmiem un kartam):

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbave.

- trases nosprausana daba;

- segumu demontaza;

- esoSo pazemes inZenierkomunikaciju atrasanas vietas noteikSana apkalpojosas
organizacijas parstavja klatbltné, to aizsardzibas pasakumi un parbive;

- caurteku demontaZa un izblve;

- brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrade;

- kabeu ie¢aulosana un rezerves caurulu izblve;

- brauktuves un segas pamatu konstrukcijas izbtve;

- brauktuves un nobrauktuvju segas izbUve;

—satiksmes organizacijas tehnisko lidzek|u un aprikojuma izbave.

Segumu demontazas laika nesabojat eso$as inZenierkomunikacijas! Komunikaciju, kas

sabojatas bivdarbu laika, remonts blvuznémeéjam javeic par saviem lidzekliem.

3. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija paredzéta atbilstos$i MK noteikumos Nr. 421 , Noteikumi par darba
vietu aprikosanu uz celiem” dotajam tipveida shemam.
Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izblves darbus, paredzéts transporta

pllsmas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.
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3. SHEMA

el arvienu braukSanas joslu katra virgena,
Sl&gta viena braukZanas josla, divvirzienu sa-
tiksme arganizéta ar cela Imém.

Skérsnorobetojums — vienpusigie vadstatni
raks. &m attaluma cits no cita, slipuma 1:3 pret
brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna.

Garennorabeiojums - divpusigie vadstatni
riiaks. 20m attaluma cits no cita.

leteicama divpusiga signaluguns uz katra otra
vadstatna.

MNepdrtroukta dzeltena pagaidu fnija.

Skérsnorobetojums — vienpusigie vadstatni
raks. 6m attaluma cits no cita, slipuma 1:10
pret brauktuves malu.

Vienpusiga signdluguns uz katra vadstatna.

attéls — satiksmes organizdcijas shéma brauktuves rekonstrukcijai



Visas projekta izblves vietas janodrosina piekluve privatipasumiem, satiksmes organizacija
paredzéta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 , Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
dotajam tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 3 — Cel$ ar vienu bruaksanas joslu katra virziena.
Slegta viena brauk3Sanas josla. Divvirzienu satiksme organizéta ar celazimém. Parblves ietvaros,
veicot brauktuves segas demontazas un jaunas segas izbUves darbus, paredzéts transporta
plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi,
nerekonstruéjamaja brauktuves pusé organizéjot mainvirziena kustibas rezZimu.

Blvdarbu veicéjam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, bavuznémeéjam pirms
blvdarbu uzsak$anas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas projektu.

Bdvdarbu zona gan blvniecibas laika, gan péc bdvdarbu pabeigSanas un pirms blves

nodoSanas ekspluatacija jabdt uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK noteikumiem

......

kusttbu vai apdraudét satiksmes drosibu.
Blvniecibas laika parblvéjama iela janorobezo ar cela zimém Nr.302., kas at|auj kustibu
tikai autovaditajiem, kas dzivo vai strada ielas teritorija.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA PRIVATIPASUMIEM!

4. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais buvuznemeéjs darbus organizé, koordiné ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iek$éjas uzraudzibas
veiksanas kartitba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bdvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas — montazas un demontazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato

blvprojektu un Latvijas Blvnormativos noteikto blvdarbu veikSanas kartibu.
Darba aizsardzibas plans
Visparigie dati
Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot buvdarbus reglamenté MK noteikumi Nr. 92. Darba
aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus blvniecibas dalibniekus nodrosinatu ar nepiecieSamo DA
informaciju, kas nepiecieSama DA nodrosinasanai, veicot bdvdarbus. Ja bUvprojekta izpildes gaita
mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus bdvdarbu

izpildes laika.



StraddjosSo obligatd veselibas parbaude

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.
219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat darbos, kuros vinu veselibas
stavokli ietekme kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks pasam

nodarbinatajam vai apkartejiem.

Straddjoso darba aizsardzibas instruktaZas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilsto$s ta nodarbinasanai bavdarbos,
pirms darba uzsaksanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos.

Instruktazu veic saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749.

Darba drosibas prasibas bavdarbu veikSanas laika.

EsoSo pazemes inZenierkomunikdaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida
saskana ar Si Darba aizsardzibas planu, veicama $o inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam,
neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to
ekspluatéjoso iestazu parstavju klatbGtné. Orientéjosais Skérsojamo komunikaciju ieblves

dzijums:
- drenazas tikli - 1.20m,
- elektroapgades kabeli - 1.00 m,

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj
drosu turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga transejas posma grunts

izstrade veicama ar rokam.

Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Ta ka jaunblvéjamas kanalizacijas tikla mehanismu darbibas zona atrodas gaisa
elektroparvades linijas, tad pirms darbu sakSanas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna
operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstak|os, kura
norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu, brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un
apjomu, darbu sak$anas un beigSanas laiku, zinas par atbildigo personu, kas izsniedzis
Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdevéja un sanéméja parakstus.
Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna operatoram, bet otrs

glabajas pie Norikojuma izdevéja. Norikojumu drikst izsniegt tikai péc saskanoSanas ar esoso EPL



valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nakoSo dienu izsniedzot jaunu
Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabUt [idzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat
registretam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tiesi vada par celtna pareizas
ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogi tiek organizéti ekskavatoru darbu EPL

aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas

prasibas:
1. minimalajai kravas celtna uzstadisanas attalums no nenostiprinatu transeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora

operatoram, bet pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsaksanas japarbauda kravas celtna un drosibas iericu stavoklis, datus ierakstot

mainas zurnala.
4.celot kravu, celSanas trosém jabut vertikala stavokl, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas

raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tiesa

sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. Trosu

garumam jab0t tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 902.

8. celot kravu, ta vispirms japace] 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu

pieakeésanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaizot kravu Skérslu tuvuma, starp kravu un skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaisanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nolikam paredzétas un ieprieks

sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:



- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo

darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabild stavokl,
- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilvéki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat ceJamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums

parsniedz attieciga mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona

un 5 m arpus tas.

17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit
tikai virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvieto$ana virs

autotransporta vaditaja kabines.

18. Raksanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak transejas malai ka grunts dabigas

nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas transejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noradttie signali (skat. 1. pielikumu).
Signaliem jabut skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora

vietas.



Prasibas, straddjot transejas.

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apbérSanas, blvdarbu
gaita pielietojamos blvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas cauruju

krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas malas,

2. Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 0,5 m), javeic transeju sienu nostiprinasana pret
nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim.
TranSeju sienu nostiprinasanai pielietojamo nostiprinajumu tips noradits bavdarbu veikSanas
generala plana rasejumos.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatné, janodrosina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos
arpus transejas, lai tas iebrukuma vai applisanas gadijuma varétu palidzét transeja esoSajiem

stradniekiem,
5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,
6. Ja transeja sakrajusas bdvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas transejas

izvédinasanas.

Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai

stradajosais negdtu traumu (Tpasi muguras traumu), jacensas ievérot sadas prasibas:

1. Parvietojama krava nedrikst bat parak smaga vai liela,

2. Krava nedrikst blt neparociga vai griti satverama,

3. Kravai jabat stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagriesanas,

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bt parak Saura (piem. transeja), tai jabat pietiekami
apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst but slidena,
7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.
Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartiba
Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009. noteikumi

Nr.950.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvprojekts ir izstradats ta, lai bdvniecibas darbi pec iespejas mazak atstatu negativu ietekmi

uz eso$o vidi. Blvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem apkartéjas



vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto blvniecibas metodes, kuras nodrosinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai noverstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Blvniecibas darbu laikda nodrosSinat apkartéjas vides un virszemes ddensobjektu
aizsardzibu no piesarnoSanas ar blavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas

tehnikas. Savienas ezera aizsargjosla un senkapu teritorijd un tas tiesd tuvuma neierikot

bavmaterialu, bavniecibas tehnikas un atkritumu uzglabasanas novietnes (atbértnes), neizveidot

batiskus uzbérumus un ierakumus, kG ari veikt citas darbibas, kas var kaitét vietas reljefam.

Blvniecibas un parblves darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas; Veicot autoce|u parblyvi ieverot Aizsargjoslu likuma 35. un 37. punkta prasibas attieciba
uz Savienas ezera aizsargjoslu (100m josla no krasta).

Blvniecibas un parbuves laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam
paredzetas vietas un apsaimniekosSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 13.,
14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo
atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

Pec autocelu bulvniecibas darbu pabeigSanas blvuznéméjam jasakarto autocelam

piegulosa teritorija.

Sastadija: [. Medne

Parbaudija: K. Lazdans



