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1. mēnesis 2. mēnesis 3. mēnesis 4. mēnesis

1 SAGATAVOŠANĀS DARBI

2 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

3 ZEMES DARBI
4 BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
5 CAURTEKU UN KONSTRUKCIJU IZBŪVE

6 CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
7 IZPILDDOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA

Sastādīja: __________________ I. Medne
               

Būvprojekts “ Autoceļu Ezergali – Mežāres  un Sāviena 
– Ķunci   Ļaudonas pagastā Madonas novadā pārbūve”

                

                

                

                

 Pārbaudīja: _________________K. Lazdāns


