Paskaidrojuma raksts

Balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, bdvuznémeéjam pirms bivdarbu uzsaksanas jaizstrada
detalizéts Darbu veikSanas projekts. Saskana ar visparigiem blvnoteikumiem pirms blvdarbu uzsaksanas
jasanem bulvatlauja. Par blvdarbu uzsaksanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir
japieaicina to parstaviji, ka ari jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu (skat. blvprojekta visparigo
dalu - "VD") prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu tiklu atrasanas vietas
daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi no kabeliem - rakSanas darbus ir javeic atbilstosi
pastavosajiem Ministru kabineta noteikumiem un citam normam. Blivdarbu laika ir janodrosina eso$o un
jaunizbdvéjamo tiklu aizsardziba un nostiprinasana.

Bavdarbi tiek veikti un vértéti saskana ar VAS , Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu
specifikacijas 2017”.

Atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2017” pirms darba uzsaksanas blivuznémeéjam jasagatavo un jasaskano par
cela satiksmes organizaciju atbildigajas institlcijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes
organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.

Visi satiksmes organizé$anas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma ierices un
norobeZojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem” (Nr.421,
13.05.2009.). Darba vietas aprikojuma shémam jablt saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

_ - _ Piezimes:
Bluvdarbu veiksanas seciba:

Cela brauktuvei un ietvei vispirms veicama darba vietas aprikosana
atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 421, Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”.

. Segas demontazas, gultnes izstrades un jaunas segas izblves darbi
veicami pa izblves posmiem péc kartas.

Balstoties uz doto biivprojektu, biivuznémeéjam pirms bivdarbu
uzsaksanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas projektu!
Pardalot vai apvienojot biivniecibas posmus, nedrikst ierobeZot pieklisanu
privatipasumiem!

P&éc seguma nonemsanas nepiecieSams izstradat gultni projekta
paredzétaja apjoma.

Péc gultnes izstrades projektétas segas dziluma, veicama pazemes
inZenierkomunikaciju - kabelu iecauloSana un rezerves caurulu izblve.

Péc pazemes inZenierkomunikaciju izblves javeic jaunas segas pamata
slanu izblve atbilstosi blvprojekta dotajai dokumentacijai un "Celu
specifikacijas 2017".

Péc brauktuves un nobrauktuvju segumu izblves veikt cela aprikojuma un
labiekartojuma noslédzosos darbus - cela zimju montazu u.c.

1. Badvniecibas gaitad neiznicinat eso$as ipasumu robezzimes.

2. Buavdarbu laika ievérot pazemes un virszemes komunikaciju

aizsardzibas noteikumus un, ja nepiecieSams, paredzét to papildus

aizsardzibu.

3. Visus bivdarbus veikt saskana ar "Ce|u specifikacijas 2017" noteiktajam prasibam.

4. BUVDARBU LAIKA NODROSINAT PIEKLUVI PIEGULOSAJIEM TPASUMIEM!

5. Izblves posmu secibu un garumu precizét izstradataja DVP atbilstoSi Buvuznémeéja iesp&jam un
pieejamajai tehnikai. Pagarinot izblves posmus ievérot LR MK ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem” (Nr.421, 13.05.2009.) attélotas shémas.

6. Péc vertikalo augstumu nosprausanas problémsituaciju gadijumos tos saskanot ar autoruzraugu un
bdvuzraugu!

7. Nocirstos kokus nodot zemes Tpasniekiem, atteikuma gadijuma aizvesto tos uz bavuznémeéja atbértni!
8.Autocela parbives darbi paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminekla Savienas (Jokstu) senkapu
(valsts aizsardzibas nr. 1694) teritorijas zona. Autocela Ezergali — Mezares posma no Pk14+90 Iidz
Pk19+86 nodorsinat arheologisko uzraudzibu.

9.Posma no Pk8+16 I1dz Pk10+10 veicot rak8anas darbus, pievérst ipasu uzmanibu iesp&jamam

arheologiski nozimigam lietam.
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