Paskaidrojuma raksts

Balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, bdvuznémeéjam pirms bivdarbu uzsakSanas jaizstrada
detalizéts Darbu veikSanas projekts. Saskana ar visparigiem bivnoteikumiem pirms blvdarbu uzsaksanas
jasanem buvatjauja. Par blvdarbu uzsak$anu jainforme visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir
japieaicina to parstaviji, ka ari jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu (skat. blvprojekta visparigo
dalu - "VD") prasibas.

Pirms darbu uzsaksanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu tiklu atrasanas vietas
daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi no kabeliem - rakSanas darbus ir javeic atbilstosi
pastavosajiem Ministru kabineta noteikumiem un citam normam. Blivdarbu laika ir janodrosina esoSo un
jaunizbuvéjamo tiklu aizsardziba un nostiprinasana.

Bavdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS , Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu
specifikacijas 2017”.

Atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2017” pirms darba uzsakSanas blvuznémeéjam jasagatavo un jasaskano par
cela satiksmes organizaciju atbildigajas institicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes
organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.

Visi satiksmes organizésanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma ierices un
norobeZojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem” (Nr.421,
13.05.2009.). Darba vietas aprikojuma shémam jablt saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Buvdarbu veiksanas seciba:

Cela brauktuvei un ietvei vispirms veicama darba vietas aprikosana
atbilsto$i MK noteikumiem Nr. 421, Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”.

. Segas demontazas, gultnes izstrades un jaunas segas izblves darbi
veicami pa izblves posmiem péc kartas.

Balstoties uz doto biivprojektu, blivuznémeéjam pirms bivdarbu
uzsaksanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas projektu!
Pardalot vai apvienojot biivniecibas posmus, nedrikst ierobeZot piekliisanu
privatipasumiem!

Péc seguma nonemsanas nepiecieSams izstradat gultni projekta
paredzétaja apjoma.

Péc gultnes izstrades projektétas segas dziluma, veicama pazemes
inZenierkomunikaciju - kabelu iecauloSana un rezerves caurulu izblve.

Péc pazemes inZenierkomunikaciju izblves javeic jaunas segas pamata
slanu izblve atbilstosi blvprojekta dotajai dokumentacijai un "Celu
specifikacijas 2017".

Péc brauktuves un nobrauktuvju segumu izblves veikt cela aprikojuma un
labiekartojuma noslédzosos darbus - cela zimju montazu u.c.

Piezimes:

1. Bdvniecibas gaita neiznicinat esosas paSumu robezzimes.

2. Bivdarbu laika ievérot pazemes un virszemes komunikaciju

aizsardzibas noteikumus un, ja nepiecieSams, paredzét to papildus

aizsardzibu.

3. Visus blvdarbus veikt saskana ar "Celu specifikacijas 2017" noteiktajam prasibam.

4. BUVDARBU LAIKA NODROSINAT PIEKLUVI PIEGULOSAJIEM TPASUMIEM!

5. Izblves posmu secibu un garumu precizét izstradataja DVP atbilstoSi BUvuznémeéja iespéjam un pieejamajai tehnikai. Pagarinot
izbOves posmus ievérot LR MK ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (Nr.421, 13.05.2009.) attélotas shémas.

6. Péec vertikalo augstumu nosprau$anas problémsituaciju gadijumos tos saskanot ar autoruzraugu un bivuzraugu!

7. Nocirstos kokus nodot zemes Tpasniekiem, atteikuma gadijuma aizvesto tos uz bavuznémeja atbértni!

8.Autocela parblves darbi paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminekla Savienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzibas nr. 1694)
teritorijas zona. Autocela Ezergali — Mezares posma no Pk14+90 Iidz Pk19+86 nodorsinat arheologisko uzraudzibu.

9.Posma no Pk8+16 Iidz Pk10+10 veicot rak$anas darbus, pievérst pasu uzmanibu iespéjamam arheologiski nozimigam lietam.
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