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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
1. PROJEKTA INFORMATIVA DALA

Darbu organizacijas projekts (turpmak teksta - DOP) izstradats saskana ar 2014.gada 1.oktobra MK
noteikumiem Nr. 500 ,,Visparigie buvnoteikumi”, Latvijas buvnormativu LBN 006-00 ,Butiskas
prasibas buveém”, VAS ,,Latvijas Valsts celi” izdevumu ,,Autocelu specifikacijas 2014”,

DOP merkis:
1. Buvniecibas laika nodrosinat biives vai tas dalu mehanisko stipribu un stabilitati;

2. Ugunsdrosibas pasakumu nodro$inajums biives celtniecibas darbu veikSanas laika;

3. Darba aizsardzibas un dro§ibas pasakumu nodrosin3jums biives celtniecibas darbu veikSanas

laika.

Objekta atraSanas vieta : Madonas novads, Liezeéres pagasts, Ozolu ciems.

Objekta raksturojums :
e Udensvada tikli (782,31 m):
Ar atverto metodi:
e PE De32-367,17 m;
e PE De40 — 354,56 m;
e PE De63 — 60,58 m;

e Udensapgades dzelzsbetona grodu aka DN1000 — 1gb.;
e Veco tidensvada tiklu demontaza;
e Sadzives kanalizacijas tikli (5,2 m):

e PPDe200L=52m

e DN1000 mm dzelzsbetona grodu akas;

o Kanalizacijas stiknu stacijas rekonstrukcija - 1 gb.;
e Veco kanalizacijas tiklu demontaza;

e  Teritorijas labiekartosana;

e Segumu atjaunosana.

e Kanalizacijas spiedvada tikli (15.50 m):

o PEDe63L=1550m
o Elektribas kabelu ierikosana;
e Teritorijas labiekartosana;

e Segumu atjaunosana.
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2. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

2.1.Buvlaukuma vieta

Materialu krautuvei, iznemot videi bistamos, bez mehanismu novietoS$anas, tick nodroSinata
grta piebrauks$ana. Mehanismu un administrativo telpu atrasanas vieta tiek ierikota pec vienoSanas.

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama noliktavas
konteinera.

Lai izvairitos no cilvéku ieklusanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem
atbilstoSi valsts standartam VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kas nosaka funkcionalas nozimes
nozogojuma ar aizsargdjosam, drosibas un bridindjuma funkcijam ierkosanu, ka arT nozogojuma
uzstadiSanas vietu (iek$€jo un argjo) un stipringjuma veidus. Objekta nozogojuma veids janorada

izstradataja darbu veikSanas projekta.

2.2.Geodezisko darbu izpilde

Geodezisko darbu ietvaros tiek nospraustas tiklu trases un €kas galvenas biivasis un veikta
pagaidu reperu nostiprinaSana, atbalstpunktu izveide, no kuriem biivniecibas gaita tiks veikti
geodeziskie mérijumi. Geodeziskie darbi buvlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-01 ,,Geodéziskie
darbi biivnieciba".

Péc tam janosprauz izbiiv§jamo komunikaciju asis, jaiezZim€ tranSeju robezas rakSanai
paredz€tam posmam (posmiem), un jaatzimé bistamas zonas. Skaidri un neparprotami daba tiks
iezimétas ielu sarkanas Iinijas, kas $k&rso privatipasnieku zemes gabalus, un atzimétas vietas, kur tiek
Skérsotas esosas komunikacijas. Asis un robezas jaatzZimé, izmantojot geodéziskos instrumentus, kuriem
ir veiktas atbilstoSas metrologiskas parbaudes. Asis un robezas drikst nospraust tikai personas, kuram ir

licences geodézijas darbu veiksanai.

2.3.Apsardzes sistemas izveide

Nepieciesamibas gadijuma, Biivuzn€megjs buvlaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito
materialo vertibu apsardzi.

Buivlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
neiek]tsanu biivlaukuma teritorija, ka art veic ienakoSo/izejosSo materialu, elektroinstrumentu un iekartu

registraciju un kontroli.

Mazgabarita biivmateriali un instrumenti tick uzglabati parvietojama noliktavas konteinera, kur$

tiek noslégts un nodots apsardzei darba dienas beigas.
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3. BUVDARBU ORGANIZACIJA

3.1. Bavdarbu organizdcijas visparejie noteikumi

3.1.1. Biuvdarbu veikSanas vietu norobeZoSana

Pirms biivdarbu uzsakSanas esos$as apbiives apstaklos Biivuzneéméjs iezZim€ un norobezo
bistamas zonas, kuras apzime ar dro§ibas zZim&m un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma
25.panta 7.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas drosibas
zimju lietoSana", nosprauz esoSo pazemes komunikaciju un citu biivju asis vai ieZimé to robezas.

Lai izvairTtos no cilveku iekltiSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais buivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas. Saskana ar

buvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta btivdarbu veikSanas vietas norobeZo$ana.

3.1.2. Autotransporta kustiba biivliaukuma

Pirms darbu uzsakSanas Biivuznémgjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas projektu, kura ir
icklaujams ari darbu veikSanas kalendarais grafiks un biivdarbu tehnologija. Pamatojoties uz
izvéletajam tehnologijam un laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas shéma, kura ir
noraditi apbraucamie celi, izmantojamas celazimes, mark&umi (horizontalie un vertikalie),
izmantojamie luksofori, apgaismojums un operativa transporta piekluves vietas. Biivuzpeémgja
pienakums ir nodro$inat maksimali Tsu laiku satiksmes slégSanai. Satiksmes organizacijas shéma pirms

buivdarbu uzsaksanas ir jasaskano visas par celu satiksmes organizaciju atbildigajas institiicijas.

3.1.3. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrosibas pasakumi

Pec buvatlaujas sanemsSanas tiek noteikta persona, kura ar uzpémuma vaditdja rikojumu
nozimeta veikt darba aizsardzibas specialista pienakumus buvobjekta saskana ar amata aprakstu un ir

apmacita Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktaja kartiba.

Katrai objekta buivnieciba iesaistitajai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
kuru veic biivuznémegja darba aizsardzibas inZenieris, ievérojot Latvijas Republikas MK noteikumu
Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautdjumos" prasibas. Darba aizsardzibas
ievadinstruktazas pamata ir visparjas nostadnes un darba aizsardzibas prasibas uznémuma, kuru
pamata ir LR darba aizsardzibas likuma prasibas un uznémuma ieks€jas kartibas noteikumi. Darba
aizsardzibas instrukcijas darba vieta veic buvuznemeja atbildigais buvdarbu vaditajs, ieverojot Latvijas
Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos" prasibas. Darba
aizsardzibas instrukcijas darba vieta izstradatas katram amatam atseviski, nemot véra uznpémuma darba

specifiku un darba apstaklus.
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Izstradajot instrukcijas, tiek ievérotas Darba aizsardzibas likuma 14.panta prasibas un
kompetentu institiciju rekomendacijas, ieteikumi. Izstradatas vai uzlabotas instrukcijas apstiprina

Tehniskais direktors.

3.1.4. Materidalu piegazu organizésana biivliaukuma

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizetas saskanojot piegades laikus ar atbildigo
btivdarbu vaditaju un nemot vera celtniecibas - montazas darbu grafiku, lai tiktu nodroSinata kravas

izkrausana nekav@gjot celtniecibas darbus.

Materialus ar fakturétu virsmu nokrauj tam speciali paredzetas nokrautn€s vertikala stavokli,
izmantojot mikstas starplikas starp materialu elementiem. Materialu nokrausanas laukuma var novietot

divas krautnes, starp kuram atstaj 1 m platu atstarpi.
Materialu piegadi biivlaukumam ieteicams organizet sekojosi :

1) Buvmaterialu piegade no to izgatavoSanas vai tirdzniecibas vietam uz biivdarbu
sagatavoSanas laika ierikotajam apsargajamam biivmaterialu nokrausanas vietam, kas ierikojamas ta, lai
tajas vargtu izvietot viena vai vairaku biivdarbu veikSanas posmu izbiivei nepiecieSamos materialus, ka
ar1 veikt nepiecieSamo biuivmaterialu apstradi (dzelzsbetona elementu virsmu apstradi ar bitumena

mastiku u. ¢.) pirms to iebtivéSanas.

2) Buvmaterialu piegade no nokrauSanas vietas uz to iestradasanas vietu. Biivmaterialus no
nokrautnes uz to iestradasanas vietu piegadat ta, lai tos varctu iestradat konkrétas darba dienas laika.
lestrades vieta piegadatos buvmaterialus nokraut ta, lai tie biitu &rti sasniedzami ar montazas
mehanismiem, netrauc€tu transporta kustibai buivlaukuma, ka arT neatrastos zem elektroparvades

gaisvadiem.

3.2. Bavdarbi

Biivdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar bivuznémeéja izstradatiem katra darbu veida

kontroles darba procesa aprakstu.

3.2.1. Zemes darbi

Tiek veikta augsnes un cela seguma virskartas nonemsSana, aizveSana un grunts plané$ana.
Atpakalberamo grunti novieto tam speciali paredzetas vietas. Darbi tiek veikti saskana ar biivuzneémgja

izstradatu kvalitates kontroles darba procesa aprakstu un izstradato biivprojektu.

3.2.2. Aréjo inzenierkomunikdciju izbiives darbi

Argjo inZenierkomunikaciju izbiive tiek veikta saskana ar darbu veikSanas kalendaro grafiku.
Visus buivprojekta paredz&tos darbus veic ielu sarkano Imiju robezas. Dala ielu, kuras tiks veikti
darbi, ir Sauras. lelu posmos ir izbiivétas vairakas inzenierkomunikacijas, tapec darbu izpildei pieverst

pastiprinatu uzmanibu un piesardzibu, rakSanas darbu laika pieaicinat esoSo komunikaciju
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ekspluatacijas specialistus un precizi izpildit vinu noradijumus. Darbi javeic apdzivota vieta, tapéc
mehanismus drikst izmantot tikai darbadienas no 6:00 lidz 22:00. Izp€mums ir gruntsidens

atstiknésanas stiknu darbinasana, ja tas nepiecieSams.

Ned€lu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski, ar pazinojumiem pasta kastites, jabridina
iedzivotajus par biivdarbiem un to izraisitim neértibam. Sajos pazinojumos janorada ar konstrukcijas,
piem., s€tas, kas atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano Iliniju, kas zemes gabala
TpasSniekam ir janojauc vai japarvieto, ka ar1 apstadijumi un/ vai citi josla starp ielu un tas sarkano liiju
esosi objekti, kas biivniecibas laika var tikt sabojati. Pazinojumos jabridina iedzivotaji, ka par
kait&jumu, kas var rasties berniem, tiem nokliistot iezogota buvlaukuma iekSpusg, atbildigi ir vecaki.

Bistamas vietas izraktas tranSejas janorobezo ta, lai tajas nevaretu iekrist cilveki, kuriem ir
japarvietojas gar izraktajam tranSejam vai tam pari. Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinosi
uzraksti. NaktT — bridinoSi gaismas signali, ja ielas apgaismojums bus nepietickams. Blivuznemé&jam
janodroSina darba zonai blakus esoSo maju iedzivotaju droSu iekliiSanu/izkltiSanu majas, izbuvejot
drosus tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus gaj&ju celinus.

Ja paredzeti tidens padeves partraukumi, iedzivotaji par to jabridina rakstiski vismaz 24 stundas
iepriekS. Gadifjuma, ja Udens padeves partraukums parsniegs komunalas saimniecibas piegades
noteikumos noteikto laika limitu, tad partraukuma laika blvuznémé&jam iedzivotajiem japiegada
dzeramais tidens.

RakSanas darbu laika un lidz pat tranSeju aizb@rSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paral€li esoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSejas Skerso
eso$as komunikacijas, rakSanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klatbiitng, kuri ekspluaté $is
komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebuivé zem Skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju
atSurfésana, rakSanas darbus veicot manuali — ar lapstu. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi
rakSanas darbus uzraugoso specialistu noradijjumiem.

Vietas, kur $kérsojosas komunikacijas atrodas zem iebiiv€jamajiem caurulvadiem, manuali jarok
20 cm dzili padzilingjumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam atbilst pielaujamajiem. Ja
attalums biis mazaks par pielaujamo, par to nekavgjoties jainforme biivniecibas uzraugi.

Blakus kokiem raksanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no kokiem
lidz transejas malai ir lielaks par 1,5 m. Izrakto dazada tipu grunts janober atseviski un nesajaucot,
piemeram, celu seguma materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jauzmanas, lai nesabojatu
tuvakos Zogus, dzivzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.

Lidz caurulvadu ieguldiSanas Itmenim tranSejas jaaizpilda ar rupju smilti, kas janoblietg.
Transeju un biivbedru aizbersanai iztrukstosas grunts vieta japieved atpakal aizberamais materials.

Udensvadu pievadu un kanalizacijas izvadu tran3ejas aizber, veicot blietéSanu ar mehanismiem.

TranSeju, kas neatrodas ielu braucamas dalas josla, aizb&rSanu veic 20 cm biezas kartas, tas izlidzinot
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un noblietgjot, ar smilti, kuru frakcija neparsniedz 16mm. Nonemta augsne tiek novietota atpakal. Virs

tas uzber melnzemes kartu. Transeju aizber 7 - 8 cm augstak par esoSo zemes ITmeni.

Virs kontrolakam zalaja zona uzstada cuguna liikas ar vakiem, kas paredzeti 12,5 tonnu slodzei,
ta, lai luku augsas biitu 5 — 7 cm virs zemes virsas. Liku augstuma aptuvenai uzstadiSanai izmanto
betona regulésanas gredzenus. lelu braucamaja (asfalta seguma) dala izbiivétajam grodu akam uzstada
lukas ar vakiem, kas paredzeti 40 tonnu slodzei, ta, lai liku augSas butu viena liment ar ielas seguma
virskartu.

Pirms ielas seguma izveidosanas, pedgjo transeja ieb&rto grunts slani blivé ar 400 kg vibroplatni
vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni ar ne mazak ka ¢etram Skersojuma reizém. Grant€to ielu seguma atjaunoSanai
izmanto granti ar frakciju ne lielaku par 45 mm, bez mala piemaisjumiem un bez puteklu dalinam.
Auksta laika nedrikst izmantot sasalusu granti, kas satur ledus dalinas. Grant&ta slana Itmenu starpiba
nedrikst bit lielaka par 10 mm. Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta segumu un aku
Cuguna lukam jabut piegulosiem un vizuali piepemamiem. Ja uz luku vakiem un ekspluatacijas
aizbidnu kap&m biis nokluvis asfalts, tie janotira. Satiksmi pa jauno cela segumu atlauj tikai tad, kad tas
bis atdzisis [idz argja gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai paredzama Iidzena faktiira.
Pielaujama Itmenu starpiba pie aku vakiem un ekspluatacijas aizbidnu kapem ir 0 - 6 mm. Asfaltéta
virsma nedrikst biit vilnaina. les€dumi pielaujami ne vairak ka 10 mm uz 3 m. Grantéta ielas seguma
atjauno$anai veic 15 cm bieza grants slana ieklasanu transeja, to blivejot. Tadu transeju, kas atrodas ielu
braucamaja dala, aizpildiSanu veic 20 cm biezas kartas. Katru kartu bliveé atseviski, izmantojot 400 kg
vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni. Rapigi jaseko aizb&rSanas materiala mitruma saturam, lai
aizbértajam kartam nodroSinatu maksimalu blivumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms blivéSanas un
blivésanas laika aplaista ar tideni. P&d&jo grunts slani plang un veltng Iidz ITmenim, kas ir 15 cm zem
grantétas ielas virsmas un 50 cm zem asfaltétas ielas virsmas. Kad transejas biis aizb@rtas, janodrosina,
ka apkartne buvniecibas darbu skartaja teritorija tiks sakopta un izskatisies ka pirms rakSanas darbu

sakuma.

Grodu akas mont€ no dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un parsedzi. Parsedzes izveido ar
apaliem standarta izméra kanaliem, lai virs tam varétu uzstadit cuguna likas. Akas samontg ta, lai to
elementu savienojumu vietas (Suves) butu Gidens necaurlaidigas. Visa aku argja virsma, iznemot
parsedzes, tiks parklata ar vienada biezuma hidroizolacijas slani. Akas monte uz labi noblietgtas grunts,
lai nodrosinatu akas stabilitati. Pastiprinata uzmaniba japieverS kanalizacijas aku izbiives dzilumam.
Teknu augstuma atzimes akas nedrikst atskirties vairak par 2 cm no projekta noraditajam.

Pirms kanalizacijas caurulu ieguldiSanas transeja japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas
pamatng ir pietiekams.

Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali. Ipa§a uzmaniba japievers tam, lai novérstu
uzmavas ieks$€jas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumus, kas var iespaidot caurulu savienojuma

blivgjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives Iidz montaZzas bridim novieto vesa, sausa vieta ,
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kur to neietekmé saules gaisma, nav saskare ar taukiem, ellas vai ozona avotiem — tadiem ka
dienasgaismas lampas un elektriskie motori. Janodro§ina, ka to uzglabaSanas temperatiira atbilst
izgatavotaja tehniskajam rekomendacijam. Javeic pasakumi caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojuma noverSanai. Aizbazni janonem 7si pirms tam, kad caurule tiks iebtveta. Pirms
ieguldiSanas katru cauruli un veidgabalu riipigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un

iznem svesSkermenus.

Caurulu apgriesanu veic peéc metodes, ko apstiprinajis caurulu izgatavotajs un biivniecibas
darbu uzraugs, nodros$inot tiru un nolidzinatu caurules galu. P&c caurulu ieguldiSanas un savienoSanas
savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblivé. P&c tam tranSeja japieber ar smiltim lidz pusei no

caurules diametra un janoblive.

Caurulvadu savienoSanas procesu veic precizi, ievérojot caurulu razotdja noradijumus.
Kanalizacijas aku atverumus, kuros ievieto caurules, aizpilda ar cementa javu M75. Aizbetongjumu no
arpuses parklaj ar hidroizolacijas slani. Izveidojot izbtiv€jama kolektora pieslegumu esosajai kolektora

skatakai.

Izveidojot piesléguma mezglus eso$ajam Gdensvada magistralém, veic esoSo piesléguma vietu
atrakSanu un nodroSina stabilu un noblietétu balsta pamatgu izveidosanu, balstu veidnu izgatavosanu,
balstu iebetongsanu un cauru]vadu hidroizolacijas atjaunosSanu (ja nepiecieSams).

Ekspluatacijas aizbidni monté péc iesp&jas tuvak magistralajam caurulvadam. Aizbidna kapes
virsmas augstuma atzimei jaatbilst bivprojektad noteiktajai. Lai veiktu hidraulisko parbaudi,
tidensvadam piesledz manometru (mehaniskais vai digitalais) pé€c iespgjas tuvak tdensvada
iztukSoSanas tvertnei un ar iesp&ju nolasit spiedienu lidz 0,1 m. Manometram jabiit sertificétam un
metrologiski parbauditam. Udensvadu piepilda ar iideni, atgaiso un noslédz. P&éc piepildisanas
caurulvadu uz 24 stundam atstdj zem darba spiediena. P&c tam spiedienu caurulvada vienmerigi
paaugstina lidz tas sasniedz 60 m un uztur $ada limeni vienu stundu. Gadijuma, ja spiediens sak
pazeminaties, cauru]vadu uzpilda ar Gdeni. Fiks€ tdens daudzumu ar kadu tiek papildinats tidens
daudzums caurulvada. Pielaujamais fidens zudums 1 stunda nedrikst parsniegt 1,8 litrus uz DN100
caurulvada viena kilometra garumu. Ja tidens zudumi parsniedz pielaujamo daudzumu, tad janovers
zudumu c€loni un parbaude jaatkarto. Ja parbaude tiklos tiek veikta pa posmiem, nepiecieSams veikt ar1
beigu parbaudi visam iebtivétajam caurulvadam. Uz beigu parbaudi uzaicina komunala dienesta
parstavi.

P&c caurulvadu parbaudes veic izbiivéto magistralo caurulvadu un pievadu dezinfekciju, t.sk.
kimisko un bakteriologisko parbaudi. Parbaude javeic saskana ar LR Ministru Kabineta Noteikumiem
Nr. 235 no 29.04.2003 (ar grozijumiem) un LVS EN 805:2001 vai ekvivalents. Ja bakteriologisko
analizu rezultati biis negativi, tad dezinfekcija jaatkarto. Veicot dezinfekcijas procediiras, jaievero

piesardziba, lai nodroSinatu, stipri hloréta tidens neiekliitu esosaja tidens parvades un sadales sist€éma.

3.2.3. Vides aizsardzibas prasibas biivdarbu laika
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1. Buvniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstosi 1999. gada 15. juinija MK noteikumu
Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie tikli un biives” un
2000. gada 1. februara MK noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 222-99
“Udensapgades argjie tikli un biives” prasibam.

2. Biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika nodroSinat apkartgjas vides un virszemes
tidensobjektu aizsardzibu no piesarnosanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
bivmasmam un buvniecibas darbu veikSanai izmantojamiem mehanismiem.

3. Buvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ieverot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas.

4. Biivniecibas un rekonstrukcijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi
tam paredz&tas vietas un apsaimnieko$anu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 13.
un 14 pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimniekoSanas atlaujas.

5. Aizliegts sajaukt buvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika radusos sadzives un bistamos

atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 17. pantam.

3.2.4. Biuvdarbu kvalitates kontrole

Biivdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka par LBN 223 - 99 "Kanalizacijas argjie tikli un biives"
un LBN 222-99 "Udensapgades ar&jie tikli un biives" noteikto. Biivdarbu kvalitates kontrole sevi
ietver:

1) biivdarbu veikSanas dokumentacijas, piegaddato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieri¢u, mehanismu un Iidzigu iekartu sakotn&jo kontroli;

2) atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

3) Pabeigta ( nododama ) darba veida vai biivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu. Nav
pielaujama kartg€jo veicamo darbu uzsakSana, pirms nav pabeigti ieprieksgjie secigi veicamie darbi un

pasiititaja un bivuznemeja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi segto darbu

pienemsanas aktu.

Ja biuivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu piepemto segto
darbu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota iepriekS veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts.

Saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 Biivuzraugam ir pienakums izstradat
buivuzraudzibas planu. Biivuzraudzibas planu izstrada pamatojoties uz biivuzneémgja izstradato DVP un

saskana ar to (ja tas nepiecieSams) tiek veikta biivniecibas valsts kontrole.
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4. BUVDARBU NODOSANA

Pec biivdarbu pabeig§anas biivuznémé&jam no bivlaukuma un tam piegulosas teritorijas
jaaizved visi mehanismi, lieka grunts un buvgruzi, kas radusies biivniecibas laika, un jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas €ku fasades, atbalsta sienas,
bortakmeni un citas norobezojosas konstrukcijas, kas skartas buivdarbu laika. Visiem logu un durvju
mehanismiem, santehniskajam ietais€m un citam iericém un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam

prasibam.

Izstradaja: Z. Gradinarova

S1 biivprojekta DOP dalas risinajumi atbilst Latvijas biivnormativiem, ka ari citu
normativo aktu prasibam.
Biuivprojekta DOP dalas vaditaja: Z. Gradinarova
Biivprakses sertifikats
Nr.LN SASC-B-73-4277/11

2014. gada oktobris
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DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.
1.1evads.

Objekta paredzetie zemes darbi un kravas parvietoSanas darbi ar kravas celtni klasificjami ka
paaugstinatas bistamibas pakapes biivdarbi, sastadits darba aizsardzibas plans, kura noradita
informacija par stradajoso veselibas parbauzu un darba aizsardzibas apmacibas organizaciju, darba
dev&ju un darba n€meju savstarpg&jam tiesibam un pienakumiem darba aizsardzibas joma, doti dati par
darba aizsardzibas organizé€Sanu biivlaukuma, taja skaita par biivdarbu veikSanu ierobezojosiem
faktoriem (dazadu esoSo virszemes un pazemes inZenierkomunikaciju izvietojums un aptuvens iebiives
dzilums), satiksmes organizéSanu biivdarbu laika, drosas darbu veikSanas noteikumiem darba ar zemes
rakSanas masinam un kravas celtniem, darba transejas un parvietojot smagumus ar rokam. Atseviska
nodala apkopota nelaimes gadijumu darba izmekl&Sanas un uzskaites kartiba, ka art doti pielikumi ar
darbu laika izmantojamam darba drosibas zim&ém, MK noteikumos noteiktajiem signaliz&taju Zestiem,
parvietojot kravas ar kravas celtniem un Norikojuma darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas
apstaklos veidlapas paraugs. Darba aizsardzibas plans sastadits atseviska dokumenta veida, nodrosinot
iespgju vienu ta eksemplaru glabat darbinieku sadzives telpas, kur ikvienam stradajosajam bitu
iespgjams iepazities ar ta saturu. NepiecieSamibas gadijuma tieSais blivdarbu veicgjs izstrada darba

aizsardzibas projektu konkretiem biivniecibas darbiem.
2. Darba aizsardzibas tiesiskie pamati.

2.1. Stradajoso pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Nodarbinato pienakumus un tiesibas darba aizsardzibas (turpmak teksta - DA) joma nosaka ,,Darba
aizsardzibas likuma” (turpmak teksta - DAL) III dala. Nodarbinato pienakumi DA joma ir sekojosi
(DAL 17.p.):

»1. ripéties par savu dros§ibu un veselibu un to personu veselibu, kuras ietekme vai var ietekmet

nodarbinata darbs,
2. lietot darba aprikojumu saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

3. lietot kolektivos DA lidzeklus, ka arT vina riciba nodotos individualos aizsardzibas Iidzeklus

(IAL) saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

4. ieverot drosibas zimes , ka arT lietot droSibas ierices, ar ko apgadats darba aprikojums un darba

vieta, saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

5. nekavgjoties zinot darba devejam, tieSajam darba vaditajam vai DA specialistam par nelaimes
gadijumu darba, ka arT par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radit risku personu

dro§ibai un veselibai, ka arT par trikumiem uznémuma DA sist€ma,

6. piedalities darba dev&ja rikotajas instruktazas un apmacibas DA joma,
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7. sadarboties ar darba dev&ju vai DA specialistu, lai izpilditu prasibas, kas ietvertas Valsts darba
inspekcijas atzinumos, bridinajumos, rikojumos,

8. sadarboties ar darba devgju un DA specialistu droSas darba vides un darba apstaklu

nodros$inasana, lai neraditu risku nodarbinata dro$ibai un veselibai,
9. apmeklet OVP saskana ar darba dev€ja rikojumu.”
Nodarbinato tiesibas atteikties no darba veiksanas (DAL 18.p.), ja:

»l. attieciga darba veikSana rada vai var radit risku nodarbinata vai citu personu drosibai un

veselibai un $ads risks nav noveérSams citada veida,

2. lietojamais darba aprikojums vai darba vieta nav apgadata ar nepiecieSamajam dro§ibas iericém

vai nodarbinata riciba nav nodoti nepieciesamie [AL,

3. attiecigd darba veikSana saistita ar tada darba aprikojuma lietoSanu, kas neatbilst nodarbinata
profesionalajai sagatavotibai vai darba dev€ja sniegtajai instruktazai DA joma,

4. nav ieve€roti Valsts darba inspekcijas bridinajumi, rikojumi vai l€mumi par DA organizaciju
attiecigaja darba vieta.”

Par atteikSanos no darba veikSanas nodarbinatais nekavgjoties zino tieSajam darbu vaditajam vai DA
specialistam, vai darba dev&jam, vai uzticibas personai, ja tada ir ieveléta. Nav pielaujama nekadu
nelabveligu seku radisana nodarbinatajam par $aja panta mingto ricibu, iznemot rupju neuzmanibu vai

gadijumus, kad darbinieks rikojies ar Jaunu noltku.

2.2. Darba deveja pienakumi un tiestbas darba aizsardzibas joma.

Darbuznémeéja pienakumus, veicot biivdarbus, nosaka 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba

aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus ", kas nosaka:
1. lai buvlaukuma nodrosinatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, darbuznémé;js:

1.1. atbilstosi buivlaukuma un biivdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic
pasakumus, kas nodro$ina darba vietu atbilstibu MK not. Nr. 92 VI nodalas "DA prasibas darba vietu
iekartosanai buvlaukumos" un VIII nodalas " DA papildu prasibas darba vietu iekartoSanai arpus

telpam" ,
1.2. ievero projekta sagatavoSanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.
2. veicot biivdarbus, darbuznémgjs nem véra DAL noteiktos DA principus, ari attieciba uz :
2.1. buvlaukuma norobezoSanu un tiribas un kartibas ievéroSanu taja,

2.2. darba vietu izveli . Nosakot parvietosanas un kustibas marsrutus un biivmasinu izvietoSanas

zonas, nem vera nepiecieSamibu brivi piekliit katrai darba vietai,

2.3. dazadu materialu izmantosanas apstakliem,
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2.4. bivmasinu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudem, uzsakot ekspluataciju, ka arT regularam
parbaudem ekspluatacijas laika, lai noverstu defektus, kas rada risku nodarbinato drosibai un veselibai,

2.5. dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markesanu,

2.6. izmantoto bistamo vielu un materialu savaksanu un parvietosanu,

2.7. atkritumu un biivgruzu glabasanu, savaks$anu, parvietosanu un likvidésanu,

2.8. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzeta izpildes termina mainu, pamatojoties uz darba

gaitu buvlaukuma,
2.9. sadarbibu ar pasnodarbinatajiem,
2.10. sadarbibu un darbu saskanosanu ar citu darbu veicgjiem btivlaukuma tuvuma.

3. Darbuznéméjs sniedz nodarbinatajiem vai vinu uzticibas personam, ja tadas ir ievElétas,
saprotamu informaciju par visiem pasakumiem, kas saskana ar DAL noteiktajam prasibam tiks veikti

biivlaukuma nodarbinato darba dros$ibai un veselibas aizsardzibai.

4. Darbuzn@mgjs konsultgjas ar nodarbinatajiem vai to uzticibas personam, ja tadas ir ievéletas, un
nodrosina to Iidzdalibu visu ar nodarbinato darba dro§ibu un veselibas aizsardzibu saistito jautajumu
risinaSana.

Darba dev@ja tiesibas un pienakumus DA joma nosaka DAL II nodala. Organizgjot DA sistému

uzn@muma, darba devejam ir $adas tiesibas :
1. saskana ar likumu piem&rot nodarbinatajiem disciplinarsodus par DA normativo aktu un citu DA
noteikumu parkapumiem, ka ar1 darba devgja prasibu neizpildi DA jautajumos,

2. noteikt papildu apmacibu DA jautajumos nodarbinatajam, kur§ parkapis DA normativos aktus vai
citus DA noteikumus, ja $§ads parkapums nav radijis risku citu cilvéku drosibai un veselibai, apmacibas

laika nodarbinatajam saglabajot minimalo algu,

3. piemérot darba vides riska novert€sanai metodi un standartus, kas atbilst uznémuma tehniskajiem
un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbibas veidam un darba apstakliem,

4. noteikt nodarbinatajiem garantijas un atvieglojumus DA joma papildus normativajos aktos
noteiktajam garantijam un atvieglojumiem,

5. ierosinat noslégt vienosanos ar nodarbinatajiem DA pasakumu, tiem nepiecieSamo Iidzeklu

apjoma un to izmantosanas kartibas noteiksanai saskana ar DA normativo aktu prasibam,

6. apstridét Valsts darba inspekcijas amatpersonu bridinajumus, rikojumus vai [@mumus likuma

noteikta kartiba.
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3. Darba aizsardzibas organizacija bivlaukuma.

3.1. Visparigie dati.

DA prasibas veicot biivdarbus reglamenté MK noteikumi Nr. 92. Saskana ar $o noteikumu 3.1.1.,
3.1.4., 3.4. punktiem, veicamie saimnieciski - fekalas kanalizacijas tikla izblives darbi ir uzskatami par
tadiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato drosibai un veselibai. Darba aizsardzibas plans ir
sastadits, lai visus buvniecibas dalibniekus nodroSinatu ar informaciju, kas nepiecieSama DA
nodrosinasanai, veicot biivdarbus. Ja buivprojekta izpildes gaitd mainas projekta apstakli, DA plans var

tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus biivdarbu izpildes laika.

3.2. Stradajoso obligata veselibas parbaude.

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar 10.03.2009. MK noteikumiem Nr.
219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzets nodarbinat darbos, kur vinu veselibas stavokli
ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai

apkartgjiem. Uz veselibas parbaudi mingtajos gadijumos nosiita:
1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsaksanas - pirmreizgjas veselibas parbaudes veiksanai;
2. nodarbinatos:
2.1. periodiskas veselibas parbaudes veikSanai,
2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veiksanai,
2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai 1pasie apstakli,

2.2.2. pec arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada Iidzigos apstaklos ka
nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstatgjis eso$as darba vietas veselibai kaitigo darba vides

— =

faktoru iedarbibas rezultata attisttjusas arodslimibas pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)
(turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie 1paSajam piezimém un ieteikumiem noradijis nakamo

arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. pec nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka veselibai

kaitigie darba faktori kaitigi ietekme nodarbinata veselibu,

2.2.5. pec darba devgja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata veselibas

stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai biezas darbnespgjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nostitot parbaudamo personu
papildus izmekl&jumiem pie atsevisku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem. Slimibas, ar kuram
slimojosos kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir epilepsija un smaga

encefalopatija.
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Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikSanu sedz

darba devégjs.

3.3. Straddajoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilsto$s tas nodarbinasanai btivdarbos, pirms
darba uzsaksanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar
MK 2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr. 749 ,,Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”,

instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai organizacijas

vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaza nepiecieSama visiem darba pienemtajiem,
neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija vai amata, visiem, kas ieradusies
komandgjuma, ka arT audzekpiem un studentiem, kas ieraduSies razoSanas praks€ vai macibu

ekskursija.
Veicot ievadinstruktazu, ievero $adas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem, organizgjot

lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot vera uznémuma specifiku,
- ievadinstruktaza notiek piemeérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates lidzeklus.

2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :
2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,
2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. ir ieradusies komand&juma,
2.1.4. veic biivdarbus funkciongjosa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstosi konkréta darba veida vai profesijas
DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un darba
vietas organizaciju,

- nodarbinata dro$as parvietoSanas shému objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to noverSanas vai mazinasanas pasakumiem.

Sakotngjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru nodarbinato
instru€¢ individuali, praktiski paradot drosus darba panémienus un metodes. Atsevisku jautajumu
izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir jabiit

nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas [imenim.
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Pec instruktazas veikSanas Darba devgjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis.
Zinas par nodarbinato instruktazu darba devgjs registré MK 2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr.
749 ,,Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” 3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas

un DA instruktazas darba vieta registracijas zurnalos.

P&c sakotngjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza, pieredzes un
darba rakstura strada pieredz€jusa nodarbinata uzraudziba, Iidz apgtst droSas darba metodes un
pan@mienus, ka arT aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdrosibas prasibas. P&c tam nodarbinatais tiek

norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktaZa darba vieta.

Noluks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato
zinasanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu
parvietoSanu ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montetaji, celtnu vaditaji ) un

citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos meénesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,

tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata drosibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsSana,
2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.

2.4. merka instruktazu pirms darba uzsakSanas veic, ja nodarbinatie :

2.4.1. likvide avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizgju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi
izpildamiem pienakumiem,
2.4.3. veic vienreiz&ju darbu arpus biivlaukuma teritorijas,
2.4.4. saskana ar darba devg&ja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé

norikojums (atlauja) , pieméram darbs ar kravas parvietosanas celtni vai ekskavatoru elektroparvades

liniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objektd noziméts , atbilsto§i LR

likumdoSanai apmacits DA specialists.
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3.4. Darba drosibas prasibas biuvdarbu veikSanas laika

3.4.1. Gajeju kustibas nodrosinasana

Gajgju drosas parvietoSanas nodrosSinasanai biivdarbu laika pari izraktajam transejam ierikot koka
gaj€ju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu

darbibas zonu robeZas to darbibas laika.

3.4.2. EsoSo pazemes inzenierkomunikdaciju aizsardziba

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbus ierobezo esoSas pazemes inzenierkomunikacijas, saskana ar
§1 Darba aizsardzibas plana 2.3.2. nodalu, veicama So inzenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam,
neizmantojot asus triecienus. Sk€rsojamas inZzenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat&joSo

iestazu parstavju klatbtitne. Orientgjosais skérsojamo komunikaciju iebiives dzilums:
- idensvads - 1.80 m,
- drenazas vads - 1.30 m;
- elektrokabeli - 1.00 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, pec to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj drosu
turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga transejas posma grunts izstrade

veicama ar manuali, rokot ar lapstam.

3.4.3. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Ta ka praktiski visa jaunbuvgjamo tiklu garuma mehanismu darbibas zona atrodas gaisa
elektroparvades, taja skaita 20 kV augstsprieguma, linijas, tad, saskana ar 2010.gada 9. februara
Ministru kabineta noteikumu Nr. 113 ,,Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” 2. pielikumu, pirms
darbu sakSanas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz norikojumu darbam ar kravas
celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu, brigades
sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par atbildigo
personu, kura izsniegusi norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdev€ja un sanemeja
parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna operatoram, bet otrs
glabajas pie norikojuma izdev&ja. Nortkojumu drikst izsniegt tikai p&c saskanoSanas ar esosSo EPL
valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nakoSo dienu izsniedzot jaunu Norikojumu.
Kravas celtna vaditajam jabut lidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tiesi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais

specialists. Analogiski organizé ekskavatoru darbu EPL aizsardzibas zonas.
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Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizgtas parvietosanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:

1. minimalajam kravas celtna uzstadiSanas attalumam no nenostiprinatu tranSeju malam nav

mazaks par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora

operatoram, bet pieaket un ataket kravas - tikai apmacitam strop&tajam.

3. pirms darba uzsaksanas japarbauda kravas celtna un drosibas iericu stavoklis, datus ierakstot

mainas Zurnala.
4. celot kravu, celSanas trosém jabit vertikala stavoklt. Aizliegts materialus pievilkt ar trosi.

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspgju, ieverojot celtna kravas celSanas

raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kuras nav saistitas

ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakesanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu

garumam jabiit tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japace] 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu

pieakesanas pareizibu, celtpa stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaizot kravu $k&rslu tuvuma, starp kravu un Skersli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties I1dzas kravai tas cel$anas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im noliikam paredzgtas un ieprieks

sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo

darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokl,
- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbertu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- strop€tajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,
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14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pase noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- jabojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilveki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona

un 5 m arpus tas.

17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit
tikai virs automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs

autotransporta vaditaja kabines.

18. Raksanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas

nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobert tiesi pie izraktas tranSejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto 2002.gada 3.septembra MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali
(skat. 1. pielikumu). Signaliem jabit skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna

operatora vietas.

3.4.4. Prasibas, straddjot transejas

1. Lai izvairttos no tranSeju malu nogruvuma un tran$eja stradajoSo apbeérSanas, buvdarbu gaita
pielietojamos btivmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes tml.)

jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas malas.

2. Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 1,5 m), javeic tranSeju sienu nostiprinasana pret
nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvinats grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim.
TranSeju sienu nostiprina$anai pielietojamo nostiprindgjumu tips noradits biivdarbu veikSanas generala
plana rasgjumos.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres.

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatng, janodroS$ina, lai vismaz viens stradajosais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliiSanas gadijuma var€tu palidzet transeja esosajiem stradniekiem.

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinpai.

6. Ja tranSeja sakrajusas biivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai p&c pilnigas transejas

1zvédinasanas.
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3.4.5. Prasibas, parvietojot smagumus

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenteé 2002.08.06. MK noteikumi Nr. 344. Lai

stradajosais negltu traumu (Tpasi muguras traumu), jacensas ieverot $adas prasibas:
1. Parvietojama krava nedrikst but parak smaga vai liela,
2. Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama,
3. Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakustgties,
4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagrieSanas,

5. Kravas parvietosanas vieta nedrikst biit parak Saura (piem. transeja), tai jabuit pietickami

apgaismotai,
6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst biit slidena,

7. Nav pielaujama kravas parvietosana ar rokam liela attaluma.
4. Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartiba.

4.1. Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi

Nelaimes gadijumu darba izmekl€Sanas un uzskaites kartibu nosaka 2009.08.25. MK noteikumi

Nr.950. Tiek izmekleti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:
1. NG izraisjis cietusajam darbsp&ju zaud&jumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2.cietusais pec NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts citd darba uz 1 darbdienu vai ilgaku
laiku,

3. cietusais saskaries ar asinim vai citiem $kidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir infic€ti, un pec Sis

saskares ir konstatéts infic€Sanas risks, art ja nav iestajusies tulit€ja darbnespgja.

Nelaimes gadijumu izmekl€Sana attiecas uz visiem augstak min€tajiem NG, kas notikusi ar cietuso,
taja skaita:
1.pildot darba pienakumus, taja skaita:
1.1. razoSanas vai macibu prakses laika,
1.2. komandg&juma laika,
1.3. parvietojoties starp objektiem, ja §1 darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba devgja valdijuma esosa transportlidzeklt mainu starplaika,

3. Darba laika, arf:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavets (ti8i vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodariti miesas

bojajumi, pildot darba pienakumus,
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3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devgja rakstisku rikojumu izmanto

darba vajadzibam vai darba dev&ja uzdevuma,
3.4. veicot jebkuru darbibu darba devgja intereses, arT ja nav bijis darba devgja rikojuma.
4. Atrodoties darba devgja valdijuma esosa transportlidzeklt cela uz darbu vai no darba,

5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némejam sakartojot darba
vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka arT razoSanas objektu
vai iekartu avarijas laika, ka arT darba némejam parvietojoties uz darba vietu pirms darba sakuma

vaino tas pec darba beigam,
6. Veicot darba dev&ja uzdevuma darbu pie cita darba devgja,
7. ja nav noslégts darba Iigums, bet Valsts darba inspekcija konstat&jusi, ka cietusais veicis darbu

pie darba devgja.

4.2. NG izmeklésanas kartiba

1.Ja noticis NG , nodarbinatais un NG liecinieki nekavgjoties par to zino darba devejam, tieSajam

darba vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devgjs, tieSais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavgjoties nodrosina NG
cietuSajam pirmo palidzibu un izsauc neatlieckamo medicinisko palidzibu (NMP). Ja ir aizdomas par
kaulu luzumiem, NG cietu$o pirms NMP brigades ierasanas parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG
cietusajam jebkadus medikamentus, ka art lietot jebkadus briicu apstrades Iidzeklus pirms NMP
brigades ierasanas. Izn@muma gadijumi ir, ja kadam no stradajosajiem ir atbilsto$a mediciniska
izglitiba un sertifikats, ka ar1 , dodot NG cietusajam tam zinamus medikamentus p&c pasa cietusa

luguma.

3. Lidz NG izmeklesanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas neapdraud cilvéku

dzivibu, veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un netrauce darba procesu.

4. Ja nav iesp&jams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali fiksé esoSo
situaciju NG vieta.
5. Divu darbdienu laika p&c NG vai peéc informacijas sanemS$anas par NG, darba devgjs (MK

2005.09.08. not. Nr. 585 5.9.apakSpunkta, 23. un 24.punkta mingtajos gadijumos - Valsts darba

inspekcija) no arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietusa veselibas traucgjumu smaguma pakapi.

6. Lai vargtu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade pec darba dev€ja vai Valsts darba inspekcijas

pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas trauc&jumu smagumu.

7. NG izmekl€ izmeklesanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba devgjs ne velak, ka

5 darbdienu laika p&c NG. Komisijas sastava ir:
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7.1. darba deveja norikota persona,

7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir ievélgtas,
7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.

8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona p&c attieciga zinojuma sanemsanas
nekavgjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekl€Sanu, ka arT sastada aktu (MK not. Nr.

585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darba.

9.Akta norada traumésanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG c€lonus un pasakumus

to novérsanai.
10. Atzinumu sastada, ja izmekl&Sana noskaidrots, ka:

10.1. NG, p&c kuras ir iestajies darbspgju zudums vai nave, ir tiesa c€lonsakariba ar to, ka
cietusais lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav izraisijusi

mingto vielu izmantoSana darba procesa vai attiecigo vielu neatbilstoSa uzglabasana vai parvietoSana.
10.2. naves c€lonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu atzinums.
10.3. izdarita pasnaviba vai tas méginajums, un to apstiprina tiesibsargajosas institiicijas.

10.4. NG noticis, darba némgjam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir ierosinata
kriminallieta, iznemot gadijumu, ja darba neémgjs tiek saukts pie kriminalatbildibas par CSN

parkapsanu, vadot transportlidzekli.

10.5. NG noticis pirms vai p&c darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un nav konstatéta
darba vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba né€mejs saskana ar darba

pienakumiem glabis citu personu vai IpaSumu un noversis draudosas briesmas.
10.6. NG noticis strida laika, un ta c€lonis nav saistits ar darba pienakumu pildiSanu.

10.7. nav darba liguma ar darba dev&ju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka

cietusais ir nodarbinats pie attieciga darba deveja, un cietuSais nav cits darba némé;js.
11. 10.4. punkta mintaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika p&c tiesas [lemuma pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laikd vai NG cietusajam darbsp&ju
zaud€jums iestdjies velak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmekle NG meéneSa laika péc

rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno izmeklgSanas

materialus.

14. Ja NG cietusi vairaki darba ne€mégji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietuso vai boja

gajuso.
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15. Nelaimes gadijuma specialo izmekl&Sanu veic, ja NG:
15.1. konstatéta viena vai vairaku cietu$o nave,
15.2. cietusajam konstatéti smagi veselibas traucgjumi,

16. Par 15. punkta mingtajiem NG (ar1, ja cietu$ais miris NG izraisitaja darbnesp&jas perioda)
darba devgjs nekavgjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas parvaldei, kuras
darbibas zona noticis NG. Pazinojuma norada darba dev&ju, datumu, laiku un vietu, cietuso skaitu,
vardu, uzvardu, personas kodu, dzivesvietu, profesiju, ka arT sniedz zinas par izpildamo darbu un NG

apstakliem .

17. NG specialo izmeklésanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas organizeta komisija

saskana ar 2009.08.25. MK noteikumi Nr. 950 prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikuSi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas maSinam

izmekl€ saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu avariju izmekl&sanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devgjs registré un uzskaita NG darba uzskaites

zurnala (2009.08.25. MK noteikumi Nr. 950).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts

val atzinums.

Izstradaja : Z. Gradinarova

Biuivprakses sertifikats
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