DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. PROJEKTA INFORMATIVA DALA

Darbu organizé3anas projekts (DOP) izstradats objektam “Udensvada un kanalizacijas izbGve Smilsu iel3,
Madona, Madonas novada” Visus celtniecibas montazas darbus paredzéts izpildit saskana ar spéka
eso$o Latvijas Buvniecibas likumdosanu un normativo aktu prasibam.

Pirms blvniecibas uzsakSanas bivniekam, atbilstoSi blprojekta izstradatajam darbu organizéSanas
projektam — DOP, izstradat darbu veiksanas projektu — DVP.

Apbives teritorijas blvobjekta raksturojums un tehniskie risinajumi doti blvprojekta visparigaja dala
UKT dala un darba daudzumu saraksta. Buvniecibas laikd nodro$inat piek|uvi visiem apbives teritorija
piegulosajiem Tpasumiem.

Blvprojekta blvniecibas seciba: bivniecibas darbus veikt atbilstoSi generaluznéméja izstradatajam
blvniecibas kalendarajam grafikam, kurs ir saskanots ar pasatitaju.

Lidz celtniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus un sagatavosanas darbus
blvniecibas procesu uzsaksanai, ka ar blvniecibas darbu laika veikt ar blvdarbu organizaciju saistitas
prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

levérot Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumus Nr.92 , Darba aizsardzibas prasibas veicot
buvdarbus”

levérot Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumus Nr.500 ,,Visparigie blvnoteikumi”.

DOP meérkis:

1. Blvniecibas laika nodrosinat bdves vai tas dalu mehanisko stipribu un stabilitati;
2. UgunsdroSibas pasakumu nodrosinajums bives celtniecibas darbu veikSanas laika;
3. Darba aizsardzibas un drosibas pasakumu nodrosinajums bives celtniecibas darbu veiksanas laika.
Objekta atrasanas vieta : Madonas novads, Madona, Smilsu iela.

Objekta raksturojums :

e Udensapgades tikli (455 m), tai skaita:

Dn32-42m

Dn63-36m

Dn110-377m

¢ Jaunu ldensskaititaju aku uzstadisana (4 gab.);

e Teritorijas labiekartosana;

¢ Kanalizacijas tikli (361m) tai skaita:

Spiedvadi:

Dn63 - 60m



Pasteces vadi:

Dn160-31m

Dn200-25m

Dn 250 - 245

Stknétavas-1 gab;

Kanalizacijas akas

Diametrs 200 - 3gab

Diametrs 560 - 3gab

Diametrs 1000 - 3gab

Diametrs 1500 - 4gab

e Teritorijas labiekartoSana, segumu atjaunosana;
2. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS
2.1.Bavlaukuma vieta

Materialu krautuve, iznemot videi bistamos, bez mehanismu novietoSanas tiek izvietota pie érti
piebraucamas vietas. Mehanismu un administrativo telpu atrasanas vieta péc vienosanas.

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama noliktavas konteinert.

Lai izvairitos no cilvéku iek|GSanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar aizsargnozogojumiem ar
aizsargajosam, drosSibas un bridinajuma funkcijam. Objekta noZogojuma veids janorada izstradataja
darbu veikSanas projekta.

2.2.Geodézisko darbu izpilde

So darbu ietvaros tiek nospraustas tiklu trases un veikta atbalstpunktu izveide, no kuriem bivniecibas
gaita tiks veikti geodéziskie mérijumi.

Geodeziskie darbi buvlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-15 , Geodéziskie darbi blvnieciba".

Péc tam janosprauZ izblvéjamo komunikaciju asis, jaiezimé tranSeju robezas rakSanai paredzétam
posmam (posmiem), un jaatzimé bistamas zonas. Skaidri un neparprotami daba tiks iezimétas ielu
sarkanas linijas, kas Skérso privatipasnieku zemes gabalus, un atzimétas vietas, kur tiek Skérsotas esosas
komunikacijas. Asis un robezas jaatzime, izmantojot geodéziskos instrumentus ar derigiem metrologisko

parbauzu terminiem. Asis un robezas drikst nospraust tikai personas, kuram ir licences geodézijas darbu
veikSanai.

2.3.Apsardzes sistémas izveide

NepiecieSamibas gadijuma, Blvuznéméjs bivlaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito materialo
vértibu apsardzi.

Blvlaukuma apsardze nodrosina nepiederosu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides) ieklGsanu
bavlaukuma teritorija, ka ari veic ienako$o/izejoso materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju
un kontroli.

Mazgabarita blvmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas konteineri, kurs tiek
noslégts, noplombéts un nodots apsardzei darba dienas beigas.

3. BUVDARBU ORGANIZACIJA



3.1. Bavdarbu organizacijas visparéjie noteikumi
3.1.1. Bavdarbu veiksanas vietu norobeZosana

Pirms bidvdarbus uzsakSanas eso$as apbives apstaklos Blvuznémeéjs iezimé un norobeZo bistamas
zonas, kuras apzimé ar drosSibas zimém un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panta
7.punktu, MK noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietoSana", nosprauz esoso
pazemes komunikaciju un citu bavju asis vai iezimé to robezas.

Lai izvairitos no cilvéku ieklGsanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar aizsarg noZzogojumiem atbilstosi
VS 23407-78 (VS 12.4.G59-89), kurs nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar aizsargajosam,
drosibas un bridinajuma funkcijam. Ka ari nosaka noZogojumu uzstadisanas vietu un stiprinajuma veidus

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais blvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana ar
blvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta bdvdarbu veikSanas vietas norobezosana.

3.1.2. Autotransporta kustiba bavliaukuma

Pirms darbu uzsakSanas Blvuznéméjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas projektu, kura ir
ieklaujams ar1 bavdarbu laika grafiks un bavdarbu tehnologija. Balstoties uz izvélétajam tehnologijam un
laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas shéma, kura ir skaidri noraditi apbraucamie celi,
izmantojamas celazimes, markéjumi (horizontalie un vertikalie), izmantojamie luksofori, apgaismojums
un operativa transporta piekluves vietas. Blvuznéméja pienakums ir nodrosinat maksimali Tsu laiku
satiksmes slégSanai. Satiksmes organizacijas shéma pirms blvdarbu uzsakSanas ir jasaskano visas
atbildigajas institdcijas.

3.1.3. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrosibas pasakumi

Péc bilvatlaujas sanemsanas noteikt personu, kura veiks darba aizsardzibas specialista pienakumus
blvobjekta.

Katrai objekta blvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza, kuru veic
blvuznéméja darba aizsardzibas inZenieris, ievérojot LR MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
"Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos" prasibas. Darba aizsardzibas ievadinstruktazas ietver
visparéjas nostadnes un prasibas par darba aizsardzibu uznémuma, kuras pamata ir LR Darba
aizsardzibas likums un uznémuma iek$éjas kartibas noteikumi.

3.1.4. Materialu piegazu organizésana bivliaukuma

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizétas saskanojot to laikus ar atbildigo bivdarbu
vaditaju un nemot véra celtniecibas - montazas darbu grafiku, lai tiktu nodrosinata kravas izkrausana,
nekavéjot celtniecibas darbus.

Materialu nokrausanas laukuma var novietot divas krautnes, starp kuram atstaj 1 m platu atstarpi.
Materialu piegadi blvlaukumam ieteicams organizét sekojosi :

1) Bavmaterialu piegade no to izgatavosanas vai tirdzniecibas vietam uz bivdarbu sagatavosanas laika
iertkotajam apsargajamam bivmaterialu nokrau$anas vietam, kas iertkojamas t3, lai tajas varétu izvietot
viena vai vairaku blvdarbu veikSsanas posmu izbilvei nepiecieSamos materialus, ka art veikt
nepiecieSamo blvmaterialu apstradi (dzelzsbetona elementu virsmu apstradi ar bitumena mastiku u. c.)
pirms to ieblvésanas,

2) Blvmaterialu piegade no nokrausanas vietas uz to iestradasanas vietu.

Blvmaterialus no nokrautnes to iestradasanas vieta piegadat ar aprekinu, lai tos varétu iestradat
konkrétas darba dienas laika. lestrades vieta piegadatos blvmaterialus nokraut ta, lai tie batu érti



sasniedzami to montazas mehanismiem, netraucétu transporta kustibai blvlaukuma, ka ari neatrastos
zem virszemes elektroparvades linijam.

3.2. Bavdarbi

Blvdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar Blvuznéméja izstradatiem katra darbu veida
kvalitates kontroles planiem un Visparigo bvnoteikumu sadalai Bavdarbu organizésana.

3.2.1. Zemes darbi

Tiek veikta augsnes, cela virskartas nonemsana un grunts planésana. Tiek veikta augsnes, cela virskartas
aizveSana, atpakalberamo grunti novieto speciali paredzétas vietas. Darbi tiek veikti saskana ar
Blvuznémeéja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un izstradato tehnisko projektu.

3.2.2. Aréjo inZenierkomunikaciju izbaves darbi
Aréjo inzenierkomunikaciju izblve tiek veikta saskana ar darbu veik$anas grafiku.

Visus blvprojekta paredzétos darbus javeic ielas sarkano liniju robezas. RakSanas darbu laika jaievéro
esoSo inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi, pieaicinot esoSo komunikaciju ekspluatacijas
specialistus un precizi jaizpilda vinu noradijumus. Darbi javeic apdzivota vieta, tapéc mehanismus drikst
izmantot tikai darbdienas no 6:00 Iidz 22:00. Iznémums ir gruntsidens atsiknésanas siknu darbinasana,
ja tas bls nepiecieSams.Vienu nedélu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski, piem., iemetot
pazinojumus pasta kastités,jabridina tos iedzivotajus pie kuru majam nevarés piebraukt ar
automasinam, noradot ari aptuvenu laiku, cik ilgi minétas neértibas planotas. Sajos pazinojumos ari
janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano liniju.,
kuras zemes gabala Tpasniekam ir janojauc vai japarvieto, ka ari kadi apstadijumi un citas lietas
blvniecibas laika var tikt sabojatas josla starp ielu un tas sarkano liniju. Pazinojumos jabridina
iedzivotajus, ka par kaitéjumu, kas var rasties bérniem, tiem noklistot ieZogota buvlaukuma iekSpuseé,
atbildigi ir vecaki.

Bistamas vietas izraktas transejas janorobezo t3, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki, kuriem ir japarvietojas
pa izraktas ielas posmu. lzraktas ielas posma galos jauzstada bridinosus uzrakstus, nakti, ari bridinoSus
gaismas signalus, ja ielas apgaismojums bls nepietiekams. Blivuznémeéjam janodrosina ielai blakus eso$o
maju iedzivotaju drosdu ieklG3anu/izklGsanu vinu majas, izblvejot drosus tiltinus vai laipas ar margam un
izveidojot vismaz 60 cm platus tirus gajeju celinus. Par Gdens padeves atslégSanu vai partraukumiem
Gdens padevé iedzivotaji jabridina rakstiski ne vélak ka 24 stundas pirms Gdens padeves partrauksanas.

Buvdarbu laika nodrosinat nepartrauktu Gdens padevi SIA “Madonas slimnicai”, risindjumu ieprieks
saskanojot ar AS “Madonas tdens”.

Raksanas darbu laika un Iidz pat transeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinasanos ap
transejai paraléli ejosajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur transejas Skérso eso$as komunikacijas,
rakSanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klatbitne, kuri ekspluatés sis komunikacijas. Vietas, kur
caurulvadi jaieblvé zem skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju atSurfésana, rakSanas darbus
veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosSi rakSanas darbus uzraugoso specialistu
noradijumiem. Vietas, kur Skérsojosas komunikacijas atrodas zem iebilvéjamajiem caurulvadiem, ar
rokam jarok 20 cm dzilu padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam atbilst
pielaujamajiem. Ja attalums bls mazaks par pielaujamo, par to nekavéjoties jainformé bivniecibas
uzraugus.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attdlums no kokiem lidz
transejas malai ir lielaks par 1,5 m. lzrakto dazadu tipu grunti, janober atseviski un
nesajaucot,pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jauzmanas, lai nesabojatu
tuvakos Zogus,dzivzogus, darzus un neparslogotu tranSejas malas.Lidz caurulvadu ieguldiSanas limenim
transejas jaaizpilda ar rupju smilti, un janoblieté tas.



Transeju un bavbedru aizbérSanai iztrikstosas grunts vieta atpaka) aizberamais materials japieved.

Virs kontrolakam zalaja zona uzstada cuguna likas ar vakiem, kas paredzéti vismaz 10 tonnu slodzei, t3,
lai lGku augsas butu 5 — 7 cm virs zemes virsas. Luku augstuma aptuvenai uzstadiSanai izmanto betona
reguléSanas gredzenus. lelu braucamaja dala izbdvétajam grodu akam uzstada “peldosa”tipa lUkas ar
vakiem, kas paredzéti 40 tonnu slodzei, t3, lai [Gku augSas bitu ielas [imenr.

Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sakuma, transeja iebérto pédeéjo grunts slani blivé ar 400kg
vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni, ne mazak ka ar ¢etram Skérsojuma reizém. Grantéto ielu seguma
atjaunosSanai izmanto nesaistitus mineralmaterialus , kas ir bez mala piemaisijumiem un parmerigi
daudz putekliem. Auksta laika nedrikst izmantot sasalusu granti, kas satur ledu. Grantéta slana pacélumi
un pazeminajumi nedrikst bat lielaki par 10 mm. Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta
segumu un aku cuguna lGkam jabat pieguloSiem un glitiem. Liku vakus un ekspluatacijas aizbidnu kapes
notira no asfalta, ja tas uz tiem bis nokluvis. Satiksmi pa jauno segumu atlauj tikai tad, kad tas bas
atdzisis [1dz aréja gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai paredzama ar viscaur lidzenu faktdru.
Pielaides pie aku vakiem un ekspluatacijas aizbidnu kapém ir 0 - 6 mm. Asfaltéta virsma nedrikst bat
vilnaina. lesédumi pielaujami ne vairak ka 10 mm uz 3 m. Grantéta ielas seguma atjaunosanai veic 25 cm
biezu mineralmaterialu slana ieklasanu transeja, to blivéjot. Tadu transeju aizpildi, kas atrodas ielu
braucamaja dala, pilda 20 cm biezas kartas. Katru kartu blive atseviski, izmantojot 400 kg vibroplatni vai
0,5 lidz 2 tonnu veltni. Ripigi jaseko aizbérSanas materiala mitruma saturam, lai aizbértajam kartam
nodrosinatu maksimalu blivumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms blivéSanas un blivésanas laika aplaista
ar Gdeni. Kad transejas bls aizbértas, nodroSina, ka to apkartne tiks sakopta un izskatisies ka pirms
rak$anas darbu sakuma.

Grodu akas monté no dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un parsedzi. Parsedzes izveido ar apaliem
standarta izméra caurumam, lai virs tam varéetu uzstadit cuguna likas. Akas samonté t3, lai tas elementu
savienojumu vietas (Suves) batu Gdens necaurlaidigas. Visa aku aréja virsma, iznemot parsedzes, tiks
parklata ar visas vietas vienada biezuma hidroizolacijas slani. Akas monté uz labi noblietétas grunts, lai
nodrosSinatu akas stabilitati. Ar sevisku rGpibu jaseko kanalizacijas aku izbGves dzilumam. Teknu
augstuma atzimes akas nedrikst atskirties no projekta dotajam.

Pirms kanalizacijas caurulu ieguldiSanas transeja japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas dibena ir
pietiekams. Ja grunts sastav no vidéji blivas vai blivas smilts, tad caurules gulda tiesi uz transejas dibena,
pirms tam to nolidzinot un noplanéjot t3, lai caurules visa garuma balstitos uz transejas dibena, iznemot
savienojuma vietas. TranSejas apaks$éjas virsmas iztira ta, lai tajas nebitu nekadi materiali, kas varétu
sabojat caurules parklajumu.

Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un TpaSu uzmanibu japievérS tam, lai novérstu
uzmavas iekSéjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumus, kas var iespaidot caurulu savienojuma
blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives lidz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta
prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem — tadiem ka dienasgaismas lampas un
elektriskie motori. Janodrosina, ka to uzglabasanas temperatira atbilst izgatavotaja ieteiktajai. Javeic visi
piesardzibas pasakumi, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida piesarnojumu. Aizbazni
janonem 1si pirms tam, kad caurule tiks ieblavéta. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un veidgabalu rapigi
apskata, no iekSpuses iztira visus putek|us, netirumus un iznem sveSkermenus. Caurulu apgriesanu veic
péc metodes, ko apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodrosinot tiru un nolidzinatu galu. Péc
caurulu ieguldiSanas un savienosSanas, savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblivé. Talak transeja
japieber ar smiltim Iidz pusei no caurules diametra un noblivé. Caurulvadu savienoSanas procesu veic
precizi, ievérojot caurulu razotaja noradijumus. Kanalizacijas aku caurumus, kuros ievieto caurules,
aizpilda ar betona javu.

Ekspluatacijas aizbidni monté péc iespé&jas tuvak magistralei. Aizbidna kapes virsmai jaatbilst tehniskaja
projekta noteiktajam. Lai Gdensvadu parbauditu zem spiediena, Gdensvadam pieslédz manometru
(mehaniskais vai digitalais) péc iespéjas tuvak Gdensvada iztukSoSanas tvertnei un ar iespéju nolasit



spiedienu lidz 0,1 m. Manometram jabut sertificétam un metrologiski parbauditam. Udensvadu piepilda
ar Gdeni, atgaiso to un noslédz. Péc piepildisanas caurulvadu uz 24 stundam atstaj zem tikla spiediena.
Péc tam spiedienu caurulvada vienmérigi paaugstinat lidz tas sasniegs 60 m un uztur $aja limeni vienu
stundu. Gadijuma, ja spiediens saks pazeminaties, uzpilda to ar Gdeni. Udens daudzumu ar kadu
Gdensvads tiks papildinats fiksé. Pielaujamais Gdens zudums $aja 1 stunda nedrikst parsniegt 1,8 litrus uz
DN100 caurulvada viena kilometra garumu. Ja Gdens zudumi parsniedz pielaujamo daudzumu, tad
janovers zudumu célonus un parbaudi atkarto. Pat tad, ja parbaude tiks veikta pa posmiem, veic arl
beigu parbaudi visam iebGvétajam caurulvadam. Uz beigu parbaudi jauzaicina A/S “Madonas
Gdens”parstavi.

Péc caurulvadu parbaudes veic izbuvéetas magistrales un pievadu dezinfekciju, ieskaitot kimisko un
bakteriologisko parbaudi. Dezinfekciju veic, piepildot noslégto un iztukSoto Gdensvada magistrali ar
hlorétu tdeni, caur pievadu, kur$ atradisies visaugstak. Hloréto Gdeni sagatavo uz vietas tvertnés vai
cisternas, pievienojot tur iepilditajam Gdenim 10% natrija hipohlorida skidumu. Hlorétajam Gdenim
jablt sagatavotam tieSi pirms ta iepildisanas Gdensvada. Pirms ievadiSanas Gdensvada briva hlora
koncentracijai dezinficgjo$aja skiduma jabut ne mazak ka 6 mg/l. Péc magistrales uzpildisanas attaisa
katra pievada ekspluatacijas aizbidni, ka art katra hidranta, |aujot hlorétajam Gdenim caur tiem tecét
vismaz 10 sekundes. Péc tam magistrale atkal tiek piepildita ar hloréto tdeni. Hloréto tdeni drikst
sagatavot ari, izmantojot hlora gazi. Péc 24 stundu kontakta hloréto Skidumu izskalo ara ar ddeni no
esosas Udensvada sistémas, ieskaitot visu pievadu izskaloSanu. SkaloSanu veic tik ilgi lidz briva hlora
atlikums Gdent ir mazaks par 0,1 mg/l. Udens paraugus bakteriologiskajai un hlora atlieku parbaudei
nem no abiem maléjiem pievadiem un viena magistrales vidusdala eso$a pievada. Paraugus analizém
Ja bakteriologisko analiZzu rezultati bls negativi, tad dezinfekcija jaatkarto. Ja hlora atlikums bas lielaks
par pielaujamo, tad veic papildus skaloSanu un nem paraugus atkartotai kimiskai analizei. Veicot
dezinfekcijas procediras, jaievéro piesardziba, lai nodrosinatu, ka stipri hloréts Gdens neiek|itu esosaja
Udens parvades un sadales sistema.

3.2.3. Vides aizsardzibas prasibas bavdarbu laika

1.Blvniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstosi MK 2015. gada 30. junija noteikumu Nr. 327
“Noteikumi par Latvijas bUvnormativu LBN 223-15 “Kanalizacijas blves” un MK 2015. gada 30. jnija
noteikumu Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 222-15 “Udensapgades blves” prasibam;

2. Blvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika nodrosSinat apkartéjas vides un virszemes Gdensobjektu
aizsardzibu no piesarnosanas ar bdvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas
tehnikas;

3.Blvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot “Aizsargjoslu likuma” prasibas;

4.Bavniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi tam
paredzétas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” prasibam.
Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniekosanas atlaujas;

5.Aizliegt sajaukt blvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika radusos sadzives un bistamos atkritumus
atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 17. pantam.

3.2.4. Biivdarbu kvalitates kontrole.

Blvdarbu kvalitate nedrikst bat zemaka par LBN 223-15 “Kanalizacijas blves” un LBN 222-15
“Udensapgades blves” noteikto.

Blvdarbu kvalitates kontrole sevi ietver



1) Blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, iericu,
mehanismu un lidzigu iekartu sakotné&jo kontroli;

2) Atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;
3) Pabeigta ( nododama ) darba veida vai blvdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu . Nav
pielaujama sekojoSo veicamo darbu uzsaksana, ja pasititaja un blvuznéméja parstavji nav sastadijusi un
darbu veikSanas vieta parakstijusi iepriekSéjo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja blvdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto aktu
bojajumi, pirms darbu atsaksanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un
sastadams attiecigs akts.

Pastitajs saskana ar Bivniecibas likuma 19. pantu pieaicina bOvuzraugu un iesniedz bdvvaldé
blvuzrauga saistibu rakstu.

4. BUVDARBU NODOSANA

Péc buvdarbu pabeigSanas buvuznémeéjam janovac visi mehanismi, lieka grunts un bavgruzi, kas radusies
blvniecibas laika, ka no blvlaukuma, ta art no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas seguma virsmas,
laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodosSanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas eku fasades, atbalsta sienas,

bortakmeni un citas norobeZojosas konstrukcijas. Visiem logu un durvju mehanismiem, santehniskajam
ietaisém un citam iericém un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam prasibam.

Izstradaja: Janis Bergmanis



DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.
1.levads.

Ta ka objekta paredzétie zemes darbi un kravas parvietoSanas darbi ar kravas celtni ietilpst blvdarbu
veidos ar paaugstinatas bistamibas pakapi, sastadits Sis darba aizsardzibas plans, kura noradita
informacija par stradajoso veselibas parbauzu un darba aizsardzibas apmacibas organizaciju, darba
devéju un darba némeéju savstarpéjam tiestbam un pienakumiem darba aizsardzibas joma, doti dati par
darba aizsardzibas organizésanu buvlaukuma, taja skaita par bavdarbu veikSanu ierobeZojoso faktoru
(dazadu esoso virszemes un pazemes inzenierkomunikaciju izvietojumu un aptuvenu iebives dzilumu),
satiksmes organizésanu blvdarbu laika, drosas darbu veikSanas noteikumi darba ar zemes raksanas
masinam un kravas celtniem, darba transejas un parvietojot smagumus ar rokam. Darba aizsardzibas
plans sastadits atseviska dokumenta veida, lai vienu ta eksemplaru varétu glabat stradnieku sadzives
telpas, kur jebkuram stradajoSajam bltu iespéjams iepazities ar ta saturu. NepiecieSamibas gadijuma
tieSais blvdarbu veicéjs izstrada darba aizsardzibas projektu konkrétam buvdarbu operacijam darbu
veikSanas projekta sastava.

2. Darba aizsardzibas sistémas tiesiskie pamati.
2.1. Straddjoso pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Nodarbinato pienakumus un tiesibas darba aizsardzibas (turpmak DA) joma nosaka Darba aizsardzibas
likuma (DAL) Ill nodala. Nodarbinato pienakumi DA joma ir sekojosi (DAL 17.p.) :

1. rOpéties par savu droSibu un veselibu un to personu veselibu, kuras ietekmé vai var ietekmét
nodarbinata darbs,

2. lietot darba aprikojumu saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

3. lietot kolektivos DA Ilidzeklus , ka ari vina riciba nodotos individualos aizsardzibas lidzeklus (IAL)
saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

4. ievérot drosibas zimes , ka arf lietot drosibas ierices, ar ko apgadats darba aprikojums un darba vieta,
saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

5. nekavéjoties zinot darba devéjam, tieSajam darba vaditadjam vai DA specialistam par nelaimes
gadijumu darba, ka ari par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radit risku personu drosibai
un veselibai, ka ari par trikumiem uznémuma DA sistéma,

6. piedalities darba devéja rikotajas instruktazas un apmacibas DA jom3,

7. sadarboties ar darba devéju vai DA specialistu, lai izpilditu prasibas, kas ietvertas Valsts darba
inspekcijas atzinumos, bridinajumos, rikojumos,

8. sadarboties ar darba devéju un DA specialistu droSas darba vides un darba apstakju nodrosinasana, lai
neradttu risku nodarbinata drosibai un veselibai,

9. apmeklét OVP saskana ar darba devéja rikojumu.
Nodarbinato tiesibas atteikties no darba veikSanas (DAL 18.p.), ja:

1. attieciga darba veikSana rada vai var radit risku nodarbinata vai citu personu drosibai un veselibai un
$ads risks nav noveérsams citada veida,

2. lietojamais darba aprikojums vai darba vieta nav apgadata ar nepiecieSamajam drosibas iericém vai



3. attieciga darba veikSana saistita ar tada darba aprikojuma lietoSanu, kas neatbilst nodarbinata
profesionalajai sagatavotibai vai darba devéja sniegtajai instruktazai DA joma,

4. nav ievéroti Valsts darba inspekcijas bridinajumi, rikojumi vai lemumi par DA organizaciju attiecigaja
darba vieta.

Par atteikSanos no darba veiksanas nodarbinatais nekavéjoties zino tieSajam darbu vaditdjam vai DA
specialistam, vai darba devejam, vai uzticibas personai, ja tada ir ieveéléta. Nav pielaujama nekadu
nelabvéligu seku radiSana nodarbinatajam par Saja panta minéto ricibu, iznemot rupju neuzmanibu vai
gadijumus, kad darbinieks rikojies ar Jaunu noldku.

2.2. Darba devéja pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Darbuznémeéja pienakumus , veicot buavdarbus, nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas , veicot bivdarbus ", kas nosaka:

1. lai bavlaukuma nodrosinatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs:

1.1. atbilstosi bdvlaukuma un blvdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus,
kas nodrosina darba vietu atbilsttbu MK not. Nr. 92 VI nodalas "DA prasibas darba vietu iekartoSanai
bavlaukumos" un VIII nodalas " DA papildu prasibas darba vietu iekartoSanai arpus telpam",

1.2. ievéro projekta sagatavosanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.
2. veicot bavdarbus, darbuznémeéjs nem véra DAL noteiktos DA principus, ar attieciba uz
2.1. bavlaukuma norobeZosanu un tiribas un kartibas ievérosanu taja,

2.2. darba vietu izvéli . Nosakot parvietoSanas un kustibas marsrutus un bldvmasinu izvietoSanas zonas,
nem véra nepiecieSamibu brivi piek|t katrai darba vietai,

2.3. dazadu materialu izmantoSanas apstak|iem,

2.4. bavmasinu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ari regularam
parbaudem ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas rada risku nodarbinato drosibai un veselibai,

2.5. dazadu materialu uzglabasanas zonu iertkoSanu un markésanu,
2.6. izmantoto bistamo vielu un materialu savakSanu un parvietosanu,
2.7. atkritumu un blvgruZu glabasanu, savaksanu, parvietosanu un likvidésanu,

2.8. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina mainu, pamatojoties uz darba
gaitu bavlaukuma,

2.9. sadarbibu ar pasnodarbinatajiem,
2.10. sadarbibu un darbu saskanosanu ar citu darbu veicéjiem blvlaukuma tuvuma.

3. Darbuznéméjs sniedz nodarbinatajiem vai vinu uzticibas personam, ja tadas ir ievélétas, saprotamu
informaciju par visiem pasakumiem, kas saskana ar DAL noteiktajam prasibam tiks veikti bdvlaukuma
nodarbinato darba drosibai un veselibas aizsardzibai.

4. Darbuznéméjs konsultéjas ar nodarbinatajiem vai to uzticibas personam, ja tadas ir ievélétas, un
nodrosina to lidzdalibu visu ar nodarbinato darba droSibu un veselibas aizsardzibu saistito jautajumu
risinasana.

Darba devéja tiesibas un pienakumus DA joma nosaka DAL Il nodala. Organizéjot DA sistemu uznémuma,
darba devéjam ir Sadas tiesibas :



1. saskana ar likumu piemérot nodarbinatajiem disciplinarsodus par DA normativo aktu un citu DA
noteikumu parkapumiem, ka arT darba devéja prasibu neizpildi DA jautajumos,

2. noteikt papildu apmacibu DA jautajumos nodarbinatajam, kur$ parkapis DA normativos aktus vai citus
DA noteikumus, ja Sads parkapums nav radijis risku citu cilvéku drosibai un veselibai, apmacibas laika
nodarbinatajam saglabajot minimalo algu,

3. piemérot darba vides riska novertéSanai metodi un standartus, kas atbilst uznémuma tehniskajiem un
ekonomiskajiem resursiem, komercdarbibas veidam un darba apstakliem,

4. noteikt nodarbinatajiem garantijas un atvieglojumus DA joma papildus normativajos aktos
noteiktajam garantijam un atvieglojumiem,

5. ierosinat noslégt vienoSanos ar nodarbinatajiem DA pasakumu, tiem nepiecieSsamo lidzek]u apjoma un
to izmantoSanas kartibas noteikSanai saskana ar DA normativo aktu prasibam,

6. apstridét Valsts darba inspekcijas amatpersonu bridinajumus, rikojumus vai lEmumus likuma noteikta
kartiba.

3. Darba aizsardzibas sistémas organizacija bivlaukuma.
3.1. Visparigie dati.
DA prasibas, veicot buvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92.

Sis darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus bivniecibas dalibniekus nodroginatu ar nepiecie$amo
DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodrosinasanai, veicot bdvdarbus. Ja blvprojekta izpildes gaita
mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus bavdarbu
izpildes laika.

3.2. Straddjoso obligata veselibas parbaude.

StradajosSo obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.
“Kartiba , kada veicama obligata veselibas parbaude” Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts
nodarbinat darbos, kur vinu veselibas stavokli ietekmé kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts
nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai apkartéjiem. Uz veselibas parbaudi minétajos
gadijumos nosita:

1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsak$anas - pirmreizéjas veselibas parbaudes veiksanai;
2. nodarbinatos:

2.1. periodiskas veselibas parbaudes veiksanai,

2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veiksanai,

2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai 1pasie apstakli,

2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada lidzigos apstaklos ka nodarbinatais,
kuram arodslimibu arsts konstat€jis esosas darba vietas veselibai kaitigo darba vides

faktoru iedarbibas rezultata attistijusas arodslimibas pazimes.
2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)

(turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie Tpasajam piezimém un ieteikumiem noradijis nakamo
arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka veselibai kaitigie darba
faktori kaitigi ietekmé nodarbinata veselibu,



2.2.5. péc darba devéja iniciativas jebkura citda termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata veselibas
stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai biezas darbnespéjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosatot parbaudamo personu papildus
izmekléjumiem pie atsevisku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem. Slimibas, ar kuram slimojoSos
kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir epilepsija un smaga encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. lzdevumus par OVP veikSanu sedz darba
devéjs.

3.3. Stradajoso darba aizsardzibas instruktaZas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoss ta nodarbinasanai blvdarbos, pirms darba
uzsaksanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar MK
2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr. 749, instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai persona, kurai ir
atbilstosa pieredze.attiecigaja darba un kuru ir apmacijis DA specialists. levadinstruktaza nepiecieSama
visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staZa attiecigaja profesija vai amata,
visiem, kas ieraduSies komandé&juma, ka ari audzékniem un studentiem, kas ieradusies raZoSanas
apmaciba vai prakse.

Veicot ievadinstruktazu, ievéro $adas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem, organizéjot lekciju
vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra uznémuma specifiku,

- ievadinstruktaza notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates lidzek|us.
2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotnéja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :

2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,

2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,

2.1.3.irieradusies komandé&juma,

2.1.4. veic bavdarbus funkcionéjosa objekta teritorija.

Sakotnéja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai profesijas DA
instrukcijam, papildus iek|aujot Sadus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un darba vietas
organizaciju,
- nodarbinata drosas parvietoSanas shemu objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinasanas pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru nodarbinato
instrué individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes. AtseviSku jautajumu
izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir jabat
nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas [Tmenim. Péc instruktazas veikSanas Darba
devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis.

Zinas par nodarbinato instruktazu darba devéjs registré MK 2010. gada noteikumu Nr. 749 3. pielikuma
noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktaZzas darba vieta registracijas Zurnalos.



Péc sakotnéjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza, pieredzes un
darba rakstura strada pieredzéjusa nodarbinata uzraudziba, lidz apgist droSas darba metodes un
panémienus, ka art aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdrosibas prasibas. Péc tam nodarbinatais tiek
norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktaza darba vieta.

Noltks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato
zinasanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu parvietoSanu
ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un citu mehanismu
vaditajiem - reizi seSos ménesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums, tehnologiskais
process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata drosibu;

2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsana,

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.
2.4. mérka instruktazu pirms darba uzsak$anas veic, ja nodarbinatie :

2.4.1. likvidé avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi izpildamiem
pienakumiem,

2.4.3. veic vienreizéju darbu arpus bavlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba devéja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé norikojums
(atlauja) , pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru elektroparvades liniju (EPL)
aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tiesais darbu vaditajs vai objekta noziméts , atbilstosi LR likumdosanai
apmacits DA specialists.

3.4. Darba drosibas prasibas biivdarbu veiksanas laika.
3.4.1. Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajéju drosas parvietoSanas nodrosSinasanai badvdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot koka
gajéju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajeju kustibu mehanismu
bistamu zonu robezas to darbibas laika.

3.4.2. EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida, veicama So
inZenierkomunikaciju  atrakiana ar lapstdm, neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas
inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluatéjoSo iestazu parstavju klatblitné. Orientéjosais
Skérsojamo komunikaciju ieblves dzilums:

- tdensvads - 1.80 m,
- elektrokabeli- 1.20 m,

- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.



Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj drosu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu , attieciga transejas posma grunts izstrade
veicama ar rokam.

3.4.3. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Ja jaunbivejamas kanalizacijas tikla garuma mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades,
taja skaita 20 kV augstsprieguma , linijas, tad, pirms darbu saksSanas ar kravas celtni , darba vaditajs
celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstak|os,
kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu, brigaddes sastavu, veicamo darbu raksturu un
apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu,
norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdevéja un sanémeéja parakstus. Norikojumu sastada divos
eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja.
Norikojumu drikst izsniegt tikai péc saskanoSanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu
darba dienu, katru nakoSo dienu izsniedzot jaunu Nortkojumu. Kravas celtna vaditajam jabat lidzi kravas
celtna pasei saskana ar MK 09.02.2010 noteikumiem Nr.113 Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas
kartiba”

Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tiesSi vada par celtna
pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogiski organizé ekskavatoru darbu EPL
aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadisanas attalums no nenostiprinatu transeju malam - ne mazak par
3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un ataket kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsaksanas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus ierakstot mainas
zurnala.

4.celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa sakara ar
veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam jabat
tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tislaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakésanas
pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu SkérsJu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne augstak par
1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzétas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:



- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,

- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadtt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attieciga mehanisma pasé noteikto,

15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,

- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,

- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilveki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5 m
arpus tas.

17. lzstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai virs
automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs autotransporta
vaditaja kabines.

18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas nogazes
konuss + 0.5 metri.

19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas transejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK 03.09.2002.noteikumos Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas
drosibas zimju lietoSana” noraditie signali (skat. 3. pielikumu).

Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.
3.4.4. Prasibas, stradajot transejas.

1. Lai izvairttos no tranSeju malu nogruvuma un tranSeja stradajoSo apbérSanas, bilvdarbu gaita
pielietojamos blvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas malas,

2. Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSeju sienu nostiprinasana pret
nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatné, janodrosina, lai vismaz viens stradajosSais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai applisanas gadijuma varétu palidzét transeja esosajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja transeja sakrajusas bdvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas transejas
izvédinasanas.



3.4.5. Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. “Darba aizsardzibas
prasibas, parvietojot smagumus”. Lai stradajosais negltu traumu (ipasi muguras traumu), jacensas
ieveérot Sadas prasibas:

1. Parvietojama krava nedrikst bit parak smaga vai liela,

2. Krava nedrikst biit neparociga vai griti satverama,

w

. Kravai jabat stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagriesanas,

S,

. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bat parak Saura (piem. transeja), tai jabat pietiekami apgaismotai,
6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7. Nav pielaujama kravas parvietosana ar rokam liela attaluma.

4. Nelaimes gadijumu darbd izmekléSanas un uzskaites kdrtiba.

4.1. Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites karttbu nosaka MK 25.08.2009. noteikumi Nr. 950.
Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:

1. NG izraisijis cietuSajam darbspéju zaudéjumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,
2.cietusais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu vai ilgaku laiku,

3. cietusSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir inficéti, un péc Sis saskares
ir konstatéts inficéSanas risks, art ja nav iestajusies tilitéja darbnespéja.

Nelaimes gadijumu izmekléSana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikusi ar cietuso, taja
skaita:

1.pildot darba pienakumus, taja skaita:

1.1. raZoSanas vai macibu prakses laika,

1.2. komandé&juma laika,

1.3. parvietojoties starp objektiem, ja St darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekIt mainu starplaika,
3. Darba laika, art:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (tiSi vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodariti miesas bojajumi,
pildot darba pienakumus,

3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devéja rakstisku rikojumu izmanto darba
vajadzibam vai darba devéja uzdevumaj,

3.4. veicot jebkuru darbibu darba devéja interesés, ari ja nav bijis darba devéja rikojuma.
4. Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli cela uz darbu vai no darba,

5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba néméjam sakartojot darba vietu,
lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka ari razoSanas objektu vai iekartu



avarijas laika, ka ari darba néméjam parvietojoties uz darba vietu pirms darba sakuma vai no tas péc
darba beigam,

6. Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba deveéja,

7. ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstatéjusi, ka cietusais veicis darbu pie
darba devéja.

4.2. NG izmeklésanas kartiba.

1.Ja noticis NG, nodarbinatais un NG liecinieki nekavéjoties par to zino darba devéjam, tieSajam darba
vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devejs, tieSais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties nodroSina NG
cietusajam pirmo palidzibu un izsauc neatliekamo medicinisko palidzibu (NMP). Ja ir aizdomas par kaulu
IGzumiem, NG cietuSo pirms NMP brigades ierasanas parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG cietuSajam
jebkadus medikamentus, ka arT lietot jebkadus bricu apstrades lidzek|us pirms NMP brigades ierasanas.
Iznémuma gadijumi ir, ja kadam no stradajosajiem ir atbilstoSa mediciniska izglitiba un sertifikats, ka arT,
dodot NG cietuSajam tam zinamus medikamentus péc pasa cietusa lGguma.

3. Lidz NG izmekléSanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas neapdraud cilvéku dzivibu,
veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un netraucé darba procesu.

4. Ja nav iespéjams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali fiksé esoSo situaciju
NG vieta.

5. Divu darbadienu laika péc NG vai péc informacijas sanemsanas par NG, darba devéjs (MK 09.08.2005.
not. Nr. 585 5.9.apakSpunkta, 23. un 24.punktd minétajos gadijumos - Valsts darba inspekcija) no
arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietusa veselibas traucéjumu smaguma pakapi.

6. Lai varetu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba devéja vai Valsts darba inspekcijas
pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas traucéjumu smagumu.

7. NG izmeklé izmekléSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba devéjs ne vélak, ka 5
darbdienu laika péc NG. Komisijas sastava ir:

7.1. darba devéja norikota persona,

7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir ievélétas,
7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.

8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona péc attiecigda zinojuma sanemsanas
nekavéjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmeklésanu, ka ari sastada aktu (MK not. Nr.585 4.
piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darba.

9.Akta norada traumeésanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG célonus un pasakumus to
noveérsanai.

10. Atzinumu sastada, ja izmeklésana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kuras ir iestajies darbspéju zudums vai nave, ir tieSa célonsakariba ar to, ka cietusais
lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav izraisijusi minéto vielu
izmantoSana darba procesa vai attiecigo vielu neatbilstosa uzglabasana vai parvietoSana.

10.2. naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu atzinums.

10.3. izdarita pasSnaviba vai tas méginajums, un to apstiprina tiesibsargajosas instittcijas.



10.4. NG noticis, darba néméjam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir ierosinata kriminallieta,
iznemot gadijumu, ja darba néméjs tiek saukts pie kriminalatbildibas par CSN parkapsanu, vadot
transportlidzekli.

10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un nav konstatéta darba vides
riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba néméjs saskana ar darba pienakumiem glabis citu
personu vai ipasumu un noveérsis draudosas briesmas.

10.6. NG noticis strida laika, un ta célonis nav saistits ar darba pienakumu pildisanu.

10.7. nav darba liguma ar darba devéju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietusais ir
nodarbinats pie attieciga darba devéja, un cietusais nav cits darba néméjs.

11. 10.4. punkta minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika péc tiesas IEmuma pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietusajam darbspéju zaudéjums
iestajies vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklé NG ménesa laika péc rakstiska iesnieguma
vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno izmeklésanas materialus.
14. Ja NG cietusi vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietuso vai boja gajuso.
15. Nelaimes gadijuma specialo izmeklésanu veic, ja NG:

15.1. konstatéta viena vai vairaku cietuso nave,

15.2. cietusajam konstatéti smagi veselibas traucéjumi,

16. Par 15. punkta minétajiem NG (ari, ja cietusais miris NG izraisitaja darbnespéjas perioda) darba
deveéjs nekavéjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas parvaldei, kuras darbibas zona
noticis NG. Pazinojuma norada darba devéju, datumu, laiku un vietu, cietuso skaitu, vardu, uzvardu,
personas kodu, dzivesvietu, profesiju, ka arT sniedz zinas par izpildamo darbu un NG apstakjiem .

17. NG specialo izmekléSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas organizéta komisija
saskana ar MK not. Nr. 585. Il nodalas prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas masinam izmeklé
saskana ar 14.07.2008. noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu avariju izmeklésanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG darba uzskaites
Zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts vai
atzinums.
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