DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. PROJEKTA INFORMATIVA DALA

Darbu organiz€Sanas projekts (DOP) izstradats objektam “Saimnieciskas kanalizacijas parbiive
Ozolkalna, Liezere, Liezeres pagasta, Madonas novada” Visus celtniecibas montazas darbus
paredzets izpildit saskana ar speéka esoSo Latvijas Biivniecibas likumdoSanu un normativo aktu
prasibam.

Pirms btivniecibas uzsakSanas biivniekam, atbilstoSi buvprojekta izstradatajam darbu
organiz€Sanas projektam — DOP, izstradat darbu veikSanas projektu — DVP.

Apbives teritorijas bivobjekta raksturojums un tehniskie risinajumi doti biivprojekta visparigaja
da]a UKT dala un darba daudzumu saraksta. Biivniecibas laika nodroSinat piekluvi visiem
apbiives teritorija piegulosajiem TpaSumiem.

Buvprojekta biivniecibas seciba: buvniecibas darbus veikt atbilstosi generaluznémeéja
izstradatajam biivniecibas kalendarajam grafikam, kurs ir saskanots ar pasutitaju.

Lidz celtniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavosanas darbus biivniecibas procesu uzsakSanai, ka ar1 buivniecibas darbu laika veikt ar
biivdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

Ieveérot Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumus Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas
veicot buvdarbus”

Ievérot Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumus Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi”.
DOP meérkis:

1. Buvniecibas laika nodros8inat biives vai tas daJu mehanisko stipribu un stabilitati;

2. Ugunsdrosibas pasakumu nodrosinajums biives celtniecibas darbu veikSanas laika;

3. Darba aizsardzibas un drosibas pasakumu nodrosinajums biives celtniecibas darbu veikSanas
laika.

Objekta atraSanas vieta : Ozolkalns, Liezéres pagasts, Madonas novads
Objekta raksturojums :

* Pasteces kanalizacijas tikli (255.5m), tai skaita:

Dn 110-12.8m

Dn 160-170.1m

Dn 200 — 72.6m

» Kanalizacijas spiedvads 614.3 m, tai skaita:

Dn 63 -300.8m izbuvéjami atverta tranSeja ar atbalstsienam

Dn 63 —313.5 izbiivéjami ar beztranseju metodi.

« Stknétavas-1 gab;

« Kanalizacijas akas



Plastmasas, diametrs 400 - 8gab

Plastmasas, diametrs 560 - 3gab

Betona diametrs 1000 - 1gab

» Segumu atjaunosana.

2. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS
2.1.Bivlaukuma vieta

Materialu krautuve, iznemot videi bistamos, bez mehanismu novietoSanas tiek izvietota pie &rti
piebraucamas vietas. Mehanismu un administrativo telpu atraSanas vieta péc vienoSanas.

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama noliktavas konteinerT.

Lai izvairitos no cilvéku ieklG$anas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg nozogojumiem ar
aizsargajosam, droS§ibas un bridinagjuma funkcijam. Objekta noZogojuma veids janorada
izstradataja darbu veikSanas projekta.

2.2.Geodeézisko darbu izpilde

So darbu ietvaros tiek nospraustas tiklu trases un veikta atbalstpunktu izveide, no kuriem
bavniecibas gaita tiks veikti geodéziskie merfjumi.

Geodeziskie darbi buvlaukuma tiek veikti saskapa ar LBN 305-15 ,,Geodéziskie darbi
biivnieciba".

Péc tam janosprauz izbuivéjamo komunikaciju asis, jaiezimé tranSeju robezas rakSanai
paredz&€tam posmam (posmiem), un jaatzimé bistamas zonas. Skaidri un neparprotami daba tiks
ieztmé&tas ielu sarkanas linijas, kas $k&rso privatipasnieku zemes gabalus, un atzZimétas vietas, kur
tieck Skersotas esoSas komunikacijas. Asis un robeZas jaatzim&, izmantojot geod€ziskos
instrumentus ar derigiem metrologisko parbauzu terminiem. Asis un robezas drikst nospraust
tikai personas, kuram ir licences geodézijas darbu veikSanai.

2.3.Apsardzes sistémas izveide

NepiecieSamibas gadijuma, Bivuzpeméjs buvlaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito
materialo vertibu apsardzi.
Biivlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)

iek]Gisanu biivlaukuma teritorija, ka art veic ienakoSo/izejoSo materialu, elektroinstrumentu un
iekartu registraciju un kontroli.

Mazgabarita buvmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas konteinert, kur$
tiek noslégts, noplombéts un nodots apsardzei darba dienas beigas.

3. BUVDARBU ORGANIZAClJA
3.1. Bivdarbu organizdcijas vispareéjie noteikumi
3.1.1. Buivdarbu veikSanas vietu norobezosana

Pirms biuvdarbus uzsaksSanas esos$as apbiives apstaklos Biivuznémejs iezimé un norobezo
bistamas zonas, kuras apzZimé ar dros§ibas Zimé&m un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas
likuma 25.panta 7.punktu, MK noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju
lietoSana", nosprauz esosSo pazemes komunikaciju un citu biivju asis vai iezZimé to robezas.

Lai izvairitos no cilvéku iekl@iSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg nozogojumiem
atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.G59-89), kur$ nosaka funkcionalas nozimes nozogojumu ar



aizsargajoSam, droSibas un bridingjuma funkcijam. Ka ari nosaka nozogojumu uzstadisanas vietu
un stiprinajuma veidus.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana ar
buvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta btivdarbu veikSanas vietas norobezoSana.

3.1.2. Autotransporta kustiba buvliaukuma

Pirms darbu uzsakSanas Biivuznéméjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas projektu, kura ir
ieklaujams ari buvdarbu laika grafiks un buivdarbu tehnologija. Balstoties uz izv€letajam
tehnologijam un laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas shéma, kura ir skaidri
noraditi apbraucamie celi, izmantojamas celazimes, mark&umi (horizontalie un vertikalie),
izmantojamie luksofori, apgaismojums un operativa transporta piekluves vietas. Biivuznéméja
pienakums ir nodroSinat maksimali 1su laiku satiksmes slégSanai. Satiksmes organizacijas shéma
pirms biivdarbu uzsaks$anas ir jasaskano visas atbildigajas institiicijas.

3.1.3. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrosibas pasakumi

P&c ieraksta biivatlauja par buvdarbu uzsaksanu, noteikt personu, kura veiks darba aizsardzibas
specialista pienakumus biivobjekta.

Katrai objekta buvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
kuru veic biivuznémeéja darba aizsardzibas inzenieris, ieveérojot LR MK 2010.gada 10.augusta
noteikumu Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos" prasibas. Darba
aizsardzibas ievadinstruktazas ietver vispar&jas nostadnes un prasibas par darba aizsardzibu
uznémuma, kuras pamata ir LR Darba aizsardzibas likums un uzn€muma ieksgjas kartibas
noteikumi.

3.1.4. Materialu piegazu organizésana bitvlaukuma

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organiz€tas saskanojot to laikus ar atbildigo
buvdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas - montazas darbu grafiku, lai tiktu nodroSinata
kravas izkrauSana, nekav€jot celtniecibas darbus.

Materialu nokrausanas laukuma var novietot divas krautnes, starp kuram atstaj 1 m platu atstarpi.
Materialu piegadi biivlaukumam ieteicams organizet sekojosi :

1) Bivmaterialu piegade no to izgatavoSanas vai tirdzniecibas vietam uz biivdarbu sagatavosSanas
laika ierikotajam apsargdjamam buvmaterialu nokrauSanas vietam, kas ierikojamas ta, lai tajas
varétu izvietot viena vai vairaku biivdarbu veikSanas posmu izbiivei nepiecieSamos materialus,
ka arT veikt nepiecieSamo biuivmaterialu apstradi (dzelzsbetona elementu virsmu apstradi ar
bitumena mastiku u. c.) pirms to iebiivéSanas,

2) Buvmaterialu piegade no nokrauSanas vietas uz to iestradasanas vietu.

Buivmaterialus no nokrautnes to iestradasanas vieta piegadat ar aprékinu, lai tos varétu iestradat
konkrétas darba dienas laika. Iestrades vieta piegadatos biivmaterialus nokraut ta, lai tie biitu &rti
sasniedzami to montazas mehanismiem, netraucétu transporta kustibai bavlaukuma, ka ari
neatrastos zem virszemes elektroparvades Iinijam.

3.2. Bivdarbi

Biivdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar Biivuznéméja izstradatiem katra darbu veida
kvalitates kontroles planiem.

3.2.1. Zemes darbi



Tiek veikta augsnes, cela virskartas nonemsana un grunts plangSana. Tiek veikta augsnes, cela
virskartas aizveSana, atpakal beramo grunti novieto speciali paredz&tas vietas. Darbi tiek veikti
saskana ar Biivuzpéméja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un izstradato tehnisko
projektu.

3.2.2. Aréjo inZenierkomunikaciju izbiives darbi
Argjo inzenierkomunikaciju izbiive tiek veikta saskana ar darbu veik3anas grafiku.

RakSanas darbu laika jaievéro esoSo inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi, pieaicinot
esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi jaizpilda vigu noradijumus. Darbi
javeic apdzivota vieta, tapéc mehanismus drikst izmantot tikai darbdienas no 6:00 lidz 22:00.
[zn@mums ir gruntsiidens atsiikné$anas siiknu darbinasana, ja tas bis nepiecieSams. Vienu nedélu
pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski, piem., iemetot pazinojumus pasta kastites, jabridina tos
iedzivotajus pie kuru majam nevarés piebraukt ar automasinam, noradot ar1 aptuvenu laiku, cik
ilgi min&tas ne@rtibas planotas. Sajos pazinojumos arT janorada konstrukcijas, piem., stas, kuras
atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano liniju., kuras zemes gabala ipasniekam ir
janojauc vai japarvieto, ka art kadi apstadijumi un citas lietas biivniecibas laika var tikt sabojatas
josla starp ielu un tas sarkano liniju. Pazinojumos jabridina iedzivotajus, ka par kait€jumu, kas
var rasties berniem, tiem noklistot ieZogota biivlaukuma iekSpusg, atbildigi ir vecaki.

Bistamas vietas izraktas transejas janorobezo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki, kuriem ir
japarvietojas pa izraktas ielas posmu. Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus,
nakti, arT bridinoSus gaismas signalus, ja ielas apgaismojums biis nepietickams. Biivuznémeéjam
janodrosina ielai blakus esoSo maju iedzivotaju droSu iekliisanu/izklGiSanu vinu majas, izbiivejot
drosus tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus tirus gaj&ju celinus.

Raksanas darbu laika un Iidz pat tranSeju aizb&rSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli ejosajam pazemes komunikacijam.

Vietas, kur tranSejas Ske&rso esoSas komunikacijas, rakSanas darbi tiks veikti to dienestu
darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluaté §is komunikacijas. Vietas, kur caurulvadi jaiebiivé zem
Skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju atSurfésana, rakSanas darbus veicot ar rokam.
Atraktas komunikacijas janostiprina atbilsto$i rakSanas darbus wuzraugoSo specialistu
noradijumiem. Vietas, kur S§kérsojosas komunikacijas atrodas zem iebuvEéjamajiem
caurulvadiem, ar rokam jarok 20 cm dzilu padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp
komunikacijam atbilst pielaujamajiem. Ja attalums biis mazaks par pielaujamo, par to
nekavéjoties jainformé biivniecibas uzraugus.

Vietas, kur izblivéjamas inZenierkomunikacijas Ské€rso esoSo drenazu, ievérot to aizsardzibu,
saglabat to funkcionalitati.

Pirms buvdarbu sakSanas objekta jasanem LVRTC rakSanas darbu atlauja. Pieteikums darbu
atlaujas sanemsanai jasagatavo, aizpildot LVRTC interneta majas lapa. Inform& LVRTC Tikla
kontroles dalu (67029540) ne mazak ka 3 darba dienas pirms planoto darbu uzsakSanas objekta
LVRTC EST optisko skiedru kabelu trasu aizsargjoslas. Darbu uzsaksana objekta iesp&jama tikai
péc LVRTC saskanojuma sanemsSanas un LVRTC Trases precizéSanas daba. RakSanas darbus
LVRTC EST infrastruktiiras aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietosanas, grunts blivésanas
darbus veikt bez vibrofunkcijas. Celmus un kriimus LVRTC EST infrastruktiiras aizsargjosla
raut aizliegts, tos atlauts tikai frézet;

Blakus kokiem raksanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no kokiem
lidz tranSejas malai ir lielaks par 1,5 m. Izrakto dazadu tipu grunti, janober atseviski un
nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jauzmanas, lai
nesabojatu tuvakos Zogus, dzivzogus, darzus un neparslogotu tranSejas malas. Lidz caurulvadu
ieguldiSanas Iimenim tranSejas jaaizpilda ar rupju smilti, un janoblietg tas.



TranSeju un biivbedru aizbérSanai iztrikstoSas grunts vieta atpakal aizberamais materials
japieved.

Virs kontrolakam zalaja zona uzstada cuguna liikas ar vakiem, kas paredz€ti vismaz 25 tonnu
slodzei, ta, lai liku augSas butu 5 — 7 cm virs zemes virsas. Liku augstuma aptuvenai
uzstadiSanai izmanto betona reguléSanas gredzenus. lelu braucamaja dala izbiivétajam grodu

akam uzstada “peldosa” tipa lukas ar vakiem, kas paredzeti 40 tonnu slodzei, ta, lai liku augSas
butu ielas Itmeni.

Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sakuma, transeja ieb&rto ped€jo grunts slani blivé ar
400Kkg vibroplatni vai 0,5 lidz 2 tonnu veltni, ne mazak ka ar ¢etram $kérsojuma reizém. Grantéto
ielu seguma atjaunoSanai izmanto nesaistitus mineralmaterialus, atbilstosi “Celu specifikacijam
2017. Auksta laika nedrikst izmantot sasalusu granti, kas satur ledu. Grantéta slana pac€lumi un
pazeminajumi nedrikst but lielaki par 10 mm. Grantéta ielas seguma atjaunosanai veic 22 cm
biezu nesaistitu mineralmaterialu slana ieklasanu transeja, to blivgjot. Tadu transeju aizpildi, kas
atrodas ielu braucamaja dala, pilda 20 cm biezas kartas. Katru kartu bliveé atseviski, izmantojot
400 kg vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni. Riipigi jaseko aizb&rSanas materiala mitruma
saturam, lai aizb@rtajam kartam nodroSinatu maksimalu bltvumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms
blivésanas un blivésanas laika aplaista ar Gideni. Kad tranSejas biis aizbertas, nodro$ina, ka to
apkartne tiks sakopta un izskatisies ka pirms raksanas darbu sakuma.

Grodu akas monté no betona elementiem, ar glazes tipa pamatni un parsedzi. Parsedzes izveido
ar apaliem standarta izméra caurumam, lai virs tam var€tu uzstadit ¢uguna liikas. Akas samontg
ta, lai tas elementu savienojumu vietas (Suves) biitu tidens necaurlaidigas. Visa aku argja virsma,
iznemot parsedzes, tiks parklata ar visas vietds vienada biezuma hidroizolacijas slani. Akas
mont€ uz labi noblietétas grunts, lai nodroSinatu akas stabilitati. Ar sevisku ripibu jaseko
kanalizacijas aku izbiives dzilumam. Teknu augstuma atzimes akas nedrikst atSkirties no
projekta dotajam.

Pirms kanalizacijas caurulu ieguldiSanas transeja japarliecinas, vai grunts sabliv€jums transejas
dibena ir pietickams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules gulda tiesi uz
tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplangjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz
tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. TranSejas apak$€jas virsmas iztira ta, lai tajas
nebiitu nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Ipasu uzmanibu japievers tam, lai noverstu
uzmavas iek$gjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumus, kas var iespaidot caurulu savienojuma
blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives [idz montazas bridim novieto vésa, sausa
vietd prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem — tadiem ka dienasgaismas
lampas un elektriskie motori. JanodroSina, ka to uzglabaSanas temperatiira atbilst izgatavotaja
ieteiktajai. Javeic visi piesardzibas pasakumi, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbazni janonem 1isi pirms tam, kad caurule tiks iebiiveéta. Pirms ieguldiSanas
katru cauruli un veidgabalu riipigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un
iznem sveSkermenus. Caurulu apgriesanu veic péc metodes, ko apstiprinajis caurulu izgatavotajs
un uzraugs, nodrosSinot tiru un nolidzinatu galu. P&c caurulu ieguldiSanas un savienoSanas,
savienojuma vietas aizpilda ar smilti un nobliveé. Talak transeja japieber ar smiltim Iidz pusei no
caurules diametra un noblivé. Caurulvadu savienoSanas procesu veic precizi, ieverojot caurulu
razotaja noradijumus. Kanalizacijas aku caurumus, kuros ievieto caurules, aizpilda ar betona
javu.

3.2.3. Vides aizsardzibas prasibas bitvdarbu laika

1.Biivniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstosi MK 2015. gada 30. jiinija noteikumu Nr.
327 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 223-15 “Kanalizacijas biives” prasibam;



2. Buvniecibas un rekonstrukcijas darbu laikd nodrosinat apkartjas vides un virszemes
tidensobjektu aizsardzibu no piesarposanas ar bivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecibas tehnikas;

3.Biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ieverot “Aizsargjoslu likuma” prasibas;

4.Buvniecibas un rekonstrukcijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi tam
paredz€tas vietds un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma”
prasibam. Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

5.Aizliegt sajaukt biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma™ 17. pantam.

3.2.4. Biavdarbu kvalitates kontrole.
Biivdarbu kvalitate nedrikst buit zemaka par LBN 223-15 “Kanalizacijas btives” noteikto.
Buvdarbu kvalitates kontrole sevi ietver

1) Buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotn&jo kontroli;

2) Atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;
3) Pabeigta ( nododama ) darba veida vai biivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu. Nav
pielaujama sekojoSo veicamo darbu uzsakSana, ja pasiititdja un blvuznéméeja parstavji nav
sastadijusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi iepriekS€jo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja biivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu piepemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasutitajs saskana ar Visparigajiem buivnoteikumiem pieaicina biivuzraugu un iesniedz biivvaldé
blivuzrauga saistibu rakstu.

4. BUVDARBU NODOSANA

P&éc biivdarbu pabeigSanas bivuznémejam janovac visi mehanismi, lieka grunts un buivgruzi, kas
radusies biivniecibas laika, ka no biivlaukuma, ta ari no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas
seguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodosanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas €ku fasades, atbalsta sienas,
bortakmeni un citas norobezojosas konstrukcijas.

Izstradaja: Janis Bergmanis



DARBA AIZSARDZIBAS PLANGS.
1.levads.

Ta ka objekta paredzetie zemes darbi un kravas parvietoSanas darbi ar kravas celtni ietilpst
blivdarbu veidos ar paaugstinatas bistamibas pakapi, Sastadits Sis darba aizsardzibas plans, kura
noradita informacija par stradajoSo veselibas parbauzu un darba aizsardzibas apmacibas
organizaciju, darba dev&ju un darba péméju savstarp§jam tiesibam un pienakumiem darba
aizsardzibas joma, doti dati par darba aizsardzibas organizéSanu biivlaukuma, taja skaita par
buvdarbu veikSanu ierobezojoSo faktoru (dazadu esoSo virszemes un pazemes
inZzenierkomunikaciju izvietojumu un aptuvenu iebiives dzilumu), satiksmes organiz€Sanu
buvdarbu laika, droSas darbu veikSanas noteikumi darba ar zemes rakSanas masnam un kravas
celtniem, darba transejas un parvietojot smagumus ar rokam. Darba aizsardzibas plans sastadits
atseviSka dokumenta veida, lai vienu ta eksemplaru varétu glabat stradnieku sadzives telpas, kur
jebkuram stradajoSajam biitu iesp&jams iepazities ar ta saturu. NepiecieSamibas gadijuma tieSais
buvdarbu veicgjs izstrada darba aizsardzibas projektu konkr&tam buvdarbu operacijam darbu
veikSanas projekta sastava.

2. Darba aizsardzibas sistemas tiesiskie pamati.
2.1. Stradajoso pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Nodarbinato pienakumus un tiesibas darba aizsardzibas (turpmak DA) joma nosaka Darba
aizsardzibas likuma (DAL) III nodala. Nodarbinato pienakumi DA joma ir sekojosi (DAL 17.p.):

1. riip€ties par savu droSibu un veselibu un to personu veselibu, kuras ietekmé vai var ietekmét
nodarbinata darbs,

2. lietot darba aprikojumu saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

3. lietot kolektivos DA Iidzeklus , ka art vina riciba nodotos individualos aizsardzibas Iidzeklus
(IAL) saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

4. ieverot droSibas zimes , ka arT lietot droSibas ierices, ar ko apgadats darba aprikojums un darba
vieta, saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

5. nekavgjoties zinot darba devéjam, tieSajam darba vaditajam vai DA specialistam par nelaimes
gadijumu darba, ka ar1 par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radit risku personu
droSibai un veselibai, ka arT par trikumiem uznémuma DA sistéma,

6. piedalities darba devéja rikotajas instruktazas un apmacibas DA joma,

7. sadarboties ar darba dev&ju vai DA specialistu, lai izpilditu prasibas, kas ietvertas Valsts darba
inspekcijas atzinumos, bridinajumos, rikojumos,

8. sadarboties ar darba dev€ju un DA specialistu drosas darba vides un darba apstaklu
nodros$inasana, lai neraditu risku nodarbinata drosibai un veselibai,

9. apmeklét OVP saskana ar darba dev€ja rikojumu.
Nodarbinato tiesibas atteikties no darba veikSanas (DAL 18.p.),ja:

1. attieciga darba veikSana rada vai var radit risku nodarbinata vai citu personu droSibai un
veselibai un $ads risks nav noverSams citada veida,

2. lietojamais darba aprikojums vai darba vieta nav apgadata ar nepiecieSamajam droSibas
iericem vai nodarbinata riciba nav nodoti nepiecieSamie [AL,

3. attieciga darba veikSana saistita ar tada darba aprikojuma lietoSanu, kas neatbilst nodarbinata
profesionalajai sagatavotibai vai darba dev€ja sniegtajai instruktazai DA joma,



4. nav ieveroti Valsts darba inspekcijas bridinajumi, rikojumi vai l€mumi par DA organizaciju
attiecigaja darba vieta.

Par atteikSanos no darba veikSanas nodarbinatais nekav€joties zino tieSajam darbu vaditajam vai
DA specialistam, vai darba dev&jam, vai uzticibas personai, ja tada ir ievéléta. Nav pielaujama
nekadu nelabvéligu seku radiSana nodarbinatajam par $aja panta mingto ricibu, iznemot rupju
neuzmanibu vai gadijumus, kad darbinieks rikojies ar launu noliku.

2.2. Darba devéja pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Darbuznéméja pienakumus , veicot biivdarbus, nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas , veicot biivdarbus ", kas nosaka:

1. lai biivlaukuma nodrosinatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, darbuzne€méjs:

1.1. atbilsto$i bavlaukuma un bavdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic
pasakumus, kas nodroSina darba vietu atbilstibu MK not. Nr. 92 VI nodalas "DA prasibas darba
vietu iekartoSanai biivlaukumos" un VIII nodalas " DA papildu prasibas darba vietu iekartoSanai
arpus telpam" ,

1.2. ievéro projekta sagatavosanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.
2. veicot biivdarbus, darbuznémgjs nem véra DAL noteiktos DA principus, arT attieciba uz
2.1. biivlaukuma norobezoSanu un tiribas un kartibas ievéroSanu taja,

2.2. darba vietu izveli . Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un biivmasinu izvietosanas
zonas, nem vera nepiecieSamibu brivi piekliit katrai darba vietai,

2.3. dazadu materialu izmantoSanas apstakliem,

2.4. buvmasmu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ari
regularam parbaudém ekspluatacijas laika, lai noveérstu defektus, kas rada risku nodarbinato
drosibai un veselibai,

2.5. dazadu materialu uzglabasanas zonu iertkosanu un mark&sanu,
2.6. izmantoto bistamo vielu un materialu savaks$anu un parvietoSanu,
2.7. atkritumu un bavgruzu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un likvidésanu,

2.8. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredz€ta izpildes termina mainu, pamatojoties uz
darba gaitu buvlaukuma,

2.9. sadarbibu ar pasnodarbinatajiem,
2.10. sadarbibu un darbu saskanoSanu ar citu darbu veic€jiem buvlaukuma tuvuma.

3. Darbuznéméjs sniedz nodarbinatajiem vai vinu uzticibas personam, ja tadas ir ievéletas,
saprotamu informaciju par visiem pasakumiem, kas saskana ar DAL noteiktajam prasibam tiks
veikti biivlaukuma nodarbinato darba drosibai un veselibas aizsardzibai.

4. Darbuzn@méjs konsultgjas ar nodarbinatajiem vai to uzticibas personam, ja tadas ir ievélétas,
un nodroSina to lidzdalibu visu ar nodarbinato darba dro$ibu un veselibas aizsardzibu saistito
jautajumu risinasana.

Darba devégja tiesibas un pienakumus DA joma nosaka DAL II nodala. Organizg€jot DA sistemu
uznémuma, darba dev€jam ir §adas tiesibas :

1. saskana ar likumu piemé&rot nodarbinatajiem disciplinarsodus par DA normativo aktu un citu
DA noteikumu parkapumiem, ka ar1 darba dev€ja prasibu neizpildi DA jautajumos,



2. noteikt papildu apmacibu DA jautajumos nodarbinatajam, kur$ parkapis DA normativos aktus
vai citus DA noteikumus, ja $ads parkapums nav radijis risku citu cilvéku drosibai un veselibai,
apmacibas laika nodarbinatajam saglabajot minimalo algu,

3. piemérot darba vides riska noveért€Sanai metodi un standartus, kas atbilst uznémuma
tehniskajiem un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbibas veidam un darba apstakliem,

4. noteikt nodarbinatajiem garantijas un atvieglojumus DA joma papildus normativajos aktos
noteiktajam garantijam un atvieglojumiem,

5. ierosinat noslégt vienosanos ar nodarbinatajiem DA pasakumu, tiem nepiecieSamo lidzeklu
apjoma un to izmantoSanas kartibas noteikSanai saskana ar DA normativo aktu prasibam,

6. apstridét Valsts darba inspekcijas amatpersonu bridinajumus, rikojumus vai [emumus likuma
noteikta kartiba.

3. Darba aizsardzibas sistemas organizacija biavlaukuma.

3.1. Visparigie dati.

DA prasibas, veicot buvdarbus reglamentg 2003.gada 25.februara MK noteikumi Nr. 92.

Sis darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus biivniecibas dalibniekus nodrosinatu ar
nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodroSinasanai, veicot buvdarbus. Ja
biivprojekta izpildes gaita mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans
ietver DA pasakumus biivdarbu izpildes laika.

3.2. Stradajoso obligata veselibas parbaude.

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.
219. “Kartiba , kada veicama obligata veselibas parbaude” Veselibas parbaudi veic personam,
kuras paredzets nodarbinat darbos, kur vinu veselibas stavokli ietekmé€ kaitigi darba vides faktori
vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai apkartejiem. Uz veselibas
parbaudi min&tajos gadijumos nosiita:

1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsakSanas - pirmreizgjas veselibas parbaudes
veikSanai;

2. nodarbinatos:

2.1. periodiskas veselibas parbaudes veiksanai,

2.2. arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veikSanai,

2.2.1. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai ipasie apstakli,

2.2.2. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada Iidzigos apstaklos ka
nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstat€jis esosas darba vietas veselibai kaitigo darba
vides

faktoru iedarbibas rezultata attistijusas arodslimibas pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)
(turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie 1pasajam piezim&€m un ieteikumiem noradijis nakamo
arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka veselibai
kaitigie darba faktori kaitigi ietekm@ nodarbinata veselibu,



2.2.5. péc darba devgja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata
veselibas stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai biezas darbnespgjas
gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosiitot parbaudamo personu
papildus izmekl&jumiem pie atsevisku nozaru arstiem p&c saviem ieskatiem. Slimibas, ar kuram
slimojoSos kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir epilepsija un smaga
encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikSanu sedz
darba devgjs.

3.3. Stradajoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoSs ta nodarbinasanai biivdarbos,
pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA)
jautajumos. Saskana ar MK 2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr. 749, instruktazu darba
aizsardziba veic sekojosa kartiba :

1. ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai persona,
kurai ir atbilstoSa pieredze attiecigaja darba un kuru ir apmacijis DA specialists. levadinstruktaza
nepiecieSama visiem darba piepemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja
profesija vai amata, visiem, kas ieradusies komand&juma, ka arT audze€kniem un studentiem, kas
ieradusies raZoSanas apmaciba vai prakse.

Veicot ievadinstruktazu, ieveéro $adas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem, organizgjot
lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra uznémuma specifiku,

- ievadinstruktaza notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates
lidzek]us.

2. instruktaza darba vieta :

2.1. sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :

2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,

2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai,
2.1.3. ir ieradusies komandgjuma,

2.1.4. veic biivdarbus funkciongjosa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai
profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot §adus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un darba
vietas organizaciju,
- nodarbinata drosas parvietosanas shému objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinasanas pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instrué individuali, praktiski paradot droSus darba paneémienus un metodes.
Atsevisku jautajumu izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA
instrukcijam ir jabiit nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas limenim. P&c
instruktazas veikSanas Darba devgjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis.



Zinas par nodarbinato instruktazu darba devgjs registré MK 2010. gada noteikumu Nr. 749 3.
pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas darba vieta registracijas
zurnalos.

P&c sakotngjas instruktaZas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza, pieredzes
un darba rakstura strada pieredz&jusa nodarbinata uzraudziba, lidz apgust drosas darba metodes
un panémienus, ka arl aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdro$ibas prasibas. P&c tam
nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktaza darba vieta.

Noliiks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato
zinasanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu
parvietoSanu ar kravas celSanas mehanismiem (strop&taji, konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji
) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos ménesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

2.3.1. mainas nodarbinatad darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,
tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata drosibu;

2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsana,

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.
2.4. mérka instruktazu pirms darba uzsaksanas veic, ja nodarbinatie :

2.4.1. likvidg€ avariju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreiz&ju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi
izpildamiem pienakumiem,

2.4.3. veic vienreiz€ju darbu arpus buivlaukuma teritorijas,

2.4.4. saskana ar darba dev€ja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé
norikojums (atlauja) , pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru
elektroparvades liniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinpas par norikojumu registré attiecigaja
norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objektd noziméts , atbilstosi LR
likumdoSanai apmacits DA specialists.

3.4. Darba drosibas prasibas biivdarbu veikSanas laika.
3.4.1. Gajéeju kustibas nodrosinasana.

Gajeju drosas parvietoSanas nodroSinasanai biivdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot
koka gaj€ju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajeju kustibu
mehanismu bistamu zonu robezas to darbibas laika.

3.4.2. Esoso pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobezojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida,
veicama 8o inzenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus triecienus.
Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluatgjoso iestazu parstavju klatbaitng.
Orientgjosais Skérsojamo komunikaciju iebiives dzilums:

- udensvads - 1.80 m,
- elektrokabeli - 1.20 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.



Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, p&c to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj
dro$u turpmako transeju rakSanas darbu mehaniz&tu veikSanu , attieciga tranSejas posma grunts
izstrade veicama ar rokam.

3.4.3. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Ja jaunbuvéjamas kanalizacijas tikla garuma mehanismu darbibas zona atrodas gaisa
elektroparvades, taja skaita 20 kV augstsprieguma , linijas, tad, pirms darbu sakSanas ar kravas
celtni , darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas celtni
paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada kravas celtpa operatora vardu, uzvardu, brigades
sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par
atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma
izdev€ja un saneéméja parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu
izsniedz celtpa operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja. Norikojumu drikst
izsniegt tikai pec saskapoSanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba
dienu, katru nakoSo dienu izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabut lidzi
kravas celtna pasei saskana ar MK 09.02.2010 noteikumiem Nr.113 Kravas celtnu tehniskas
uzraudzibas kartiba”

Kravas celtnim jabut registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tiesi vada
par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogiski organizg
ekskavatoru darbu EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu traneju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram,
bet pieaket un ataket kravas - tikai apmacitam strop&tajam.

3. pirms darba uzsaksanas japarbauda kravas celtna un drosibas iericu stavoklis, datus ierakstot
mainas zurnala.

4.celot kravu, celSanas tros€m jabiit vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ieveérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tiesa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieak&sanai jalieto stropes, kas atbilst celJamas kravas svaram. TroSu garumam
jabtt tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japace] 0,3 m augstuma un 1slaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakesanas
pareizibu, celtpa stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu §kérslu tuvuma, starp kravu un skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. strop€tajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropé&tajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §im noliikam paredz€tas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli.
13. Stradajot ar celtpiem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvekiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,



- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli,

- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,

- celt ar zemi apbertu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

- strop€tajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,
14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attieciga mehanisma pasé noteikto,

15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,

- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,

- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un
5 m arpus tas.

17. lzstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit
tikai virs automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana
virs autotransporta vaditaja kabines.

18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.

19. Aizliegts izrakto grunti nobeért tiesi pie izraktas tranSejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK 03.09.2002.noteikumos Nr. 400 “Darba aizsardzibas
prasibas droSibas zimju lietoSana” noraditie signali (skat. 3. pielikumu).

Signaliem jabiit skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora
vietas.

3.4.4. Prasibas, stradajot transejas.

1. Lai izvairitos no transeju malu nogruvuma un transeja stradajoso apbérsanas, buvdarbu gaita
pielietojamos biivmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes
tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas malas,

2. Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 0,5 m), javeic transeju sienu nostiprinasana pret
nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma
lenkim.

3. Stradajot tranSejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatng€, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos
arpus tran$ejas, lai tas iebrukuma vai appliiSanas gadijuma varétu palidz&t transeja esoSajiem
stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas Iidzekliem un aptiecinai,

6. Ja transeja sakrajusas buvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai p&c pilnigas transejas
izvédinasanas.

3.4.5. Prasibas, parvietojot smagumus.



DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamente MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. “Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”. Lai stradajosais negltu traumu (ipaSi muguras
traumu), jacensas ieverot $adas prasibas:

1. Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai liela,

2. Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama,

3. Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena salieksanas vai pagriesanas,

5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst but parak Saura (piem. tranSeja), tai jabuit pietiekami
apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst biit slidena,
7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

4. Nelaimes gadijumu darba izmekleSanas un uzskaites kartiba.

4.1. Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmekl€Sanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009. noteikumi
Nr. 950. Tiek izmekl&ti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:

1. NG izraisijis cietuSajam darbsp€ju zaud€jumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2.cietuSais pec NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu vai ilgaku
laiku,

3. cietuSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir infic€ti, un péc S§is
saskares ir konstat€ts infic€Sanas risks, art ja nav iestajusies tilit€ja darbnespéja.

Nelaimes gadijumu izmekl€Sana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikus$i ar
cietuso, taja skaita:

1.pildot darba pienakumus, taja skaita:

1.1. raZzoSanas vai macibu prakses laika,

1.2. komandgjuma laika,

1.3. parvietojoties starp objektiem, ja §1 darbiba saistita ar darba pienakumiem,
2. Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzeklt mainu starplaika,
3. Darba laika, art:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (tiSi vai aiz neuzmanibas), vai vinpam nodariti miesas
bojajumi, pildot darba pienakumus,

3.2. ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devgja rakstisku rikojumu izmanto
darba vajadzibam vai darba dev§ja uzdevuma,

3.4. veicot jebkuru darbibu darba devéja interes€s, ar1 ja nav bijis darba deve€ja rikojuma.
4. Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli cela uz darbu vai no darba,

5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némeéjam sakartojot darba
vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka ari raZzoSanas
objektu vai iekartu avarijas laika, ka arT darba némejam parvietojoties uz darba vietu pirms darba
sakuma vai no tas péc darba beigam,



6. Veicot darba devgja uzdevuma darbu pie cita darba devéja,

7. ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstat€jusi, ka cietusais veicis darbu
pie darba devgja.

4.2. NG izmekléesanas kartiba.

1.Ja noticis NG, nodarbinatais un NG liecinieki nekavgjoties par to zino darba devéjam, tieSajam
darba vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devgjs, tiesais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties nodroSina NG
cietusajam pirmo palidzibu un izsauc neatlieckamo medicinisko palidzibu (NMP). Ja ir aizdomas
par kaulu lizumiem, NG cietuso pirms NMP brigades ieraSanas parvietot aizliegts. Aizliegts dot
NG cietusajam jebkadus medikamentus, ka ar1 lietot jebkadus briicu apstrades Iidzeklus pirms
NMP brigades ierasanas. Izp@émuma gadijumi ir, ja kadam no stradadjoSajiem ir atbilstoSa
mediciniska izglitiba un sertifikats, ka ar1, dodot NG cietusajam tam zinamus medikamentus p&c
pasa cietusa liguma.

3. Lidz NG izmekl€Sanas sakumam notikuma vietu saglaba neskartu, ja tas neapdraud cilveku
dzivibu, veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un netrauc€ darba procesu.

4. Ja nav iesp€jams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali fiks€ esosSo
situaciju NG vieta.
5. Tris darbadienu laika péc NG vai péc informacijas sanemsanas par NG, darba dev€js no

arstniecibas iestades pieprasa izzinu par cietusa veselibas traucgjumu smaguma pakapi.

6. Lai varétu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba dev€ja vai Valsts darba
inspekcijas pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas trauc€jumu smagumu.

7. NG izmekl€ izmekl€sanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba devéjs ne vélak,
ka 5 darbdienu laika péc NG. Komisijas sastava ir:

7.1. darba dev€ja norikota persona,

7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir ieveletas,
7.4. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.

8. Komisija p&c tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona p&c attieciga zinojuma sanemsanas
nekavgjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekl&Sanu, ka art sastada aktu (MK not.
Nr.950) vai atzinumu (MK not. Nr.950) par NG darba.

9.Akta norada trauméSanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 950., NG c€lonus un pasakumus to
noversanai.

10. Atzinumu sastada, ja izmekleé$ana noskaidrots, ka:

10.1. NG, péc kuras ir iestajies darbsp&ju zudums vai nave, ir tieSa c€lonsakariba ar to, ka
cietusais lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav izraisijusi
min€to vielu izmanto$ana darba procesa vai attiecigo vielu neatbilstosa uzglabasana vai
parvietosana.

10.2. naves c€lonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu atzinums.
10.3. izdarita pasnaviba vai tas méginajums, un to apstiprina tiesibsargajosas institlicijas.

10.4. NG noticis, darba néméjam izdarot noziedzigu nodarjjumu, un par to ir ierosinata
kriminallieta, iznpemot gadijumu, ja darba neémgjs tiek saukts pie kriminalatbildibas par CSN
parkapsanu, vadot transportlidzekli.



10.5. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un nav konstatéta
darba vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba némgjs saskana ar darba
pienakumiem glabis citu personu vai Ipasumu un noversis draudosas briesmas.

10.6. NG noticis strida laika, un ta c€lonis nav saistits ar darba pienakumu pildiSanu.

10.7. nav darba liguma ar darba dev€ju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietusais ir
nodarbinats pie attieciga darba dev€ja, un cietusais nav cits darba némé;js.

11. 10.4. punkta minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika pec tiesas lémuma pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietuSajam darbspgju
zaud€jums iestajies velak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklé NG ménesa laika p&c
rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno izmekl&Sanas
materialus.

14. Ja NG cietusi vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietuso vai boja
gajuso.

15. Nelaimes gadijuma specialo izmekl€sanu veic, ja NG:

15.1. konstatéta viena vai vairaku cietuSo nave,

15.2. cietuSajam konstatéti smagi veselibas trauc&jumi,

16. Par 15. punkta minétajiem NG (ar1, ja cietuSais miris NG izraisitaja darbnesp€jas perioda)
darba devéjs nekavejoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas parvaldei, kuras
darbibas zona noticis NG. Pazinojuma norada darba dev@ju, datumu, laiku un vietu, cietuso
skaitu, vardu, uzvardu, personas kodu, dzivesvietu, profesiju, ka ar1 sniedz zinas par izpildamo
darbu un NG apstakliem .

17. NG specialo izmekleéSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas organiz€ta
komisija saskana ar MK not. Nr. 950 prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas masinam
izmeklé saskapa ar 14.07.2008. noteikumiem Nr. 535 "Bistamo iekartu avariju izmeklé$anas
kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devgjs registré un uzskaita NG darba
uzskaites zurnala (MK not. Nr. 950 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits
akts vai atzinums.

Izstradaja : Janis Bergmanis



