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Būvdarbu organizācijas projekts 

 

Skaidrojošs apraksts 
 

1. Vispārējie dati 

 Objekts - Siltumtrases jaunbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā. 
Būvprojekta nosaukums „Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas 
novadā”.  

2. Sagatavošanas darbi 

2.1. Objektā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana akceptēšana un  saskaņošana 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiesniedz: 

 nepieciešamo speciālistu un tehnikas sarakstus 
 būvdarbu veikšanas projektu  

Būvmateriālu atbilstības deklarācijas un sertifikātus jāiesniedz būvdarbu veikšanās gaitā. 
 Visu dokumentāciju jāiesniedz Pasūtītājam Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, 

Madonā izskatīšanai, akceptēšanai un saskaņošanai. Pēc saskaņošanas un akceptēšanas Pasūtītājs 

izsniedz būvuzņēmējam rakstiski atļauju būvdarbu uzsākšanai. 

2.2. Trases nospraušana 

 Pirms uzsākt būvdarbus jāveic trases nospraušana (trases pagriezienu, atzaru vietu centru 
iezīmēšana, augstuma atzīmju fiksēšana, esošo komunikāciju, tajā skaitā esošās siltumtrases 
izvietojuma un augstuma precizēšana). Izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus (A/S 
„Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, A/S „Madonas ūdens”, SIA “Madonas siltums’’, Latgales 
reģiona meliorācijas nodaļa) lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot 
projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas un nepieciešamības gadījumā koriģēt 
siltumtrases iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.  
 Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 
Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti inženierkomunikāciju un būvju piesaistei, ir jābūt Latvijas 
normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Uzmērīšanu veic sertificēts mērnieks. 

2.3. Ceļu zīmes izvietošana 

              Pirms uzsākt ceļa darbus uz koplietošanas ceļiem un citās publiskās vietās, Uzņēmējam 
jāsaņem atļauja no pašvaldību un valsts institūcijām, kas izsniedz šādas atļaujas. 
              Satiksmes organizācija būvdarbu veikšanas laikā tiek sakārtota atbilstoši MK not. Nr. 
421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Ceļa zīmes tiek uzstādītas atbilstoši LVS 
77 „Ceļa zīmes” prasībām, bet vertikālie un horizontālie apzīmējumi – atbilstoši LVS 85 „Ceļa 
apzīmējumi” prasībām 
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3. Darba drošības ievērošana objektā 

Visiem strādājošiem jābūt apliecībām un individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Veicot 
būvniecības darbus tranšejā, kuras dziļums ir lielāks par 1,5 m, darbi veicami vienīgi ar vairogu 
izmantošanu. Darba dienas beigās visām tranšejām jābūt nožogotam ar  standarta metāla  žogu. 
Jāatzīmē visas izraktās bedres un citas bīstamas vietas ar šim nolūkam domātām zīmēm, žogiem, 
barjerām, lai nodrošinātu darbinieku un citu personu, kas var nonākt būvlaukumā, drošību. 

Veicot ceļa darbus, jāņem vērā pašvaldības un operatīvo dienestu prasības. Jebkuram 
pagaidu tipa žogam, kurš tiks izmantots, jāaizsargā pret briesmām kā nepiederošas personas, tā 
arī strādnieki.  

Nožogojums var tikt noņemts darba stundu laikā, lai nodrošinātu piekļuvi būvtehnikai un 
transporta līdzekļiem, pie nosacījuma, kā tiek nodrošināta vispārējā drošība un nožogojums 
nekavējoties atkal tiek uzstādīts uzreiz pēc darba dienas beigām, kā arī darba starplaikos. 
Pagaidu nožogojumam jābūt uzstādītam līdz darbi ir pilnībā pabeigti un objekts tādā kārtībā, lai 
neapdraudētu cilvēkus. Nožogojumu jāuztur labā kartībā un regulāri jāpārbauda un nekavējoties 
jānovērš jebkāda veida defekti, ja tādi radušies.  
 Veicot  būvdarbus ar kravas celtni stingri jāievēro MK Noteikumus Nr.113 un 85 „Kravas 
celtņa tehniskās uzraudzības kārtība” un MK Noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus”, ka arī Būvuzņēmēja izstrādātas un apstiprinātas darba aizsardzības 
instrukcijas. Obligāti jāizmanto drošības zīmēs  pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā" un Latvijas valsts standartiem 
LVS 446:2003 "Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums", un DIN 4844 1.daļa "Drošības marķēšana. Jēdzieni, pamatlikumi, drošības 
zīmes". Drošības zīmēm jābūt novietotām atbilstošā augstumā un pozīcijā attiecībā pret redzes 
leņķi, ņemot vērā arī iespējamos šķēršļus, kas varētu rasties riska faktoru vai objekta, par kuru 
jābrīdina, tiešā tuvumā. 
 Zīmes novietošanas vietai jābūt labi apgaismotai, tai jābūt viegli pieejamai un 
redzamai. Ja vispārējais apgaismojums nav pietiekams, jāizmanto papildus apgaismojums vai arī 
fosforescējošas krāsas vai fluorescējoši materiāli. 
 Drošības zīmes izvieto tā, lai tās būtu labi saredzamas, nenovērstu nodarbinātā 
uzmanību un neradītu neērtības viņam veicot darbu, lai neaizšķērsotu ejas un brauktuves, 
netraucētu kravu pārvietošanai. 
 Lai nemazinātu drošības zīmju efektivitāti, nevajadzētu tuvu vienu no otras izvietot pārāk 
daudz zīmju. 
 Drošības zīmes jāizmanto tik ilgi, cik ilgi pastāv riska situācija, kas motivējusi to lietošanu. 
 

4. Darbu veikšana atbilstoši tehniskām specifikācijām 

4. 1. Vispār īga daļa  

 Projektā paredzēts, ka būvdarbi tiks veikti viena gada laikā. Kopējais siltumtrases garums 
sastāda 2413m.  

 Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un tehniskajiem specifikācijām. 

Uzsākot būvniecības darbus katrai brigādei ir jābūt šādam tehniskajam nodrošinājumam objektā:  
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 Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
 Tranšejas nožogojumiem 2x2,5 m (6 gab.) 

 Rokas bliete 
 Vibrobliete 150 kg. 

 Vibroplate 200-400 kg. 
 Ekskavators 
 Sūknis 

 Ģenerators 
 Metināmais aparāts  

 Kāpnes 
 Kravas automašīna-pašizgāzējs 

 Norobežošanas lente 

 Optiskais vai lāzera nivelieris ar latu 

 Līmeņrādis 

 Mērlentēs 3, 5, 10, 30, 50 vai 100 m (pēc vajadzībās) 
 

Būvdarbi jāveic atbilstoši Latvijas būvniecības likumdošanai un jāievēro sekojošu normatīvu 
prasības:  

 Būvniecības likums;  

 MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;  
 MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu  inženierbūvju būvnoteikumi”; 

 Teritorijas plānošanas likums;  
 Aizsargjoslu likums;  

 MK noteikumi Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” 

4. 2. Būvvietas izkārtojums 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jānodrošina satiksmes organizācija, lai maksimāli maz 
traucētu pilsētas saimniecisko dzīvi. Būvdarbu vieta jānorobežo, uzstādot žogu, lai nodrošinātu 
nepiederošo personu nepiekļūšanu darba zonā, kā arī strādnieku drošību. Žogs uzstādīts pa 
posmiem. Būvdarbu veicējam ir jāgarantē, ka objekta robežas ir vienmēr drošas. Būvdarbu 
veikšanas teritorijā var atrasties tikai personas, kas ir tieši saistītas ar dotā projekta realizāciju. 

Vispirms jāsāk ar vietas atbrīvošanu būvdarbiem. Darbu izpildes vietas tīrīšana nedrīkst 
tikt uzsākta, pirms norobežojošais žogs nav uzstādīts. 

Būvdarbi jāveic tā, lai izrakumu zemes struktūrā nerastos bojājumi vai pasliktinājums un 
lai neskartu apkārt esošo zemi. Īpaša uzmanība jāpievērš stabilitātes nodrošināšanai, veicot 
rakšanas darbus esošu konstrukciju un komunikāciju tuvumā. Izrakumu malas ir atbilstoši 
jānostiprina, un tās nedrīkst veidot slīpas, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts projektā. Viss 
izraktais materiāls, ko atkārtoti izmantot, jāuzglabā darbu izpildes vietā, ja to nav paredzēts 
aizvākt no būvlaukuma. 

Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar virsmas segumu, vispirms jāizrok ar taisnu 
precīzu malu cauri asfaltam, tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tie atsevišķi no pārējiem 
būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai aizvākšanai. 
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Ja cauruļvads tiek izbūvēts garos autoceļu posmos, pēc iespējas ātrāk jāveic būvgrāvja 
aizbēršanas un atjaunošanas darbi, un viss izraktais materiāls, kas ir lieks, jāaizvāc no darbu 
izpildes vietas, kā arī visi būvmateriāli j āpārvieto līdz ar darba vietu ar nolūku pēc iespējas ātrāk 
sakārtot skarto autoceļa posmu sabiedrības lietošanai. 

Darbu veicējam jānodrošina materiālu stabilitāte būvdarbu laikā – kravām un materiāliem 
ir jābūt sakrautiem droši un stabili, tā, lai krāvumi nevarētu apgāzties. 

Darba procesā pielietotajai tehnikai ir jāatrodas drošā attālumā no būvbedrēm un 
tranšejām. Būvdarbu veikšanas vietā ir jāatrodas tikai tai tehnikai un mehānismiem, kas ir 
nepieciešami noteiktā darba veikšanai.  

Veicot būvdarbus ar kravas celtni īpašu izmanību jāpievērš celtņa uzstādīšanas vietai 
(stabila grunts, pieļaujamais slīpums, pieļaujamais attālums līdz elektriskajiem gaisa līnijām, 
balstiem un būvēm). Pagaidu autoceļu un stāvlaukumu autoceltnim (50m2 katra stāvvieta)) 
ierīkojam  noņemot augsnes auglīgo kārtu un uzvedot šķembas 15cm biezumā. 

4. 3.  Trases izrakšana cauruļvadu novietošana, montāža un hidrauliska pārbaude.  

 Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāizrokas ar 
taisnu precīzu malu cauri asfaltam u.c. virsmai, pielietojot Inženiera apstiprinātu metodi, tad 
jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tos atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem 

atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai aizvākšanai, 
vadoties pēc Inženiera norādījumiem. 
 
 Tranšejas šķērsgriezums divu cauruļu sistēmā. 

    Siltumnesēja padeves caurule divu cauruļu sistēmā 
atrodas labajā pusē (skatoties siltuma padeves 
virzienā).  

 Divcauruļu sistēmas tranšejas šķērsgriezuma izmēriem jābūt tādiem, kādus rekomendē 
cauruļvadu ražotājs siltumtrases montāžas instrukcijā. 
 Cauruļu ieguldīšanas dziļums jāizvēlas, izvērtējot virsmas slodzes, inženiertehnisko būvju un 
komunālo tīklu izvietojumu, iespējamo zemes lauksaimniecisko apstrādi u. c. 
 Caurules pirms metināšanas var tikt novietotas tieši tranšejā vai uz balstiem virs izraktās 
tranšejas. 
 Cauruļvadu, atzaru, izolēto vārstu, montāžu jāveic atbilstoši cauruļvadu ražotāja siltumtrases 
montāžas instrukciju.  
 Pēc metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles trases posms tiek pakļauta hidrauliskajai 
pārbaudei - iespējams pa etapiem - ar spiedienu, kas pārsniedz maksimālo darba spiedienu 1,3 
reizes, bet ne mazāku kā 16 bar.   
      Pārbaude jāveic Pasūtītāja pārstāvja un Inženiera klātbūtnē un uzraudzībā. Par pārbaudes 
rezultātiem tiek sastādīts protokols.  
  Hidrauliskajai pārbaudei jāizmanto auksts ūdens. Pārbaudes spiedienu jāiztur ne mazāk kā 15 
minūtes.  
 Pārbaudes spiediens nedrīkst samazināties vairāk par 5% no pārbaudes spiediena.  
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  Pārbaudes laikā metināšanas šuvēs nedrīkst parādīties mitrums. Ja tiek konstatēta noplūde, 
attiecīgā metinājuma vieta jāizslīpē vai jāizgriež un atkārtoti jāsametina. Spiediena pārbaude 
jāatkārto.  
 Hidraulisko pārbaudi veikt pēc nekustīgo balstu montāžas, bet pirms savienojumu montāžas. 

4. 4. Uzraudzības signalizācijas un savienojumu montāža. 

 Uzraudzības signalizācijas montāžu jāveic atbilstoši projekta shēmai. Signalizācijas posmi 
sadalīti tā, lai varētu jaunizbūvējamo siltumtrasi nodot pa posmiem.  

Uzraudzības signalizācijas vadu montāža jāveic pirms savienojumu izolācijas montāžas 
un saskaņā ar ražotāja siltumtrases montāžas instrukciju. Nelabvēlīgos laika apstākļos 
signalizācijas vadu montāža nav pieļaujama. Pēc signalizācijas sistēmas montāžas un pārbaudes 
ir jāsastāda uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts. Pārbaudi jāveic saskaņā ar Inženiera 
apstiprināto kartību. 

 Pēc darba cauruļu sametināšanas, signalizācijas sistēmas  montāžas  un  veikto  darbu 
pārbaudes  rūpnieciski  izolēto  cauruļu  un/vai  veidgabalu  savienojumu  montāžā  izšķirami 
šādi galvenie posmi:  

- apvalkcauruļu galu savienošana ar uzmavām;  

- uzmavu hermetizācija un pārbaude;  

- poliuretāna (PUR) putu termoizolācijas izveidošana.  

Dažādiem savienojumu tipiem šo posmu secība var atšķirties. 
 Cauruļvadu savienojumu montāžu jāveic saskaņā ar ražotāja siltumtrases montāžas 
instrukciju. 
 Veicot savienojumu montāžu, jāievēro vispārējie montāžas darbu drošības noteikumi. Jāstrādā 
ar piemērotiem darba rīkiem, piemērotā apģērbā, ar aizsargbrillēm un pirkstainos darba cimdos. 
 Ja savienojuma montāžu veic nelabvēlīgos laika apstākļos, darba vieta jāpārklāj ar ūdens 
necaurlaidīgu pārsedzi.  
 Savienojumu montāža pie temperatūrām, kas zemākas par +5°C, nav ieteicama. 

4. 5. Tranšejas aizbēršana. 

 Kad cauruļvads tiek izbūvēts, pēc iespējas ātrāk jāveic būvgrāvja aizbēršanas un atjaunošanas 
darbi un viss izraktais materiāls, kas, saskaņā ar Līgumu, ir lieks, jāaizvāc no Darbu izpildes 
vietas, kā arī visi būvmateriāli j āpārvieto līdz ar darba vietu, ar nolūku pēc iespējas ātrāk atgriezt 
skarto autoceļa posmu sabiedrības lietošanā. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības 
pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu. 
 Cauruļvadus tranšejā novietot uz noblīvētas smilšu pamatnes, ievērojot starp cauruļu attālumu 
un attālumus starp caurulēm un tranšejas malām. No tranšejas aizvākt pagaidu paliktņus un citus 
priekšmetus.  
 Tranšeja jāaizber pakāpeniski vairākos slāņos. Pirms nākamā slāņa uzbēršanas iepriekšējais 
slānis pilnībā jāsablīvē. Slāņa maksimālais biezums, ja sablīvēšanu  veic nemehanizēti ir 150 
mm, ja mehanizēti – 300 mm.  
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5.1. Siltumtrases izbūve 

Siltumtrases izbūves darbi veicami siltajā laika periodā, kad nav nepieciešams nodrošināt 
apkuri. Būvdarbi organizējami tā, lai apkures sezonā varētu nodrošināt siltuma piegādi visām 
projektā iekļautajām ēkām. Siltumapgāde pieļaujama tikai pa jaunizbūvējamajiem cauruļvadiem 
ar pozitīviem hidraulisko pārbaužu rezultātiem.   

Detalizētu būvdarbu veikšanas laika grafiku  Būvniekam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
 

5. Ceļa seguma atjaunošana, labiekārtošanas darbi  

 Ceļu brauktuvēs, ietves, zālājs kur Būvuzņēmējs veikti būvdarbus tiks atjaunoti pilnā apjomā, 
atbilstoši projekta dokumentācijai, specifikācijām un prasībām, lai atjaunotu situāciju, kāda bija 
pirms darbu uzsākšanas. 
 Svarīgi!!! Prioritāri ir izdotie Pasūtītāja TEHNISKIE NOTEIKUMI, tad Pašvaldības saistošie 
noteikumi un projekta tehniskās specifikācijas. 
 Tranšejām cauruļvadiem, ko iegulda zem būvlaukuma ceļiem un koplietošanas ceļiem, jābūt 
aizpildītām virs cauruļu uzbērumiem ar atlasītu granti vai sasmalcinātiem akmeņiem. 
 Pildījumam jābūt veidotam līdzeni visā platumā un tam jābūt sablīvētam slāņos, kas dziļumā 
nepārsniedz 200 mm. 
 Slāņiem vairāk par 300 mm zem ceļa pamatnes jābūt saspiestiem līdz 90% no maksimāli 
sausa blīvuma, kas noteikts saskaņā ar ASTMD1557 metodi D vai BS1377 Test 12 vai 14. 
 Slāņiem mazāk nekā 300 mm zem ceļa pamatnes jābūt saspiestiem līdz 95% no maksimālā 
sausā blīvuma, kas noteikts saskaņā ar iepriekšminētajām standarta metodēm. 
 Būvuzņēmējam jānodrošina, lai aizbēršanas materiāli, kas ieklāti tieši blakus būves betona 
sienai vai atbalsta blokiem, būtu labi sablīvēti. Jālieto ar roku vadāma vibroplate, blīvētāji vai 
vibroblietes. Citos gadījumos blīvējumu var veidot ar tāda veida vibroblietēm, gludu riteņu vai 
pneimatisko riteņu rolleriem, kādus apstiprinājis inženieris. 
 Visas ietekmētās zemes virskārta jāuzirdina līdz vismaz 300 milimetru dziļumam. Pirms 
melnzemes uzklāšanas jānovāc akmeņi un citi svešķermeņi, kuru izmērs pārsniedz 50 
milimetrus. Zeme jākultivē un jāatjauno pēc iespējas tuvāk tās sākotnējam stāvoklim. Akmeņi un 
būvgruži jānovāc un jānogādā uz izgāztuvi. Virsmas, kas tiks apsētas ar zāli, jāuzirdina un 
jāattīra no akmeņiem un citiem svešķermeņiem, kuru izmērs pārsniedz 50 milimetrus. 
 

6. Tehniskas dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana. 

 Katru nedēļu tiek gatavoti un iesniegti Pasūtītājam nedēļas ziņojumi par veiktajiem darbiem 
objektā. Katru mēnesi tiek iesniegts mēneša progresa ziņojums par iepriekšējā mēnesī veiktajiem 
darbiem kopā ar fotogrāfij ām, kā arī mēneša izpildes (forma Nr.2). 
 Pēc Siltumtrases izbūves pa atsevišķiem posmiem tiks sagatavota tehniska 
izpilddokumentācija, kura tiks iekļauti sekojoši dokumenti: 

 Siltumtrases izpildzīmējumi; 

 Cauruļvadu hidrauliskas pārbaudes testu akti; 
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 Uzraudzības signalizācijas pārbaudes testu akti;  

 Segto darbu akti; 

 Grunts sablīvēšanas pārbaudes testu akti; 

 Tehniskas pases un lietošanas instrukcijas piegādātam un uzstādītām iekārtām;  

 Tehnisko dokumentāciju pēc atbilstoša posma izbūves jāiesniedz 3 eksemplāros Pasūtītājam. 
 

7.  Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”) 

o Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs); 

o Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim 

nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensgūtnes; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta LVS 

446 prasībām; 

o Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automobiļiem; 

o Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. 

Strupceļos ierīko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties 

ugunsdzēsības automobiļiem; 

o Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot 

nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces; 

o Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

 

 

 

8.   VIDES AIZSARDZ ĪBAS PRASĪBAS 

Nr. Prasība Pasākums 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana 
3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā 

paredzētajā vietā 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 

būvatkritumu apsaimniekošanu. 
5. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu 
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tīklu. 
2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst 

likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

3. Augsnes virskārtas un 
koku saglabāšana. 

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes kārtu 
noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. Augsnes 
sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

2. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m no 
kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  

3. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar 
vairogiem, kas nav zemāki par 2.5m. 

4. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai 
smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, 
kā arī novērstu sakņu bojājumus. 

5. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama 
tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 

6. Koku likvidācija pieļaujamaq, ja tie rada draudus 
iedzīvotāju veselībai satiksmes drošībai un būvēm. 

4. Novadgrāvju un 
ūdens noteču 
saglabāšana. 

1. Gar novadgrāvjiem un ūdens notecēm, to uzturēšanas 
darbu nodrošināšanai, jāievēro 3m aizsargjosla uz katru 
pusi no krasta krants malas. 

2. Nedrīkst grāvjus vai dabīgas ūdensteces aizvietot ar 
caurulēm vai aizbērt. 

 
 
 
 
 
 
                                                          Sastādīja:                              L.Mihņeviča 
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  Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus reglamentē Ministru kabineta 
noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 
 
Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro iekārtojot darba vietu būvlaukumā: 

Stabilitātes un noturības prasības - materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, kas,   
atrodoties kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila un droša; 

Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) ierīko tā, lai nerastos ugunsgrēka 
vai eksplozijas risks, nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko izraisa tieša vai netieša saskare ar 
energosadales instalāciju; 

Evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir brīvas un nodrošina visātrāko nokļūšanu drošībā un 
pēc iespējas drošāku nodarbināto evakuāciju no visām darba vietām, ja rodas nopietnas un tiešas 
briesmas; 

Regulāri rīko atbilstošas pārbaudes un nodarbināto mācības saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par ugunsdrošības prasībām. Ugunsdzēšanas līdzekļi ir ērti pieejami un vienkārši 
lietojami, un to atrašanās vietas ir norādītas ar zīmēm, kuras izvieto atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un ugunsdrošību. 

Aizsardzība pret troksni un kaitīgām ārējām ietekmēm - nodarbinātos nedrīkst pakļaut 
kaitīgam trokšņa līmenim, vibrācijām vai kaitīgai ārējai ietekmei (piemēram, gāzēm, tvaikiem, 
putekļiem); 

Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
drošības zīmju lietošanu darba vietās; 

Darba vietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču novietošanas 
nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties; 

Visās darba vietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, ir pieejamas pirmās 
palīdzības aptieciņas, un to atrašanās vietas ir skaidri norādītas; 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un telefona 
numuri ir norādīti skaidri redzamā vietā. 

Darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām: 
Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju darbus plāno un veic tikai darba 

vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir nepieciešamās zināšanas 
un pieredze attiecīgajā jomā; 

Darba drošības instruktāžas žurnālam; 
Darba drošības instrukcija ugunsgrēka gadījumā; 
Vispārējā darba drošība būvobjektā; 
Darba drošības instrukcija montāžas darbu veikšanai u.c. 

 
 
 
 
 
 

Sastādīja:                     L. Mihņeviča 


