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“Siltumtrasesi#z®é no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu
Madonas novad’

Bavdarbu organizacijas projekts

SkaidrojoSs apraksts

Vispargjie dati

Objekts - Siltumtrases jauize no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas faovad
Bavprojekta nosaukums ,Siltumtrasesiizie no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas
novad”.
SagatavoSanas darbi

Objekta nepiecieSams dokumentcijas sagatavoSana akcepSana un saskaoSana

Pirms darbu uz&Sanas tvuznémgjam jaiesniedz:
nepiecieSamo spedistu un tehnikas sarakstus
buvdarbu veikSanas projektu
Buvmaterilu atbilstbas deklaicijas un sertifildtus giesniedz kvdarbu veikSa#s gait.
Visu dokumericiju jaiesniedz Pagitajam Madonas novada paSvidds Saieta laukums 1,
Madort izskaiSanai, akcepBanai un saskaSanai. Bc saskaoSanas un akcegdianas Paditajs
izsniedz lvuznémejam rakstiski dauju kivdarbu uzskSanai.

2.2. Trases nosprausana

Pirms uzskt bavdarbus jveic trases nosprauSana (trases pagriezienu, atzaru vietu centru
ieziméSana, augstuma atzju fikseSana, esosSo komunikiju, tajg skait esofs siltumtrases
izvietojuma un augstuma preggana). lzsaukt visu ieintef@s organizciju parstavjus (A/S
.Sadales kls”, SIA ,Lattelecom”, A/S ,Madonagidens”, SIA “Madonas siltums”, Latgales
regiona melioAcijas nodéa) lai uz vietas precttu esoso inzeniaklu atrasaas vietu. lelvejot
projeketos inzeniefklus, nemt \era stivokli uz vietas un nepiecieSabas gaguma korigéet
siltumtrases ielvéSanas vietu, saskajot ar projekta autoru.

Bivdarbu laik nodroSiat esoSo inzeniellu aizsarddbbu un  nostipriaSanu.
Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti inzenierkomuitku un kivju piesaisteli, irgbat Latvijas
normalo augstumu sigtma (LAS-2000.5). UzrariSanu veic sertifiets mernieks.

2.3. Celu Aames izvietoSana

Pirms uzgt cda darbus uz koplietoSanadieen un ciis publisks vies, Uzmemgjam
jasapem atauja no pasvaitlu un valsts instiicijam, kas izsniedzaslas afaujas.

Satiksmes orgaadja bavdarbu veikSanas laiktiek sakirtota atbilstoSi MK not. Nr.
421 ,Noteikumi par darba vietu agoSanu uz deem”. Cda Zmes tiek uzsiditas atbilstoSi LVS
77 ,Cda Zmes” pratham, bet vertiklie un horizonilie apaZmejumi — atbilstoSi LVS 85 ,Cla
apamgjumi” pragbam
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3. Darba drosibas ieeroSana objekta

Visiem stadajoSiem pbit aplieabam un individdiliem aizsardibas 1dzeKiem. Veicot
buvnieabas darbus tranggjkuras ddums ir liekks par 1,5 m, darbi veicami viggn ar vairogu
izmantoSanu. Darba dienas Esigyisam tranSejm jabiat noZogotam ar standarta mat Zogu.
JaatZzme visas izrakis bedres un citagdiamas vietas ar Sim m&am donatam zZmem, Zogiem,
barjeim, lai nodroSiatu darbinieku un citu personu, kas var @idrbavlaukunsg, dro3bu.

Veicot cda darbus, agnem \era paSval@bas un operato dienestu prabas. Jebkuram
pagaidu tipa zogam, kurs tiks izmantot®izsarg pret briesrAm ka nepiederoSas personas, t
ar stadnieki.

Nozogojums var tikt ngemts darba stundu laiklai nodrosiatu pieKuvi bavtehnikai un
transporta idzeliem, pie nosaguma, k tiek nodroSiata vis@réja drodba un nozogojums
nekawjoties atkal tiek uzathits uzreiz pc darba dienas beim, ka af darba starplaikos.
Pagaidu nozogojumanahat uzstditam lidz darbi ir pilnba pabeigti un objektsatla kartiba, lai
neapdraugtu cilvekus. Nozogojumuapuztur lakx kariba un regudri japarbauda un neka&joties
janowers jebkada veida defekti, jaadi radusies.

Veicot livdarbus ar kravas celtni stingéiigvero MK Noteikumus Nr.113 un 85 ,Kravas
celtpa tehnisks uzraudias krtiba” un MK Noteikumus Nr.92 ,Darba aizsardas pragas,
veicot hivdarbus”, ka ar Buvuzmémgja izstadatas un apstipriitas darba aizsardms
instrukcijas. Obligti jaizmanto drotbas Zmés pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem
Nr.400 "Darba aizsardlzas praghas drotbas Zmju lietoSaa" un Latvijas valsts standartiem
LVS 446:2003 "Ugunsdr@ai un civilai aizsardbai lietojanas dro3bas Zmes un
sigralkrasojums”, un DIN 4844 1.da "Dro3bas makeSana. ddzieni, pamatlikumi, drabas
zimes". Drothas Zmem jabat novietoim atbilstod augstura un poZcija attiegba pret redzes
lenki, nemot \&ra af iesgEjamos &&rslus, kas vaatu rasties riska faktoru vai objekta, par kuru
jabridina, tie§ tuvuna.

Zimes novietoSanas vietabjit labi apgaismotai, takput viegli pieejamai un
redzamai. Ja vigigejais apgaismojums nav pietiekam@znanto papildus apgaismojums vai ar
fosfores¢joSas kisas vai fluoresgoSi materili.

DroS§bas zmes izvieto, lai tas hitu labi saredzamas, nertstu nodarbiata
uzmanbu un neradu nertibas vham veicot darbu, lai neaig&sotu ejas un brauktuves,
netrauctu kravu @rvietoSanai.

Lai nemaziatu dro3bas zmju efektivititi, nevajadztu tuvu vienu no otras izvietotagak
daudz mmju.

Drogbas Zmes jizmanto tik ilgi, cik ilgi pasiv riska sitd@cija, kas motigjusi to lietoSanu.

4. Darbu veikSana atbilstoSi tehniskim specifikacijam

4. 1Vispariga dda
Projekt paredzts, ka lvdarbi tiks veikti viena gada laik Kopgjais siltumtrases garums
sasiida 2413m.

Buvdarbi tiks veikti saskg& ar tehnisko dokumefitiju un tehniskajiem specifiicijam.
Uzsakot bivniedabas darbus katrai bidei ir jabit Sadam tehniskajam nodro&jmmam objeki:
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e Individualajiem aizsardibas 1dzeliem
e TranSejas nozogojumiem 2x2,5 m (6 gab.)
e Rokas bliete

e Vibrobliete 150 kg.

e Vibroplate 200-400 kg.

e Ekskavators

e Suknis

e (Generators

e Metinamais apaits

e Kapnes

e Kravas automasa-pasSizgzejs

e NorobezZoSanas lente

e Optiskais vaidzera nivelieris ar latu
e Limepradis
e Merlentes 3, 5, 10, 30, 50 vai 100 me(pvajadzbas)

Buvdarbi pveic atbilstosi Latvijas fivnieabas likumdoSanai uraipvero sekojoSu normatu
prasbas:
e Bavnieabas likums;
e MK noteikumi Nr.500 “Visgrigie bivnoteikumi”;
e MK noteikumi Nr.253 ,Atseviku inzenierlvju bivnoteikumi”;
e Teritorijas phnoSanas likums;
e Aizsargjoslu likums;
e MK noteikumi Nr.574 par Latvijasivnormaivu LBN 008-14 “Inzeniefklu izvietojums”

4. 2Biuvvietas izkartojums

Pirms kivdarbu uzskSanas gnodroSina satiksmes orgaftga, lai maksinali maz
trauctu pilsstas saimniecisko @wi. Btuvdarbu vietagnorobezo, uzgtot Zogu, lai nodroSitu
nepiedero3o personu nepigdanu darba zan ka af strdnieku drofbu. Zogs uzsbits pa
posmiem. Bivdarbu vei€jam ir jagaran€, ka objekta robezas ir viemmdroSas. Bvdarbu
veikSanas teritordj var atrasties tikai personas, kas ir tieSi #astar dat projekta realizciju.

Vispirms psak ar vietas athvoSanu kvdarbiem. Darbu izpildes vietagifana nedkst
tikt uzsakta, pirms norobezojoSais Zogs nav adss.

Buvdarbi pveic i, lai izrakumu zemes struké nerastos bajumi vai pasliktirsjums un
lai neskartu apitt esoSo zemilpaSa uzmaba fgpieverS stabilifites nodroSiaSanai, veicot
rakSanas darbus esoSu konstrukciju un konagiik tuvuma. Izrakumu malas ir atbilstoSi
janostiprina, unas nedtkst veidot sipas, imemot gagjumus, kad tas ir pare@s projeks. Viss
izraktais mateéils, ko atkrtoti izmantot, juzglata darbu izpildes viét ja to nav paredzs
aizvakt no kavliaukuma.

Veicot izrakumus braukt@g vai ietes ar virsmas segumu, vispirmazyok ar taisnu
predazu malu cauri asfaltam, tadizrok cietie mateéli un jauzglata tie atseviki no pargjiem
buvgravi izraktajiem mategliem atkartotai izmantoSanai atjauno%avai aizvakSanai.
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Ja caurivads tiek izlavéts garos autode posmos, §c iesgjas atrak javeic hivgravja
aizkerSanas un atjaunoSanas darbi, un viss izraktais @latecas ir lieks, gaizvac no darbu
izpildes vietas, & an visi buvmaterali japarvieto lidz ar darba vietu ar niku pec iesggjas atrak
salartot skarto autode posmu sabietbras lietoSanai.

Darbu veigjam janodroSina mateiiu stabiliate kivdarbu laik — kra\am un matetliem
ir jabat sakrautiem droSi un stabilg, tlai kravumi nevagtu apgzties.

Darba proces pielietotajai tehnikai ir gatrodas dras atiluma no kivbedém un
tranSejm. Buavdarbu veikSanas vigtir jaatrodas tikai tai tehnikai un matismiem, kas ir
nepiecieSami noteiktdarba veikSanai.

Veicot livdarbus ar kravas celtipasu izmatbu japieers celha uzsidiSanas vietai
(stabila grunts, piaujamais spums, pi¢aujamais aflums lidz elektriskajiem gaisairijam,
balstiem un bvém). Pagaidu autote un sivlaukumu autoceltnim (50m2 katraastieta))
ierikojam naemot augsnes augb kartu un uzvedoti®&mbas 15cm biezuin

4. 3.Trases izrakSana caurlvadu novietoSana, moriza un hidrauliska parbaude.

Veicot izrakumus braukt@dg vai iet\es ar virsmas segumu, bEmgjam vispirms jizrokas ar
taisnu pretzu malu cauri asfaltam u.c. virsmai, pielietojot Inzenierdipqsatu metodi, tad
jaizrok cietie matedli un jauzglata tos atsevi§i no pargjiem bavgravi izraktajiem matesliem
atkartotai izmantoSanai atjauno%anai aiz\akSanai,
vadoties pc InZeniera nadijumiem.

et Augsnas
| hara

ot s TranSejas kersgriezums divu caufu sisemy.
T ot 5F . . . .
' /Jﬁ B et Siltumnesgja padeves caurule divu caluwsisEma
Gansval " pym a Lim . _ . .
wnits aplivass Aj:rm- = =N s atrodas labaj pug (skatoties siltuma padeves

virziena).

Divcaurdu sisEmas tranSejask8rsgriezuma izrieriem jabut tadiem, kdus rekomengl
caurdvadu razaijs siltumtrases moaZas instrukci.

Caurdu ieguldSanas dizums hizvélas, iz\ertgjot virsmas slodzes, inzeniertehniskiovjiu un
komurtlo tiklu izvietojumu, iespjamo zemes lauksaimniecisko apdiru. c.

Caurules pirms metidanas var tikt novietotas tieSi trariSepi uz balstiem virs izraks
tranSejas.

Caurdvadu, atzaru, izéto varstu, monizu javeic atbilstoSi caulvadu razatja siltumtrases
monzas instrukciju.

Pec metiraSanas Suvju nesagraujeskontroles trases posms tiek fmka hidrauliskajai
parbaudei - iesflams pa etapiem - ar spiedienu, kasspiedz maksimo darba spiedienu 1,3
reizes, bet ne maku ka 16 bar.

Rirbaude jveic Pastitaja parstavja un InZeniera latbatné un uzraudiba. Par @arbaudes
rezul@tiem tiek sagidits protokols.

Hidrauliskajai prbaudei izmanto aukstsdens. Rrbaudes spiediendiztur ne mazk ka 15
minates.

Parbaudes spiediens n&kist samaziaties vaigk par 5% no prbaudes spiediena.
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Parbaudes laik metiraSanas Suas nedikst pafdities mitrums. Ja tiek kons&d noptide,
attiedga metiragjuma vieta jizslipé vai jaizgriez un atkrtoti jasametina. Spiedienaagpaude
jaatkarto.

Hidraulisko @arbaudi veikt gc nekusigo balstu montzas, bet pirms savienojumu mards.

4. 4Uzraudzibas signaliAacijas un savienojumu monsza.
Uzraudzbas signaliacijas monizu javeic atbilstoSi projekta $mai. Signalizcijas posmi
sadaiti ta, lai vaftu jaunizkiivéjamo siltumtrasi nodot pa posmiem.

Uzraudzbas signalizcijas vadu morniZza pveic pirms savienojumu izatijas monizas
un saskaa ar razoija siltumtrases moafas instrukciju. Nelal®ligos laika apaklos
signalizcijas vadu monia nav pigaujama. Bc signalizcijas sissmas morézas un prbaudes
ir jasasida uzraudibas signalizcijas pimemsSanas akts.afaudi pveic saskaa ar InZeniera
apstiprirato karfbu.

Pec darba cauldu sametiaSanas, signalizijas sistmas morizas un veikto darbu
parbaudes wpnieciski izokto caurdu un/vai veidgabalu savienojumu mazat iz&irami
Sadi galvenie posmi:

- apvalkcauriu galu savienoSana ar uzraay,
- uzmavu hermeticija un @rbaude;
- poliuretina (PUR) putu termoizatijas izveidoSana.

Dazdiem savienojumu tipiem So posmuifecvar atgirties.

Caurdvadu savienojumu moditu javeic saskaa ar razoija siltumtrases moakas
instrukciju.

Veicot savienojumu moaitu, jaievero visgargjie montzas darbu draBas noteikumi. aktrada
ar piengrotiem darbaikiem, piengrota apsérba, ar aizsargbrilim un pirkstainos darba cimdos.

Ja savienojuma maiu veic nelabgligos laika apaklos, darba vietaaparklaj ar tdens
necaurlaitgu arsedzi.

Savienojumu mo#ka pie temperatam, kas zerakas par +5°C, nav ieteicama.

4. 5TranSejas aizlerSana.

Kad caurlvads tiek izlavéts, [Ec iesgjasatrak javeic bivgravja aizterSanas un atjaunoSanas
darbi un viss izraktais matels, kas, saska ar Ligumu, ir lieks, jaizvac no Darbu izpildes
vietas, Kk af visi bavmaterili japarvieto lidz ar darba vietu, ar niiu pec iesggjasatrak atgriezt
skarto autoda posmu sabietbas lietoSam Uznémgjam javeic visi nepiecieSamie drias
pagsikumi, lai norstu livgravja malu iebrukSanu.

Caurdvadus transéjnovietot uz noh/étas smilSu pamatnes, &wjot starp cauru atélumu
un atélumus starp cauréim un tranSejas m@ah. No tranSejas aizkt pagaidu palikius un citus
priekSmetus.

TranSeja jaizber pakpeniski vaigkos stnos. Pirms akami slana uzlgrSanas iepriek§ais
slanis pilriba jasabive. Shna maksinlais biezums, ja sabkSanu veic nemehariz ir 150
mm, ja mehanii — 300 mm.
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5.1.Siltumtrases izbave

Siltumtrases iziives darbi veicami siltajlaika period, kad nav nepiecieSams nodra$in
apkuri. Bivdarbi organizjami ta, lai apkures sezanvartu nodroSiat siltuma piegdi visam
projeké ieklautapm ekam. Siltumap@gde pidaujama tikai pa jaunizivéjamajiem caurlvadiem
ar pozitviem hidraulisko prbauzu rezufitiem.

Detaliz&tu bivdarbu veikSanas laika grafikui#niekam fisaskao ar Pastitaju.

Cela seguma atjaunoSana, labiektoSanas darbi

Cdu brauktues, ietves, alajs kur Bivuznemgjs veikti bivdarbus tiks atjaunoti pithapjorns,
atbilstoSi projekta dokumedtijai, specifilkacijam un pragham, lai atjaunotu sitaciju, kada bija
pirms darbu uzkSanas.

Svaigi!!! Prioritari ir izdotie Pastitaja TEHNISKIE NOTEIKUMI, tad PaSvaithas saistoSie
noteikumi un projekta tehnig& specifilkicijas.

TranSejm caurdvadiem, ko iegulda zemalkllaukuma cem un koplietoSanas em, jabiat
aizpilditam virs caurlu uzkErumiem ar atlagu granti vai sasmalciiem akmaiem.

Pildijumam jbitt veidotam idzeni via platung un tam fibat sabivetam sénos, kas dzuma
negrsniedz 200 mm.

Slaniem vaiak par 300 mm zem ¢t& pamatnesaput saspiestiemidiz 90% no maksigii
sausa hivuma, kas noteikts saskaar ASTMD1557 metodi D vai BS1377 Test ¢ai 14.

Slaniem mazk nela 300 mm zem da pamatnesapit saspiestiemidz 95% no maksiaa
saud blivuma, kas noteikts sasiaar iepriekSmiatajam standarta metad.

Buvuzpémejam janodroSina, lai aizfySanas matetii, kas iekhti tieSi blakus lves betona
sienai vai atbalsta blokiematu labi salivéti. Jalieto ar roku vadma vibroplate, hétaji vai
vibroblietes. Citos gagumos biveéjumu var veidot arada veida vibrobligm, gludu ritau vai
pneimatisko riteu rolleriem, kdus apstiprigjis inzenieris.

Visas ietekratas zemes virskta jauzirdina idz vismaz 300 milimetru dizimam. Pirms
melnzemes uzkBanas gnovac akmeai un citi svegermeni, kuru izners parsniedz 50
milimetrus. Zemeakultivé un jaatjauno pc iesgjas tuvak tas sikotnéjam stvoklim. Akmeni un
buvgruzi janovac un anogada uz izgaiztuvi. Virsmas, kas tiks apms ar li, jauzirdina un
jaatiira no akmeiem un citiem svd@&rmeniem, kuru izn@rs garsniedz 50 milimetrus.

Tehniskas dokumentficijas sagatavoSana un iesniegSana.

Katru nedlu tiek gatavoti un iesniegti Pgajam ned@las znojumi par veiktajiem darbiem
objek@. Katru nenesi tiek iesniegts emeSa progresamjums par iepriek§a meneg veiktajiem
darbiem kop ar fotogafijam, ka ai meneSa izpildes (forma Nr.2).

Pec Siltumtrases izives pa atsevidem posmiem tiks sagatavota tehniska
izpilddokumenicija, kura tiks iekauti sekojoSi dokumenti:

Siltumtrases izpildimgjumi;

Caurdvadu hidrauliskasgsbaudes testu akti;
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Uzraudzbas signalizcijas @arbaudes testu akiti;

Segto darbu akti;

Grunts sahi/eSanas grbaudes testu akti;

Tehniskas pases un lietoSanas instrukcijasagigm un uzgiditam iekartam;

Tehnisko dokumeatiju pec atbilstoSa posma iakies piesniedz 3 eksemgrios Pastitajam.

7. Ugunsdrodbas pradbas veicot Wivdarbus (saskaa ar MK noteikumiem
Nr.238 ,Ugunsdro3bas noteikumi”)

Par ugunsdrabas pragbu ieweroSanu kavobjeké un kavdarbu izpildes gaitatbild
buvdarbu veigjs (bavétajs vai livuzoemgjs);

Bavobjektu nodroSina aréjo ugunsdzsibasadensapgdi. Lidz @s izkivei Sim
nolikam var ietkot pagaiduidensapadi vai piehgot esods adensgtnes;
Bavobjektu nodroSina ar ugunsdiodi lietojanam dro3bas zmem atbilstoSi
normatvajiem aktiem par dralSas zmju lietoSanu darba vigt un standarta LVS
446 pragbam,;

Bavlaukund ieriko piebrauktuves un caurbrauktuves uguasithas automoliem;
Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nksir it mazks par 3,5 metriem.
Strupcéos iefko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties
ugunsdzsibas automolhiem;

Bavobjek& nodroSina darbinieku evakeiju ugunsgéka gadjuma, paredzot
nepiecieSamos evakeijas céus un uguns@gka izznoSanas iaces;

Ugunsdzsibas apaitu un invendra atraSa#is vietas apme ar attietgam zimem.

8. VIDES AIZSARDZIBAS PRAGBAS

Nr. Prasiba Pagikums
1. | Nodrosiat, ka| 1. Konteineru savlaiga pagtiSana
objekta teritorija nay 2. Pareiza bvmateralu nokrauSana un uzglagana
piesimota un| 3- NeatbilstoSo matetiu uzglataSanagenealplana
. aredztaja vieta
iegruzot I parec . .
Eﬁeg tl:( '(t) a . a 4. No piegidataja piepra# ligumu vai pinu par
vatkritumiem buvatkritumu apsaimniekoSanu.
5. lzvedot livgruzus, tosanosedz ar brezentu vai sp#ai
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tiklu.

IzmeSu gaisrasaas | Bavlaukuni pilaujama idas tehnikas daitba, kura atbils
likumdoSam noteiktagm prasbam un ir atbilstod
ekspluaicijas lkartiba.

Augsnes virsktas un 1. Pirms zemes darbu us$anas, dégo augsnesaktu
koku saglab3ana. nonem un nebajtu uzglal talakai izmantoSanai. Augsnes
sega pc bavnieabas pabeigSanagajjauno.

2. RakSanas darbuslatits veikt ne tuak par 2m no
kokaugu stumbra un ne ¢ par 30 cm Sajzors.

3. Bavniedbas teritorij esoSos kokus iezogo ar
vairogiem, kas nav zeiki par 2.5m.

4. Teritoriju ap kokiem nokij ar liela iznera phtnem, lai
smag celtnie@bas tehnika neizratsi augsnes sabkSanos,
ka afm nowerstu saku bogjumus.

5. Kokaugiem apdabaugsnesimena maha pidaujama

tikai 30 cm biez augsnes 8hi.

6. Koku likvidacija pidaujamag, ja tie rada draudus

iedAvotaju veseibai satiksmes dr@dai un kmvem.

Novadgavju un| 1. Gar novadgivjiem unidens notegm, to uztuésSanas
iidens noteéu darbu nodrosSi#ganai, ievero 3m aizsargjosla uz katru
saglagana. pusi no krasta krants malas.

2. Nedikst g@avjus vai daligastudensteces aizvietot ar
caurukm vai aizlart.

Sdih: L.Milpevica
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Darba aizsardabas pkans

Darba aizsardbas prafas, kas gievero veicot livdarbus reglameat Ministru kabineta
noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardmas pragbas veicot bvdarbus”.

Darba aizsardbas prathas, kasaievero iekartojot darba vietu fivlaukunt:

Stabilitates un notubas pratas - matedii, iekartas un jebkura sastdada, kas,
atrodoties kusba, rada risku nodarb#ato dro3bai un vesébai, ir stabila un drosa;

Energosadales instaijas (ietaises, igitas unili) ieriko t, lai nerastos ugunsgika
vai eksplozijas risks, nerastos risksueglektrotraumas, ko izraisa tieSa vai netieSa saskare ar
energosadales insialju;

Evakuacijas céi, ejas un izejas ir Ivas un nodroSina virako noKiaSanu droga un
pec iesjas drodku nodarbiato evakiciju no viam darba vietm, ja rodas nopietnas un tieSas
briesmas;

Regukri riko atbilstoSas gybaudes un nodarkito macibas saskg ar normatvajiem
aktiem par ugunsdrdsas praam. UgunsdzSanas idzeHli ir &rti pieejami un vien&rsi
lietojami, un to atrasas vietas ir naditas ar Imeém, kuras izvieto atbilstoSi nornmiahjiem
aktiem par drabas zmju lietoSanu darba vigt un ugunsdraBu.

Aizsardaba pret troksni un kagam argjam ieteknem - nodarbiatos nedikst pakaut
kaitigam trok&a menim, vib&cijam vai kaitgai argjai ietekmei (pieraram, gizem, tvaikiem,
puteliem);

Bistanas zonas ir skaidri naditas un apanctas atbilstoSi normatajiem aktiem par
drogbas zmju lietoSanu darba vias;

Darba vietas ir pietiekami plasas, l@cmepiecieSamo i@ktu vai iefi¢u novietoSanas
nodarbiratie, veicot darbu, vatu biivi parvietoties;

Visas darba viais, kur darba apsflu k] tas nepiecieSams, ir pieejamas pism
palidzibas aptiecias, un to atrasas vietas ir skaidri naditas;

Neatliekams medi@niskas paidzibas un glbSanas dienestu adreses un telefona
numuri ir noaditi skaidri redzara vieta.

Darba aizsardbas papildu prabas darba vietu i@ktoSanaarpus telam:

Demontjot vai nojaucot bvi vai konstrukciju darbus pho un veic tikai darba
vadtaja vai cita darba deja nofikota nodarbiata uzraudza, kuram ir nepiecieSais ziraSanas
un pieredze attieégaja joma;

Darba drofhas instruldzas Zuralam;

Darba drofbas instrukcija ugunsgka gadjuma;

Vispareja darba drofba nvobjeka;

Darba drofhas instrukcija mo@atas darbu veikSanai u.c.

Sasidija: L. Mihevica



